

Septiembre 30 de 2022

Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO**

Oficina Asesora de Planeación

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

PÁG. 03

1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

PÁG. 05

2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSION

PÁG. 9

2.1. VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

PÁG. 9

2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

PÁG. 34

2.3. DESPACHO DEL MINISTRO

PÁG. 46

2.4. SECRETARIA GENERAL

PÁG. 49

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 30 de Septiembre de 2022. La fuente de información es el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

El Departamento Nacional de Planeación – DNP, en el Decreto 1082 de 2015, Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 Capítulo 6, reglamenta el seguimiento a los proyectos de inversión pública, indica la responsabilidad de reportar mensualmente en la plataforma SPI (Seguimiento a Proyectos de Inversión), administrada por el DNP, los avances que el proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal con calidad, oportunidad y coherencia. Mediante Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0032 del 19 de julio de 2019 la Contraloría General de la Nación realizará seguimiento a los proyectos de inversión de las entidades del estado mediante la información cualitativa y financiera registrada en el Sistema SPI durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al finalizado.

Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, que reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada tres meses un informe de avance en el seguimiento a proyectos de inversión, el cual será extraído del SPI como fuente oficial.

Por lo anterior, el seguimiento a los proyectos de inversión en el Sistema de Seguimiento de Proyectos SPI del Ministerio de Justicia y del Derecho se realiza de manera mensual, en cumplimiento de la normatividad vigentes y se realizará trimestralmente un informe consolidado del avance del seguimiento en el trimestre con base en lo reportado en el SPI como avance financiero, físico y de gestión de cada uno de los proyectos.

La consolidación de los datos y cifras referidos en el presente informe son el resultado de los reportes registrados por las dependencias para la vigencia 2022, a 11 proyectos de inversión en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$52.494 millones, en el Sistema para avance financiero, físico y de gestión y se complementa con la información cuantitativa y cualitativa del Informe de Avance mensual que se anexa en el mismo.

Adicionalmente, en el Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión del Decreto 1082 de 2015, se estipula que *“Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.”*, para lo cual el presente documento evidencia el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a dicha información, sirviendo como insumo para la generación de alertas y recomendaciones.

Enmarcada en mencionada función, la OAP realiza el respectivo seguimiento mediante una primera revisión efectuada en el 4to y 5to día hábil siguiente al mes finalizado, generando las observaciones respectivas con el fin que la dependencia cuente con el tiempo suficiente de realizar los ajustes antes del cierre del sistema SPI, posteriormente se efectúa una segunda revisión después del cierre verificando las modificaciones para verificar los ajustes a las observaciones de la OAP en un archivo de Excel, el cual se adjunta al correo mensual remitido a las dependencias donde se solicita la actualización en el sistema SPI del mes siguiente, en este archivo se evidencian aquellas observaciones o comentarios no corregidos así como los avances del mes anterior.

Metodología de Medición

Los avances son generados directamente por el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI de la siguiente manera:

Avance	Formula
Financiero	El avance financiero tiene como fuente el Sistema de Integrado de Información Financiera SIIF el cual migra automáticamente al SPI (Obligación / Apropriación Vigente)*100.
Físico	$(\sum (\text{Avance Indicador Automático Producto} / \text{Meta Anual}) * \text{Participación del Costo del Producto en la vigencia-periodo}) * 100\%$
Gestión	$(\sum \text{Avance Indicador Gestión i} / \text{Meta Anual} * \text{Peso}\%)$

Fuente DNP - SPI

Partiendo del avance financiero, físico y de gestión reportado en el sistema SPI para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, se realiza su evaluación mediante la medición de semáforos con los siguientes criterios:

Cumplimiento de los proyectos de inversión: Consiste en el contraste entre el porcentaje de avance financiero, físico y de gestión reportado en el sistema SPI para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, con respecto a la meta programada, el cual se presenta a través de un cuadro de mando que se basa en la utilización de los colores de un semáforo, como se describe a continuación:

Semáforo	Cumplimiento frente al avance programado (100% anual)
Rojo	Menor al 75%
Amarillo	Mayor o igual al 75% y menor al 90%
Verde	Mayor o igual al 90%

De acuerdo a estas convenciones, el color rojo refleja un estado “insuficiente”, el amarillo equivale a “aceptable” y el verde a “satisfactorio”.

Para el presente informe de proyectos de inversión la meta programada se proyecta anualmente sobre el 100% en avance financiero, físico y gestión.

1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico, financiero y de gestión de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 30 de Septiembre de 2022, si se requiere información adicional se puede remitir al Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión SPI, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplia y detalla mencionada información.

El Ministerio de Justicia y del Derecho a Septiembre 30 de 2022 cuenta con 11 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$52.494 millones, los cuales a su vez tienen 68 productos con 98 indicadores de productos y 145 actividades.



Av. Financiero
22,3%

Av. Físico - Av. Gestión
24,8% **66,2%**

Ap. Vigente	52.494
Obligado	13.740

*Productos y actividades con recursos apropiados en la vigencia 2022

**Incluye Indicadores principales y secundarios

A continuación, se presentan los avances en los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho a 30 de Septiembre de 2022:


- **Avance financiero:** Los 11 proyectos de inversión cuentan con una apropiación vigente de \$52.494 millones, de los cuales a 30 de septiembre se tienen compromisos por un monto de \$23.437 millones que equivalen a un 44,65% y en obligaciones por \$13.740 millones correspondientes al 26,17%.

Por ocasión al fallo de la Corte Constitucional sobre la inexecutable del artículo 124 de la ley 2159 de 2021, se realiza la liquidación anticipada de tres (3) convenios firmados en los meses de febrero y abril, por ende, el avance financiero muestra una disminución del porcentaje de compromisos a la fecha frente al reportado en el mes de Mayo de 2022.

- **Avance físico:** El porcentaje de avance físico en promedio se encuentra en 16,8% de cumplimiento frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, no obstante en el seguimiento mensual se registran las actividades realizadas en cumplimiento de las metas de los indicadores de productos.
- **Avance de gestión:** El porcentaje de avance de gestión en promedio es 50,9% de cumplimiento frente a los indicadores de gestión programados en los proyectos de inversión.


La grafica muestra el porcentaje avance mensual consolidado de todos los proyectos del Ministerio para la vigencia en cada nivel de avance.

Grafica No 1
Evolución porcentual consolidada Ministerio de Justicia y del Derecho



En la siguiente gráfica se registra el comportamiento mensual frente al avance físico, financiero y de gestión de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2022.

Grafica No 2
Avance físico, financiero y de gestión por dependencia



A continuación, se presenta el cuadro de mando consolidado con la apropiación vigente, el avance financiero (frente a obligados), físico y de gestión de cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con las metas programadas con corte a 30 de Septiembre de 2022.

Como se indicó en la introducción el semáforo en el avance financiero, físico y de gestión mide los avances con respecto a la meta de 100% en el año, es decir el punto de referencia comparativo es anual, con los siguientes parámetros:

- Rojo:** Hasta 74.99%.
- Amarillo:** De 75% a 89.90%
- Verde:** Superior al 90%



No.	DEPENDENCIA	PROYECTO	Millones de pesos			Avance		
			Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Financiero	Físico	de Gestión
1	Dirección de Ordenamiento Jurídico	Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	760	679	501	65,98%	90,00%	84,40%
2	Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	13.380	1.859	824	6,16%	14,00%	80,00%
3	Dirección de Justicia Formal	Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	9.590	4.762	2.076	21,65%	22,00%	82,0%
4	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a nivel nacional	6.500	1.825	763	11,75%	10,00%	74,40%
5	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional	3.000	1.323	821	27,38%	33,00%	78,40%
6	Dirección de Justicia Transicional	Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a nivel nacional	4.671	881	710	15,20%	0,00%	0,00%
7	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel nacional	2.100	1.482	920	43,82%	75,00%	83,50%
8	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional	3.000	2.332	1.778	59,27%	77,00%	88,00%
10	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia	Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional	5.725	1.461	954	16,67%	0,00%	27,50%
11	Grupo de Gestión Documental	Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	400	387	298	74,52%	96,00%	82,50%
12	Oficina Asesora de Planeación	Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel nacional	3.368	3.021	2.074	61,59%	72,00%	61,00%
TOTAL PROYECTOS			52.494	20.011	11.722	22,3%	24,8%	66,2%

2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN


2.1 VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

El Viceministerio de Promoción de la Justicia, cuenta con tres direcciones, las cuales en la presente vigencia ejecutan 5 proyectos de inversión cuya apropiación asciende la cifra de \$33.230 millones, monto que representa el 63,30% del presupuesto de inversión del Ministerio.

2.1.1 DIRECCION DESARROLLO DEL DERECHO Y ORDENAMIENTO JURIDICO

La Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico para la vigencia 2022 cuenta con un (1) proyecto de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de \$ 760.000.000, cifra que representa el 1% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal y avances a la fecha.

Grafica No 3
Evolución porcentual de la dependencia



AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 90% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados es el siguiente:

Proyecto: Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional

Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance a Septiembre 30	% Avance físico por producto
Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial	Normas de carácter general y abstractas registradas en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL	500	744	148%
	Secundario: Jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y nulidad del Consejo de Estado registrada en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL	200	136	68%
Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado	Visitas al sitio	3.370.000	3.218.268	95,50%
Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	2	0	0%
Servicio de asistencia técnica en depuración normativa	Asistencias técnicas realizadas	4	0	0%
	Secundario: Entidades asistidas técnicamente	2	0	0%

La ejecución de dos de los 4 productos del proyecto se encuentran por encima del 95%, los otros dos productos al periodo de estudio no presentan avance pero si se registraron actividades de gestión como la socialización de la metodología de depuración normativa con los nuevos directivos y funcionarios de los sectores de Relaciones Exteriores e Información Estadística, que permitirán en el último trimestre de la vigencia contar con los productos correspondientes.

Articulación indicadores de producto con los Indicadores Sinergia

Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
Normas de carácter general y abstracto de alcance nacional incorporadas al SUIN-Juriscol	500 para la vigencia 2022	744 normas, 148%	Relacionado con el indicador "Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial"
Porcentaje de artículos contenidos en normas con fuerza de ley vigentes depurados	60% (66% en el cuatrienio)	66%	Relacionado con el indicador "Documentos metodológicos realizados" y "servicio de asistencia técnica en depuración normativa"

Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

Esta articulación se evidencia en la realización del análisis y actualización de las afectaciones normativas y jurisprudenciales de las normas de carácter general y abstracto, la cual se efectúa con el fin de que las mismas sean depuradas y publicadas se relacionan directamente con el producto 2.

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano	Normas de carácter general y abstracto de alcance nacional incorporadas al SUIN-Juriscal	500	744 normas, 148%	Relacionado con el indicador "Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial"
	Porcentaje de artículos contenidos en normas con fuerza de ley vigentes depurados	60% (66% en el cuatrienio)	66%	Relacionado con el indicador "Documentos metodológicos realizados" y "servicio de asistencia técnica en depuración normativa"

AVANCE FINANCIERO

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de \$760 millones, de los cuales se cuenta con un porcentaje de ejecución del 89% en compromisos y 66% en obligaciones.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	760.000.000	679.199.844	89%	501.422.230	66%

El proyecto presenta una notable diferencia del avance financiero frente al avance físico y de gestión, no obstante esto se debe a que los avances financieros reportados en el Aplicativo SPI corresponden a los recursos obligados, pero los compromisos aumentaron en un 10% correspondiente a adición y prórroga de contratos hasta el mes de diciembre.

Adicionalmente, el avance financiero a nivel de obligaciones refleja un aumento del 26% con respecto al corte anterior correspondiente al pago de honorarios, aunque este no va a presentar un equilibrio entre lo físico y la gestión se entiende razonable su comportamiento debido a los argumentos ya mencionados. Se espera para el cierre de la vigencia contar con una ejecución en compromiso y obligaciones del 100%, junto con la entrega de productos

AVANCE DE GESTIÓN


Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Informes de seguimiento realizados Unidad de medida: Número	30%	4	3	75%
Contratos suscritos Unidad de medida: Número	40%	6	6	100%
Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de medida: Número	30%	11	8	72.73%

Frente a los indicadores de gestión uno de ellos se encuentra al 100% corroborando la ejecución presupuestal en cuanto a compromisos, los otros dos indicadores son informes con cortes trimestrales y/o mensuales que se presentaran durante la vigencia. Los indicadores en general presentan coherencia con la ejecución física y financiera reportada.

2.1.2 DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL

La Dirección de Justicia Formal en la vigencia 2022 cuenta con dos (2) proyectos de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de \$22.970.000.000, cifra que representa el 43,76 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos, ejecución presupuestal y avances de la dependencia con corte al 30 de Septiembre de 2022.

Grafica No 4
Evolución porcentual de la dependencia



Se evidencia una amplia diferencia entre el avance de gestión frente al avance físico y financiero, se recomienda continuar registrando en el documento de avance mensual del SPI la justificación de mencionada diferencia.

AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia se encuentra a 30 de septiembre de 2022 en un cumplimiento del 18% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en este orden de ideas a continuación se presenta el comportamiento de avance frente a los productos programados:

1. Proyecto: Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional	Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial	Compromisos suscritos	1	0	0,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	5	4	80,00%
	Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia	Visitantes que consultan el sitio web Legal App	190.000	187.280	98,57%
	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	3	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	10	1	10,00%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de los servicios de justicia	7	0	0,00%
	Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia	Personas capacitadas	200	200	100,00%
		Secundario: Cupos de formación habilitados	650	0	0,00%
	Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado	Consultas atendidas	10	10	100,00%
		Secundario: Visitas al sitio	55.000	46.011	83,66%
		Secundario: Cursos virtuales ofertados	1	0	0,00%
	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	1	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
	Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica	Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas	2	1	50,00%
		Secundario: Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas	2	1	50,00%

2. Proyecto: Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	
Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	1	0,8	80,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	1	0	0,00%	
	Documentos de Lineamientos Técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados (Meta rezagada)	0,45	0,45	100,00%	
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados	1	0,5	50,00%	
	Servicio de Educación Informal para el acceso a la Justicia	Eventos realizados		4	0	0,00%
		Indicador secundario: Personas capacitadas (Meta rezagada)		650	650	100,00%
		Indicador secundario: Cupos de formación habilitados		1.200	0	0,00%
	Servicio de apoyo en la promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	Espacios de articulación generados		6	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia	Asistencias técnicas en transformación cultural realizadas		15	15	100,00%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural		15	15	100,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural. (Meta rezagada)	20	20	100,00%
	Servicio de información para la promoción de los enfoques de la justicia inclusiva implementado	Informes realizados	2	0	0,00%
	Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia	Proyectos apoyados financieramente	25	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia	Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas	24	6	20,83%

Considerando que la ejecución de los dos proyectos de inversión se encuentran con corte a 30 de septiembre, se evidencia que 8 de los indicadores de producto principales y 4 de los secundarios continúan con cumplimiento por debajo del 0% por lo cual denota un avance mínimo frente a los reportado en el primer semestre del año, así mismo 1 indicador principal se presenta por debajo del 30%; lo cual a la fecha es un porcentaje de alerta en el cumplimiento. Cuatro de los indicadores principales muestran un avance del 100%.

En virtud de lo anterior y procurando equilibrar el avance de gestión con el avance físico de los productos se recomienda agilizar el trámite de los procesos contractuales y ejecución de las actividades que permitan materializar los productos programados, evitando finalizar la vigencia con metas rezagadas.

Frente a las metas rezagadas 2021, evidenciadas en tres de los productos, a la fecha todas se encuentran cumplidas.

Articulación indicadores de producto con los Indicadores SINERGIA

➤ Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Indicador	Meta vigencia	Avance	Producto del proyecto articulados
Recomendaciones emitidas por la Mesa Permanente de Administración de Justicia	10	Cumplido	N/A

Frente al indicador “Recomendaciones emitidas por la Mesa Permanente de Administración de Justicia”, no aplica relación con un producto directo del proyecto de inversión, al finalizar el segundo trimestre se encuentra en ejecución, por lo cual se recomienda agilizar la realización de actividades con el fin de cumplir con la meta de la vigencia.

➤ **Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional**

Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
Jornadas de socialización y/o fortalecimiento de la Kriss Rromani	5	Cumplido. Se llevaron a cabo las cinco jornadas comprometidas en: Bogotá (Organización ProRrom), Cúcuta, Sabanalarga, Pasto y Girón.	Producto: Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia
Número de espacios técnicos Interinstitucionales de identificación fuentes de financiación para el fortalecimiento de la COCOIN y de otros escenarios similares de tipo local y regional	2	Cumplido Se realizaron los dos espacios comprometidos para el año	N/A
Porcentaje de espacios de Reforma a la Administración de Justicia que traten el desarrollo del artículo 246 de la Constitución Política, con las garantías de participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas	100%	En el periodo de reporte, en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), se culminó la construcción técnica del documento borrador del proyecto de ley que desarrolle/reglamente el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia. Este documento contiene cinco capítulos: 1) Ámbito de aplicación y definiciones, 2) principios generales, 3) principios orientadores, 4) De la Coordinación: Formas de apoyo para la coordinación, mecanismos y herramientas de coordinación interjurisdiccional e instancias de coordinación, 5) De los factores para resolver conflictos de competencia. Igualmente, en el marco del alistamiento institucional para asumir de manera articulada las actividades de Consulta Previa para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 con comunidades étnicas, se realizó nuevamente la gestión de impulso de la solicitud de convocatoria a una sesión de la Mesa Permanente de Concertación para acordar ruta metodológica para el desarrollo	Producto normativos” “Documentos

Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
		de este compromiso de Minjusticia. Como consecuencia, se espera que el Ministerio del Interior realice la convocatoria al espacio en la semana del 10 al 14 de octubre.	
Operadores de justicia del ejecutivo capacitados en Jurisdicción Especial Indígena	1.250	<p>En el periodo de reporte, luego de la suscripción del contrato 646 de 2022 con la UT Formación y Justicia, se realizaron las revisiones y retroalimentación del cronograma y plan de trabajo propuesto por el contratista.</p> <p>En igual sentido, se realizó la evaluación de las hojas de vida de cuatro docentes y se solicitó la aclaración de soportes en dos de los casos, y finalmente, se dio la aprobación de los cuatro perfiles propuestos. En cuanto al equipo de los monitores se presentaron 42 hojas de vida, las cuales fueron revisadas y luego de las respectivas correcciones o aclaraciones en los documentos, se dio la aprobación de 19 de ellas. Además de lo cual, se solicitaron los permisos y usuarios de ingreso a la plataforma Moodle del MJD.</p> <p>Finalmente, se trabajó en la construcción de las piezas de publicidad del curso de JEI y del diplomado, así como en los formularios de recolección de información de los inscritos para desarrollar la convocatoria en la primera semana del mes de octubre.</p>	La relación se ve reflejada con el producto del proyecto “Servicio de Educación Informal para el acceso a la Justicia”.
Iniciativas para el fortalecimiento de los sistemas propios de Justicia de los pueblos indígenas apoyadas y financiadas.	25	En el periodo de reporte se culminó la revisión previa de cumplimiento de criterios de priorización de los 61 proyectos que continúan en el proceso del BIP. Respecto a la contratación de cooperación internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos, se participó en las sesiones del comité de contratación del 20 y 29 de septiembre en las que obtuvo aprobación del proceso. A la fecha se espera la suscripción del convenio de cooperación.	La relación se ve reflejada con el Indicador de producto del proyecto “Proyectos apoyados financieramente”.
Operadores de justicia del ejecutivo capacitados en enfoque diferencial étnico/racial de acuerdo con la Ley 1257	100	En el marco del segundo ciclo de formación en género, el cual cuenta con un módulo de enfoque diferencial étnico, se certificaron 117 personas, de las cuales 33 son operadores de justicia. Así las cosas, al finalizar el periodo de reporte se cuenta con 36 operadores de justicia certificados. Se encuentra pendiente la consolidación de los resultados del curso de género que finalizó en el mes de	N/A

Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
		septiembre, a efectos de registrar el número de operadores de justicia capacitados. Este curso cuenta con un componente de enfoque diferencial étnico.	
Operadores de justicia del ejecutivo capacitados en enfoque diferencial étnico y el reconocimiento del pluralismo jurídico	100	<p>En el periodo de reporte, luego de la suscripción del contrato 646 de 2022 con la UT Formación y Justicia, se realizaron las revisiones y retroalimentación del cronograma y plan de trabajo propuesto por el contratista.</p> <p>En igual sentido, se realizó la evaluación de las hojas de vida de cuatro docentes y se solicitó la aclaración de soportes en dos de los casos, y finalmente, se dio la aprobación de los cuatro perfiles propuestos. En cuanto al equipo de los monitores se presentaron 42 hojas de vida, las cuales fueron revisadas y luego de las respectivas correcciones o aclaraciones en los documentos, se dio la aprobación de 19 de ellas. Además de lo cual, se solicitaron los permisos y usuarios de ingreso a la plataforma Moodle del MJD.</p> <p>Finalmente, se trabajó en la construcción de las piezas de publicidad del curso de JEI y del diplomado, así como en los formularios de recolección de información de los inscritos para desarrollar la convocatoria en la primera semana del mes de octubre</p>	Producto asociado “Servicio de educación informal para el acceso a la justicia”
Iniciativas de implementación de los MASC presentadas por los consejos comunitarios y otras formas organizativas propias en el marco de la resolución de conflictos propia de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, apoyadas	10	Desde el mes de agosto, la Dirección retomó el liderazgo del proceso, por lo cual se avanzó en la construcción de los documentos de especificaciones técnicas ajustados al tiempo disponible, así como a la proyección de fichas de evaluación. La radicación ante el Grupo de Gestión Contractual se encuentra prevista para el mes de octubre.	La relación se ve reflejada con el Indicador de producto del proyecto “Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas”.
Acciones del PDSJ 2017-2027 que se consideren que son susceptibles de afectarles directamente a las comunidades NARP presentadas ante el comité directivo del PDSJ	100%	Se continua en el plan de trabajo frente al componente de armonización del Plan Decenal de Justicia, de manera que permita la construcción definitiva de indicadores y metodología para su seguimiento, así como presentación al Comité Directivo del PDSJ	N/A

Como se evidencia frente a los indicadores de Sinergia relacionados con los indicadores de producto, su avance se enmarca en el desarrollo de los procesos contractuales, los cuales permitirán el cumplimiento de los indicadores programados.

Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

➤ Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Proyectos normativos consolidados	1 proyecto	Cumplido	Indicador "Documentos normativos realizados".
	Porcentaje de acciones de fortalecimiento en la orientación y acceso a los trámites y servicios de justicia realizadas	100%	En ejecución	Indicador "Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia".
	Capacitación y generación de herramientas para fortalecer las competencias de los operadores de justicia del ejecutivo	200 operadores de justicia del ejecutivo, inspectores de Policía y corregidores capacitados	En ejecución	Producto Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia
	Recomendaciones emitidas por la mesa permanente de administración de justicia	10	Cumplido	No aplica
	Socializaciones para mejorar la calidad de los programas de formación jurídica en el país	10	En ejecución	Producto: Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica

Analizando el cuadro anterior se evidencia que frente a los indicadores de producto el avance se enmarca en el desarrollo de los procesos contractuales, comportamiento directamente relacionado con las acciones descritas como avance en los indicadores del PEI.

➤ Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano	Jornadas de socialización y/o fortalecimiento de la Kriss Romani	5 encuentros de socialización y/o fortalecimiento de la Kriss Romani realizados	Cumplido	Relacionado con el Producto: Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia
	Porcentaje de espacios de Reforma a la Administración de	100%	En desarrollo del plan de trabajo	Relacionado con el Producto: Documentos normativos

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
	Justicia que traten el desarrollo del artículo 246 de la Constitución Política, con las garantías de participación de los pueblos y Comunidades Indígenas			
	Iniciativas para el fortalecimiento de los sistemas propios de Justicia de los pueblos indígenas apoyadas y financiadas.	25 iniciativas	En ejecución	La relación se ve reflejada con el Indicador de producto del proyecto “Proyectos apoyados financieramente” .
	Iniciativas de implementación de los MASC presentadas por los consejos comunitarios y otras formas organizativas propias en el marco de la resolución de conflictos propia de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, apoyadas.	10 consejos comunitarios y otras formas de organización de comunidades NARP apoyados	En ajuste y actividades precontractuales	La relación se ve reflejada con el producto del proyecto “Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia” .
	Número de espacios técnicos interinstitucionales de identificación fuentes de financiación para el fortalecimiento de la COCOIN y de otros escenarios similares de tipo local y regional	2 espacios promovidos	Cumplido	N/A
	Operadores de justicia del ejecutivo capacitados en Jurisdicción Especial Indígena, Pluralismo jurídico y enfoque diferencial interseccional	1.350 personas capacitadas	En ejecución	La relación se ve reflejada con el producto Servicio de Educación Informal para el acceso a la Justicia
	Formación a operadores de justicia local y comunidad jurídica en enfoques diferenciales en los servicios de justicia	500 personas	En ejecución	La relación se ve reflejada con el producto Servicio de Educación Informal para el acceso a la Justicia
	Promoción y fortalecimiento del acceso de la mujer rural a los servicios de justicia	150 personas	En ejecución	Su avance aporta al producto Servicio de educación informal para el acceso a la justicia

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
	Instrumentos desarrollados para el fortalecimiento de las comisarías de familia	4 instrumentos	En ejecución	Su avance aporta al producto Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia

Los indicadores del Plan Estratégico Institucional, 4 de ellos se encuentran ya cumplidos, 8 en ejecución se encuentran en la fase de ejecución y actividades contractuales, no obstante la alerta se genera sobre dos de los indicadores, los cuales se evidencian en desarrollo del plan de trabajo y en ajuste y actividades precontractuales con el fin de materializar los resultados programados.

TRAZADORES PRESUPUESTALES

➤ Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Este proyecto presenta recursos focalizados en el trazador “Construcción de Paz” correspondiente a la apropiación que financia la contratación de un asesor que acompaña parcialmente las actividades relacionadas con el compromiso de creación de la especialidad agraria y rural, en cumplimiento al indicador A.11 del PMI. El avance de la ejecución de estos recursos se presenta a continuación:

Trazador: Construcción de paz

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	63.152.000	63.152.000	34.752.240	34.752.240	34.752.240

➤ Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional

El proyecto registra los siguientes recursos en los trazadores presupuestales de:

Equidad de género: Correspondiente a las actividades de formación en género y violencias basadas en género, fortalecimiento de las Comisarías de Familia, asistencia técnica para la implementación de la guía de atención a mujeres, y estrategias para el empoderamiento de la mujer, en temas de justicia.

Grupos étnicos: Corresponde a las actividades de formación en pluralismo jurídico y jurisdicción especial indígena, el desarrollo de la consulta previa del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, desarrollo de encuentros para la socialización del componente indígena del Plan Decenal de Justicia, implementación del banco de iniciativas y proyectos indígenas, fortalecimiento de los MASC con las comunidades afrocolombianas,

encuentros con la comunidad Rom, asistencias técnicas y ejercicios de caracterización de justicia propia, previamente descritos.

Construcción de paz: Corresponde a las iniciativas de formación y asistencia técnica para la promoción del acceso a la tierra y la justicia de la mujer rural.

A continuación, se presentan los movimientos presupuestales a la fecha

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Mujer libre de violencias - Desarrollo institucional y transformación cultural	1.125.928.000	604.780.659	252.254.772	252.254.772
Total distribuido	1.125.928.000	604.780.659	252.254.772	252.254.772

Construcción de paz

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	409.344.000	164.403.099	19.683.987	19.683.987
Total distribuido	409.344.000	164.403.099	19.683.987	19.683.987

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Población Afrocolombiana	290.465.500	37.227.754	21.807.902	21.807.902
Población Rom	237.992.000	233.191.764	216.884.407	216.884.407
Indígenas x regionalizar	10.553.952.000	686.056.970	199.818.835	199.818.835
Población Raizal	290.465.500	37.227.754	21.807.902	21.807.902
Total distribuido	11.372.875.000	993.704.242	460.319.046	460.319.046

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Discapacidad e Inclusión Social	471.853.000	129.982.618	92.057.836	92.057.836
Total distribuido	471.853.000	129.982.618	92.057.836	92.057.836

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2022, el proyecto “Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$9.590 millones, monto equivalente al 18,27% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a

nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$13.380 millones, valor equivalente al 25,49% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	9.590.000.000,00	4.761.957.955,00	49,66%	2.075.747.831,00	21,64%
Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	13.380.000.000,00	1.858.771.905,00	13,89%	\$ 554.296.807,00	6,16%

Frente a la ejecución presupuestal, los compromisos y obligaciones se registran por debajo del 50%, siendo un porcentaje bajo considerando que el presente informe tiene corte a 30 de septiembre, donde la ejecución debería encontrarse en un promedio del 80%, basado en esta información se requiere aumentar la ejecución de recursos programados principalmente por concepto de obligados, procurando mantener un avance equitativo físico, presupuestal y de gestión, cumpliendo con la entrega de los productos oportunamente y evitando pérdida de apropiación al finalizar la vigencia, dado que el DNP y Minhacienda consideran dicho comportamiento presupuestal durante el proceso de asignación de recursos en este momento para la validación de los recursos asignados en el Proyecto de Ley de presupuesto de la siguiente vigencia.

AVANCE DE GESTIÓN

➤ Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional

Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Informes de seguimiento realizados Unidad de medida: Número	30%	10	7	70%
Convenios y/o Acuerdos de Servicios Suscritos Unidad de medida: Número	20%	3	3	100%
Contratos suscritos Unidad de medida: Número	20%	20	20	100%
Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de medida: Numero	30%	10	7	70%

➤ Proyecto Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional

Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Informes de seguimiento realizados Unidad de medida: Número	40%	10	8	80%
Contratos suscritos Unidad de medida: Número	20%	15	15	100%
Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de medida: Numero	40%	10	7	70%


Frente a los indicadores de gestión, el avance de estos en los proyectos en su mayoría se encuentra en el sobre el 70% dado a los informes generados por los mismos en el marco de sus funciones en desarrollo de los proyectos de inversión, así mismo, los indicadores de “Contratos suscritos” y “Convenios y/o Acuerdos de Servicios Suscritos” cuentan con un cumplimiento del 100% en ambos proyectos ya que su avance refiere a la contratación del personal.

2.1.3 DIRECCION DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la vigencia 2022 cuenta con dos (2) proyectos de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de \$9.500.000.000, cifra que representa el 18,10% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos y ejecución presupuestal a la fecha vigencia 2022.

Grafica No 5
Evolución porcentual de los proyectos

AVANCE FISICO



El porcentaje de avance físico de la dependencia se encuentra en 21,5% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados es el siguiente:

1. Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	1	0	0,00%
	Servicio de Información Actualizado	Sistemas de Información actualizados	1	1	100,00%
	Casas de Justicia en operación	Casas de Justicia en operación	7	0	0,00%
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	1	1	100,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	1	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente	5	5	100,00%
	Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia	Secundario: Contenidos virtuales en acceso a la justicia implementados	1	1	0,00%
	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	1	0	0,00%

Frente al anterior proyecto de inversión, se debe aclarar lo siguiente:

La descripción del producto esta definido en el documento soporte cargado en el sistema SUIFP así:

PRODUCTO 6: Casas de Justicia en Operación

Contempla la viabilización de proyectos presentados por entes territoriales para la cofinanciación de casas de justicia que cumplan los requisitos del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. De esta manera, se destinan los recursos necesarios para la cofinanciación de nuevas Casas de Justicia y se realiza acompañamiento técnico a las Entidades Territoriales en su implementación y operación.

En este orden de ideas se genera una alerta dado que en el mes de julio y agosto se registro un avance de 2 en mencionado producto, con la siguiente justificación en el documento anexo y sistema

Con corte a 31 de julio de 2022, se han firmado los siguientes convenios:

- Firma del convenio de Cooperación mutua y unión de los esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el municipio de Zarzal (Valle) para la cofinanciación para la construcción de la Casa de Justicia en el municipio de Zarzal (Valle).

-Firma del convenio de Cooperación mutua y unión de los esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el municipio de Florida (Valle) para cofinanciación de la construcción de la Casa de Justicia en el municipio de Florida (Valle).

Así mismo en el mes de agosto, se registra en el informe de avance mensual

Con corte a 31 de agosto de 2022, las siguientes acciones fueron realizadas:

-En proceso de liquidación, toda vez que la alcaldía municipal de Zarzal (Valle del Cauca) declaró desierto el proceso de selección del contratista de obra de la casa de justicia; mediante memorando No. MJD-MEM22- 0006580 se solicitó la terminación anticipada y la liquidación del convenio, en vista que el cumplimiento del objeto contractual superaría la vigencia fiscal 2022.

-Se viabilizó el proyecto y los estudios técnicos presentados por el municipio de Mocoa (Putumayo), para la reconstrucción y reubicación de la Casa de Justicia.

-Los contratos de obra e interventoría ya se encuentran adjudicados por parte de la alcaldía municipal de Florida (Valle del Cauca); en SECOP se evidencian los respectivos actos administrativos.

No obstante, realizando la revisión correspondiente al mes de septiembre se evidencia que mencionado avance fue reversado, influyendo directamente en la disminución del porcentaje de avance físico del mes de julio y agosto (31%) al del mes de septiembre (10%), la justificación para mencionada disminución no fue incluida en el informe de avance mensual.

Estos datos no representan información coherente sobre los avances mensuales, dado que si el producto en cantidad se considera realizado cuando la casa de Justicia se encuentra cofinanciada y en operación, y considerando la cancelación del convenio con el municipio de Zarzal , la sola firma de los convenios no se debería registrar como un porcentaje de avance final mensual del producto.

Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados	1	0	0,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	1	1	100,00%
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	1	1	100,00%
	Servicio de asistencia técnica para la	Asistencias técnicas realizadas	110	74	67,27%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
	implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos	Secundario: Entidades asistidas técnicamente	100	70	70,00%
	Servicio de Educación Informal en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Jornadas de formación realizadas	3	0	0,00%
		Secundario: Personas Capacitadas	520	0	0,00%
		Secundario: Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado	9	0	0,00%
		Secundario: Municipios capacitados	50	0	0,00%
	Servicio de Información actualizado	Sistemas de información actualizados	2	2	100,00%

Analizando los cuadros anteriores se evidencia que 6 de los indicadores de producto principales cumplen con un avance físico del 100%, así mismo, se muestra que uno de los indicadores principales y uno secundario cuentan con un avance por encima del 60%. No obstante, considerando la fecha de corte del informe, se genera una alerta dado que 6 de los indicadores principales se encuentran en 0% de cumplimiento frente a las metas programadas, por lo cual no obstante las actividades realizadas, se requiere agilizar el trámite de los procesos contractuales y ejecución de las actividades que permitan materializar los productos programados, evitando finalizar la vigencia con metas rezagadas en el restante de los indicadores.

Articulación indicadores de producto con los Indicadores SINERGIA

➤ Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del indicador de Sinergia y su avance con los indicadores de producto del proyecto.

Indicador	Meta Vigencia	Avance	Producto del proyecto articulados
Porcentaje de municipios priorizados con modelos de oferta de justicia local y rural implementado	40%	40%	Producto "Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia"

Indicador	Meta Vigencia	Avance	Producto del proyecto articulados
			Indicador de producto "Entidades territoriales asistidas técnicamente" Meta 5

Frente al indicador "Porcentaje de municipios priorizados con modelos de oferta de justicia local y rural implementado", este se encuentra relacionado con el indicador de producto "Entidades territoriales asistidas técnicamente". Mediante el informe presentado por el PNUD al MJD se puede constatar que el indicador de seguimiento queda cumplido en el 100%, toda vez que los municipios beneficiados de la implementación de los MJLR cubrieron las ocho categorías con los cuatro componentes establecidas en los lineamientos de los MJLR.

➤ **Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

La siguiente tabla permite evidenciar la relación de los indicadores de Sinergia con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos permite avanzar en dichos indicadores.

Indicador	Meta Vigencia	Avance	Producto del proyecto articulados
Municipios con conciliación en equidad implementada	9	0	Producto "Servicio de Educación Informal en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos" Indicador de producto secundario "Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado"
Solicitudes de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas	180.830	1.209.259	Producto "Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos" Indicador de producto "Asistencias técnicas realizadas" Secundario "Entidades asistidas técnicamente"

1. El indicador "Municipios con conciliación en equidad implementada" es un indicador acumulativo. Para la vigencia 2022 se programó la implementación en 9 municipios, de tal forma que a 31 de diciembre de 2022 se logrará una meta anual acumulativa de 300 municipios con conciliación en equidad implementada.

2. El indicador registrado "Solicitudes de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas" es un indicador acumulativo. Para la vigencia 2022 se tiene programado una meta anual de 180.830 solicitudes atendidas, y una meta anual acumulada total de 1.314.389 atenciones. En septiembre de 2022 fueron atendidas 18.278 solicitudes, a través de los Métodos de Resolución de Conflictos (conciliación en derecho, conciliación en equidad, arbitraje y amigable composición); el acumulado en el 2022 es de 131.763 y el agregado para el cuatrienio (2019 - 2022) es de 1.209.259 solicitudes atendidas.

Nota: Es pertinente mencionar que, en el mes de abril se presentó un error de transcripción en el número de casos atendidos a través de los métodos de resolución de conflictos

durante el cuatrienio (mayor valor registrado), por ende, en el mes de mayo al sumar los casos atendidos del periodo, se incrementa nuevamente el número de casos atendidos durante el cuatrienio. En el mes de junio se corrige el valor de acuerdo con lo reportado en el sistema

Las atenciones acumuladas durante el cuatrienio correctos para el mes de abril, mayo y junio son los siguientes: Abril: 1.129.351; Mayo: 1.144.894 y junio: 1.160.866.

Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

➤ **Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional**

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos permite avanzar en dichos indicadores.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance	Producto del proyecto articulados
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Entidades territoriales asistidas técnicamente para el fortalecimiento y promoción institucional del Programa Nacional Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana	100	85	Indicador de producto “Casas de Justicia en operación” Indicador de producto “Centros de Convivencia Ciudadana en operación”
	Porcentaje de municipios priorizados con modelos de oferta de justicia local y rural implementado	40%	40%	Producto “Sistemas locales de justicia articulados con los modelos de justicia implementados”

Para el primer indicador “Entidades territoriales asistidas técnicamente para el fortalecimiento y promoción institucional del Programa Nacional Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, se adelantan actividades de inducción para el acompañamiento en la implementación de las líneas estratégicas de género, prevención y atención a la violencia contra la mujer, la familia y derechos humanos DDHH, así como lo relacionado con el componente étnico y diferencial. Con corte a 30 de septiembre de 2022, se han adelantado las siguientes actividades:

- Asistencia técnica a 27 entidades territoriales a través del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en materia de atención diferencial, componente étnico, DDHH y Sistema de Información de Casas de Justicia (SICJ).
- Asistencia técnica a 6 entidades territoriales a través de capacitación de Introducción a funcionarios de Centros de Convivencia en el componente diferencial Étnico en los municipios de Puerto Caicedo - Putumayo, Fortul – Arauca, Saravena – Arauca, Sacama - Casanare, Calamar – Guaviare y el Espinal – Tolima.
- Asistencia técnica a 2 entidades territoriales a través de capacitación de Introducción a funcionarios de la casa de justicia en componente diferencial Étnico en los municipios de Bucaramanga y Floridablanca (Santander).
- Seguimiento a las estrategias de enfoque diferencial étnico de las siguientes 22 Casas de Justicia: Yopal – Casanare; Leticia – Amazonas, Amalfi, Anorí, Apartadó, Bello, Cáceres,

Caucasia, Chigorodó, Ebéjico, el Bagre, Carmen de Viboral, Envigado, Frontino, Itagüí, La Ceja, robleto, Santo domingo, Villa del Socorro, Veinte de Julio, El Bosque (Medellín) – Antioquia.

- Seguimiento a las estrategias de enfoque diferencial étnico en los siguientes 4 Centros de Convivencia Ciudadana: Piendamó-Cauca; Saravena–Arauca; Sacama-Casanare; Espinal–Tolima.

- Seguimiento a la estrategia de enfoque diferencial étnico en las siguientes 3 casas de justicia: Yopal – Casanare; Santander de Quilichao – Cauca e Ibagué – Tolima.

- Se realiza capacitación en la línea de enfoque diferencial étnico en la casa de justicia de Ataco – Tolima.

- Seguimiento a la estrategia de enfoque diferencial étnico en los 2 Centro de Convivencia Ciudadana del Espinal – Tolima y Tuquerres – Nariño.

- Actualización de ciudadanos en el sistema de información de las casas de justicia de Cartago, Chía, Segovia, Villavicencio y Valledupar.

- Creación de usuarios de las casas de justicia de Floridablanca y Soacha.

-Acompañamiento y asesoría técnica para la implementación del sistema de información a los funcionarios de las Casas de Justicia de Buenaventura, Cáceres, Cali (Alfonso López y Siloé), Cartago, Cauca, Neiva, Riosucio, Palmira, Pasto, Segovia, Soacha, Puerto Caicedo, Sonsón, Villa del Rosario y Viotá.

- Capacitación a los funcionarios en la implementación de sistema de información en todos los roles de las casas de justicia de Armenia, Barranquilla, Bello, Cúcuta, Mocoa, El Bagre, El Doncello, Ibagué, Tocancipá, La Dorada, Ocaña, Paipa, Chiquinquirá, Sogamoso, Since, Yali, Yarumal, Tuquerres y Yopal.

- Se realiza capacitación en la línea de enfoque diferencial étnico al centro de convivencia ciudadana de Tuquerres - Nariño.

- Seguimiento a la estrategia de enfoque diferencial étnico en las siguientes Casas de Justicia: Espinal Tolima; Villa Santana Pereira – Risaralda; Frontino – Antioquia; Santafé de Antioquia – Antioquia e Ibagué – Tolima

- Se realiza capacitación en la línea de enfoque diferencial étnico en las Casas de Justicia de Frontino – Antioquia; Santafé de Antioquia – Antioquia e Ibagué – Tolima.

- Seguimiento a la estrategia de enfoque diferencial étnico en el Centro de Convivencia Ciudadana de Viotá – Cundinamarca.

- Se realiza capacitación en la línea de enfoque diferencial étnico al centro de convivencia ciudadana de Viotá - Cundinamarca.

➤ **Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos permite avanzar en dicho indicador.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance	Producto del proyecto articulados
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Municipios con conciliación en equidad implementada	9	0	Producto "Servicio de Educación Informal en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos" Indicador de producto secundario "Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado"
	Solicitudes de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas	180.830	131.763	Producto "Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos" Indicador de producto "Asistencias técnicas realizadas" Secundario "Entidades asistidas técnicamente"

El indicador registrado en el PEI "Municipios con conciliación en equidad implementada" es un indicador acumulativo. Para la vigencia 2022 se programó la implementación en 9 municipios, de tal forma que a 31 de diciembre de 2022 se alcanzará la meta anual acumulativa de 300 municipios con conciliación en equidad implementada.

Para el caso del indicador registrado en el PEI "Solicitud de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas en septiembre del año 2022 fueron atendidas 18.278 solicitudes, a través de los Métodos de Resolución de Conflictos (conciliación en derecho, en equidad, arbitraje y amigable composición), para un acumulado en el 2022 de 131.763 y el agregado para el cuatrienio (2019 - 2022) de 1.209.259 solicitudes atendidas.

TRAZADORES PRESUPUESTALES

➤ Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

En línea con los indicadores AG6, AG7 y A12 del Plan Marco de Implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se encuentran a cargo de la DMASC, el proyecto se focalizó en las políticas transversales: 1) "Construcción de paz", 1. Reforma Rural Integral-1.1. Ordenamiento rural y uso del suelo y 2) "Equidad de Género" en la categoría "Educación y acceso a nuevas tecnologías – Desarrollo institucional y transformación cultural.

La siguiente tabla muestra el presupuesto asignado para la presente vigencia, así como su avance presupuestal:

Tipo de Focalización	Categoría de Focalización	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligados	Pagos
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral -1.1. Ordenamiento rural y uso del suelo	\$444.096.000	\$444.096.000	\$140.795.518	\$0	\$0
Equidad de la mujer	3. Educación y acceso a nuevas tecnologías - Desarrollo institucional y transformación cultural	\$499.608.000	\$ 499.608.000	\$140.795.518	\$0	\$0

Los compromisos, obligados y pagos corresponden a: Componente de pedagogía, Difusión y divulgación sobre la existencia, las ventajas y la forma de aplicación de los métodos de resolución de conflictos (A.G.6.) y los procesos de formación dirigidos a funcionarios y operadores de justicia para el fortalecimiento de sus habilidades y competencias en temas relacionados con conciliación extrajudicial a través del diplomado (A.G7).

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2022, el proyecto “Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$6.500 millones, monto equivalente al 12,38% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional” cuenta con apropiación de 3.000 millones, valor equivalente al 5,71% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS -SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	6.500.000.000,00	1.824.706.003,00	28,07%	1.824.706.003,00	11,75%
Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	3.000.000.000,00	1.322.678.956,00	44,09%	821.512.241,00	27,38%

En virtud de lo anterior, el porcentaje de avance de la dependencia por concepto de obligados se encuentra por debajo del 28%, siendo este un cumplimiento bajo considerando que el presente informe tiene corte de 30 de Septiembre, por lo cual se recomienda dar cumplimiento a la ejecución de recursos programados en concepto de obligaciones, procurando mantener un avance equitativo físico, presupuestal y de gestión, cumpliendo con la entrega de los productos oportunamente y evitando pérdida de apropiación al finalizar la vigencia.

AVANCE DE GESTIÓN

- **Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional**

Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Contratos suscritos Unidad: Número	20%	25	22	88 %
Reuniones de seguimiento realizadas Unidad: Número	40%	12	9	75%
Informes realizados Unidad: Número	40%	12	8	66,67%

➤ **Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Informes de seguimiento realizados Unidad: Número	40%	12	9	75%
Contratos suscritos Unidad: Número	20%	25	23	92%
Reuniones de seguimiento realizadas Unidad: Número	40%	24	18	75%

Frente a los indicadores de gestión, el promedio de avance de los proyectos se encuentra por encima del 60%, no obstante considerando su naturaleza, su comportamiento de avance es coherente, dado que las reuniones e informes se encuentran programados para realizar mensualmente. Es importante continuar justificando en el documento soporte de avance mensual la diferencia con los avances financiero y físico.

RECOMENDACIONES

Se solicita tener presente las alertas generadas por el Departamento Nacional de Planeación remitidas en los primeros 3 días hábiles del mes verificando y ajustando las observaciones en la medida del diligenciamiento de la información en el sistema SPI antes del cierre del mismo, el cual es al 5to día hábil del siguiente al finalizado.

Se recomienda la pronta ejecución de los recursos del crédito BID, asignados al proyecto de inversión de la Dependencia de Justicia Formal en el proyecto “Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional” en la ejecución de la actividad “Brindar acompañamiento a los gestores de justicia nacionales y territoriales en la identificación e implementación de mejoras para la optimización de los servicios de justicia”, cuyos indicadores de producto son “Asistencias técnicas realizadas” y “Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de los servicios de justicia” dado que estos se reflejan a la fecha en cumplimiento del 10 y 0% respectivamente, siendo esto base de porcentaje mínimo de avance físico y financiero en el proyecto de inversión, considerando el monto asignado a la actividad.

Es de anotar que esta oficina asesora con el presente informe pretende evidenciar el seguimiento realizado al comportamiento de los avances financiero, físico y de gestión de los proyectos de inversión, a cargo de cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho, y manifestar alertas tempranas que permitan tomar decisiones

oportunas para la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados en la presente vigencia.


2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa cuenta con dos direcciones que ejecutan 3 proyectos que ascienden a \$9.711 millones y que representan el 19% con respecto al presupuesto de inversión del Ministerio.

2.2.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL

La Dirección de Justicia Transicional para la vigencia 2022 ejecuta 1 (un) proyecto de inversión por un valor total de \$ 4.671.174.190 el cual representa el 9% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances con corte a 30 de septiembre del 2022.

Grafica No 6
Evolución porcentual del proyecto



AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, los productos programados son los siguientes:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	2	0	0%
		Secundario: Entidades vinculadas al sistema de información	4	0	0%
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	2	0	0%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	1	0	0%
	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	2	0	0%
	Documentos de Planeación	Documentos de Planeación elaborados	3	0	0%
	Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional	Asistencias técnicas realizadas	20	0	0%
		Secundario: Eventos realizados	1	0	0%
		Secundario: mesas de interlocución realizadas	6	0	0%
		Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente	20	0	0%
	Servicio de educación informal en temas de justicia transicional	Eventos en materia de justicia transicional realizados	40	0	0%
		Secundario: Eventos de formación a operadores de justicia y autoridades locales realizados	30	0	0%
		Secundario: eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en el acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados	20	0	0%
	Servicio itinerante de oferta interinstitucional en materia de justicia transicional	jornadas móviles de justicia transicional realizadas	40	0	0%
		Secundario: jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas	3	0	0%

Se evidencia que el tercer trimestre de la vigencia continua sin avances cuantitativos en cuanto a productos; sin embargo se indicó por parte del Gerente del Proyecto que se avanzó con la identificación de necesidades de intercambio de información, revisión de documentos CONPES, se ajustaron los formatos de fichas de necesidades de jornadas móviles, formato de concertación de municipios jornadas móviles, formato seguimiento a informes de los contratistas y se expuso la estrategia de prevención de Reclutamiento Forzado NNA a CIPRUNNA, los avances físicos se reportaran en el mes de octubre.

Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

La dependencia deja claridad que el cumplimiento de estas metas no se cumple únicamente con los recursos de este proyecto.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
Formular y coordinar la política pública en materia de justicia transicional, en el marco de la reconciliación nacional.	Documentos de política pública, lineamientos técnicos y de planeación sobre los procesos y mecanismos de justicia transicional.	6	se avanzó en la definición de los documentos de lineamientos necesarios para alcanzar las metas generando conocimiento con varios documentos y herramientas de generación de conocimiento	La ejecución de este proyecto no apunta específicamente a las metas de los indicadores estratégicos
	Procesos de participación de las víctimas y las organizaciones de víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos frente a los mecanismos de justicia transicional	70	Para el 3° trimestre de 2022, la estrategia RED JUSTAS se encuentra en estado pre contractual, debido a que se cuenta con la liquidación del Convenio N°641 de 2021 y acta de liquidación del mismo. No se cuenta aún con el nuevo convenio 2022 ni la firma de éste para iniciar la ejecución que tiene como uno de sus principales objetivos el acompañar a las víctimas en el acceso integral a la justicia y a las entidades territoriales en la articulación de los mecanismos de justicia transicional; sin embargo, para avanzar con la	

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
	Procesos de fortalecimiento institucional para la articulación de los mecanismos de justicia transicional	84	<p>estrategia, se remitió la ficha técnica y la ficha de cotización a diferentes organizaciones para su postulación.</p> <p>El SNARIV cuenta con diez (10) subcomités</p>	
	Instrumentos normativos de justicia transicional en los que la Dirección de Justicia Transicional participa en su formulación, seguimiento, análisis o implementación	1	<p>Se realizó para el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa resumen de la viabilidad jurídica y publicación del proyecto del Decreto por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Justicia Transicional, así como el informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación. Evidencias cargadas en Share Point de la DJT, carpeta PAI-PEI tercer trimestre, subcarpeta evidencias Numero 18</p>	

Analizando el cuadro anterior se evidencia que cumplimiento parcial a las metas y que por tiempos no se cumplirán las metas al 100%.

TRAZADORES PRESUPUESTALES

Los recursos del proyecto se encuentran focalizados en tres trazadores presupuestales; sin embargo la totalidad de los mismos se destinan a las víctimas por ser un proyecto que facilita todos los procesos de acceso a los mecanismos de justicia transicional.

Trazador: Desplazados

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Atención - Transversal/Orientación y Comunicación	3.970.498.062	3.970.498.062	0	0	0
Total distribuido	3.970.498.062	3.970.498.062	0	0	0

Trazador: Tecnologías de información y comunicaciones

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Aplicaciones / software	1.301.733.409	1.301.733.409	881.438.279,88	710.192.245,88	710.192.245,88
Infraestructura/hardware	702.139.168	702.139.168	0	0	0
Total distribuido	2.003.872.577	2.003.872.577	881.438.279,88	710.192.245,88	710.192.245,88

Trazador: Víctimas

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Atención - Transversal/Orientación y Comunicación	4.671.174.190	4.671.174.190	881.438.279,88	710.192.245,88	710.192.245,88
Total distribuido	4.671.174.190	4.671.174.190	881.438.279,88	710.192.245,88	710.192.245,88

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2022, el proyecto “Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$4.671 millones, monto equivalente al 9% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relaciona a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	4.671.174.190,00	881.438.279,88	19%	710.192.245,88	15%

Frente a la ejecución presupuestal se presenta un avance del 10% con respecto al trimestre anterior, sin embargo este sigue siendo muy bajo con respecto a la apropiación del proyecto esto justifica por el gerente del proyecto en la autorización de procesos contractuales y el tiempo de ejecución que se tiene para los mismos.

AVANCE DE GESTIÓN


Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Actividades de justicia restaurativa realizadas Unidad de medida: Número	30%	3	0	0%
Asesorías Y Consultorías Contratadas	70%	3	0	0%

Frente a los indicadores de gestión, no se evidencia avance cuantitativo sin embargo se registró avance cualitativo indicando que se avanza en realización de las fichas técnicas para la realización de las actividades necesarias para cumplir las metas propuestas.

2.2.2 DIRECCIÓN DE POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para la vigencia 2022 tiene a cargo dos (2) proyectos de inversión por un valor total de \$5.100.000.000, los cuales representan el 10% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presentan los proyectos en ejecución por parte de la dirección y sus avances.

Grafica No 7
Evolución porcentual de los proyectos



AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia frente a las metas establecidas en los indicadores de producto de cada proyecto es el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación	2	2	85,00%
	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	3	2	56,67%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	1	1	100,00%
	Servicio de información de los sistemas penales implementado	Informes realizados	1	1	100,00%
		Secundario: Boletines informativos generados	2	0,8	40,00%
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	1	0,5	50,00%
	Servicio de educación informal en alternatividad penal	Personas capacitadas	150	0	0,00%
		Secundario: Jornadas de formación realizados	5	0	0,00%
		Secundario: Estrategias de divulgación implementadas	1	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica en alternatividad penal	Asistencias técnicas en alternatividad penal	5	0	0,00%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en alternatividad penal	5	0	0,00%
	Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social	Jornadas de formación realizados	6	6	100,00%
		Secundario: Personas capacitadas	150	150	100,00%
	Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social	Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas	7	7	100,00%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en resocialización e inclusión social	3	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia	Centros de armonización apoyados financieramente	2	0,4	20,00%
	Servicio de asistencia técnica de enfoques diferenciales en los sistemas penales	Asistencias técnicas en enfoque diferencial realizadas	2	2	100,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	2	1,5	75,00%
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	1	0	0,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	1	0,6	60,00%
		Documentos normativos socializados	1	0,6	60,00%
	Servicio de información para la política criminal	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	2	0,9	45,00%
	Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas	5	5	100,00%
		Secundario: Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito	2	2	100,00%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en prevención del delito	5	5	100,00%
	Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas	5	1	20,00%
		Secundario: Municipios asistidos técnicamente en justicia restaurativa	5	1	20,00%

La ejecución física de los proyectos de inversión con corte a 30 de septiembre se encuentra en un 77% y 75% respectivamente, con un avance significativo comparado con el primer semestre de la vigencia. Adicionalmente a esto el 65% de los productos cuentan con avances los que demuestra la gestión y actividades desarrolladas para la consecución de los objetivos propuestos.

Articulación indicadores de producto con Sinergia

La dirección a cargo informa que el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional”, es el único que se encuentra articulado con indicadores de producto con Sinergia.

Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
Documento con lineamientos sobre la regulación de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, elaborado.	1	1	Se aprobó por parte de la supervisión los productos y el informe final de ejecución del convenio 0452 de 2020, a través del cual se construyó de manera participativa y conjunta con representantes de organizaciones NARP que integran los insumos del "Documento con lineamientos sobre la regulación de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, elaborado" dando cumplimiento al indicador.

Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico Institucional

De conformidad con información reportada por el ejecutor los indicadores del PEI aplican para los dos proyectos así:

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
Liderar la formulación, implementación y seguimiento de las políticas en materia criminal y penitenciaria	Instrumentos de política pública en materia de política criminal realizados.	2	1	Se participó en la elaboración del documento de Política Criminal Electoral 2022 –2025, la cual fue presentado ante la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales y el Consejo Superior de Política Criminal, instancias que la aprobaron y posteriormente fue, publicada en la web de política criminal para conocimiento público
	Documentos de investigación y análisis en materia de política criminal elaborados.	9	5	Se elaboraron cinco (5) documentos de análisis estadístico de la situación de hacinamiento de la población privada de la libertad en algunos departamentos del país (Arauca, Bogotá, Huila, Antioquia - AM de Medellín y Guaviare).
	Seguimiento realizado a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.	100%	25%	"-Se realizó una visita a CPMSACS Acacias el 1 de marzo de 2022. -Se programó el seguimiento a la visita efectuada al COPED Pedregal. -Se programó el seguimiento a la visita efectuada al EPAMS Girón. -Se realizó una visita a COBOG-Bogotá en el marco de la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario el 21 de febrero de 2022. "

	Medición de los compromisos del PND y del Decreto 1811 de 2017 Comisión Mixta, sobre las condiciones de reclusión y resocialización de población étnica privada de la libertad cumplidos por parte del MJD.	100%	100%	Por su parte, en lo que respecta al compromiso del Decreto 1811 de 2017 a cargo de la Dirección, consistente en la suscripción de tres convenios para el fortalecimiento de los Centros de Armonización Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, también se reporta como cumplido de manera concertada en el marco de la Comisión Mixta.
	Socializaciones en estrategia de finanzas ilícitas realizadas en municipios o departamentos priorizados.	3	0	No se relaciona la meta a la que se encuentra asociado el indicador del PEI
	Departamentos con intervenciones identificadas y atendidas para la prevención del delito en jóvenes y adolescentes	4	0	No se relaciona la meta a la que se encuentra asociado el indicador del PEI

Trazadores Presupuestales

➤ Proyecto Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política Criminal a nivel Nacional

Trazador: Indígenas x regionalizar

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Indígenas x regionalizar	244.900.000	244.900.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Total distribuido	244.900.000	244.900.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Trazador: Primera Infancia, Infancia y adolescencia

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
3. Adolescencia - 3.6. Protección y prevención Vulneraciones	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000
Total distribuido	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000

➤ Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

Trazador: Seguridad y convivencia ciudadana

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Seguridad y convivencia ciudadana	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Total distribuido	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Trazador: Construcción de paz

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
4. Solución al problema de las drogas - 4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos	310.000.000	310.000.000	302.245.266	250.927.715	250.927.715
Total distribuido	310.000.000	310.000.000	302.245.266	250.927.715	250.927.715

Trazador: Primera Infancia, Infancia y adolescencia

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
3. Adolescencia - 3.6. Protección y prevención Vulneraciones	360.000.000	360.000.000	360.000.000	165.000.000	165.000.000
Total distribuido	360.000.000	360.000.000	360.000.000	165.000.000	165.000.000

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2022, el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$3.000 millones, monto equivalente al 6% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional” cuenta con apropiación de \$2.100 millones, valor equivalente al 4% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	3.000.000.000	2.331.726.018	77%	1.778.032.195	59%
Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	2.100.000.000	1.481.898.672	71%	920.272.712	44%

Frente a la ejecución presupuestal, las obligaciones se registran entre un 40% y 50%; sin embargo, se encuentran entre un 75% los compromisos considerando que después del segundo semestre se retomando los procesos precontractuales después de Ley de

garantías y se cuenta con cambios en la administración, por lo que se espera que los procesos continúen su curso para poder realizar un buen cierre presupuestal y sobre todo el cumplimiento de metas; sin embargo se sugirió realizar un mayor seguimiento a los entregables para mejorar las obligaciones dando cumplimiento con la entrega de los productos oportunamente y evitando pérdida de apropiación al finalizar la vigencia.

AVANCE DE GESTIÓN

➤ Proyecto Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política Criminal a nivel Nacional

Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Contratos suscritos Unidad de medida: Número	20%	21	21	100%
Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de medida: Número	20%	22	20	91%
Informes presentados Unidad de medida: Número	60%	6	5	83%

➤ Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Contratos suscritos Unidad de medida: Número	25%	15	15	100%
Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de medida: Número	25%	5	5	100%
Informes presentados Unidad de medida: Número	50%	6	4	67%

Frente a los indicadores de gestión, se presenta una muy buena ejecución logrando que la contratación proyectada de los dos proyectos se encuentre al 100% durante el primer semestre del año los demás indicadores corresponden a seguimientos y reuniones que se realizan dentro de la ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES PARA EL VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

Se solicita tener presente las alertas generadas por la Oficina Asesora de Planeación del MJD antes y después del cierre del sistema; así como, realizar el registro oportuno de la información en el SPI, para que esta Oficina Asesora de Planeación cuente con el tiempo para revisar y la Dirección pueda realizar los ajustes requeridos logrando un informe de calidad y oportuno. Se están identificando errores repetitivos evidenciando que no se están tomando en cuenta estas alertas.

Se deben actualizar los avances todos los meses, en caso de no contar con un avance respecto del mes anterior se debe argumentar la razón en el documento anexo, el cual no

hemos podido revisar en los últimos reportes, debido a que no se ha subido el mismo al sistema por parte de la Dirección.

Es de anotar que esta oficina asesora con el presente informe pretende evidenciar el seguimiento realizado al comportamiento de los avances financiero, físico y de gestión de los proyectos de inversión, a cargo de cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho, y manifestar alertas tempranas que permitan tomar decisiones oportunas para la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados en la presente vigencia.


2.3. DESPACHO DEL MINISTRO

Del Despacho del Ministro, actualmente se cuenta con un proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia, cuya apropiación asciende la cifra de \$ 5.725 millones, monto que representa el 11% del presupuesto de inversión del Ministerio.

2.3.2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN JUSTICIA

La Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia para la vigencia 2022 tiene a cargo la ejecución del proyecto de inversión denominado “fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional” por un valor total de \$ 5.725.000.000, los cuales representan el 11% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances.

Grafica No 8
Evolución porcentual del proyecto



AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto programados de la siguiente manera:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	Servicios de Información actualizados	Sistemas de información actualizados	3	0	0%
	Servicios de Información implementados	Sistemas de información implementados	3	0	0%
	Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	53	0	0%
	Documento para la Planeación Estratégica en TI	Documentos para la Planeación Estratégica en TI	4	0	0%

Considerando los recursos apropiados a este proyecto se genera una alerta en cuanto a la entrega de productos se refiere; la cual argumenta la Dirección es debido a que el proceso contractual que más compromete estos recursos “fábrica de software”, no se ha podido adjudicar debido a situaciones administrativas y cambios de administración, teniendo en cuenta este último factor se está a la espera de la directriz del Director entrante para retomar los procesos y/o definir como se dará cumplimiento a estas metas; Otros productos ya cuentan con contratación de profesionales se espera recibir productos en el cuarto trimestre.

Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico Institucional

Con el producto de servicio de información actualizada del proyecto, se apoyan acciones encaminadas a lograr la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación, propuesta en el Plan Institucional.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
Afianzar una gestión institucional innovadora y ética, soportada en el desarrollo humano y la participación ciudadana	Medición la Política de gobierno digital implementada en el MJD	93	Se avanza con los planes de trabajo 2022 definidos en la hoja de ruta para cada uno de los dominios de la política de gobierno digital, entre los cuales se encuentra el trabajo con las células de transformación digital del sector justicia.	Indicador de producto de “Servicios de información actualizados”
	Medición de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación	86	Se avanzó con la publicación del proceso para el despliegue de la estrategia de uso y	

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance	Indicadores de producto del proyecto articulados
	implementada en el MJD		apropiación de acciones de gestión de la innovación.	
	Interoperabilidad de SUIN con otras herramientas implementadas	1	El proceso de contratación del sistema SUIN – JURISCOL el cual contempla la interoperabilidad con sistemas de otras entidades, se encuentra en revisión por parte del área técnica misional	Indicador de producto “Servicios de información implementado”

La Dirección no anexo el informe correspondiente por lo que esta información no se pudo corroborar con los avances.

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2022, el proyecto “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$5.725 millones, monto equivalente al 11% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relaciona a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	5.725.197.748,00	1.460.934.653	26%	954.372.252	17%

Frente a la ejecución presupuestal, se evidencia un porcentaje bajo tanto de compromisos como de obligaciones, la Dirección a cargo argumenta que debido a inconvenientes contractuales no se ha podido realizar la contratación de fábrica software elemento con más presupuesto dentro del proyecto que ha afectado la ejecución presupuestal y por lo tanto se está a la espera de la nueva Dirección para tomar decisiones al respecto.

Trazadores Presupuestales

Trazador: Actividades de ciencia, tecnología e innovación

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Innovación	186.955.874	186.955.874	70.600.320	45.682.560	45.682.560
Total distribuido	186.955.874	186.955.874	70.600.320	45.682.560	45.682.560

Trazador: Tecnologías de innovación y comunicaciones

Categoría	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Aplicaciones/software	1.956.889.503	1.956.889.503	0	0	0
Infraestructura/hardware	400.159.313	400.159.313	0	0	0
Servicios	1.842.951.184	1.842.951.184	1.390.334.333	908.689.692	908.689.692
Total distribuido	4.200.000.000	4.200.000.000	1.390.334.333	908.689.692	908.689.692

AVANCE DE GESTIÓN

Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Estudios de satisfacción de usuario realizado Unidad de medida: Número	30%	1	0	0%
Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de medida: Número	30%	4	1	25%
Informes presentados Unidad de medida: Número	40%	2	1	50%

Frente a los indicadores de gestión, se presenta avance en 2 de los 3, debido a que los otros 2 presentan avance durante el último trimestre de la vigencia. Con respecto al avance de los indicadores se reporta primer seguimiento trimestral de los procesos de gestión y consecución de productos donde se identificaron dificultades asociadas a aumento de costos de algunos artículos de tecnología y licenciamiento, así mismo se presentó el informe de gestión correspondiente a la Dirección.


2.4 SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General, en la vigencia 2022, tiene a cargo 2 proyectos de inversión, cuya apropiación asciende a la cifra de \$3.768 millones, monto que representa el 7,18% del presupuesto de inversión del Ministerio.

2.4.1. GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

El Grupo de Gestión Documental en la vigencia 2022 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal es de \$400.000.000 cifra que representa el 0,76 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal con corte al 30 de Septiembre de 2022.

Grafica No 9
Evolución porcentual del proyecto



El proyecto presenta un avance físico con una alta diferencia frente al avance financiero y de gestión teniendo en cuenta que refiere a puntos porcentuales, y considerando que el corte de la información es el 9no mes del año, se debe revisar y agilizar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones dado que este cuenta con una relación directa con el cumplimiento de los productos (avance físico) y la gestión realizada en desarrollo de los mismos, se debe propender por mantener un avance equitativo entre los 3 conceptos.

AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá	Documentos de Lineamientos Técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0,9586	95,86%

La ejecución del proyecto de inversión se encuentra con corte a 30 de Septiembre de 2022, evidenciando un avance del indicador del 95,86%, siendo un porcentaje adecuado a la fecha de corte del informe, se sugiere continuar agilizando el trámite de los procesos contractuales y ejecución de las actividades que permitan materializar el total del producto programado.

Articulación indicadores de producto con los Indicadores de Planeación Estratégica

La siguiente tabla permite evidenciar la articulación existente entre el Objetivo estratégico, indicador y meta del PEI con los indicadores de producto del proyecto.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance	Producto del proyecto articulado
Afianzar una gestión institucional innovadora y ética, soportada en el desarrollo humano y la participación ciudadana	Política de Gestión Documental implementada en el MJD	89,4%	0%	Producto "Servicio de Gestión Documental"
	Plan de preservación digital a largo plazo elaborado e implementado	100%	50%	Indicador de producto "Sistema de gestión documental implementado"

Frente a los indicadores del PEI su comportamiento de avance es coherente con la realización de las actividades a la fecha, por lo cual se debe continuar con la realización de las actividades programadas oportunamente.

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2022, el proyecto "Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá" cuenta con una apropiación de \$400 millones, monto equivalente al 0,76% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá	400.000.000,00	386.871.966,00	96,72%	298.074.111,00	74,52%

Frente a la ejecución presupuestal, por concepto de obligados el avance se refleja en el 74,52% siendo este porcentaje un cumplimiento adecuado a la fecha de corte del informe.

Los recursos ejecutados corresponden al pago de contratos de prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión.

AVANCE DE GESTIÓN


Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Informes de seguimiento realizados Unidad de medida: Número	50%	12	9	75%
Contratos suscritos Unidad de medida: Número	30%	26	26	100%
Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de medida: Número	20%	24	18	75%

Frente a los indicadores de gestión, “contratos suscritos” se encuentra con cumplimiento del 100% correspondiente a la contratación del 100% del personal calificado requerido para el desarrollo de las actividades que componen el proyecto. El cumplimiento evidenciado en los otros dos indicadores es coherente dado que su realización es mensual.

2.4.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACION – SECRETARIA GENERAL

La Oficina Asesora de Planeación con la secretaria general para la vigencia 2022 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal esta por valor de \$3.367.800.000 cifra que representa el 6,42 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto y ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2022.

Grafica No 10
Evolución porcentual del proyecto



AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	0,50	0,36%	0,72%
		Secundario: Informe final de implementación	1	0	0,00%

La ejecución del proyecto de inversión con corte a 30 de septiembre, muestra un cumplimiento por debajo del 75%, considerando que el corte del presente informe es el mes de Septiembre, su comportamiento presupuestal es adecuado con la realización de las actividades programadas, y los procesos contractuales permitiendo materializar el total del producto programado, oportuna y eficazmente.

Articulación indicadores de producto con los Indicadores de Planeación Estratégica

La siguiente tabla permite evidenciar la articulación existente entre el Objetivo estratégico, indicador y meta del PEI con los indicadores de producto del proyecto.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Indicadores de producto del proyecto articulados
Afianzar una gestión institucional innovadora y ética, soportada en el desarrollo humano y la participación ciudadana.	Medición de la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos implementada en el MJD	91	Indicador de producto "Servicio de Implementación Sistemas de Gestión". Cumplido
	Medición del Índice de Desempeño Institucional	87	
	Medición de la política de Planeación Institucional implementada en el MJD	84	
	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Implementado	1	

El avance de los indicadores se reporta anualmente, por lo cual no se registra avance en la fecha de corte.

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2022, el proyecto “Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$2.400 millones, monto equivalente al 6% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	3.367.800.000,00	3.021.013.926,00	89,70%	2.074.376.094,60	61,59%

Frente a la ejecución presupuestal, con corte a 30 de septiembre se ejecutaron recursos por concepto de compromisos por un monto de \$3.021.013.926,00 siendo esto el 89,70% del valor total asignado y obligaciones por un monto de \$2.074.376.094,60 siendo esta cifra el 61,59%, en este orden de ideas se debe priorizar la ejecución de recursos por concepto de obligados evitando así la pérdida de apropiación al finalizar la vigencia.

AVANCE DE GESTIÓN

Indicador	Peso	Meta	Avance	Cumplimiento
Estudios y consultorías realizadas Unidad de medida: Número	50%	1	0	0%
Informes presentados Unidad de medida: Número	50%	300	366	122%

Frente a los indicadores de gestión, durante el mes de Durante el mes de septiembre 2022 se presentaron 47 informes correspondientes a la ejecución de los contratistas financiados por el proyecto. A la fecha presenta este indicador un acumulado para la vigencia de 366 informes presentados indicador que se debe ajustar con la finalidad que su cumplimiento no se refleje por encima del 100%.

Observaciones Generales

Durante las respectivas revisiones mensuales, estas son las recomendaciones y observaciones realizadas a nivel general:

Información registrada en el sistema

General: Se recomienda especificar el avance en las casillas de observaciones tanto de **actividades como de productos**, siendo coherente en la especificación de la información, toda vez que cada una de las mismas (os) se define con sus propias características, la misma diferenciación se debe evidenciar en los avances registrados. Así mismo la información registrada debe ser diferente a la de los meses anteriores.

Presupuestal: Los valores registrados en el sistema sean o no regionalizados frente a los recursos obligados y pagados, deben ser coherentes e iguales a los montos que registra el SIIF en el sistema.

Trazadores presupuestales: Se debe registrar la información presupuestal de los recursos ejecutados.

Gestión: En las casillas de observaciones se debe registrar el avance cualitativo frente a los indicadores mensual y acumulativo. Se deben ajustar aquellos indicadores cuya meta de cumplimiento se refleje por encima de la meta programada previendo así que el porcentaje de cumplimiento no se evidencie por encima del 100%.

Información en el documento anexo

General: Se recomienda continuar estableciendo el avance mensual y el acumulado a la fecha tanto de los productos como de las actividades.

Se solicita enunciar en el documento anexo la justificación de la diferencia entre los avances físico, financiero y de gestión.

Se recomienda tener en cuenta que los documentos anexos de seguimiento a los proyectos deben estar firmados por el Gerente del Proyecto

En el documento anexo es importante justificar, cuando la diferencia del porcentaje entre cada uno de los tipos de avance sea relevante.

Productos: Se requiere en el anexo documento de avance mensual registrar la descripción del producto y en qué fecha se tiene programada su entrega. Ejemplo: "Documento de lineamientos técnico" se debe detallar cantidad, alcance, características, etc. Ejemplo: "para los operadores de Justicia en desarrollo de....."

Registrar los avances frente a los productos programados, especificando cuales son las acciones del mes y cuáles son los avances acumulativos a la fecha.

Actividades: Se debe especificar el nombre del producto, nombre de la actividad, detallar los avances cualitativos por actividad, con el fin de evidenciar las acciones realizadas con que producto se relacionan

Financiera: Se solicita diligenciar los siguientes cuadros, con la información financiera respectiva a nivel de productos y actividades, frente a compromisos y obligaciones considerando que la misma debe coincidir con las cifras registradas por Minhacienda según SIIF.

Compromisos PND: Se deben indicar los compromisos a los que apuntan la ejecución del proyecto relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo. Si está relacionado con un indicador de Gobierno Sinergia o con un indicador del Plan Estratégico Institucional, se debe indicar con que producto de la cadena de valor del proyecto se encuentra relacionado y su avance cuantitativo y cualitativo.