

# Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - PIIP

DICIEMBRE 2023  
OFICINA ASESORA DE PLANEACION



**Justicia**

# **CONTENIDO**

## **INTRODUCCIÓN**

**PÁG. 03**

### **1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**

**PÁG. 04**

### **2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSION**

**PÁG. 7**

#### **2.1. VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA**

**PÁG. 7**

#### **2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA**

**PÁG. 25**

#### **2.3. DESPACHO DEL MINISTRO**

**PÁG. 42**

#### **2.4. SECRETARIA GENERAL**

**PÁG. 45**

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 31 de diciembre de 2023. La fuente de información es la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

El Departamento Nacional de Planeación – DNP, en el Decreto 1082 de 2015, Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 Capítulo 6, reglamenta el seguimiento a los proyectos de inversión pública, indica la responsabilidad de reportar mensualmente en la plataforma PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública), administrada por el DNP, los avances que el proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal con calidad, oportunidad y coherencia.

Mediante Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0032 del 19 de julio de 2019 la Contraloría General de la Nación realizará seguimiento a los proyectos de inversión de las entidades del estado mediante la información cualitativa y financiera registrada en la Plataforma PIIP durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al finalizado.

Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, que reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada tres meses un informe de avance en el seguimiento a proyectos de inversión, el cual será extraído de la PIIP como fuente oficial.

Por lo anterior, el seguimiento a los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública del Ministerio de Justicia y del Derecho se realiza de manera mensual, en cumplimiento de la normatividad vigente y se realizará trimestralmente un informe consolidado del avance del seguimiento con base en lo reportado en la PIIP frente a los conceptos financiero y físico de cada uno de los proyectos.

La consolidación de los datos y cifras referidos en el presente informe son el resultado de los reportes registrados por las dependencias para la vigencia 2023, a 12 proyectos de inversión en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$65.112 millones, en la Plataforma frente a los avances financiero y físico y se complementa con la información cuantitativa y cualitativa del Informe de Avance mensual que se anexa en el mismo.

Adicionalmente, en el Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión del Decreto 1082 de 2015, se estipula que *“Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.”*, para lo cual el presente documento evidencia el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a dicha información, sirviendo como insumo para la generación de alertas y recomendaciones.

Enmarcada en mencionada función, la OAP realiza el respectivo seguimiento mediante una primera revisión efectuada en el 4to y 5to día hábil siguiente al mes finalizado, generando

las observaciones respectivas con el fin que la dependencia cuente con el tiempo suficiente de realizar los ajustes antes del cierre de la Plataforma PIIP, posteriormente se efectúa una segunda revisión después del cierre verificando los ajustes a las observaciones de la OAP en un archivo de Excel.

### Metodología de Medición

Los avances son generados directamente por la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP de la siguiente manera:

Avance	Formula
<b>Financiero</b>	El avance financiero tiene como fuente el Sistema de Integrado de Información Financiera SIIF el cual migra automáticamente al SPI (Obligación / Apropriación Vigente) *100.
<b>Físico</b>	$(\sum (\text{Avance Indicador de producto/ Meta Anual}) * \text{Participación del indicador de Producto en la vigencia-periodo}) * 100\%$

Fuente DNP - PIIP

Partiendo del avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, se realiza su evaluación mediante la medición de semáforos con los siguientes criterios:

Cumplimiento de los proyectos de inversión: Consiste en el contraste entre el porcentaje de avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, con respecto a la meta programada, el cual se presenta a través de un cuadro de mando que se basa en la utilización de los colores de un semáforo, como se describe a continuación:

Semáforo	Cumplimiento frente al avance programado (100% anual)
<b>Rojo</b>	<b>Menor al 75%</b>
<b>Amarillo</b>	<b>Mayor o igual al 75% y menor al 90%</b>
<b>Verde</b>	<b>Mayor o igual al 90%</b>

De acuerdo a estas convenciones, el color rojo refleja un estado “insuficiente”, el amarillo equivale a “aceptable” y el verde a “satisfactorio”.

Para el presente informe de proyectos de inversión la meta programada se proyecta anualmente sobre el 100% en avance financiero y físico.

## 1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico y financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 31 de diciembre de 2023, si se requiere información adicional se puede remitir a la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplía y detalla mencionada información.

El Ministerio de Justicia y del Derecho a diciembre 31 de 2023 cuenta con 12 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$65.111 millones, los cuales a su vez se encuentran conformados por 70 productos con 102 indicadores de productos.



\*Productos y actividades con recursos apropiados en la vigencia 2023

\*\*Incluye Indicadores principales y secundarios


A continuación, se presentan los avances en los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho a 31 de diciembre de 2023:

- **Avance financiero:** Los 12 proyectos de inversión cuentan con una apropiación vigente de \$65.112 millones, de los cuales a 31 de diciembre de 2023 se cuenta con compromisos por un monto de \$61.369 millones que equivalen a un 94.25% y en obligaciones por \$54.259 millones correspondientes al 83.33%.

- **Avance físico:** El porcentaje de avance físico a la fecha cuenta con un 110.17 de cumplimiento frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en el seguimiento mensual se registran las actividades realizadas en cumplimiento de las metas de los indicadores de productos.

En la siguiente gráfica se registra el comportamiento mensual frente al avance físico, financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2023.

**Gráfica No 1**  
**Avance físico, financiero por dependencia**



A continuación, se presenta el cuadro de mando consolidado con la apropiación vigente, el avance financiero (frente a obligados) y físico de cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con las metas programadas con corte a 31 de diciembre de 2023.

Como se indicó en la introducción el semáforo en el avance financiero y físico mide los avances con respecto a la meta de 100% en el año, es decir el punto de referencia comparativo es anual, con los siguientes parámetros:

**Rojo:** Hasta 74.99%.  
**Amarillo:** De 75% a 89.90%  
**Verde:** Superior al 90%



No.	DEPENDENCIA	PROYECTO	Millones de pesos			Avance	
			Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Financiero	Físico
1	Dirección de Ordenamiento Jurídico	Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	1.000	995	978	97,79%	61,82%
2	Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	17.300	17.054	15.585	90,09%	100,00%
3	Dirección de Justicia Formal	Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	3.040	2.212	1.998	65,72%	100,00% *
4	Dirección de Justicia Formal	Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	6.100	4.061	3.813	62,50%	100,00% *
5	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a nivel nacional	7.573	7.309	5.435	71,77%	89,46%
6	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional	4.689	4.634	4.504	96,06%	99,74%
7	Dirección de Justicia Transicional	Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a nivel nacional	4.811	4.746	3.947	82,05%	100,00% *
8	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel nacional	4.000	3.905	3.869	96,73%	100,00%
9	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional	6.099	6.006	4.760	78,05%	100,00%
10	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia	Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional	6.000	5.983	5.568	92,80%	100,00%
11	Grupo de Gestión Documental	Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	800	790	786	98,31%	100,00%
12	Oficina Asesora de Planeación	Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel nacional	3.700	3.675	3.014	81,47%	98,51%
<b>TOTAL PROYECTOS</b>			<b>65.112</b>	<b>61.369</b>	<b>54.259</b>	<b>94,25%</b>	<b>83,33%</b>

\* Para este informe, los avances físicos con cumplimiento superior a la meta, se dejó el cumplimiento en 100% para que no distorsione el avance total.

## 2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSION

### 2.1 VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

El Viceministerio de Promoción de la Justicia, actualmente cuenta con tres direcciones, las cuales en la vigencia ejecutan 6 proyectos de inversión cuya apropiación ascendió a la cifra de \$39.702 millones, monto que represento el 60,97% del presupuesto de inversión del Ministerio.

#### 2.1.1 DIRECCION DESARROLLO DEL DERECHO Y ORDENAMIENTO JURIDICO

La Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico para la vigencia 2023 cuenta con un (1) proyecto de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal es por valor de \$1.000.000.000, cifra que representa el 1,54% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal y avances a la fecha.

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 61,82% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados. Ver detalle en anexo 1

### Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance
Sistema de justicia pertinente y de fácil acceso con transformación digital	Normas de carácter general y abstracto de alcance nacional incorporadas al SUIN-Juriscol	1.100	1.269 normas, 115,36%
Promover el acceso y la divulgación del ordenamiento jurídico a través de herramientas digitales, con enfoques diferenciales, para masificar el conocimiento de las normas vigentes	Coordinación con entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial para implementar lineamientos o metodologías de depuración normativa	4	100%

### AVANCE FINANCIERO

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:



PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA A NIVEL NACIONAL	1.000.000.000,00	994.600.450,00	99,46%	977.891.943,00	97,79%

### 2.1.2 DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL

La Dirección de Justicia Formal en la vigencia 2023 cuenta con tres (3) proyectos de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal a la fecha cuenta con recursos por valor de \$26.440.000.000, cifra que representa el 0,04 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos, ejecución presupuestal y resultados de la dependencia con corte al 31 de diciembre de 2023.

Los proyectos que tiene esta dirección son:

- Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional.
- Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional
- Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia a la fecha cuenta con un cumplimiento del 100% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en este orden de ideas se presenta el comportamiento de resultados frente a los productos programados en anexo 1

### Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

- Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Número de visitantes que consultan LegalApp cada año	1.800.000	se han creado, actualizado y publicado nuevos contenidos, que han permitido un aumento significativo en el número de usuarios, alcanzando la meta proyectada propuesta para el 2023

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
	Porcentaje de acciones adelantadas para la implementación de la Ley 2113 de 2021 y normas que la complementen	25%	En las actividades de fortalecimiento de los servicios que prestan los consultorios, mediante la implementación de una estrategia de socialización que involucró conferencias con expertos en temáticas de interés para este público objetivo. De igual manera, se presentaron los informes de resultados de las iniciativas técnicas desarrolladas con consultorios jurídicos y actores de justicia en diferentes territorios del país, y se finalizó con el porcentaje de avance programado en la vigencia para la caracterización de los consultorios jurídicos.
	Porcentaje de acciones adelantadas para la implementación de la Ley 2126 de 2021 y normas que la complementen	25%	Se adelantaron las siguientes asistencias técnicas sobre implementación de la Ley 2126 de 2021, lineamientos técnicos comisariales, violencias basadas en género. 1. CALDAS: Filadelfia, La Merced, Marmato, Riosucio, Supía, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Pensilvania, Anserma, Belalcázar, Risaralda, San José De Viterbo, Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina, Villamaría, Aguadas, Aránzazu, Pácora, Salamina, La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria. 2. SUCRE: Guaranda, Majagual, Sucre, Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas, Sincelejo, Coveñas, Palmito, San Onofre, Santiago de Tolú, Tolviejo, Buenavista, Corozal, El Roble, Galeras, Los Palmitos, Sampués, San Juan de Betulia, San Pedro, Sincé, Caimito, La Unión, San Benito Abad, San Marcos.
	Número de visitantes que consultan Conexión Justicia cada año	70.000	Teniendo en cuenta las diferentes estrategias implementadas para la socialización de la herramienta Conexión Justicia para su uso y aprovechamiento se lograron 70.705
	Proyectos normativos y propuestas de ajuste institucional consolidados	3	1. Se formuló y diligenció el documento de seguimiento a la planeación 2023 - 2024 del Viceministerio de Promoción de la Justicia. 2. Se formuló el documento de actualización de las cadenas de valor, presupuesto e indicadores, de los (3) proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Justicia Formal. 3. Se formuló el proyecto de Acto Legislativo de Creación de la Jurisdicción Agraria y Rural y se logró su aprobación mediante el Acta Legislativo 03 del 2023.

➤ **Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional**

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano	Porcentaje de iniciativas desarrolladas para el fortalecimiento del acceso a la justicia con enfoque étnico.	25%	Durante este semestre se finalizaron las actividades programadas para el fortalecimiento de la Justicia propia en la presente anualidad. Estas estuvieron en el marco de al menos tres aspectos el primero de ellos a través de escenarios pedagógicos para generar capacidades en comunidades y sensibilizar a funcionarios públicos, para este propósito se logró la consolidación de dos cursos realizados con la Universidad Nacional y dos espacios virtuales de formación general sobre temas relevantes en los que deberá coordinarse la justicia propia. Así mismo se hicieron ejercicios en territorio para fortalecer capacidades de comunidades étnicas y de la institucionalidad. Paralelamente avanzaron los procesos de fortalecimiento directo de comunidades por parte de proyectos y asistencias técnicas, 32 comunidades indígenas tuvieron iniciativas implementadas y 36 consejos comunitarios y otras formas organizativas recibieron apoyo técnico para fortalecer su justicia, adicionalmente se cumplieron otros escenarios técnicos específicos para apoyar temas puntuales dentro de los cuáles se destacan escenarios con JEP para construcción de medidas de reparación y para la construcción de documentos jurídicos, y se avanzó en la caracterización de 1 pueblo indígena y 9 compañías y organizaciones Rom.
	Número de acciones de formación y transferencia de conocimiento para el acceso a la justicia con enfoque diferencial en género y discapacidad desarrolladas.	3	Se desarrollaron (3) ciclos de formación virtual sobre temas relacionados con género y discapacidad, cada ciclo incorporó programas virtuales de formación, tales como: atención a mujeres y comunidad LGBTIQ, capacidad legal de las personas con discapacidad, mujer rural, lideresas y defensoras de derechos humanos, discapacidad, entre otros.
	Número de herramientas técnicas y pedagógicas construidas o implementadas para la prevención de violencias por razones de género y diversidad.	2	Este proyecto se ejecuta en cumplimiento de una orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jineth Bedoya Lima y, en tanto medida de reparación, debe adelantarse con el beneplácito y atendiendo a las expectativas de la víctima. Por esta razón y conforme a lo consensuado con la señora Bedoya, se adelantó mediante Convenio 1136-2023 con la Universidad de los Andes, la formulación metodológica, pedagógica y evaluativa de un programa de formación único sobre violencias por razones de género en contra de las mujeres periodistas. Así mismo, se efectuaron talleres participativos con la asistencia de más de 120 personas vinculadas a entidades públicas, organizaciones de periodistas y de mujeres, cooperantes internacionales y ciudadanía. En ejecución de contrato 1137 de 2023 con se diseñó, desarrolló e implementó una estrategia de pedagogía comunitaria para la desnaturalización de las violencias por razones de género y el conocimiento de las rutas para el acceso a la justicia.

	<p>Número de municipios acompañados en la implementación de herramientas y estrategias para el fortalecimiento institucional en los servicios de justicia y la prevención de violencias por razones de género y diversidad</p>	<p>48</p>	<p>Se encuentra en ejecución el convenio de cooperación 647 de 2023 con el Programa de Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD), con el que se está adelantando el fortalecimiento de las comisarías de familia de 31 municipios PDET, incluyendo la implementación de protocolos de atención inclusiva. El contrato fue prorrogado hasta 31 de mayo de 2024, por lo que el informe final de los procesos de implementación será entregado por el cooperante en la próxima vigencia. En ejecución del Convenio 976-2023 con la Universidad de Antioquia en cada uno de los 20 municipios priorizados por el proyecto se estructuró una ruta para la generación de espacios protectores para las mujeres y personas LGBT rurales en cuya construcción se desarrollaron tres espacios colectivos con la participación de mínimo veinte (20) personas delegadas proporcionalmente por parte de la institucionalidad competente en la materia, las organizaciones sociales y los liderazgos comunitarios rurales.</p>
--	--	-----------	--

➤ **Proyecto Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional**

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano	Porcentaje de iniciativas desarrolladas para el fortalecimiento del acceso a la justicia con enfoque étnico.	25%	25%

## TRAZADORES PRESUPUESTALES

➤ **Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional**

El proyecto presenta recursos focalizados en los trazadores presupuestales de:

- **Equidad de género:** Correspondiente a las actividades de fortalecimiento institucional y asistencias técnicas frente en temas de género y discapacidad, implementación de protocolos de atención inclusiva (Mujer y LGBTI, discapacidad y Mujer Rural), y estrategias de sensibilización y difusión de derechos en el acceso a la justicia.
- **Grupos étnicos:** Corresponde a las actividades de implementación del banco de iniciativas y proyectos indígenas, fortalecimiento de los MASC con las comunidades afrocolombianas, encuentros con la comunidad Rom, asistencias técnicas y ejercicios de caracterización de justicia propia, previamente descritos.
- **Construcción de paz:** Corresponde a las iniciativas de formación y asistencia técnica para la promoción del acceso a la tierra y la justicia de la mujer rural.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$3.040 millones, monto equivalente al 4,67% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$17.300 millones, valor equivalente al 26,57% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio. Así mismo el proyecto “Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional” cuenta con recursos asignados por el monto de \$6.100.000.000, valor equivalente al 9,37% del recurso de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	3.040.000.000,00	2.212.233.523,00	72,77%	1.997.958.865,00	65,72%
Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	17.300.000.000,00	17.053.610.242	98,58%	15.584.981.194	90,09%
Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	6.100.000.000,00	4.060.695.601,00	66,57%	3.812.789.462,00	62,50%

### 2.1.3 DIRECCION DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la vigencia 2023 cuenta con dos (2) proyectos de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de \$12.261.850.000, cifra que representa el 18,83% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos y ejecución presupuestal a la finalización de la vigencia.

Los proyectos que tiene esta dirección son:

- **Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional**
- **Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia con corte a diciembre 31 de 2023 se encuentra en el 94.60% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados ver el detalle en el anexo 1

## Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

### ➤ Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de estos permite avanzar en dichos indicadores.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Municipios con sistemas locales de justicia implementados	15	15
	Entidades territoriales asistidas técnicamente a través de las líneas estratégicas del programa nacional de casas de justicia y convivencia ciudadana.	200	200
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Entidades territoriales asistidas técnicamente a través de la realización de jornadas móviles de acceso a la justicia	13	4
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Entidades territoriales asistidas técnicamente para el fortalecimiento de habilidades de servidores públicos y promoción de las casas de justicia y convivencia ciudadanía.	1	1

### ➤ Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos permite avanzar en dicho indicador.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Estudios de investigación realizados como insumo para mejorar la toma de decisiones y crear nuevas estrategias de acceso a la justicia a través de los métodos de resolución de conflictos	1	1

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
	Entidades territoriales asistidas técnicamente a través de la realización de jornadas móviles de conciliación	20	20
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	110	110
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Solicitudes de Métodos de Resolución de Conflictos Atendidas	186.898	203.141
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflicto	2	2
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Municipios con conciliación en equidad implementada	11	11

## TRAZADORES PRESUPUESTALES

### ➤ Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

En línea con los indicadores AG6, AG7 del Plan Marco de Implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se encuentran a cargo de la DMASC, el proyecto se focalizó en las políticas transversales: 1) “Construcción de paz”, 1. Reforma Rural Integral–1.1. Ordenamiento rural y uso del suelo y 2) “Equidad de Género” en la categoría “Educación y acceso a nuevas tecnologías – Desarrollo institucional y transformación cultural.

La siguiente tabla muestra el presupuesto asignado para la presente vigencia, así como su avance presupuestal:

Trazador Presupuestal	Indicador PMI / Compromiso / Categoría	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligados
Construcción de paz Reforma Rural Integral – 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo Equidad de la mujer Educación y acceso a nuevas tecnologías – Desarrollo institucional y transformacional cultural.	A.G.6. Mecanismos de promoción para que las mujeres y sus organizaciones accedan (como operadoras y beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia, creados	\$ 57.177.360	\$ 57.177.360	\$ 57.177.360

Trazador Presupuestal	Indicador PMI / Compromiso / Categoría	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligados
	y en funcionamiento			
Construcción de paz Reforma Rural Integral – 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo Equidad de la mujer Educación y acceso a nuevas tecnologías – Desarrollo institucional y transformacional cultural	A.G.7. (A.G.7.1. - A.G.7.2.) Porcentaje de mujeres u organizaciones que accedieron (como operadoras y/o beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia de la tierra	\$457.418.880	\$457.418.880	\$457.418.880

Los compromisos, obligaciones y pagos corresponden al componente de pedagogía, difusión y divulgación sobre la existencia, las ventajas y la forma de aplicación de los métodos de resolución de conflictos (A.G.6.), a la estrategia de la implementación de la Conciliación en Equidad a través de (MICE), al Fortalecimiento de conciliadores en equidad y Diplomado en Conciliación en Derecho – (AG7).

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$7.573 millones, monto equivalente al 11,63% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional” cuenta con apropiación de 4.689 millones, valor equivalente al 7,20% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	7.572.850.000,00	7.309.296.821,00	96,52%	5.435.018.178,00	71,77%
Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	4.689.000.000,00	4.634.019.484,00	98,83%	4.504.357.820,00	96,06%

En virtud de lo anterior, el porcentaje de avance de la dependencia por concepto de obligados se encuentra por debajo del 83,92%, siendo este un cumplimiento bajo considerando la fecha de corte.



## 2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa cuenta con dos direcciones que ejecutan 3 proyectos que ascienden a \$10.099 millones y que representan el 16% con respecto al presupuesto de inversión del Ministerio.

### 2.2.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL

La Dirección de Justicia Transicional para la vigencia 2023 ejecuta 1 (un) proyecto de inversión por un valor total de \$ 4.811.309.416,00 el cual representa el 7,39% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances con corte a 31 de diciembre del 2023.

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 100% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, los productos programados ver detalle en el anexo No 1

### Articulación indicadores de producto con los Indicadores Sinergia

Indicador	Meta vigencia	Avance
118 - Sanciones propias de la JEP en proceso de ejecución	10%	0%

### Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Incrementar el acceso a los diferentes mecanismos de Justicia Transicional, especialmente en las poblaciones y territorios más afectados por el conflicto armado, para contribuir a la paz total	Mecanismos de justicia transicional que cuentan con articulación institucional y enfoques de género y diferenciales	25%	100%
Incrementar el acceso a los diferentes mecanismos de Justicia Transicional, especialmente en las poblaciones y territorios más afectados por el conflicto armado, para contribuir a la paz total	Apoyo interinstitucional con enfoques de género y diferencial a la garantía y restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado	25%	100%
Incrementar el acceso a los diferentes mecanismos de Justicia Transicional, especialmente en las poblaciones y territorios más afectados por el conflicto armado, para contribuir a la paz total	Implementación articulada de acuerdos de paz vigentes y futuros	25%	100%

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$4.811 millones, monto equivalente al 7,39% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	4.811.309.416,00	4.746.062.461,00	98,64%	3.947.468.903,99	82,05%

### 2.2.2 DIRECCIÓN DE POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para la vigencia 2023 cuenta con dos proyectos de inversión a cargo por un valor total de \$10.099 millones, los cuales representan el 15,51% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presentan los proyectos mencionados por parte de la dirección y sus resultados.

## AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia frente a las metas establecidas en los indicadores de producto de cada proyecto es de 100% , ver detalle en el anexo No 1

### Articulación indicadores de producto con Sinergia

La dirección a cargo informa que el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional”, es el único que se encuentra articulado con indicadores de producto con Sinergia.

Indicador	Meta vigencia	Avance
Documento con lineamientos sobre la regulación de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, elaborado.	0	Se sustento en el anteproyecto de presupuesto 2024 de la dirección

### Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico Institucional

De conformidad con información reportada por el ejecutor los indicadores del PEI aplican para los dos proyectos así:

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Elaboración insumos para la política criminal en materia de Prevención del delito.	2	2
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Realización de la campaña de concientización ciudadana que cambie percepciones sociales sobre el uso del derecho penal.	1.000	3,875,700
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Coordinar la implementación de la prestación de servicios de utilidad pública como medida sustitutiva a la pena privativa de la libertad.	1501	1501
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del	Entidades territoriales que cuentan con capacidad instalada mediante transferencia de conocimiento y acompañamiento técnico en materia de prevención del delito y justicia juvenil restaurativa	6	1

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance
Sistema Penitenciario y Carcelario			
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Porcentaje de establecimientos de reclusión del orden nacional -ERON-priorizados con prácticas restaurativas implementadas	0%	0%
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Apoyo a centros de armonización indígena - CAI.	22	22
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Estrategia para promover el programa de atención a la prevención de la reincidencia desde un modelo de atención postpenitenciaria (programa Casa Libertad) elaboradas.	0	0
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Informes analíticos elaborados por el Observatorio de Política Criminal, como insumo para la toma de decisiones sustentadas en elementos empíricos en materia de política criminal y política criminal de adolescentes y	9	6

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance
las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	jóvenes.		

## Trazadores Presupuestales

➤ **Proyecto Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política Criminal a nivel Nacional**

categoria	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Construcción de Paz	785.200.000	754.749.881	743.316.547	634.540.571
NARP	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	760.000.000	760.000.000	513.600.000	513.600.000
Grupos étnicos - Comunidades Indígenas	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000
Grupos étnicos - Comunidades Indígenas (CRIC 2022 - 2026 )	400.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000
Equidad de Género para la mujer	864.314.978	864.314.978	864.314.978	864.314.978
Total distribuido	3.249.514.978	3.219.064.859	2.761.231.525	2.852.455.549

➤ **Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional**

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
Seguridad y convivencia ciudadana - N/A articulado con la implementación del PNPC – 298	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Total distribuido	400.000.000	400.000.000	400.000.000

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
4. Solución al problema de las drogas - D298	450.010.000	450.010.000	450.010.000
Total distribuido	450.010.000	450.010.000	450.010.000

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
Fin del Conflicto - Garantías de Seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales	380.000.000	380.000.000	380.000.000
Total distribuido	380.000.000	380.000.000	380.000.000

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
Protección y prevención Vulneraciones (Prevención) - Protección y prevención Vulneraciones (JRR)	850.000.000	850.000.000	850.000.000
Total distribuido	850.000.000	850.000.000	850.000.000

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$6.099 millones, monto equivalente al 9,37% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional” cuenta con apropiación de \$4.000 millones, valor equivalente al 6,14% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	6.098.805.428	\$6.005.799.961	98,47%	4.760.087.167,98	78%
Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	4.000.000.000	3.904.686.211	97,62%	3.869.339.349	96,73%

## 2.3. DESPACHO DEL MINISTRO

El Despacho del Ministro, actualmente cuenta con un proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia, cuya apropiación asciende la cifra de \$ 6.000 millones, monto que representa el 9,21% del presupuesto de inversión del Ministerio.

### 2.3.2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN JUSTICIA

La Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia para la vigencia 2023 tiene a cargo la ejecución del proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional” por un valor total de \$ 6.000.000.000, los cuales representan el 9,21% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances.

#### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 100% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto programados, ver detalle en el anexo No 1.

#### AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$6.000 millones, monto equivalente al 9,21% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relaciona a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	6.000.000.000,00	5.982.908.452,34	99,72%	5.568.287.720,79	92,80%

## 2.4 SECRETARIA GENERAL

La secretaria general, en la vigencia 2023, tiene a cargo 2 proyectos de inversión, cuya apropiación asciende a la cifra de \$3.768 millones, monto que representa el 7,18% del presupuesto de inversión del Ministerio.

Los proyectos a su cargo son:

- **GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL- Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO A NIVEL NACIONAL**
- **OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL DEL MJD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL**

## AVANCE FÍSICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados para estos proyectos, se puede evidenciar en el anexo No 1.

La ejecución de estos proyectos de inversión al corte a 31 de diciembre de 2023, para el proyecto de gestión documental el avance físico fue del 100% y para el proyecto de la Oficina Asesora de Planeación su avance físico fue de 98,51%.

## Articulación indicadores de producto con los Indicadores de Planeación Estratégica

La siguiente tabla permite evidenciar la articulación existente entre el Objetivo estratégico, indicador y meta del PEI con los indicadores de producto del proyecto.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
<b>MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO A NIVEL NACIONAL</b>			
Fortalecer la gestión institucional, para asegurar la calidad en el servicio con eficiencia, transparencia e innovación, soportada en la gestión de la información, el uso de las tecnologías y el desarrollo humano con un enfoque diferencial e inclusivo	Índice de la política de Gestión Documental en MIPG	PD	0%
<b>MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL DEL MJD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL</b>			
Fortalecer la gestión institucional, para asegurar la calidad en el servicio con eficiencia, transparencia, innovación y	Margen de ejecución del Plan Anual de Auditorías	25%	25%
	Índice de Desempeño Institucional - IDI	D.P.	0



Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
<b>MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE GESTION DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO A NIVEL NACIONAL</b>			
enfoque diferencial e inclusivo, soportada en la gestión de la información, el uso de las tecnologías y el desarrollo humano.	Índice de la política de Planeación Institucional en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público de MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público de MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de política de Servicio al ciudadano en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en MIPG	D.P.	0

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del ministerio de justicia y del derecho a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$800 millones, monto equivalente al 1,23% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. El proyecto “Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional” contó con una apropiación de \$3.700 millones, monto equivalente al 6% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá	800.000.000,00	790.299.338,00	98,79%	786.459.260,00	98,31%
Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	3.700.000.000,00	3.674.976.930,04	99,32%	3.014.275.808,99	81,47%

# ANEXO

## No. 1

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance diciembre 31	% Avance físico por producto	OBSERVACIONES REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA PIIP FRENTE A LOS PRODUCTOS
Grupo de Gestión Documental	Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	Servicio de Gestión Documental	Sistema de gestión documental implementado	98,75%	0,75	0,75	98,75%	Meta cumplida, complementar con la información del documento la especificación de la misma
		Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	Personas capacitadas	1,25%	26	26,00	1,25%	Se debe verificar si el ajuste se realizó sobre número de personas lo cual no es coherente.
		Total avance físico						100,00%
Dirección de Justicia Formal	Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	23,27%	1	1	23,27%	Para este periodo se entregó el documento de investigación que hace referencia a una propuesta de plan de financiamiento progresivo para el análisis de viabilidad de creación de nuevas comisarías de familia a nivel nacional priorizando los municipios nivel 5 y 6 y áreas no municipalizadas.
			Indicador secundario: Documentos de investigación socializados		0	0	0,00%	
		Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	23,04%	2	2	23,04%	Se formuló y diligenció el documento de seguimiento a la planeación 2023 - 2024 del Viceministerio de Promoción de la Justicia. Se formuló el documento de actualización de las cadenas de valor, presupuesto e indicadores, de los (3) proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Justicia Formal.

		Indicador secundario: Documentos de planeación socializados		0	0	0,00%	
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados		0	0	0,00%	
		Indicador secundario: Documentos de metodológicos socializados		0	0	0,00%	
	Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados		0	0	0,00%	
		Indicador secundario: Consultas atendidas		0	0	0,00%	
		Indicador secundario: Registros de información realizados		0	0	0,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	6,21%	1	1	6,21%	<p>Se participó en la elaboración, estudio e impulso de la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 157 de 2023 - Senado - que fue discutida y aprobada por mayorías absolutas en la Plenaria del Senado de la República. Se participó en la concertación para citar audiencia pública en Comisión Primera de Senado para retroalimentar el Proyecto de Ley No. 156 de 2023-Senado.</p> <p>En ambos casos se trató de un esfuerzo técnico y de concertación gestionado en el marco de la presente actividad.</p>

		Indicador secundario: Documentos normativos socializados		0	0	0,00%	
--	--	--	--	---	---	-------	--

		Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	19,27%	50	60	23,12% <p>                     Febrero : Se realizaron 4 Asistencias Técnicas, una a equipos interdisciplinarios (123 profesionales psicosociales) y tres realizadas en Cundinamarca, Meta y Yopal.                 </p> <p>                     Marzo: En el periodo se llevaron a cabo (8) asistencias técnicas, 1) 03/03 en Morelia, Caquetá, 2) 09/03 en Machetá, Cundinamarca, 3) 07/03 en Susa y recogió a varios municipios de Cundinamarca; 4) 15/03 en Ubaté, Cundinamarca; 5) 24/03 en Caloto y participaron varios municipios; 6) 27/03 San Pablo de Borbor, Boyacá; 7) 27/03 en Paz del Río, Boyacá; 8) 30/03 en Florencia, Caquetá, dirigida a todas comisarías de familia del departamento.                 </p> <p>                     Abril: Se desarrollaron las (6) asistencias técnicas en temas como 1. Conceptualización Ley 2126 de 2021 Violencias basadas en género y tipos de competencias, 2. Abordaje Lineamientos técnicos para el abordaje comisaria de las violencias en el contexto familiar colombiano – Fundamentos generales; en los departamentos de Boyacá, Cesar, Caquetá, Guaviare                 </p> <p>                     Mayo: se realizaron 6 asistencias técnicas adelantadas a 69 entidades territoriales con participación de 244 Comisarios y Comisarias de Familia, equipos interdisciplinarios y empleados del nivel territorial                 </p> <p>                     Junio, se realizaron cinco (5) asistencias técnicas con participación de 69 servidores públicos entre comisarios de                 </p>
--	--	--	---------------------------------	--------	----	----	---

							<p>familia y personal de los entes territoriales.</p> <p>Julio: Se adelantaron (6) asistencias técnicas en la Ley 2126 de 2021, lineamientos comisariales con enfoque de género y la ley 2089 de 2021 en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Arauca, Boyacá, Distrito de Cartagena.</p> <p>Agosto: Se adelantaron (5) asistencias técnicas en ley 2126 de 2021, lineamientos comisariales con enfoque de género y ley 2089 de 2021 en los departamentos de Boyacá, Meta, Vichada, Antioquia, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.</p> <p>Septiembre: Durante el periodo se adelantaron asistencias técnicas en ley 2126 de 2021, principios rectores, abordaje de la violencia en el contexto familiar, tipos de competencia dirigida a Comisarios y Defensores de Familia, lineamientos comisariales con enfoque de género y ley 2089 de 2021 en los departamentos Cundinamarca, Quibdó, Tolima, Putumayo, Santander, Córdoba, Atlántico, Valle del Cauca.</p> <p>Octubre: Se adelantaron 7 asistencias técnicas en ley 2126 de 2021, principios rectores, abordaje de la violencia en el contexto familiar, tipos de competencia dirigida a Comisarios y equipos interdisciplinarios, lineamientos comisariales con enfoque de género y ley 2089 de 2021 en los departamentos de Caldas, Sucre, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá.</p> <p>Noviembre: Se adelantaron 3</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>asistencias técnicas en ley 2126 de 2021, principios rectores, abordaje de la violencia en el contexto familiar, tipos de competencia dirigida a Comisarios y equipos interdisciplinarios, lineamientos comisariales con enfoque de género y ley 2089 de 2021 en los departamentos de Cundinamarca, Nariño y Atlántico. Diciembre Se adelantó 1 asistencia técnica respecto a la implementación de la Ley 2126 de 2021 y los lineamientos técnicos comisariales dirigida a Comisarios y equipos interdisciplinarios, en el departamento de Norte de Santander, que abarcó al municipio de Sardinata. Es del caso precisar que el Grupo de Comisarías de Familia asiste técnicamente a las Comisarías de Familia y sus equipos interdisciplinarios, por lo que le compete satisfacer la demanda que reciba el Ministerio de Justicia y del Derecho en la materia, razón por la cual se sobrepasó la meta planeada para el año 2023, dada la atención de demanda que se decepcionó. El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de los servicios de justicia		0	0	0,00%	
	Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia	<b>Personas capacitadas</b>	<b>9,87%</b>	150	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema, la observación en el sistema se encuentra errada, considerando que la dependencia enuncia "El indicador no tiene asignado presupuesto para esta vigencia" lo cual no es coherente, teniendo en cuenta que el producto contó para 2023 con \$300,000,000 de asignación, y una meta de 150 personas capacitadas y 400 cupos de formación habilitados, en este orden de ideas, sería una meta rezagada, ya que en el sistema no se registra cumplimiento.
		Secundario: Cupos de formación habilitados		400	552	138,00%	El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.

		Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado	Consultas atendidas	2,07%	10	958	198,31%	<p>                     Julio: Frente a las consultas, se presentaron (14) requerimientos para atender.                 </p> <p>                     Agosto: se recibieron un total de 179 consultas recibidas en el GIT de Comisarías que refieren a temas generales de las comisarías de familia.                 </p> <p>                     Septiembre: se recibieron un total de 183 consultas recibidas en el GIT de Comisarías que refieren a temas generales de las comisarías de familia.                 </p> <p>                     Octubre: se recibieron un total de 178 consultas recibidas en el GIT de Comisarías que refieren a temas generales de las comisarías de familia.                 </p> <p>                     Noviembre: se recibieron un total de 245 consultas recibidas en el GIT de Comisarías que refieren a temas generales de las comisarías de familia, competencias, funciones y demás temas relacionados con la Ley 2126 de 2021.                 </p> <p>                     Diciembre: recibieron un total de 159 consultas recibidas en el GIT de Comisarías que refieren a temas generales de las comisarías de familia, competencias, funciones y demás temas relacionados con la Ley 2126 de 2021                 </p> <p>                     El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.                 </p>
--	--	---	---------------------	-------	----	-----	---------	--

		Secundario: Visitas al sitio		70.000	70.705	101,01%	El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.
		Secundario: Cursos virtuales ofertados		0	0	0,00%	
	Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia	Visitantes que consultan el sitio web Legal App	5,46%	1.800.000	6.126.921	18,58%	El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.
	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	4,73%	2	2	4,73%	<p>Se realizaron 5 (cinco) banners-piezas publicitarias de promoción y difusión de contenido, publicado en sub sitio Conexión Justicia y remitido a los operadores jurídicos a través del correo electrónico.</p> <p>Se diseño boletín para el mes de diciembre, se diagramó propuesta para imprimir un pendón para la promoción de eventos presenciales. Se solicitó la diagramación de 2 piezas para redes sociales de LegalApp. Se presentó análisis de posicionamiento de diferentes variables de la herramienta LegalApp con la herramienta Google Analytics.</p> <p>De igual manera, se entrega informe final de la estrategia desarrollada frente a la herramienta LegalApp, incluyendo información de cifras del desempeño.</p>

		Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados		0	0	0,00%	
--	--	---	--	---	---	-------	--

		<p>Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica</p>	<p>Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas</p>	6,08%	2	2	6,08%	<p>Durante el período, se finalizó cada una de las iniciativas técnicas, así:</p> <p>i) Caracterización territorial, marco conceptual de los enfoques y mapeo institucional de los Consultorios Jurídicos, en el cual se incluirán municipios PDET; se realizó mesa técnica con consultorios jurídicos de Popayán, en la cual se hizo la presentación de los documentos y resultados de las iniciativas técnicas previamente desarrolladas.</p> <p>ii) Se entrega versión final del documento técnico de análisis de barreras de acceso a los servicios de consultorios jurídicos.</p> <p>Durante el período se finalizaron las estrategias de socialización propuestas, así:</p> <p>i) Se presentó informe final de la implementación de la estrategia del ciclo de conferencias "Herramientas para las nuevas competencias de los consultorios jurídicos.</p> <p>ii) Se realizó la socialización a través de correo electrónico de la foto video en el cual se comparte información sobre el resultado de mesas de trabajo y asistencias técnicas territoriales desarrolladas por el Grupo de Consultorios jurídicos en la ciudad de Popayán y Montería, y se presenta informe final de implementación con recomendaciones, en la cual se tienen en cuenta los comentarios de las</p>
--	--	---	---	-------	---	---	-------	---

							personas que respondieron a la encuesta.
		Secundario: Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas		2	2	100,00%	Meta cumplida, complementar con la información del documento la especificación de la misma
Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial	Compromisos suscritos			0	0	0,00%	
	Secundario: Espacios establecidos			0	0	0,00%	
						303,34%	

Dirección de Ordenamiento Jurídico	Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional	Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial	Normas de carácter general y abstractas registradas en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL	21,32%	1.100	1.269	24,60%	Se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, a 31 de enero, sesenta (60) normas de carácter general y abstracto, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren. Se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, a 28 de febrero, veintiséis (26) normas de carácter general y abstracto, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren. Se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, a 31 de marzo, sesenta y tres (63) normas de carácter general y abstracto, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren. Se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, a 30 de abril, cincuenta y nueve (59) normas de carácter general y abstracto, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren. Se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, a 31 de mayo, cincuenta y nueve (159) normas de carácter general
------------------------------------	--	--	--	--------	-------	-------	--------	--



							<p>y abstracto: 0 actos legislativo, 2 leyes, 18 decretos, 0 directivas presidenciales, 129 resoluciones, 5 circulares, 5 acuerdo y 0 instrucciones, códigos 0, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren.</p> <p>Se han incorporado ciento siete (107) normas de carácter general y abstracto: 0 actos legislativo, 2 leyes, 45 decretos, 2 directivas presidenciales, 47 resoluciones, 8 circulares, 3 acuerdo y 0 instrucciones, códigos 0, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren, estas normas están cargadas y registrada en el sistema.</p> <p>En el mes de julio, se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, a 31 de julio, ciento cincuenta y tres (153) normas de carácter general y abstracto: 2 actos legislativo, 7 leyes, 30 decretos, 0 directivas presidenciales, 100 resoluciones, 11 circulares, 3 acuerdos y 0 instrucciones, códigos 0, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren.</p> <p>En el mes de agosto, se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, a 31 de agosto, ciento seis (106) normas de carácter general y abstracto: 1 acto legislativo, 14 leyes, 33 decretos, 0 directivas</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>presidenciales, 49 resoluciones, 5 circulares, 4 acuerdos y 0 instrucciones, códigos 0, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren. Se han incorporado sesenta y tres (63) normas de carácter general y abstracto: 0 acto legislativo, 8 leyes, 13 decretos, 2 directivas presidenciales, 34 resoluciones, 3 circulares, 3 acuerdos y 0 instrucciones, códigos 0, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren.</p> <p>En el mes de octubre, se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, ochenta y seis (86) normas de carácter general y abstracto: 0 acto legislativo, 13 leyes, 28 decretos, 0 directivas presidenciales, 38 resoluciones, 4 circulares, 3 acuerdos y 0 instrucciones, códigos 0, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren.</p> <p>n el mes de noviembre, se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, ciento sesenta y cuatro (164) normas de carácter general y abstracto: 0 acto legislativo, 2 leyes, 34 decretos, 0 directivas presidenciales, 96 resoluciones, 10 circulares, 22 acuerdos y 0 instrucciones, códigos 0, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>lo requieren.</p> <p>En el mes de diciembre, se registraron, cargaron y analizaron para su afectación normativa y jurisprudencial de las normas expedidas, doscientos veintitrés (223) normas de carácter general y abstracto: 0 acto legislativo, 1 leyes, 31 decretos, 2 directivas presidenciales, 154 resoluciones, 15 circulares, 20 acuerdos y 0 instrucciones, códigos 0, se hace análisis de vigencia y afectación jurisprudencial, a las disposiciones que lo requieren. Este indicador depende del número de normas nuevas que se tengan en el periodo. En diciembre la meta se aumentó de 500 a 1,100.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Secundario: Jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y nulidad del Consejo de Estado registrada en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL</p>	200	204	102,00%	<p>En el mes de enero, se registraron cinco (5) providencias y un (1) auto, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL.                      En el mes de febrero, se registraron nueve (9) providencias y cinco (5) auto, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL.                      En el mes de marzo, se registraron diez (10) providencias y cero (0) auto, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL.                      En el mes de abril, se registraron diez (10) providencias y trece (13) autos, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL.                      En el mes de mayo, se registraron diecisiete (17) providencias y cinco (5) autos, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL, En el año se han registrado setenta (75) sentencias y autos con avance del 37,5%.                      Se revisaron las páginas web y de las relatorías de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, para determinar cuáles de sus providencias afectan la vigencia del ordenamiento jurídico para registrarlas y cargarlas en el sistema SUIN_Juriscal, se identificaron veintiocho (28) providencias y un (1) auto.                      En el mes de julio, se registraron cinco (5) providencias y tres (3) autos, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL.                      En el mes de agosto, se registraron</p>
--	--	--	--	-----	-----	---------	---

								<p>cinco (5) providencias y dos (2) autos, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL. Se revisaron las páginas web y de las relatorías de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, para determinar cuáles de sus providencias afectan la vigencia del ordenamiento jurídico para registrarlas y cargarlas en el sistema SUIN_Juriscal, se identificaron veintisiete (27) providencias y cinco (5) autos.</p> <p>En el mes de octubre, se registraron veinte (20) providencias y un (1) autos, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL.</p> <p>En el mes de noviembre, se registraron treinta y seis (36) providencias y un (1) auto, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL.</p> <p>En el mes de diciembre, se registraron cuatro (4) providencias y un (1) auto, en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

		Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado	Visitas al sitio	35,91%	3.620.000	250.000	2,48%	Este indicador se cumplió, solo que la medición quedo errada frente al sistema considerando que se dejó una meta programada para la vigencia de total de 3.620.000, siendo este un indicador acumulativo, pero en el sistema quedo reflejado únicamente los 250,000 corresponden a el número de usuario del SUIN-Juriscol en el año 2023.
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	5,84%	2	2	5,84%	Se actualizaron y publicaron en su tercera versión de las metodologías de depuración de las disposiciones de los Decreto Únicos de los sectores de la administración pública nacional y de las disposiciones expedidas por las entidades territoriales. Se publican en la página del Sistema Único de Información Normativa SUIN_Juriscol, pueden ser consultadas en el siguiente enlace: <a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/depuracionNormativa.html">https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/depuracionNormativa.html</a>

		Servicio de asistencia técnica en depuración normativa	Asistencias técnicas realizadas	16,05%	4	4	16,05%	<p>En el mes de julio, se socializó la metodología de depuración normativa con las alcaldías de Manizales y Bucaramanga. Se inicia la asistencia técnica de implementación de la metodología de depuración normativa con los sectores de Presidencia de la Republica y de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>En el mes de agosto, se socializó la metodología de depuración normativa con la Gobernación de Santander y el Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se inicia la asistencia técnica de implementación de la metodología de depuración normativa con los sectores de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Transporte y se continúa con los sectores de Presidencia de la Republica y de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Meta cumplida, complementar con la información del documento la especificación de la misma</p>
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente			2	2	100,00%

		Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	4,83%	2	2	4,83%	<p>En el mes de julio, se actualiza y publica la guía de publicación y divulgación de los actos administrativos, Se publica en la página del Sistema Único de Información Normativa SUIN_Juriscol, puede ser consultada en el siguiente enlace: <a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/mejoranormativa.html">https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/mejoranormativa.html</a>. Se actualizan las cartillas sobre redacción de los proyectos normativos para la implementación de la Política de Mejora Normativa y se envían a la Oficina de Prensa para su diagramación.</p> <p>Se actualizaron y publicaron las cartillas sobre redacción técnico jurídico de los proyectos normativos. Se publica en la página del Sistema Único de Información Normativa SUIN_Juriscol, puede ser consultada en el siguiente enlace: <a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/mejoranormativa.html">https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/mejoranormativa.html</a></p>
--	--	-------------------------------------	--	-------	---	---	-------	--



							<p>n el mes de agosto, se socializó la política de mejora normativa con la Gobernación de Santander.</p> <p>Se inicia la asistencia técnica de implementación de la política de mejora con los sectores de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Presidencia de la Republica y su seguimiento.</p> <p>Se comienza la asistencia de la implementación de la política de mejora con las Alcaldías de Bogotá D.C. y Funza y su seguimiento. Complementar con la información del documento la especificación de la misma</p>	
		Servicio de asistencia técnica en producción normativa	Asistencias técnicas realizadas (PPL)	16,05%	4	2	8,03%	
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente		2	2	100,00%	Meta cumplida, complementar con la información del documento la especificación de la misma
		Total avance físico					61,82%	

Dirección de Justicia Transicional	Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	Servicio de Información Implementado	Sistemas de información implementados	34,48%	2	2	34,48%	Durante la vigencia 2023 se mantuvo el SIJT en funcionamiento, y adicionalmente, se contrató una consultoría para realizar “diagnóstico del SIJT a cargo del Ministerio de Justicia, mediante un ejercicio de arquitectura empresarial que identifique las necesidades, intereses y preocupaciones de las entidades con competencias en los mecanismos de justicia transicional y garantía de los derechos de las víctimas de conflicto armado que deberían reportar información e interoperar”. Adicionalmente, se reactivó el Observatorio de Justicia Transicional que desarrolló una investigación, boletines informativos y eventos en materia
			Secundario: Entidades vinculadas al sistema de información			4	2	50,00%

		Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	6,65%	3	2	4,43%	Se finalizó la ejecución del Convenio por medio del cual se realizó la investigación de cual resultaron dos documentos de investigación: el primero; conformado por E.1. “Documento con el proyecto de investigación”, E.2. “Documento que contenga los instrumentos de investigación diseñados” y E.3. “Documento de resultados de la investigación”, y el segundo; compuesto por el E4 y E5. “Documento técnico publicable que sintetice los hallazgos de investigación y una serie de recomendaciones.
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	3,12%	2	2	3,12%	Para el mes de SEPTIEMBRE de 2023, en trabajo conjunto entre la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Justicia y del Derecho se radicó el 27 de septiembre la reforma a la Ley 1448 de 2011 para convertirla en un mecanismo más efectivo ante las realidades actuales de las más de nueve millones de víctimas que, a la fecha, están en el Registro Único de Víctimas (RUV). Adicionalmente, en el marco del Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se aprobó la Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. El equipo de justicia restaurativa en el marco de la Instancia de Articulación presentó la hoja de ruta para el 2024 y se realizó el balance de las submesas con el propósito de avanzar en las condiciones necesarias para implementar las sanciones propias

		Documentos de Lineamientos Técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	3,12%	3	2	2,08%	Para el mes de noviembre de 2023 el profesional contratado para la ejecución del indicador realizó labores propias del objeto contractual, obteniendo como resultado la propuesta de reglamento del Comité Operativo para la Dejeción de Armas (CODA). En agosto se reportó el documento de lineamiento técnico realizado por el profesional sobre “La Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional – ELN”.
		Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	12,28%	3	3	12,28%	Durante la vigencia de 2023, la Dirección de Justicia Transicional lideró la construcción del Plan de Acción para impulsar en el Ministerio de Justicia y del Derecho el cumplimiento del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz. En este mismo sentido, los profesionales encargados de esta tarea llevaron a cabo las fases de diagnóstico de problemáticas asociadas, la identificación y concertación de las acciones para impulsar su cumplimiento con todas las direcciones de la entidad y su seguimiento correspondiente. Este plan está proyectado para finalizar su ejecución al 31 de diciembre de 2023.

		<p>Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional</p>	<p>Asistencias técnicas realizadas</p>	<p>19,23%</p>	<p>20</p>	<p>49</p>	<p>47,11%</p>	<p>En el marco de la ejecución del convenio 1008 de 2023 suscrito entre la Nación – Ministerio de Justicia y del derecho, durante el mes de noviembre se ejecutó la fase de implementación territorial del componente de Asistencia Técnica, el cual tiene como objetivo el acompañamiento dirigido al gobierno local para la generación, fortalecimiento, orientación y aumento de capacidad institucional que redunde en el mejoramiento del desempeño institucional en materia de sus competencias frente a los mecanismos de justicia transicional con 23 asistencias técnicas entre las dos líneas: Línea 1; Fortalecimiento sostenible a las entidades territoriales que deben garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violencias basadas en género, incluyendo las violencias sexuales, y Línea 2; Articulación interinstitucional, alistamiento y cumplimiento de funciones respecto de la implementación de los Planes Regionales de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (PRBPD), las medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz y otros mecanismos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas como los Mecanismos de Búsqueda Urgente. EN diciembre se realizaron 26 asistencias. El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede</p>
--	--	---	--	---------------	-----------	-----------	---------------	--

								encontrarse por encima de la meta programada.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

			Secundario: Eventos realizados		10	12	120,00%	<p>En el mes de enero de 2023 se realizó la rueda de prensa del comité de escogencia, y el primer viaje de los comisionados a Bogotá para el evento de reunión para la definición de los lineamientos de la escogencia del director o directora de la UBPD</p> <p>En el mes de febrero de 2023 se realizó el evento para la segunda reunión del comité de escogencia y para las entrevistas con los postulados calificados para ocupar el puesto del director o directora de la UBPD. Para un total de 4 eventos realizados acumulados a fecha de 2023.</p> <p>Entretejido de la Concepción/Conceptualización del Enfoque de Género, Mujer, Familia y Generación, realizado el 30 de mayo de 2023; Conmemoración de la Juntanza comunitaria de mujeres y personas LGBTIQ+ contra la impunidad, realizado el 8 y 9 de junio de 2023, Incidentes de reparación realizado el 18 y 19 de julio de 2023, Entretejiendo la verdad: jóvenes en diálogo con la justicia realizado 13 de julio de 2023, II Sesión De La Mesa De Justicia De Género Del Caquetá realizado el 17 y 18 de julio de 2023, Conmemoración del día LGBTIQ+ realizado el 27 de junio de 2023.</p> <p>Se apoyó la realización del encuentro preparatorio con la delegación de la República del Congo y la ejecución del evento preparatorio realizado en Medellín, para él la consolidación del acta de reconocimiento a víctimas del</p>
--	--	--	-----------------------------------	--	----	----	---------	---

								sector	judicial.
								El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.	



			Secundario: Mesas de interlocución realizadas		6	10	166,67%	<p>Para el mes de enero y febrero de 2023, se llevó a cabo el taller para la creación de la oferta, como parte de la planeación para la ejecución de los recursos asignados que permitiera identificar las necesidades de mesas de interlocución, con el fin de establecer los lugares a visitar.</p> <p>Para el mes de AGOSTO de 2023, se dio inicio al convenio 1008 de 2023 por medio del cual se ejecutará el programa justicia en territorio con el cual se cumplirá esta meta.</p> <p>El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.</p>
--	--	--	---	--	---	----	---------	---

			Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente		20	27	135,00%	<p>En el marco de la ejecución del convenio 1008 de 2023 suscrito entre la Nación – Ministerio de Justicia y del derecho, durante el mes de octubre se inició la fase de implementación territorial del componente de Asistencia Técnica, el cual tiene como objetivo el acompañamiento dirigido al gobierno local para la generación, fortalecimiento, orientación y aumento de capacidad institucional que redunde en el mejoramiento del desempeño institucional en materia de sus competencias frente a los mecanismos de justicia transicional. Durante el mes de noviembre se ejecutó la fase de implementación territorial del componente de Asistencia Técnica, con 10 asistencias técnicas entre las dos líneas: Línea 1; Fortalecimiento sostenible a las entidades territoriales que deben garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violencias basadas en género, incluyendo las violencias sexuales, y Línea 2; Articulación interinstitucional, alistamiento y cumplimiento de funciones respecto de la implementación de los Planes Regionales de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (PRBPD), las medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz y otros mecanismos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas como los Mecanismos de Búsqueda Urgente. En el mes de diciembre se realizaron 13</p>
--	--	--	---	--	----	----	---------	--

								asistencias técnicas. El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.
		Servicio de educación informal en temas de justicia transicional	Eventos en materia de justicia transicional realizados	21,12%	40	81	42,77%	En el marco de la ejecución del convenio 1008 de 2023 se realizaron 47 capacitaciones en el programa Justicia en Territorio. La distribución es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente Educación para la Paz: 4.</li> <li>• Espacios pedagógicos asistencias técnicas: 32 en noviembre y 11 en diciembre.</li> </ul> Este indicador quedo mal reportado, dado que realizaron en total 47 capacitaciones pero en diciembre al realizar el informe se volvió a incluir las que habían realizado durante el año.

		Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados		40	67	167,50%	<p>En el marco de la ejecución del convenio 1008 de 2023 se realizaron 51 capacitaciones en el programa Justicia en Territorio. La distribución es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente Educación para la Paz: 2.</li> <li>• Espacios pedagógicos asistencias técnicas: 6 en octubre, 32 en noviembre y 11 en diciembre. Este indicador quedo mal reportado, dado que realizaron en total 51 capacitaciones pero en diciembre al realizar el informe se volvió a incluir las que habían realizado durante el año.</li> </ul>
		Secundario: Eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en al acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados		20	63	315,00%	<p>En el marco de la ejecución del convenio 1008 de 2023 se realizaron 51 capacitaciones en el programa Justicia en Territorio. La distribución es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente Educación para la Paz: 2.</li> <li>• Espacios pedagógicos asistencias técnicas: 6 en octubre, 32 en noviembre y 11 en diciembre. Este indicador quedo mal reportado, dado que realizaron en total 51 capacitaciones pero en diciembre al realizar el informe se volvió a incluir las que habían realizado durante el año.</li> </ul>
	Servicio itinerante de oferta	Jornadas móviles de justicia transicional realizadas		0	0	0,00%	

		institucional en materia de justicia transicional	Secundario: Jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas		0	0	0,00%	
		Total avance físico					146,27%	
Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional	Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia	Proyectos apoyados financieramente	19,06%	33	32	18,48%	Se culminó la implementación de las 32 iniciativas de pueblos indígenas apoyados por el Banco y se recibieron todos los productos de las mismas a satisfacción. Se recibieron todos los informes de ejecución de OEI y de las iniciativas, se realizaron 5 comités para realizar seguimiento a la correcta finalización del convenio

		Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia	Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas	10,28%	40	43	11,05%	<p>El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.</p> <p>Se realizaron cuatro comités de seguimiento a la ejecución del Convenio 993 de 2023 suscrito entre la OEI y el MJD, para implementación de las iniciativas priorizadas en la vigencia 2023 del BIP.</p> <p>Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 3 nuevas asistencias técnicas en Yumbo, Jamundí y El Cerrito, en temas de caracterización de las justicias propias de consejos comunitarios. En noviembre Se hicieron 6 jornadas con 24 consejos comunitarios priorizados.</p> <p>Se realizaron 4 Encuentros de Caracterización Rom en la Campaña de Cúcuta (N. Santander), Ibagué (Tolima), Pasto (Nariño), y Organización Unión Romaní, en el marco de los compromisos del Ministerio de Justicia y del Derecho, y el pueblo Rom.</p> <p>Se realizaron los Encuentros de Caracterización Rom en la Kumpaña de Sampués (Sucre); Girón (Santander); Sabanalarga (Atlántico); San Pelayo (Córdoba), Sahagun (Córdoba), Envigado (Antioquia) y en la Organización Prorrom – (Bogotá D.C.).</p>
--	--	--	---	--------	----	----	--------	--

		Servicio de apoyo en la promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	Espacios de articulación generados		0	0	0,00%	
--	--	---	------------------------------------	--	---	---	-------	--

		<p>Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia</p>	<p>Asistencias técnicas en transformación cultural realizadas</p>	<p>16,15%</p>	<p>55</p>	<p>67</p>	<p>19,67%</p>	<p>El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.</p> <p>En lo corrido del año se han adelantado 57 asistencias técnicas con diferentes entidades a nivel nacional. En convenio 976-2023 MJD y Universidad de Antioquia que se encuentra en fase de ejecución, ya se conformaron los equipos de trabajo y se elaboraron los documentos que servirán de herramientas para abordar el objeto contractual. el convenio presenta un avance correspondiente al 50%, de acuerdo con los entregables establecidos.</p> <p>Se adelanto el 2do desembolso del 20% y 3er desembolso del 30% del valor total de contrato, se presentó el documento de sistematización de resultados que contendrá un mapeo de iniciativas en los municipios priorizados; documento de aplicación de los criterios de selección de organizaciones y agremiaciones, Informe de los encuentros presenciales (temas abordados, participantes, conclusiones, registro fotográfico. Documento de iniciativas en el que se describe la información específica de cada iniciativa por organización y las metodologías que utilizan así como las recomendaciones realizadas como</p>
--	--	---	---	---------------	-----------	-----------	---------------	---



						parte del fortalecimiento. Finalizó el convenio suscrito con la universidad de Antioquia y se logró su implementación en 20 municipios	
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural		48	60	125%	El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada.

		Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia	Campañas de divulgación ejecutadas	2,02%	1	1	2,02%	Se entregó la estrategia que incluye de 8 podcasts y la pieza gráfica respectiva, 10 piezas gráficas sobre identificación, prevención, denuncia, desnaturalización y/o superación de las violencias por razones de género y diversidad y 10 reels sobre violencias por razones de género y diversidad. Se realizaron 3 encuentros territoriales de formación a comunidades sobre rutas de acceso a la justicia: uno en Quibdó el 8 de noviembre , otro en Montería 29 de noviembre y otro en Tumaco 23 de noviembre. Se realizó en Cali el 10 de noviembre encuentro territorial con operadores de justicia en el marco del Contrato 1062 de 2023 suscrito con la universidad nacional para desarrollar espacios de divulgación y pedagogía para el desarrollo en rutas de acceso a la justicia
		Servicio de información para la promoción de los enfoques de la justicia inclusiva implementado	Informes realizados	0,40%	2	2	0,40%	Se realiza el segundo encuentro nacional de la red Tejiendo Justicia, el cual se realizó el día 15 y 16 de noviembre de 2023 en el Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en la ciudad de Bogotá; y se realiza planeación para el 1er encuentro de la red Tejiendo Justicia 2024 en el Municipio de San Agustín, Huila
			Secundario: Visitas al sitio			0	0	0%

		Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	1,45%	1	1	1,45%	Se recopiló información cualitativa sobre el funcionamiento de la justicia propia del Resguardo Indígena Muysca de Fonquetá y Cerca de Piedra. Se entregó el documento final del diagnóstico de nuevas dinámicas de violencias por razones de género en el contexto familiar.
		Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados		0	0	0,00%	
		Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados		0	0	0,00%	
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados		0	0	0,00%	

		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	45,95%	1	1	45,95%	<p>Entre agosto y octubre de 2023 se firmaron los contratos con las siguientes organizaciones: Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, Gobierno Mayor, Confederación Indígena Tayrona - CIT, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC, Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, Autoridades Indígenas de Colombia - AICO y Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente - AISO; para un total de \$7.950.000.000 recursos asignados. A la fecha ya se realizó el primer desembolso a las organizaciones que presentaron sus productos. Cabe mencionar que el proyecto de ley de coordinación se construyó en un diálogo intercultural en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena – COCOIN.</p> <p>Se llevó a cabo una sesión con el objetivo de realizar un "balance del proceso de consulta previa del proyecto de ley de coordinación y de las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional durante 2023". Sobre el tema de la consulta previa del proyecto de ley de coordinación, durante diciembre se terminaron de ejecutar los (7) contratos con las organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblo y Organizaciones Indígena, a saber: ONIC,</p>
--	--	-----------------------	----------------------------------	--------	---	---	--------	--

								<p>OPIAC, CRIC, CIT, Gobierno Mayor, AICO y AISO con una inversión total de 7.300.000.000 de pesos. Estas organizaciones terminaron la implementación de la ruta metodológica protocolizada en todo el país y entregaron al Ministerio las recomendaciones y ajustes de las comunidades para el proyecto de ley que reglamentará el artículo 246 de la Constitución Política.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

		Servicio de educación informal para el acceso a la justicia	Eventos realizados	4,69%	2	2	4,69%	<p>Se realizó la apertura del diplomado sobre enfoque diferencial étnico dirigido a servidores del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para el mes de noviembre se realizó la presentación del plan de trabajo y propuesta metodológica. Se realizaron las siguientes reuniones y los siguientes talleres: 1. Reunión preparatoria y de validación de la estructura de taller - 9 de noviembre 2. Taller 1 – 10 de noviembre 3. Taller 2 – 14 de noviembre 4. Taller 3 – 17 de noviembre. dos talleres (4 y 5). Taller 5 27 de noviembre.</p> <p>Se llevó a cabo la formulación pedagógica, metodológica y evaluativa para el programa de formación sobre violencias por razones de género que enfrentan las mujeres periodistas</p>
			Secundario: Personas capacitadas			0	0	0%

			Secundario: Cupos de formación habilitados		1000	1098	110%	<p>Se desarrollo del Diplomado sobre Enfoque Diferencial Étnico dirigido a servidores del Ministerio de Justicia y del Derecho, avanzando así en la capacitación de 187 servidores del Ministerio de Justicia y del Derecho. En temas de género y discapacidad en lo corrido del año se han realizado ocho (8) cursos de formación en los cuales se han inscrito un total de 2,769 personas y se han certificado a corte del 31 de julio 636 personas. En lo corrido del año se realizaron catorce (14) cursos de formación en los cuales se han inscrito un total de 4,508 personas y se han certificado hasta la fecha de este reporte (1098) personas. Se culminaron los dos cursos realizados en conjunto con la Universidad Nacional sobre Jurisdicción Especial Indígena y Pluralismo Jurídico.</p>
		Total avance físico					103,72%	
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación	19,43%	5	5	19,43%	<p>Se cuenta con versiones finales de: prevención del delito en entornos penitenciarios, política criminal medioambiental, lineamientos de tratamiento penitenciario para mujeres privadas de la libertad, protocolo de visita íntima y documento base para la implementación de los modelos de investigación y judicialización.</p>

		Documentos de investigación	de	Documentos de investigación Realizados	de	2,62%	1	1	2,62%	Se presento versión para análisis y revisión del ministerio del documento de análisis del femicidio en Colombia que contiene distintas variables para la comprensión del fenómeno que van desde el rango etareo hasta las características del agresor. Dicho documento esta solamente pendiente de los ajustes finales que se requieran en caso de los profesionales del Ministerio así lo consideren.
--	--	-----------------------------	----	--	----	-------	---	---	-------	--



		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	6,44%	20	20	6,44%	<p>Realizar acompañamiento técnico a las iniciativas normativas que se encuentran en trámite: El Consejo Superior de Política Criminal estudio al Proyecto de Ley sin Radicar: El Consejo Superior de Política Criminal estudio al Proyecto de Ley sin Radicar: Estudio a la propuesta de Proyecto de Ley No. 061 de 2023 Senado “Por medio de la cual se dictan medidas para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones”, Estudio al Proyecto de Ley 099 de 2023 Cámara “Por medio de la cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de plantaciones de uso ilícito, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y el numeral 4.1.3.4 del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera.”, Estudio al Proyecto de Acto Legislativo No. 06 de 2023 Senado “Por el cual se modifican los artículos 5, 11 y 18 de la Constitución Política, con el fin de garantizar la inviolabilidad del derecho a la vida”, Estudio a la propuesta de Proyecto de Ley No. 018 de 2023 Cámara “Por medio del cual se reforma se reforma la justicia, se modifica el Código de Procedimiento Penal, Código Disciplinario del Abogado, el Estatuto Arbitral, el código General del Proceso, la Ley 1905 de 2018, se estimula la Conciliación Extrajudicial Contencioso Administrativa, se adiciona la Ley 1437</p>
--	--	-----------------------	----------------------------------	-------	----	----	-------	---

								de 2011 y se dictan otras disposiciones”, Estudio al Proyecto de Ley No. 062 de 2023 Senado “Ley Gabriel Esteban” “Por medio de la cual se dictan medidas para reconocer, prevenir y sancionar violencia vicaria como una manifestación de violencia de género y se dictan otras disposiciones”
		Servicio de información de los sistemas penales implementado	Informes realizados	7,81%	2	2	7,81%	<p>En desarrollo del convenio se recibieron documentos en materia de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análisis del impacto del paso por el sistema penal para adolescentes en el tamaño de la población Penitenciaria en Colombia.</li> <li>2. Las formas de medición de reincidencia en Colombia. Análisis, consecuencias y alternativas.</li> </ol>

		Secundario: Boletines informativos generados		4	4	100%	1. Análisis del impacto del paso por el sistema penal para adolescentes en el tamaño de la población Penitenciaria en Colombia. 2. La forma de medición de reincidencia en Colombia. Análisis, consecuencias y alternativas. 3. El impacto del crecimiento de la población con medidas extramurales. 4. El uso de la detención preventiva para mujeres.
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados		0	0,0	0,00%	

		Servicio de educación informal en alternativa penal	Personas capacitadas	21,02%	1.000	1.000	21,02%	<p>RTVC entrego los 5 productos solicitados en el marco del contrato para la campaña de concientización ciudadana que son: micro documental, micro serie de 7 capítulos, caso de éxito en el proceso de resocialización, 7 capsulas anti mitos, comercial de televisión- radial. Esta comunicación si bien la meta inicial son 1000 se superó la meta alcanzando 3.875.700 personas. Estos resultados se dieron el 31 de diciembre sobre la difusión, por lo que no fue posible ajustar con tiempo la meta, teniendo en cuenta que de igual forma el presupuesto es el mismo. El Indicador debió ser modificado en el ajuste a cuota de 2024, considerando que el cumplimiento no puede encontrarse por encima de la meta programada, la ejecución real fue de 3.875.700 dando un cumplimiento del 81.467,21%. Para efectos de no distorsionar el informe se registra un cumplimiento del 100% en el presente indicador.</p>
			Secundario: Jornadas de formación realizados		5	5	100%	<p>RTVC entrego los 5 productos solicitados en el marco del contrato para la campaña de concientización ciudadana que son: micro documental, micro serie de 7 capítulos, caso de éxito en el proceso de resocialización, 7 capsulas anti mitos, comercial de televisión - cuña radial.</p>

		Secundario: Estrategias de divulgación implementadas		1	1	100%	Se entrego la estrategia: RTVC entrego los 6 productos solicitados en el marco del contrato para la campaña de concientización ciudadana que son: micro documental, micro serie de 7 capítulos, caso de éxito en el proceso de resocialización, 7 capsulas anti mitos, comercial de televisión y una cuña radial
	Servicio de asistencia técnica en alternativa penal	Asistencias técnicas en alternativa penal	0,00%	0	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en alternativa penal	Secundario: Entidades asistidas técnicamente en alternativa penal	0	0	0	0%	
	Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social	Jornadas de formación realizados		0	0	0,00%	
	Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social	Secundario: Personas capacitadas		0	0	0%	

		Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social	Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas	26,88%	15	15	26,88%	Se cerró el año con la finalización de jornadas de brigadas jurídicas en establecimientos penitenciarios y carcelarios en donde además de la socialización ya realizadas el proyecto de ley de humanización de la política criminal se socializó la ley 2292 de 2013 y su decreto reglamentario 1451 mediante el cual las mujeres privadas de la libertad tengan beneficios como una pena sustitutiva de la prisión de conformidad a lo establecido en los artículos 38-H y siguientes del Código Penal, introducidos por los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 18 y siguientes de la Ley 2292 de 2013, así como lo establecido en el artículo 14 de la misma ley. Se han realizado en las 9 socializaciones a mujeres privadas de la libertad contando con la participación de 1.058 mujeres y un número total de 893 mujeres acompañadas y 5 brigadas jurídicas en materia de utilidad pública en donde han participado 893 mujeres.
--	--	---	---	--------	----	----	--------	---

			<p>Secundario: Entidades asistidas técnicamente en resocialización e inclusión social</p>		6	6	100%	<p>A partir de la expedición del decreto 1451 el 4 de septiembre del 2023 que reglamenta la posibilidad de adelantar gestiones para que las personas privadas de la libertad tengan beneficios como una pena sustitutiva de la prisión de conformidad a lo establecido en los artículos 38-H y siguientes del Código Penal, introducidos por los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 y 18 y siguientes de la Ley 2292 de 2023, así como lo establecido en el artículo 14 de la misma ley. Se inicio un alistamiento para la implementación de este sustituto mediante la suscripción de convenios y la socialización en diferentes establecimientos del país que cuenten con mujeres privadas de la libertad.</p> <p>Las entidades asistidas técnicamente en resocialización e inclusión social se tienen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de Buga</li> <li>2. Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí</li> <li>3. Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de Bello</li> </ol>
--	--	--	---	--	---	---	------	---

		Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia	Centros de armonización apoyados financieramente	12,99%	22	22	12,99%	Se finalizo la ejecución de los convenios ONIC con los 16 documentos de reglamentación de centros de armonización y CRIC con el apoyo en el componente de reglamentación y productivo de 6 centros de armonización.
--	--	---	--	--------	----	----	--------	---



		<p>Servicio de asistencia técnica de enfoques diferenciales en los sistemas penales</p>	<p>Asistencias técnicas en enfoque diferencial realizadas</p>	<p>2,81%</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2,81%</p>	<p>Durante el mes de junio se realizó asistencia técnica para la definición de características, obligaciones y entidades involucradas para contar con una versión final de propuesta de convenio entre el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y definir la permanencia de algunas otras organizaciones indígenas con el INPEC. Se realizó asistencia técnica en el marco de la COCOIN relativa a las medidas de aseguramiento y cumplimiento de la pena de indígenas juzgados por la justicia ordinaria. Se realizó acompañamiento, ejercicio de concertación y asistencia técnica con el pueblo KANKUAMO en el marco de su plan de priorización como víctimas del conflicto en donde se realizaran acompañamiento técnicos por parte del MJD. Se realizó acompañamiento, ejercicio de concertación y asistencia técnica con el pueblo KISGÓ en el marco de su plan de priorización como víctimas del conflicto en donde se realizaran acompañamiento técnicos por parte del MJD. Se realizó acompañamiento, en el marco del plan de armonización de firmantes del acuerdo final de paz entre el estado Colombiano y las antiguas FARC, en donde se buscará mecanismos de apoyo a centros de armonización indígena con particular énfasis en excombatientes, pero manteniendo la</p>
--	--	---	---	--------------	----------	----------	--------------	---

								ruta alcanzada en acuerdo del Plan Nacional de Desarrollo.
Total avance físico							100,00%	
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos MASC	de Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	0,00%	0	0	0,00%	
		Servicio de Información Actualizado	Sistemas de Información actualizados	0,78%	1	1	0,78%	El sistema de información de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana (SICJ) se encuentra actualizado de acuerdo con la parametrización definida para la vigencia 2023. Actividad cumplida en el mes de junio de 2023

		Casas de Justicia en operación	Casas de Justicia en operación	57,64%	2	2	57,64%	<p>Se realiza seguimiento al convenio No. 484 de 2023. Con corte a diciembre de 2023, el municipio de Chipaque presentó informe de ejecución con un avance acumulado de obra en un 68.38%. Se realiza seguimiento al convenio No. 483 de 2023, el municipio de Mocoa presentó informe de ejecución con un avance acumulado de obra en un 36.5%. Se realiza seguimiento al convenio No. 995 de 2023. El distrito de Buenaventura presentó informe de ejecución con un avance acumulado de obra de los mantenimientos físicos de la casa de justicia en un 100%.</p>
		Centros de Convivencia Ciudadana en operación	Centros de Convivencia Ciudadana en operación	8,41%	0	0	0,00%	<p>En el marco de la asistencia técnica a los operadores del PNCJ y CCC, se realizaron actividades de registro de viabilización de proyectos presentados por los entes territoriales para la cofinanciación de Centros de Convivencia Ciudadana y asistencia técnica de las líneas estratégicas del Programa para los modelos de atención en los municipios de Ataco, Espinal, Ibagué (Tolima), Barrancabermeja, Bucaramanga, Sabana de Torres (Santander) Villavicencio (Meta), Chía 8 (Cundinamarca).</p>

		Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	2,14%	1	1	2,14%	Informe consolidado con corte a 31 de diciembre de 2023, el cual contiene los siguientes ítems: 1) Ejecución Plan de Adquisiciones 2023. 2) Informe final de ejecución presupuestal y física de las acciones y estrategias enfocadas en el acceso a la justicia. 3) Seguimiento a la ejecución de las acciones y estrategias formuladas para promover el acceso a la justicia a través del programa de Casas de Justicia y la Estrategia de Sistemas Locales de Justicia.
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados	0,00%	0	0	0,00%	
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0,36%	1	1	0,36%	Se elaboró el documento denominado "Documento con lineamientos normativos que permitan promover a través de los operadores de justicia, funcionarios de las Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana el uso de los diferentes mecanismos de acceso a la justicia como línea estratégica del programa".
		Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente	19,00%	15	15	19,00%	En el marco del contrato No. 1020, se desarrollaron las cuatro (4) etapas del proceso de implementación y operación de la estrategia sistemas locales de justicia en los siguientes 15 municipios: Murindo, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, San Diego, Manaure, Medio Atrato, Fonseca, Dibulla, Aracataca, Ciénega, Fundación, Los Andes, El Zulia, Bucarasica.

		Secundario: Sistemas locales de justicia implementados		15	15	100%	En el marco del contrato No. 1020, se desarrollaron las cuatro (4) etapas del proceso de implementación y operación de la estrategia sistemas locales de justicia en los siguientes 15 municipios: Murindo, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, San Diego, Manaure, Medio Atrato, Fonseca, Dibulla, Aracataca, Ciénega, Fundación, Los Andes, El Zulia, Bucarasica.
	Servicio de atención de justicia itinerante	Jornadas móviles de justicia itinerante realizadas	3,07%	13	4	0,94%	En el marco del proyecto de AECID, para la realización, ampliación de la cobertura de acceso a la justicia y la puesta en marcha de las jornadas móviles de casas de justicia y convivencia ciudadana en municipios del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, se inicia el proceso de ejecución de jornadas móviles en los departamentos de Cauca, Chocó y Valle del Cauca.
	Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia	Personas capacitadas	4,15%	400	400	4,15%	De conformidad con los lineamientos definidos por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo –AECID, se inicia el proceso de capacitación para fortalecer las competencias y habilidades de los actores involucrados en la prevención y atención de niños, niñas y adolescentes - NNA en el marco del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño.

		Secundario: Eventos de capacitación a la ciudadanía en el acceso a la justicia		1	1	100%	De conformidad con los lineamientos definidos por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo –AECID, se inicia el proceso de capacitación para fortalecer las competencias y habilidades de los actores involucrados en la prevención y atención de niños, niñas y adolescentes - NNA en el marco del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño.
		Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados		1	1	100%	De conformidad con los lineamientos definidos por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo –AECID, se inicia el proceso de capacitación para fortalecer las competencias y habilidades de los actores involucrados en la prevención y atención de niños, niñas y adolescentes - NNA en el marco del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño.
		Secundario: Contenidos virtuales en acceso a la justicia implementados		1	1	100%	De conformidad con los lineamientos definidos por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo –AECID, se inicia el proceso de capacitación para fortalecer las competencias y habilidades de los actores involucrados en la prevención y atención de niños, niñas y adolescentes - NNA en el marco del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño.

		Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	4,45%	1	1	4,45%	Producto cumplido a través de la entrega de kits de elementos de divulgación de la oferta institucional de la DMASC de promoción del acceso a la justicia a través del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en los diferentes municipios donde opera el programa
		Total avance físico					89,46%	
Dirección de tecnologías y gestión de la información	Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	Servicios de Información actualizados	Sistemas de información actualizados	19,33%	6	6	19,33%	Adjudicación de la licitación con vigencias futuras hasta julio de 2026 de la fábrica de software (contrato No. 1079), lo cual permite tener continuidad con el soporte y mantenimiento de sistemas de información, y realizar nuevos desarrollos para el Ministerio. Dentro de los sistemas de información a los cuales se brindó soporte a través de la fábrica de software se encuentran SICAAC, Casas de Justicia, Asuntos Internacionales, Sistema de Información Misional (SIM), SIJT.
		Servicios de Información implementados	Sistemas de información implementados	28,11%	1	1	28,11%	Corresponde a la implementación de un sistema de información (SIGESTION)
		Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	29,00%	65	65	29,00%	En la vigencia 2023, se amplió la infraestructura tecnológica, a consecuencia del traslado de algunas oficinas del Ministerio a la Sede del Centro. Con la finalidad de ir incrementando los servicios para cada vigencia y llegar a la meta para el 2023 de 65 servicios tecnológicos, se llevó a cabo, en temas relacionados con estructura y servicios

		Documento para la Planeación Estratégica en TI	Documentos para la Planeación Estratégica en TI	23,56%	6	6	23,56%	En la vigencia 2023 la DTGIJ llevo a cabo varios proyectos con el fin de fortalecer el análisis de necesidades actuales y prospectivas que configuran el modelo de arquitectura de TI del MJD. Entre estos documentos encontramos: Construcción del nuevo Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI del Ministerio de Justicia y del Derecho En el año 2022 se identificaron los procedimientos críticos del MJD (57); por lo tanto, en el año 2023 se proyecta la documentación de los Planes de Contingencia de los procedimientos críticos para tener una hoja de ruta ante un evento de interrupción que afecte el mismo. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS DTGIJ MJD.
Total avance físico								100,00%
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC	Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados	25,76%	1	1	25,76%	Producto cumplido en el mes de octubre de 2023, mediante la realización de un evento a nivel nacional que promueve el acceso a la justicia a través de los métodos alternativos de solución de conflictos, el evento se denominó "Jornadas móviles gratuitas de conciliación en derecho". Durante la vigencia 2023 se desarrollaron 20 jornadas móviles.
		Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	0,53%	2	1	0,27%	Se elabora el documento de investigación relacionado con los 30 años de la conciliación en Derecho en Colombia, denominado "La Conciliación en tres Décadas de Transformación".



		Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	3,18%	1	1	3,18%	Informe consolidado con corte a 31 de diciembre de 2023, el cual contiene los siguientes ítems: 1) Ejecución Plan de Adquisiciones 2023. 2) Ejecución presupuestal y física de las acciones y estrategias enfocadas en lo métodos de resolución de conflictos para la vigencia 2023. 3) Seguimiento a la ejecución de las acciones y estrategias formuladas para promover el acceso a la justicia a través de los programas nacionales de conciliación extrajudicial en derecho y conciliación en equidad.
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	12,19%	1	1	12,19%	Se entrega documento normativo realizado en el marco de la reglamentación de la Ley 2220 de 2022 por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MJD.
		Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos	Asistencias técnicas realizadas	5,59%	110	110	5,59%	Según la observación del mes de septiembre la meta cumplida es de 127, por lo cual se debe actualizar el indicador finalizando la vigencia de tal manera que quede cumplido al 100% programado vs ejecutado.
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente			100	100	100%

			Jornadas de formación realizadas	50,23%	3	3	50,23%	Durante la vigencia 2023 se llevaron a cabo los siguientes procesos: a) Realización del diplomado en conciliación en derecho. b) Formación para el fortalecimiento de conciliadores en equidad como multiplicadores en prevención del conflicto y promoción de los Métodos de Resolución de Conflictos. c) Implementación de la Conciliación en Equidad.
		Servicio de Educación Informal Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Secundario: Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado		11	11	100%	En el marco del contrato No. 567 de 2023, se elabora informe consolidado de la implementación de la conciliación en equidad en el Marco de Implementación de la Conciliación en Equidad (MICE) en los municipios de López de Micay y Guapi (Cauca); Agustín Codazzi y Bosconia (Cesar); San Juan del Cesar (Guajira); Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Arenal (Bolívar), Acandí y Medio Atrato (Chocó).
			Secundario: Municipios capacitados		50	50	100%	Mediante los procesos: Realización del diplomado en conciliación en derecho. b) Formación para el fortalecimiento de conciliadores en equidad como multiplicadores en prevención del conflicto y promoción de los Métodos de Resolución de Conflictos. c) Implementación de la Conciliación en Equidad, se capacitaron 50 municipios
			Secundario: Personas Capacitadas		520	920	177%	Personas capacitadas a través del proceso de formación de Conciliación en Derecho y el proceso de formación de conciliadores en equidad.

		Servicio de Información actualizado	Sistemas de información actualizados	2,52%	2	2	2,52%	Los sistemas de información de Conciliación en Derecho, Arbitraje y Amigable Composición (SICAAC) y Sistema de Información de Conciliación en Equidad (SICEQ) se encuentra actualizados de acuerdo con la parametrización definida para la vigencia 2023. Producto cumplido en el mes de junio de 2023.	
		Total avance físico						99,74%	
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	14,61%	4	4	14,61%	Durante el periodo del reporte se finalizó la construcción y elaboración de los documentos que hacen parte de la implementación de los distintos lineamientos contenidos en las prioridades del PNPC, los documentos fueron realizados en materia de corrupción asociada a crimen organizado, análisis diagnóstico para la investigación de macro casos en la justicia ordinaria, finanzas ilícitas, identificación de necesidad cuando sea estrictamente necesario la implementación de unidades móviles en materia de justicia.	
			Secundario Documentos de planeación socializados			2	2	100%	Durante el periodo del reporte se finalizó la construcción y elaboración de los documentos que hacen parte de la implementación de los distintos lineamientos contenidos en las prioridades del PNPC, estos se socializaron con el director de Política Criminal están asociados a finanzas ilícitas y a una estrategia de lucha contra la corrupción asociada al crimen organizado.

		Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	10,43%	3	3	10,43%	Se elaboro documento de análisis sobre el fenómeno de invasión de tierras en el norte del Cauca como insumo para la vicepresidenta de la república y el viceministro de justicia en la mesa de concertación del Norte del Cauca.
			Secundario Documentos de investigación socializados		3	3	100%	Se elaboro documento de análisis sobre el fenómeno de invasión de tierras en el norte del Cauca como insumo para la vicepresidenta de la república y el viceministro de justicia en la mesa de concertación del Norte del Cauca.
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0,00%	0	0	0,00%	
			Documentos normativos socializados	0,00%	0	0	0,00%	
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	11,25%	2	2	11,25%	En el marco del convenio 992de 2023 con UNODC se contó con la versión final, de la estrategia y metodología específica para la lucha contra las finanzas criminales y el fenómeno del Lavado de Activos en Colombia, partiendo de elementos específicos de análisis determinados, que tienen como propósito la prevención del delito en Colombia
		Servicio de información para la política criminal	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	12,60%	3	3	12,60%	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados: Se realizaron los siguientes informes de seguimiento: 1. El impacto del crecimiento de la población con medidas extramurales. 2. El uso de la detención preventiva para mujeres.

			Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas	35,56%	14	14	35,56%	Se han realizado asistencias técnicas en los Comités Departamentales de: Santander, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Caldas y Boyacá
		Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Secundario: Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito		14	14	100%	Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito: Se han realizado asistencias técnicas en: Tunja, Caldas, Municipios de Cundinamarca, Soacha, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Cota, Tolima, Cali, Floridablanca, Girón y Lebrija.
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente en prevención del delito		10	10	100%	

		Servicio de educación informal en justicia restaurativa	de en Jornadas de formación realizados	de 4,30%	4	4	4,30%	<p>                     En el marco de la ejecución del convenio ACDIVOCA y el MJD, que tiene como objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al fortalecimiento de la justicia juvenil en materia de justicia restaurativa y prevención del delito de los adolescentes y jóvenes vinculados o en riesgo de vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, así como, el seguimiento a la garantía de derechos humanos de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad en el SRPA", se finalizó el ejercicio de acompañamiento territorial en el marco de los comités departamentales de responsabilidad penal adolescente en el marco de la socialización de la justicia juvenil restaurativa y durante el último mes del año se realizara la consolidación y elaboración de estrategias con miras en la socialización con las nuevas autoridades locales. Las jornadas de formación realizadas se llevaron a cabo en Manizales, Quibdó, Villavicencio y Bogotá.                 </p>
--	--	---	--	----------	---	---	-------	---



		Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas	11,25%	3	3	11,25%	En el marco de la ejecución del convenio ACDIVOCA y el MJD, que tiene como objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al fortalecimiento de la justicia juvenil en materia de justicia restaurativa y prevención del delito de los adolescentes y jóvenes vinculados o en riesgo de vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, así como, el seguimiento a la garantía de derechos humanos de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad en el SRPA", se finalizó el ejercicio de acompañamiento territorial en el marco de los comités departamentales de responsabilidad penal adolescente en el marco de la socialización de la justicia juvenil restaurativa y durante el último mes del año se realizó la consolidación y elaboración de estrategias con miras en la socialización con las nuevas autoridades locales.
--	--	---	--	--------	---	---	--------	--



			Secundario: Municipios asistidos técnicamente en justicia restaurativa		3	3	100%	<p>En el marco de la ejecución del convenio ACDIVOCA y el MJD, que tiene como objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al fortalecimiento de la justicia juvenil en materia de justicia restaurativa y prevención del delito de los adolescentes y jóvenes vinculados o en riesgo de vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, así como, el seguimiento a la garantía de derechos humanos de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad en el SRPA", se finalizó el ejercicio de acompañamiento territorial en el marco de los comités departamentales de responsabilidad penal adolescente en el marco de la socialización de la justicia juvenil restaurativa y durante el último mes del año se realizó la consolidación y elaboración de estrategias con miras en la socialización con las nuevas autoridades locales.</p>
--	--	--	--	--	---	---	------	---

			Secundario: Entidades asistidas técnicamente en justicia restaurativa		3	3	100%	En el marco de la ejecución del convenio ACDIVOCA y el MJD, que tiene como objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al fortalecimiento de la justicia juvenil en materia de justicia restaurativa y prevención del delito de los adolescentes y jóvenes vinculados o en riesgo de vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, así como, el seguimiento a la garantía de derechos humanos de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad en el SRPA", se finalizó el ejercicio de acompañamiento territorial en el marco de los comités departamentales de responsabilidad penal adolescente en el marco de la socialización de la justicia juvenil restaurativa y durante el último mes del año se realizó la consolidación y elaboración de estrategias con miras en la socialización con las nuevas autoridades locales.
		Total avance físico					100,00%	
Secretaria General	Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	100,00%	0,67	0,66	98,51%	Durante el 2023 se adelantaron las actividades relacionadas con el avance en la implementación del Sistema de Gestión
			Secundario: Informe final de implementación		1	1	100,00%	Se realiza el informe final de la implementación durante la vigencia 2023
		Total avance físico						98,51%

Dirección de Justicia Formal	Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	45,90%	4	4	45,90%	Los informes corresponden al diseño, desarrollo e implementación del portafolio de servicios jurisdiccionales, cuyo contrato se suscribió el 21 de noviembre de 2023 con el APCA Ernst & Young- SoftManagement. En el mes de diciembre se recibieron los informes de los productos desarrollados: Arquitectura de referencia, arquitectura por segmento, arquitectura de Solución, Plan de trabajo y metodología de gestión de cambio y transferencia de conocimiento, Medición de Madurez Digital de la gestión jurisdiccional.
		Servicios tecnológicos	Porcentaje de capacidad	14,83%	15	16	15,82%	El avance de esta meta proviene de la nueva medición de nivel de madurez digital de las Entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva (EFJE), que se realizó en el mes de diciembre por parte del APCA Ernst & Young- SoftManagement- la firma consultora del diseño de arquitectura detallada para el expediente digital, cuyo valor preliminar fue de 60,9. Dicho valor se va a validar en sesiones con las EFJE en los meses de enero y febrero 2024 para obtener valor definitivo y constituye el promedio de nivel de madurez digital de las siete EFJE. La línea base de la formulación del proyecto fue 44,7, que corresponde a nivel de madurez obtenido en 2020. En la medición 2023 se obtuvo un valor preliminar de 60,9, es decir que hubo una variación de 16,2 puntos.

		Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	0,00%	0	0	0,00%	
		Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	14,69%	8	9	16,53%	Se adelantaron asistencias técnicas a través de consultores especializados en arquitectura empresarial, gestión de procesos, definición de modelo de inspección- Vigilancia y Control, Apoyo a gestión de información del Viceministerio de Promoción de la Justicia, gestión del cambio, arquitecto de información, arquitecto de aplicaciones, asesor de dominio legal y asesor jurisdiccional, quienes brindaron asistencia técnica para la implementación del expediente digital hasta el 31 de diciembre de 2023.

		Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	de	24,58%	1	1	24,58%	<p>En marzo, con el equipo de la Unidad Ejecutora (Gerente, especialista financiero, planeación, adquisiciones y tecnología), se inició la planeación integral del proyecto para implementar el expediente digital. Dentro de esta planeación se encuentran el Plan operativo anual 2023, planes de adquisiciones del BID y de Minjusticia, Plan de Ejecución del Programa (2021-2025), Plan financiero, Anteproyecto presupuesto 2024 y actualización del proyecto de inversión para dicha vigencia, cronogramas detallados de procesos contractuales. Dichos instrumentos de planeación se vienen actualizando periódicamente. En el período se actualizó el Plan de Adquisiciones 2024, se elaboró la actualización del proyecto de inversión 2024.</p>
Total avance físico								102,82%	