



**OAP**

Oficina Asesora  
de Planeación



# Informe de Seguimiento Proyectos de Inversión 2019

Ministerio de Justicia y  
del Derecho  
Diciembre 31 de 2019



La fuente de información del presente informe es el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación, para las cifras del avance físico y avance de gestión.



La información que se encuentra registrada en el SPI, es diligenciada por cada una de las Direcciones responsables de los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución en la vigencia.




El avance financiero corresponde a la ejecución presupuestal por concepto de obligaciones. Además es importante mencionar que se compara con la apropiación vigente.



El periodo objeto de reporte del presente informe con corte a Diciembre 31 de 2019.



Los colores de los indicadores corresponden a los siguientes rangos de cumplimiento: Color Rojo entre 0 % y 49,9%; Color Amarillo entre 50% y 74,9%; y Color Verde entre 75% y 100%



Peso2 = El peso de los indicadores de producto de la cadena de valor estará determinado por la participación del costo de sus actividades (apropiación de las actividades registrada en el SUIFP) en todo el costo total del proyecto (apropiación vigente del proyecto).

Peso3 = El cual fue registrado en el SUIFP.

## Alertas

A. Gestión



**90,6%**

A. físico




**94,82%**

A. financiero



**76,47%**

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agost	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,35%	1,40%	3,20%	7,50%	11,50%	15,90%	21,33%	24,22%	36,20%	47,11%	76,47%
A. físico	0,00%	0,00%	0,40%	0,90%	6,40%	11,50%	15,90%	21,40%	27,78%	35,30%	54,60%	94,82%
A. de Gestión	4,60%	6,60%	14,70%	19,80%	25,10%	30,40%	33,20%	42,50%	48,30%	56,80%	65,60%	90,60%

Apropiación  
Vigente

24.401 mll

Compromisos

23.054 mll

%

94,48%

Obligados

18.659 mll

%

76,47%

Pagos

18.655 mll


%

76,45%

- El Ministerio de Justicia y del Derecho, para la vigencia 2019 manejó 14 proyectos de inversión finalizando, después del Decreto de Reducción con una apropiación vigente de \$24.401 millones de pesos, de los cuales:
  - 1. El porcentaje de ejecución de recursos a 31 de Diciembre fue del 76,47% por concepto de obligados.
  - 2. El porcentaje de avance físico de los productos es del 94,82%.
  - 3. El porcentaje de avance de gestión es del 90,6%.
  - 4. A 31 de Diciembre la ejecución de recursos apropiados (obligados) finalizó por debajo del 80% del total asignado a proyectos de Inversión., teniendo en cuenta la cifra de apropiación final después del Decreto de reducción.
- El promedio de avance de cumplimiento total de los productos programados del Ministerio de Justicia al finalizar la vigencia 2019 fue de 85,77%

No	Proyecto	Dependencia	Avance Financiero		%	Avance Físico	Avance de Gestión
			Apropiación	Obligaciones			
1	Fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, nacional	Dirección Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico	214 Millones	159 Millones	74,21%	88,00%	60,00%
2	Fortalecimiento de la gestión sectorial en la administración de justicia formal nacional	Dirección de Justicia Formal	1.955 Millones	1.495 Millones	76,47%	100%	100%
3	Fortalecimiento del sistema centralizado de estadísticas e información en justicia nacional	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia	312 Millones	306 Millones	98,0%	100%	100%
4	Fortalecimiento del acceso a la justicia donación AECID nacional	Dirección de Asuntos Internacionales	83 Millones	44 Millones	52,73%	100%	86,80%
5	Protección de los derechos de las víctimas en el acceso a los mecanismos de justicia transicional, nacional	Dirección de Justicia Transicional	2.200 Millones	2.200 Millones	100%	94,00%	90,40%
6	Fortalecimiento de capacidades institucionales y organizativas para el acceso a la justicia de los pueblos étnicos en Colombia nacional	Dirección de Justicia Formal	1.878 Millones	1.646 Millones	87,63%	94,00%	100%
7	Implementación del enfoque diferencial étnico en las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador. Nacional	Dirección de Política Criminal Penitenciaria y Carcelaria	1.133 Millones	452 Millones	39,89%	32,00%	8,25%

No	Proyecto	Dependencia	Avance Financiero		%	Avance Físico	Avance de Gestión
			Apropiación	Obligaciones			
8	Fortalecimiento de la territorialización de la política criminal contra el crimen organizado y la corrupción nacional	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	1.397 Millones	1.253 Millones	89,64%	99,00%	59,40%
9	Apoyo en la implementación de los modelos locales y regionales de acceso a la justicia nacional	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	2.269 Millones	1.879 Millones	82,80%	100%	100%
10	Actualización y adecuación del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión TIC del Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia	5.221 Millones	3.446 Millones	66,00%	97,00%	100%
11	Apoyo en la implementación de los métodos de resolución de conflictos en el nivel nacional y territorial nacional	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	2.880 Millones	2.427 Millones	84,26%	100%	100%
12	Fortalecimiento e implementación de la política criminal en el estado colombiano nacional	Dirección de Política Criminal y penitenciaria	1.063 Millones	998 Millones	93,95%	95,00%	63,40%
13	Fortalecimiento del intercambio de información en el sistema de información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacional	Dirección de Justicia Transicional	1.208 Millones	736 Millones	60,94%	100%	100%
14	Fortalecimiento institucional para la reforma a la justicia nacional	Dirección de Justicia Formal	2.588 Millones	1.619 Millones	62,56%	100%	100%



■ Métodos Alternativos

■ Justicia Formal

■ Política Criminal

■ Justicia Transicional


■ Subd. de Tecnologías y Gestión de la información en Justicia (Sistemas)

■ Subd. de Gestión de Información en Justicia (Estadísticas)

■ Asuntos Internacionales


■ Ordenamiento Jurídico

# Avance Físico de Producto por Proyecto de Inversión




Proyecto de Inversión

1	Apoyo en la implementación de los modelos locales y regionales de acceso a la justicia nacional	6	Fortalecimiento del acceso a la justicia donación AECID nacional	11	Fortalecimiento de capacidades institucionales y organizativas para el acceso a la justicia de los pueblos étnicos en Colombia nacional
2	Fortalecimiento de la gestión sectorial en la administración de justicia formal nacional	7	Fortalecimiento del intercambio de información en el sistema de información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacional	12	Protección de los derechos de las víctimas en el acceso a los mecanismos de justicia transicional, nacional
3	Fortalecimiento institucional para la reforma a la justicia nacional	8	Fortalecimiento de la territorialización de la política criminal contra el crimen organizado y la corrupción nacional	13	Fortalecimiento del principio de seguridad jurídica nacional
4	Apoyo en la implementación de los métodos de resolución de conflictos en el nivel nacional y territorial nacional	9	Actualización y adecuación del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión tic del ministerio de justicia y del derecho Bogotá	14	Implementación del enfoque diferencial étnico en las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador. Nacional
5	Fortalecimiento del sistema centralizado de estadísticas e información en justicia nacional	10	Fortalecimiento e implementación de la política criminal en el estado colombiano nacional		



Proyecto de Inversión

1	Protección de los derechos de las víctimas en el acceso a los mecanismos de justicia transicional, nacional	6	Apoyo en la implementación de los métodos de resolución de conflictos en el nivel nacional y territorial nacional	11	Actualización y adecuación del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión tic del ministerio de justicia y del derecho Bogotá
2	Fortalecimiento del sistema centralizado de estadísticas e información en justicia nacional	7	Apoyo en la implementación de los modelos locales y regionales de acceso a la justicia nacional	12	Fortalecimiento del intercambio de información en el sistema de información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacional
3	Fortalecimiento e implementación de la política criminal en el estado colombiano nacional	8	Apoyo en la implementación de los modelos locales y regionales de acceso a la justicia nacional	13	Fortalecimiento del acceso a la justicia donación AECID nacional
4	Fortalecimiento de la territorialización de la política criminal contra el crimen organizado y la corrupción nacional	9	Fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, nacional	14	Implementación del enfoque diferencial étnico en las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador. Nacional
5	Fortalecimiento de capacidades institucionales y organizativas para el acceso a la justicia de los pueblos étnicos en Colombia nacional	10	Actualización y adecuación del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión tic del ministerio de justicia y del derecho Bogotá		



1	Fortalecimiento de capacidades institucionales y organizativas para el acceso a la justicia de los pueblos étnicos en Colombia nacional	6	Apoyo en la implementación de los métodos de resolución de conflictos en el nivel nacional y territorial nacional	11	Fortalecimiento e implementación de la política criminal en el estado colombiano nacional
2	Fortalecimiento institucional para la reforma a la justicia nacional	7	Fortalecimiento del sistema centralizado de estadísticas e información en justicia nacional	12	Fortalecimiento del principio de seguridad jurídica nacional
3	Fortalecimiento de la gestión sectorial en la administración de justicia formal nacional	8	Fortalecimiento del intercambio de información en el sistema de información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacional	13	Fortalecimiento de la territorialización de la política criminal contra el crimen organizado y la corrupción nacional
4	Actualización y adecuación del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión tic del ministerio de justicia y del derecho Bogotá	9	Protección de los derechos de las víctimas en el acceso a los mecanismos de justicia transicional, nacional	14	Implementación del enfoque diferencial étnico en las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador. Nacional
5	Apoyo en la implementación de los modelos locales y regionales de acceso a la justicia nacional	10	Protección de los derechos de las víctimas en el acceso a los mecanismos de justicia transicional, nacional		

# Informe de Seguimiento Por Proyecto de Inversión 2019 – Sistema SPI

Ministerio de Justicia y  
del Derecho  
Diciembre 31 de 2019



## Objetivo General

Fortalecer el marco normativo vigente del ordenamiento jurídico colombiano

## Apropiación Vigente

\$214 millones

## Dependencia Responsable

Dirección Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

## Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

158  
mlls

74,21%


158  
mlls

74,21%

158  
mlls

74,21%

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	4,62%	6,37%	8,12%	9,88%	11,63%	13,38%	16,13%	74,21%
A. físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%	82,00%	88,00%
A. de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	9,90%	9,90%	9,80%	9,80%	9,80%	70,00%	80,10%	50,00%

## Alertas

A. financiero



**74,21%**

A. físico



**88,00%**

A. Gestión



**60,00%**

## Indicadores de Productos

Indicador

Documentos de lineamientos técnicos realizados

Meta

1

Avance

0

Documentos normativos realizados

1

1

## Indicadores de Gestión

Indicador

Asesorías y consultorías contratadas

Meta

1

Avance

0

Informes de supervisión realizados

3

3

Reuniones de seguimiento realizadas

3

3





## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**
  - No se realizó la contratación de la consultoría, por razón de tiempo de ejecución. Se tiene proyecta su contratación para el año 2020.
- **(Producto 2)**
  - En Diciembre se continuo registrando y analizando las normas de carácter regulatorio, cuando fue requerido.

## RESULTADO VIGENCIA 2019

- **(Producto 2)**
  - Se entrega el documento contratado de cargue , registro y análisis jurídico de las normas de carácter general y abstracto del marco regulatoria registradas en el SUIN-Juriscal .

## Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- Se presento un informe de supervisión, completando 3 informes para la vigencia.
- Se realizo una reunión de supervisión y control, completando 3 reuniones para la vigencia



## Objetivo General

Fortalecer el funcionamiento de la justicia formal y administrativa

## Apropiación Vigente

\$1.955 millones

## Dependencia Responsable

Dirección de Justicia Formal

## Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

1.676  
mlls

85,74%


1.495  
mlls

76,47%

1.495  
mlls

76,47%

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,20%	1,13%	3,03%	5,20%	7,81%	9,85%	11,84%	13,90%	17,55%	43,52%	76,47%
A. fisico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,00%	19,00%	25,00%	79,00%	100,00%
A. de Gestión	0,00%	16,50%	25,00%	42,10%	71,40%	81,00%	83,90%	97,50%	98,10%	100%	100,00%	100,00%



Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto

## Indicadores de Productos

Indicador	Meta	Avance
Documentos metodológicos Realizados	2	2
Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	8	8
Documentos de investigación Realizados	1	1
Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	1
Personas capacitadas	200	200
Eventos de capacitación a la ciudadanía en el acceso a la justicia	28	28

## Indicadores de Gestión

Indicador	Meta	Avance
Informes de seguimiento realizados	8	8
Mesas técnicas de articulación	5	5
Contratos suscritos	16	16
Reuniones de seguimiento realizadas	10	10

## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**
  - En Diciembre se generó documento con ajustes metodológicos para la armonización del PDSJ así como propuesta de modificación del anexo a partir de ejercicio de depuración .
  - Se adelantó la fase de despliegue y socialización territorial, durante la cual se presentó acción de tutela por lo que se decidió dar tiempo a la decisión del Juez para ver si afectaba el desarrollo de la consulta, con lo cual se prorrogó el convenio hasta febrero de 2020.
- **(Producto 2)**
  - En diciembre se adelantaron labores de diseño y promoción de piezas a través de los diferentes canales del MJD en materia de oferta de Justicia.
  - Se construyeron 10 nuevas rutas de justicia en Legalapp y se revisaron los contenidos de las piezas generadas a partir de la estrategia conceptual del MJD.
  - Se transmitieron dos programas "Justicia para el ciudadano" donde se presentaron notas sobre comisarios de familia y conexión justicia.
- **(Producto 3)** Se generó documento identificación y caracterización de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales del nivel central .
- **(Producto 4)** Se construyó y publicó la Guía de Atención a Mujeres y Personas LGBTI, disponible en página web del MJD .

## Actividades realizadas :

- **(Producto 5)**

- En diciembre se completaron 3 jornadas de formación en género y discapacidad.
- En temas de Mujer Rural se realizaron 5 capacitaciones.
- Se realizó socialización de temáticas para mujeres rurales en 6 territorios con la participación de expertos en procesos de restitución de tierras.
- Se construyeron los contenidos: funciones de los Inspectores de Policía y Corregidores así como resolución de controversias entre estos.
- Se estableció la metodología y se llevó a cabo el proceso de validación de los instrumentos de mujer rural en las ciudades de Bogotá, Planadas, Aracataca, Tibú, María la Baja y Fonseca.

## RESULTADOS VIGENCIA 2019

- **(Producto 1)**

- Se entregaron documentos de: i) propuesta de ajuste operativo, metodológico y normativo para la armonización del PDSJ con el PND; y propuesta de ajustes frente al anexo técnico del PDSJ.

- **(Producto 2)**

- Se desarrollaron actividades de las estrategias: Divulgación en redes sociales, sinergias con entidades públicas y privadas, participación en jornadas de servicio al ciudadano, capacitaciones virtuales y distribución del software offline "LegalApp Rural", todas en materia de oferta de acceso a la justicia.
- Envío masivo de Legal APP Rural a 1100 Alcaldías, 758 Inspecciones Policía, 1171 Comisarias Familia y 152 Casas Justicia y Centros Convivencia Ciudadana.



- **(Producto 3)**
  - Se entregó versión final del documento de investigación de autoridades administrativas del nivel central junto con los anexos correspondientes por cada entidad.
- **(Producto 4)**
  - Se construyó la “Guía de atención a mujeres y personas LGBTI en los servicios de acceso a la justicia”, dirigido tanto a operadores como a usuarios de servicios de justicia con el objetivo de establecer parámetros para la adecuada atención en el acceso a dichos servicios con enfoque diferencial.
- **(Producto 5)**
  - Durante la vigencia 2019 se logró la capacitación de 402 personas (operadores de justicia, autoridades administrativas y ciudadanía en general) en 15 departamentos, en temas de acceso a la justicia con enfoque de género y discapacidad.

Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- Durante el año se realizaron 8 informes de seguimiento en la Dirección
- Durante el año se realizaron 5 mesas técnicas de articulación.
- En Diciembre de 2019 se suscribieron 3 contratos, finalizando la vigencia con un total de suscripción de los 16 contratos previstos.
- Durante el año se realizaron 10 reuniones de seguimiento.



## Objetivo General

Fortalecer la gestión y gobernabilidad de la información en justicia.

## Apropiación Vigente

\$312 millones

## Dependencia Responsable

Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia

## Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

312  
mlls

100%


306  
mlls

98,00%

306  
mlls

98,00%

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	2,16%	9,64%	17,12%	24,60%	32,08%	39,56%	47,03%	54,51%	61,99%	69,47%	98,00%
A. físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
A. de Gestión	24,00%	40,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	100,00%

## Alertas

A. financiero



**98,0%**

A. físico



**100,0%**

A. Gestión



**100,0%**

## Indicadores de Productos

## Indicadores de Gestión

Indicador

Meta

Avance

Documentos metodológicos realizados

1

1

Documentos de planeación realizados

1

1

Documentos de lineamientos técnicos realizados

1

1

Indicador

Meta

Avance

Informes de supervisión realizados

5

5

Contratos suscritos

5

5

Reuniones de seguimiento realizadas

2

2

## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**
  - Se realizó el apoyo en el análisis, selección, diagramación, diseño de visualización y exportado de los reportes PDF Taller Construyendo país: se realiza un producto visual semanal en PDF que contiene las estadísticas a presentar en la visita del municipio para el taller País Colombia.
- **(Producto 2)**
  - Se realizaron Mesas técnicas con el fin de estructurar los insumos necesarios para la documentación del módulo de necesidades jurídicas a aplicarse en el marco de encuesta de convivencia y seguridad ciudadana.

## RESULTADOS VIGENCIA 2019

- **(Producto 1)**
  - Se cuenta con el documento metodológico que contiene los antecedentes y registros de aseguramiento realizados.
  - Se actualizó el catálogo de datos de las bases que han sido recibidas por la SGIJ en el transcurso del 2019
- **(Producto 2)**
  - Se cuenta con el documento de planeación que contiene las actividades desarrolladas de acuerdo al plan de trabajo formulado.
- **(Producto 3)**
  - Se cuenta con el documento de lineamientos técnicos con la generación de protocolos para la recolección y reporte de datos e información.

## Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre:

- Los informes finales de supervisión se generaron en el mes de Diciembre, completando 5 para la vigencia.
- 1 reunión de seguimiento realizada en el mes de Diciembre, culminando 2019 con un total de dos informes de seguimiento.



### Objetivo General

Fortalecer el acceso a la justicia de la población en situación de vulnerabilidad.

### Apropiación Vigente

\$83 millones

### Dependencia Responsable

Dirección de Asuntos Internacionales

### Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

83  
mlls

100,0%


44  
mlls

52,73%

44  
mll

52,73%

### Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,73%
A. fisico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
A. de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,40%	35,10%	35,10%	35,10%	42,60%	55,80%	55,80%	86,80%





**Alertas**

A. financiero



**52,73%**

A. físico



**100%**

A. Gestión



**86,80%**

**Indicadores de Productos**

Indicador	Meta	Avance
Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	1
Documentos metodológicos Realizados	2	2

**Indicadores de Gestión**

Indicador	Meta	Avance
Reuniones atendidas	4	3
Informes de seguimiento realizados	3	2
Contratos suscritos	3	1



## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1):**
  - En ejecución el Contrato AECID 001-2019 con la Fundación Liborio Mejía, para la implementación del MICE III y IV.
- **(Producto 2):**
  - Ejecución el contrato con integrasoft para el mantenimiento del SIIGO

## RESULTADOS VIGENCIA 2019

- (Producto 1):
  - Entrega del Informe Final de Actividades y propuestas de recomendaciones de sostenibilidad.
- (Producto 2):
  - La Fundación Liborio Mejía, entregó el Plan de Acción Metodológico y el documento pedagógico con tres ejes temáticos desarrollados y aplicados : 1 del ser 2. del saber 3. del saber hacer.

## Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- Se realizó una reunión en el mes de Diciembre, finalizando la vigencia con un total de 4 reuniones.
- Se elaboro un informe de seguimiento en el mes de Diciembre, para un total de 4 reuniones de seguimiento al proyecto efectuadas en la vigencia.
- Se suscribió en el mes de Diciembre 1 contrato, lo cual permitió completar 2 contratos para el 2019 suscritos para el desarrollo de la implementación del MICE III y IV.



## Objetivo General

Proteger los derechos de las víctimas en el acceso a los mecanismos de Justicia Transicional y al Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición.

## Apropiación Vigente

\$2.200 millones

## Dependencia Responsable

Dirección de Justicia Transicional

## Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

2.200  
mlls

100,0%


2.200  
mlls

100,0%

2.200  
mlls

100,0%

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,86%	78,57%	100,00%
A. fisico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,00%	47,00%	94,00%
A. de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,40%

## Alertas

A. financiero

A. físico

A. Gestión



**100%**



**94,00%**



**90,40%**

Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto



## Indicadores de Productos

Producto	Meta	Avance
Entidades asistidas técnicamente	15	0
Espacios de articulación interinstitucional celebrados	1	0
Eventos en materia de justicia transicional realizados	94	94
Jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas	54	54
Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados	20	20
Eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en el acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados	20	20

## Indicadores de Gestión

Indicador	Meta	Avance
Asesorías y consultorías contratadas	1	1
Talleres o actividades de capacitación realizadas	64	54
Asistencia técnicas realizadas	15	15

## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**
  - Se elaboró la ruta metodológica que facilitará el dialogo entre los miembros de los Comités de Justicia Transicional; se hicieron acercamientos con las gobernaciones para coordinar los eventos y cumplir con los talleres para fortalecer 15 municipios con la participación de 30 personas por taller.
- **(Producto 2)**
  - Se definió la participación de magistrados de la JEP y de Justicia y Paz y se realizó el 13 de diciembre el espacio técnico en Bogotá, con 20 participantes pertenecientes a distintas ramas del poder público para fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas y la colaboración armónica.
- **(Producto 3)**
  - En diciembre se realizaron 19 jornadas de acuerdo con lo programado en cuatro (4) departamentos: Cauca (3), Valle del Cauca (5), Cesar (2), Meta (10).

## RESULTADOS VIGENCIA 2019


- **(Producto 3):**
  - Se concluyó el documento consolidado que recoge las acciones adelantadas en la implementación de la estrategia móvil de acceso a la justicia, aspectos relevantes y recomendaciones que permitan el mejoramiento de la estrategia territorial de acceso a la justicia.
  - Se realizaron 6 talleres en cada uno de los 7 departamentos para un total de 42 talleres. Igualmente, se certificó a 180 participantes
  - Indicadores secundarios:
    - Se alcanzó la meta de 54 jornadas en la unidad móvil, 20 talleres de formación y 20 de fortalecimiento en el acceso a la justicia transicional.




Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- Se alcanzó la meta y se concluyeron 3 documentos mediante: • Doc. análisis normativo y jurisprudencial que oriente la aplicación de la justicia transicional. • Doc. evaluativo de lineamientos en articulación interinstitucional • Doc. analítico de arreglos institucionales y buenas practicas.
- En diciembre se realizaron 19 jornadas de la unidad móvil, en noviembre se habían realizado 20 jornadas y en octubre otras 15, con lo cual se completan 54 jornadas en 10 departamentos.
- Se realizaron 4 eventos de asistencia técnica territorial para Comité de Justicia Transicional en los que se brindó asistencia técnica a 15 entidades territoriales según la ruta metodológica definida.





## Evolución porcentual del proyecto



	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,27%	0,85%	1,98%	3,20%	4,37%	5,48%	6,88%	8,15%	9,40%	36,17%	87,63%
A. físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	3,00%	52,00%	57,00%	94,00%
A. de Gestión	37,80%	55,00%	73,90%	69,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%





## Indicadores de Productos

Indicador	Meta	Avance
Documentos de lineamientos técnicos realizados	3	3
Documentos metodológicos Realizados	1	1
Iniciativas viabilizadas apoyadas	12	12
Documentos normativos realizados	1	0,4
Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	1	1

## Indicadores de Gestión

Indicador	Meta	Avance
Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas	8	8
Informes de seguimiento realizados	10	10
Reuniones de seguimiento realizadas	9	9





## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**
  - Se actualizaron las Rutas de acceso a la justicia y el subsitio web.
  - Se construyó la 1ra versión de capítulo No 1 del documento de caracterización de justicia propia, incluyendo contexto histórico, para cada uno de los pueblos del CRIC, así como para la organización, información sobre reconocimiento normativo a nivel nacional e internacional.
- **(Producto 2)**
  - Finalizado el documento de metodología de formación al interior del MJD. Incluye: Recopilación de justicias propias y ancestrales, Jurisprudencia de temas étnicos en el SJN y propuesta de coordinación, diseño y fortalecimiento del pluralismo jurídico en Colombia.
- **(Producto 3)**
  - Se realizaron veintiocho (28) actas de acuerdo y compromiso para la ejecución de los proyectos apoyados.
- **(Producto 4)**
  - En el desarrollo de la fase de despliegue y socialización territorial se presentó acción de tutela en relación al proceso de consulta adelantado.
- **(Producto 5)**
  - Se firmó convenio para apoyar proyecto - diálogo y coordinación entre las autoridades indígenas de Riosucio y Carmen del Darién (Chocó) con los operadores del SJN, el cual será financiado por la entidad como parte de los compromisos de Minga de 2018. Convenio prorrogado hasta el 31/01/2020.

## RESULTADOS VIGENCIA 2019

- **(Producto 1)**

Finalizados los siguientes documentos: I) Caracterización de barreras de acceso a la justicia de mujeres con pertenencia étnica; II) documento de estrategia de coordinación interjurisdiccional en casos de violencia contra la mujer; y III) compilación de normativa sobre derechos de los pueblos indígenas, denominado "bastones jurídicos".

- **(Producto 2)**

➤ Finalizado documento con metodología de formación al interior del MJD fue aprobada para iniciar su socialización en la vigencia 2020.

- **(Producto 3)**

➤ Se completaron, 28 actas de acuerdo y compromiso para la ejecución de los proyectos.  
➤ Visitas de campo a 5 de las rutas programadas en la Zona Norte de Colombia, Cauca, Chocó, Amazonas y reuniones con 4 comunidades en Bogotá.

- **(Producto 4)**

➤ Hasta diciembre se adelantaron 2 de las 5 fases previstas. En cuanto a la consulta previa del capítulo indígena del PDSJ, el documento definitivo se tendrá en el año 2020, en razón a situaciones ajenas al MJD que llevaron a la prórroga del contrato que ampara dicho proceso hasta el 15 de febrero.

- **(Producto 5)**

➤ Se realizó la reunión de alto nivel con el CRIC el 12 de julio de 2019 con recursos de cooperación.



## Objetivo General

Fortalecer las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador con enfoque diferenciado étnico en los ERON y Resguardos Indígenas

## Apropiación Vigente

\$1.133 millones

## Dependencia Responsable

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

## Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

1.114  
mlls

98,32%


452  
mlls

39,89%

452  
mlls

39,89%

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,00%	0,00%	2,19%	3,17%	4,37%	5,65%	6,97%	8,32%	9,60%	10,88%	39,89%
A. físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	32,00%
A. de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,35%	4,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%



## Alertas

A. financiero



**39,89%**

A. físico



**32,00%**

A. Gestión



**8,25%**

## Indicadores de Productos

Indicador

Documento de recomendaciones para incorporar enfoques diferenciales en la política criminal elaborado

Meta

6

Avance

4

Proyectos viabilizados apoyados

10

0

## Indicadores de Gestión

Indicador

Documentos internos de trabajo elaborados

Meta

2

Avance

0

Documentos insumo elaborados

6

2

Proyectos priorizados

10

0

## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**
  - Se brindo asistencia técnica y jurídica continua, en diversas materias relacionadas a enfoque diferencial étnico, a los funcionarios del despacho de la Señora Ministra, el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa y la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.
- **(Producto 2)**
  - Se desarrolla convenio con la universidad nacional para el desarrollo de dos mingas de pensamiento. Este convenio presenta prorroga argumentando orden publico dentro del marco del paro nacional.
  - Se desarrolla convenio de cooperación con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. Se realizo prorroga del mismo el cual finaliza en el 2020 debido a los problemas de orden publico en el departamento.

## RESULTADOS VIGENCIA 2019


- **(Producto 1)**
  - Se están realizando dos mingas de pensamiento, y el proyecto de consulta previa la cual aportara documentos en materia de enfoque diferencial.

Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- El proyecto finalizó con la elaboración de dos documentos insumo, instrumento normativo de regulación de las condiciones de reclusión y resocialización de la población indígena privada de la libertad.



## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,11%	1,16%	2,63%	5,98%	10,65%	13,75%	18,11%	22,04%	26,09%	38,57%	89,64%
A. físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	99,00%
A. de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,90%	17,50%	17,50%	17,50%	23,10%	23%	23,10%	59,40%



## Indicadores de Productos

Indicador	Meta	Avance
Entidades territoriales asistidas técnicamente en materia de política criminal	4	4
Documentos de lineamientos técnicos realizados	7	0

## Indicadores de Gestión

Indicador	Meta	Avance
Diagnósticos Generados	12	5
Informes presentados	1	1



## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**
  - Se desarrollo documento diagnóstico y el análisis de las cadenas productivas de las principales actividades que generan recursos para las organizaciones criminales.
  - Se desarrollo el seguimiento a medios y alertas tempranas suministradas por la Defensoría del Pueblo para la territorialización del las organizaciones tipo A, B y C desde el 2014 hasta el 2019 de los diferentes departamentos del país.
  - Se desarrollo el documento de estrategia de sensibilización de la concientización ciudadana en materia de política criminal.
- **(Producto 2)**
  - Se realizo el documento de información normativa en materia de prevención de violencia sexual.

## RESULTADOS VIGENCIA 2019

- **(Producto 1)**
  - Se adelantaron informes finales en materia de corrupción, finanzas ilícitas y crimen organizados y la metodología en materia de política criminal en Bogotá y Cali.
- **(Producto 2)** Meta no cumplida, toda vez que se planteó desarrollar un convenio de cooperación interadministrativo con OIM que a la final no se pudo llevar a cabo por temas tiempo para la ejecución

## Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- En el mes de Diciembre se desarrollaron dos diagnósticos el de corrupción y el de análisis normativo en materia de violencia sexual, completando en la vigencia un total de **5 diagnósticos**, entre los que se encuentran los insumos técnicos dentro del marco de las actividades de corrupción, finanzas ilícitas y crimen organizado, así como el diagnóstico y análisis de las cadenas productivas de las principales actividades que generan recursos para las organizaciones criminales entre las cuales se encuentran el narcotráfico, el contrabando, la minería entre otros.

## Objetivo General

Fortalecer la implementación de los modelos locales y regionales de acceso a la justicia

## Apropiación Vigente

\$2.269 millones

## Dependencia Responsable

Subdirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

## Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

2.220  
mlls

97,86%


1.879  
mlls

82,80%

1.879  
mlls

82,80%

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
A. financiero	0,00%	0,70%	1,85%	5,15%	7,46%	31,54%	47,40%	49,36%	50,80%	60,63%	62,99%	82,80%
A. físico	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	53,00%	54,00%	56,00%	62,00%	62,00%	62,00%	88,00%	100,00%
A. de Gestión	3,50%	11,00%	14,25%	18,00%	20,75%	24,25%	28,25%	45,50%	69,50%	75,75%	85,50%	100,00%



## Indicadores de Productos

Producto	Meta	Avance
Entidades territoriales asistidas técnicamente	132	132
Entidades territoriales asistidas técnicamente	26	26
Personas capacitadas	300	300
Documentos de investigación Realizados	3	3
Entidades territoriales asistidas técnicamente	14	14

## Indicadores de Gestión

Indicador	Meta	Avance
Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto	30	30
Ítems contratados	100	100
Talleres o actividades de capacitación realizados	60	60
Informes presentados	12	12



## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**
  - Formulación de un modelo de justicia en un municipio piloto de una de las zonas especiales de intervención integral – ZEII. Se elabora documento propuesta para la implementación del modelo en el municipio del Charco – Nariño.
- **(Producto 2)**
  - Almacenaje de donación china desde la fecha de arribo de la misma al lugar de acopio en el municipio de Mosquera.
- **(Producto 3)**
  - Divulgación, promoción y pedagogía sobre MASC y Acceso a la justicia, a través de Propuesta diseño estratégico campaña MASC.
  - Taller creativo para el diseño de la campaña MASC. Divulgación a través de redes sociales y página principal del Ministerio de Justicia y links programas DMASC.
- **(Producto 4)**
  - Documento de Protocolo de implementación y articulación de las políticas públicas en materia de derechos humanos en los servicios de justicia con enfoque territorial.
  - Documento resultados prueba piloto del capítulo de Problemas, Conflictos, desacuerdos y Disputas, en el marco de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en Medellín, Cúcuta, Buga y Mompós a 70 segmentos.
  - Prueba piloto del capítulo de Problemas, Conflictos, desacuerdos y Disputas, en el marco de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en Medellín, Cúcuta, Buga y Mompós a 70 segmentos. La encuesta fue aplicada al 100% de los segmentos.

- **(Producto 5)**

- Se realiza visita de asistencia técnica a los Centros de Convivencia Ciudadana de los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita en Arauca y Sonson, Rionegro, Carmen de Viboral y La Ceja Antioquia.

## RESULTADOS VIGENCIA 2019

- **(Producto 1)**

- Entrega y puesta en funcionamiento de los bienes donados por la República de China en las 110 casas de justicia y 42 centros de convivencia ciudadana de 132 municipios.

- **(Producto 2)**

- Se llevaron a cabo 36 jornadas móviles de acceso a la justicia en 10 departamentos y 19 municipios así: Antioquia (Bello, Carmen de Viboral, Envigado, Frontino, La Ceja, Medellín); Boyacá (Puerto Boyacá); Bolívar (Magangué); Caquetá (Cartagena del Chairá, El Doncello, El Pajuil y Puerto Rico); Casanare (Sácama); Cauca (Balboa, Caloto); Cesar (Aguachica); Córdoba (Ciénega de Oro); Meta (Puerto Lleras); Nariño (Policarpa). Durante la realización de las jornadas se logró la participación de 3.239 personas.

- **(Producto 3)**

- Capacitación de 300 personas en temas como DDHH, género, familia y fortalecimiento de la Línea Estratégica de Componente étnico.
- Divulgación a través de redes sociales y página principal del Ministerio de Justicia y links programas DMASC.

- **(Producto 4)**

- Documentos elaborados: I) Protocolos de implementación y articulación de las políticas públicas en materia de derechos humanos en los servicios de justicia. II) Prueba Piloto del Módulo de Necesidades Jurídicas en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana. III) Propuesta técnica de evaluación institucional PNCJ.

- **(Producto 5)**


- Se realizó registro y seguimiento de las solicitudes para la Implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana durante el año 2019 (Barrancabermeja –Santander; Bogotá D.C. -Casa de Justicia Usaquén -Casa de Justicia Engativá -Casa de Justicia Suba Ciudad Jardín -Casa de Justicia Suba Pontevedra -Casa de Justicia Calle 45 -Casa de Justicia Suba ; La Campiña -Cajicá – Cundinamarca; -Campamento –Antioquia; Candelaria –Atlántico; Chía –Cundinamarca; Chigorodó – Antioquia; Duitama –Boyacá; El Atrato –Chocó; El Banco –Magdalena; Guacarí -Valle del Cauca; Lloró –Chocó; Malambo –Atlántico; Manizales –Caldas; Mitú –Vaupés; Necocli –Antioquia; Valencia – Córdoba; Villavicencio –Meta; Yalí –Antioquia y Yopal-Casanare).
- Se realizó la verificación técnica de las siguientes solicitudes: Bogotá D.C -Casa de Justicia Usaquén - Casa de Justicia Engativá -Casa de Justicia Suba Ciudad Jardín -Casa de Justicia Suba Pontevedra -Casa de Justicia Calle 45 -Casa de Justicia Suba La Campiña; Chía; Duitama; El Banco; Malambo; Mitú y Yopal.

## Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- Durante el mes de Diciembre se realizaron 5 Comités de supervisión al proyecto, para un total al finalizar la vigencia de 30 comités.
- A 31 de diciembre de 2019 se firmaron 26 procesos contractuales lo que corresponde al 100% de la meta programada.
- 20 Talleres de fortalecimiento de la línea estratégica del PNCJCC en componente Étnico, DDHH, género, violencias, feminicidio y familia para actores claves de justicia de los municipios que cuentan con Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, para un total al final de 2019 de 60 talleres realizados.
- 1 Informe de seguimiento al proyecto en Diciembre, finalizando con la realización de 12 Informes de Seguimiento.



**Evolución porcentual del proyecto**



	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agost	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,50%	2,35%	4,04%	5,99%	7,95%	10,22%	31,59%	37,64%	43,37%	52,61%	66,00%
A. físico	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	78,00%	97,00%
A. de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	14,50%	27,50%	34,50%	69,50%	88,00%	100,00%



## Indicadores de Productos

Producto	Meta	Avance
Sistemas de información actualizados	9	9
Sistemas de información implementados	3	3
Documentos para la planeación estratégica en TI	4	4
Personas capacitadas	25	0

## Indicadores de Gestión

Indicador	Meta	Avance
Documentos de desarrollo informativo aprobados	17	17
Reuniones de seguimiento realizadas	14	14



- ACTIVIDADES DICIEMBRE
- **(Producto 1)**
  - Se realizó la actualización de seguridad informática para la red LAN del Ministerio de Justicia y del derecho, está en configuración y pruebas el componente del SIEM junto a la implementación del WAF para los portales de la entidad.
  - En el contrato de Fábrica de Software, Se finalizó el desarrollo de la página Web, casas de justicia, SICAAC y Control Disciplinario, los cuales se pusieron en producción para el Ministerio, disponibles para validación del usuario final.
  - Se realizó la adquisición de equipos de cómputo y periféricos para el Ministerio mediante orden de compra de Colombia compra eficiente.
  - Se realizó la fase de inicio del desarrollo del proyecto sistema de información para el trámite de Repatriación.
  - Se realiza seguimiento y soporte a integración del trámite Agendamiento de Consultorios Jurídicos del Portal Legalapp con el Portal Único del Estado Colombiano Gov.co.
  - Se apoyó el proceso de articulación y revisión de forma de las normas a registrar en Sistema SUIN-JURISCOL, se envió reiteración de solicitud de articulación a entidades priorizadas.
  - Se incorporó y actualizo del Módulo Justicia transicional al portal SUIN en portal web, se actualizan novedades normativas y jurisprudenciales.
  - Se alimentaron en datos los sistemas de información documental - EPX, los sistemas de información de apoyo a recursos humanos, casas de justicia, centros de conciliación, sistema de estadísticas en justicia, Suin-Juriscal, aulas virtuales, servicios de información y automatización de tramites.
- **(Producto 2)**
  - Se implementaron tableros de control de power BI para impulsar la gestión de información, con las herramientas recibidas por compra de licencias y equipos los cuales permiten modernizar los servicios prestados.
  - Se solucionaron los errores en el módulo del web services en el CMS Ciclope, reinicio del servicio de publicación WWW en el server y funciona la búsqueda de metadatos.
- **(Producto 3)**
  - El comité de gestión y desempeño aprobó el PETI -Plan estratégico de Tecnologías de Información.
  - Se aprobó el plan de seguridad y privacidad de la información, se avanzó en la estrategia de integración de portales gov.co.
  - Se presento la estructura del modelo de seguimiento y evaluación del plan estratégico y se construyó el plan de acción 2020.



- Durante el mes de diciembre, se apoyó a la OAP en la Articulación existente entre el PEI que se realizó por intermedio del ejercicio de planeación estratégica y el PAI que se realizó a través de las mesas de trabajo con las dependencias. Igualmente, se hizo una revisión de los compromisos a cargo del ministerio con la OCDE, PMI y Zona Futuro, con el fin de que fueran incluidos en el PEI y PAI del MJD.
- Se entregó la información estadística derivada del SICAAC que soporte la implementación y ajuste del proceso de inspección, control y vigilancia del Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en derecho y arbitraje.
- **(Producto 4)**
- Metas actualizadas de acuerdo a la redistribución de recursos aprobada en 20/8/2019
  - Se declararon desiertos los 2 procesos asociados a actualizar y capacitar en nuevas tecnologías, debido a que los oferentes no cumplieron los requisitos solicitados, se sensibilizó al personal con piezas gráficas socializadas con el personal colaborador de la entidad.

## RESULTADOS VIGENCIA 2019

- **(Producto 1)**
  - Para finalizar la vigencia se entregan los siguientes productos
    - Sistema de Seguridad Perimetral actualizado
    - Actualizado el buscador empresarial de legalApp, SUIN-juriscol y página Web
    - Implementadas las funcionalidades sobre SICAAC
    - Implementadas las funcionalidades sobre GECODI
    - Implementadas las funcionalidades sobre Centros de convivencia
    - Compra y colocación en funcionamiento de la impresora de carnet para identificación del personal de Ministerio
    - Implementación del SIEM para correlación de eventos de seguridad
    - Actualización de la solución de equipos periféricos para DMASC
    - Actualización tecnológica del portal web de Minjusticia



- **(Producto 2)**
  - Al finalizar la vigencia se implementaron los siguientes productos
    - Se recibió en instaló la Licencia y Actualización de aplicativo CMS Ciclope
    - Se realizó implementación de tablero de control con las herramientas de Microsoft adquiridas
    - Se implemento la plataforma para diseño de soluciones de gestión de información
  
- **(Producto 3)**
  - Para culminar el año 2019 ,se conto con los siguientes 4 documentos de planeación, los cuales fueron llevados a aprobación del comité de gestión y desempeño así:
    - Plan estratégico de tecnologías de información PETI
    - La Estrategia de uso y apropiación.
    - El Plan de Seguridad y privacidad de la Información.
    - Documentos de planeación estratégica
  
- **(Producto 4)**
  - Se declararon desiertos los 2 procesos asociados a actualizar y capacitar en nuevas tecnologías, debido a que los oferentes no cumplieron los requisitos solicitados, se sensibilizo al personal con piezas gráficas socializadas con el personal colaborador de la entidad.

Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- En Diciembre se recibieron 4 actas de aprobación, para un total de 17 para la vigencia 2019, documentos de desarrollo informático aprobados para:
  - Modificación al buscador WEB, Ciclope, modificaciones del SICCAC y de control disciplinario aprobadas y desplegadas en ambiente y pruebas, modificaciones de módulos y creación de funcionalidades sobre creación de citas, reporte de estadísticas, indicadores casos de insolvencia y reportes casos conciliación y aprobación del portal WEB de la entidad.
- Para la vigencia se adelantaron 14 reuniones de seguimiento a los desarrollos y mejoras a las aplicaciones en SICAAC, reporte de estadísticas, portal web, Control interno y casas de justicia para su implantación definitiva.



## Objetivo General

Fortalecer la implementación de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional y territorial

## Apropiación Vigente

\$2.880 millones

## Dependencia Responsable

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

## Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

2.808  
mlls

97,50%


2.427  
mlls

84,26%

2.423  
mlls

84,14%

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,20%	0,47%	1,71%	3,07%	3,98%	4,94%	6,21%	9,33%	22,84%	44,04%	84,26%
A. físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,00%	23,00%	40,00%	41,00%	100,00%
A. de Gestión	1,50%	10,50%	14,25%	18,00%	20,75%	24,25%	28,25%	38,75%	49,25%	53,00%	80,25%	100,00%





Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto



## Indicadores de Productos

Producto	Meta	Avance
Piezas comunicativas elaboradas y difundidas	2	2
Jornadas móviles gratuitas de conciliación realizadas	24	24
Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos	43	43
Personas capacitadas	300	300
Documentos de investigación realizados	5	5
Centros de conciliación, arbitraje y amigable composición y entidades avaladas vigilados.	52	52

## Indicadores de Gestión

Indicador	Meta	Avance
Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto	30	30
Ítems contratados	100	100
Talleres o actividades de capacitación realizados	4	4
Informes presentados	12	12

## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**
  - Se presentó el plan de medios con los diseños aprobados por el MJD correspondientes a la imagen del Programa de Jornadas Móviles Gratuitas de Conciliación y sus respectivas piezas impresas (pasacalles, afiches, volantes, infografías y pendones); las piezas para medios virtuales y página web del MJD (banner por municipio para twitter y Facebook y el home carrusel página web).
- **(Producto 2)**
  - Atención a solicitudes y requerimientos respecto al programa de Conciliación en Derecho (información centros conciliación gratuitos, solicitudes de apostillaje, solicitud información ley de insolvencia, requisitos de creación de centros de conciliación, audiencias de conciliación).
  - Apoyo técnico y jurídico para socialización, divulgación e implementación de centros gratuitos de conciliación, arbitraje y amigable composición.
- **(Producto 3)**
  - Se realizó diplomado para fortalecer las capacidades de conciliadores en equidad en el cual se adelantaron 4 ejes temáticos. Para su desarrollo se tuvo en cuenta las necesidades identificadas en cada uno de los Municipios.
- **(Producto 4)**
  - Se radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley, mediante el cual se modifica el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, ley 1563 de 2012 y dos propuestas de reforma del Estatuto de Conciliación.
  - Se realizó diagnóstico del avance normativo y jurisprudencial de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos.
- **(Producto 5)**
  - Se realiza informe del rediseño del proceso y procedimiento de inspección, control y vigilancia

- RESULTADOS VIGENCIA 2019
- **(Producto 1)**
  - Se realizaron actividades de divulgación, promoción y pedagogía sobre MASC y Acceso a la justicia, mediante las siguientes acciones:
    - I) Propuesta diseño estratégico campaña MASC2. II) Taller creativo para el diseño de la campaña MASC3. III) Campaña de Promoción de los MASC a través de Canal 134. IV) Divulgación a través de redes sociales y página principal del Ministerio de Justicia y links programas.
    - Los guiones de cuñas radiales y el perifoneo por municipio, una vez aprobados se procedió a su grabación y desplegado en campo en los 24 municipios, para su salida al aire en las emisoras locales.
    - A través de sus Programas Nacionales de Justicia en Equidad, Conciliación Extrajudicial en Derecho, Arbitraje y Amigable Composición y Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana se realizaron sesenta y ocho (68) encuentros de transferencias de conocimientos en cincuenta y dos (52) municipios de diecinueve (19) departamentos del territorio nacional, con el fin de fomentar y arraigar el uso de los métodos de resolución de conflictos en distintos escenarios y con diferentes actores.
- **(Producto Secundario)**
  - Se llevaron a cabo las 24 jornadas móviles de conciliación en derecho en los departamentos de Sucre, Arauca, Huila, Magdalena, Nariño, Tolima, Valle. Durante la realización de las jornadas se logró la participación de 1.451 usuarios, 739 asesorías y 285 conciliaciones.
- **(Producto 2)**
  - Se realizó la implementación de la conciliación en equidad en seis (6) municipios así: El Tarra, Sardinata, Teorama y Tibú en Norte de Santander y Valle de Guamuez y San Miguel (Putumayo).
  - Se realizó la dotación de muebles y elementos de oficina en los puntos de atención de Conciliación en Equidad (PACE) para los siguientes 19 municipios: Arauquita, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cartago, El Tarra, Fortul, Girón, Inírida, Hormiga, Mitú, Puerto Carreño, San Miguel, La Ceja, Saravena, Sardinata, Tame, Teorama, Tibu y Yopal.
  - Se realizaron 289 pruebas psicológicas a los postulados a conciliadores en equidad de los municipios de El Tarra, Sardinata, Teorama y Tibú en Norte de Santander y Valle de Guamuez y San Miguel (Putumayo) y Medellín (Antioquía).

## •(Producto 3)

- Se realizó diplomado para fortalecer las capacidades de conciliadores en equidad de siete (7) municipios del departamento de Caquetá: Fueron certificados 57 Conciliadores que recibieron el diplomado de fortalecimiento, habilidades y destrezas de la Conciliación en Equidad.
- Se adelantó diplomado semipresencial de conciliación extrajudicial en derecho dirigido a notarios y funcionarios públicos facultados para conciliar en las ciudades de Arauca, Bogotá, Mocoa, Popayán, Quibdó y Yopal: Se contó con la participación de 248 estudiantes de los cuales se graduaron 240.
- A manera práctica se realizaron cinco (5) jornadas de conciliación denominadas “MASC para la paz”, en estas jornadas se atendieron 299 solicitudes y participaron 241 estudiantes.

- **(Producto 4)** Se realizó diagnóstico del avance normativo y jurisprudencial de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos, así como su evolución fáctica en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, durante el periodo 2014 –2018.

- Se radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley, mediante el cual se modifica el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, ley 1563 de 2012 y su exposición de motivos. El Proyecto pasa a segundo debate ante la plenaria del Senado.
- Proyección de dos propuestas del Estatuto de Conciliación, una por parte de los centros de conciliación privados y otra por parte del consejo de estado.
- Propuesta pedagógica apropiación Métodos de Resolución de Conflictos en la educación.

- **(Producto 5)** Se registra en el sistema de información SICAAC la realización de 52 visitas de inspección control y vigilancia a Centros de Conciliación arbitraje y amigable composición y entidades avaladas de los departamentos de Meta (5), Bogotá (2), Tolima (4), Valle (9), Arauca (5), Vichada (2), Boyacá (2), Cauca (2), Chocó (2), Huila (5), Magdalena (3), Sucre (4), Nariño (5) y Santander (2).



- Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :
- En Diciembre se realizaron 5 Comités técnicos de seguimiento al proyecto, para finalizar la vigencia con un total de 30 comités.
- En Diciembre se firmaron 3 contratos, culminando la vigencia con 26 contratos suscritos lo que corresponde a un porcentaje de cumplimiento de 100% de ítem's contratados. Dichos contratos permitieron la implementación de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos a nivel nacional.
- En la vigencia se efectuaron 4 actividades de capacitación: 1. Diplomado en Conciliación en Derecho. 2. Jornadas Móviles de Conciliación. 3. Diplomado para fortalecer las capacidades de conciliadores en equidad. 4. Talleres de transferencia de conocimiento en MRC y actualización normativa MASC.
- 1 Informe de seguimiento al proyecto en el mes de Diciembre, completando para el año 2019 un total de 12 Informes.



## Objetivo General

Mejorar la capacidad institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho para implementar una política criminal racional, coherente y basada en evidencia empírica.

## Apropiación Vigente

\$1.063 millones

## Dependencia Responsable

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

## Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

998  
mlls

93,95%


998  
mlls

93,95%

998  
mlls

93,95%

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agost	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,00%	0,38%	1,67%	18,68%	20,84%	23,02%	25,30%	27,65%	30,78%	34,80%	93,95%
A. físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,00%	53,00%	57,00%	67,00%	77,00%	83,00%	95,00%
A. de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13,40%	13,40%	13,40%	38,40%	43,40%	43,40%	53,40%	63,40%



Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto



## Indicadores de Productos

Producto	Meta	Avance
Documentos de lineamientos técnicos realizados	4	3
Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	6	6
Sistema de Información de la Política Criminal en funcionamiento (T-762/15)	1	1
Entidades territoriales asistidas técnicamente en materia de política criminal	8	8
Estrategia de transversalización del enfoque de género en la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria elaborada	2	1

## Indicadores de Gestión

Indicador	Meta	Avance
Entidades territoriales sensibilizadas	2	2
Documentos de soporte elaborados	2	2
Sistema de monitoreo operando	6	1
Documentos insumo elaborados	4	4
Número de personas capacitadas	10	0



- ACTIVIDADES DICIEMBRE
- **(Producto 1)** No existieron avances en el mes de Diciembre
- **(Producto 2)**
  - Se prepararon reportes sobre criminalidad y reacción institucional en Risaralda; y se actualizaron los reportes sobre criminalidad y reacción institucional en Caquetá, Putumayo, Guainía, Vichada, Nariño, César, Bolívar, Córdoba, Quindío, y Tolima (Planadas).
  - El Comité Interdisciplinario trabajo en la creación del sistema de información, el cual recopilará todos los datos que se obtengan durante la captura de los mismos en campo.
- **(Producto Secundario)**
  - Se organizo y se actualizo el sistema de información del OPC.
- **(Producto 3)**
  - Se elaboro línea de acción para el tratamiento de la población pospenada.
- **(Producto 4)**
  - Se desarrollo documento sobre esquemas de reintegración social en mujeres.
- RESULTADOS VIGENCIA 2019
- **(Producto 1)**
  - Se construyó la primera versión del modelo de prestación de servicio educativo para población privada de la libertad.
  - Se elaboraron: (i) los capítulos relacionados al marco conceptual de los lineamientos de resocialización con enfoque de justicia restaurativa y (ii) el protocolo de justicia restaurativa para la etapa penitenciaria y pospenitenciaria.



- **(Producto 2)**

- Se prepararon reportes sobre criminalidad y reacción institucional en Risaralda; y se actualizaron los reportes sobre criminalidad y reacción institucional en Caquetá, Putumayo, Guainía, Vichada, Nariño, César, Bolívar, Córdoba, Quindío, y Tolima (Planadas).
- Se preparó reporte sobre delitos asociados con deforestación.
- Se elaboro reporte sobre delitos asociados a pornografía con personas menores de 18 años y turismo sexual.

- **(Producto Secundario)**

- Entrega de la batería de indicadores con la totalidad de los 7 ejes solicitados por la Corte Constitucional.
- Se organizo y se actualizo el sistema de información del OPC.

- **(Producto 3)**

- Se realizaron las jornadas de formación y transferencia territorial en: Cali en dos de los tres ámbitos del programa (con los operadores pedagógicos del ICBF y los funcionarios del ente territorial más fiscales y jueces).
- En el marco del trabajo articulado realizado con el ICBF, se llevó a cabo una capacitación sobre el documento de prevención construido para fortalecer la asistencia técnica a los subcomités de prevención de los comités departamentales y sobre como aplicar la metodología de marco lógico.
- Con el fin de validar metodologías para implementar la Justicia Juvenil Restaurativa con entidades responsables del SRPA se realizan jornadas acompañamiento, así: I. Presencial: Ibagué, Valledupar, Medellín, Bucaramanga y Armenia. Virtual: Bucaramanga, Armenia, Barranquilla y Tolima. De otra parte en Cali culmina el proceso de formación y transferencia territorial.

- **(Producto 4)**

- Exposición del documento denominado “estrategias técnicas y normativas para la prevención de la reincidencia del delito por parte de mujeres”
- Presentación documento estrategias técnicas y normativas para la prevención de la reincidencia del delito por parte de mujeres.



Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- Frente a las entidades territoriales sensibilizadas se realizó la Oferta territorial con los jóvenes con talleres de liderazgo, toma de decisión y solución de conflictos.
- Se presentó línea de acción en temáticas de lineamientos de justicia restaurativa.
- Enmarcado en el indicador de sistema de monitoreo operando, se entrega documento final de batería de indicadores.
- Frente a los documentos insumo elaborados se prepararon reportes sobre criminalidad y reacción institucional en Bolívar, Córdoba, Quindío, Tolima (Planadas), san Andrés, Valle del Cauca, Tolima y Bogotá, Caquetá, Putumayo, Guainía, Vichada, Nariño, Cesar.

## Objetivo General

Mejorar la capacidad de consolidación e intercambio de información entre entidades a través del Sistema de Información Interinstitucional de justicia Transicional.

## Apropiación Vigente

\$1.208 millones

## Dependencia Responsable

Dirección de Justicia Transicional

## Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

1.159  
mlls

95,93%


736  
mlls

60,94 %

736  
mlls

60,94%

## Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agost	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,59%	24,59%	49,18%	49,18%	49,18%	49,18%	49,18%	60,94%
A. fisico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
A. de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

## Alertas

A. financiero



**60,94%**

A. físico



**100%**

A. Gestión



**100%**

## Indicadores de Productos

Producto	Meta	Avance
Sistemas de información actualizados	1	1
Sistemas de información implementados	1	1
Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	1

## Indicadores de Gestión

Indicador	Meta	Avance
Sistemas de información mejorados	1	1
Convenios interadministrativos suscritos	1	1
Actividades de soporte realizadas	500	500
Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica	90	90

## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**

- A diciembre se remitió propuesta de estudios previos de un convenio de intercambio de información de Fiscalía General y se formalizó un acuerdo para intercambiar información con la PGN con lo cual se amplia la capacidad del SIJT para mas usuarios, intercambio y aprovechamiento de la información.

- **(Producto 2)**

- Se ajustó el almacenamiento del Acta de Sometimiento en el módulo de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
- Se actualizaron nombres y cédulas de 400 personas entregada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la cual los datos no correspondían con lo registrado en el sistema SIJT.

- **(Producto 3)**

- En diciembre continuó la capacitación en el uso del SIJT en el Ministerio de Justicia y del Derecho (contratista) y se dio capacitación del modulo de transito a la legalidad (modulo misional de la OACP) del SIJT a una contratista de la Oficina para el Alto comisionado para la Paz OACP.

## RESULTADOS VIGENCIA 2019

### • (Producto 1)

- El avance es del 100% de la meta propuesta, toda vez que se tiene a la Procuraduría con usuarios de consulta sobre la información de la Dirección de Justicia Transicional y nueva versión del módulo de UNP como un nuevo flujo de información.
- Se realizó entrega de seis (6) usuarios con perfil de solo consulta a la PGN, y capacitación en el uso del Sistema y de los módulos de desmovilizados y postulados. Esto se realizó en el marco del decreto 1069 de 2015 que establece una articulación del intercambio de información.
- A Diciembre de 2019 se mantuvo actualizado y en funcionamiento el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional, se han documentado las características de los flujos para intercambiar información con las entidades que hacen parte de los mecanismos de Justicia Transicional.

### • (Producto 2)

- Se llegó a un avance del 100% de las carpetas de ex miembros de las FARC, estas carpetas fueron cargadas al sistema completando así 8.99; se continuó con la última fase del apoyo a la OACP con la normalización y digitalización de las "cartas de notificación de amnistías".
- La Oficina del Alto Comisionado para la Paz relacionó 208 personas acreditadas con el fin de ser creados en el SIIJT una vez se corroboraron los datos con la registraduría (Web Servicio del SIIJT).
- Durante 2019 se mantuvo la operación continua del sistema, atendiendo de forma oportuna los requerimientos y soportes de los usuarios con el apoyo de la fábrica de software y el equipo técnico del SIIJT y también se prorrogó el convenio 222 de 2019 hasta mayo de 2020.

### • (Producto 3).

- Se realizó capacitación e inducción al Sistema Interinstitucional de Información de Justicia Transicional (SIIJT) a la persona que la Dirección de Justicia Transicional vinculó con el fin de apoyar las actividades de desarrollo del SIIJT en su componente funcional.
- Se cumplió la meta de documentos de lineamientos para implementar y fortalecer el uso y los conocimientos del SIIJT con la última versión del código fuente, diccionarios de datos y manuales técnicos, de arquitectura y de usuarios actualizados.

Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :

- Se alcanzó una mejoría en el SIIJT con la vinculación de dos nuevas entidades y el desarrollo y puesta en funcionamiento de más módulos y servicios además de acuerdos de intercambio de información nuevos y en gestión.
- En la vigencia se suscribió un nuevo convenio interadministrativo de intercambio de información con la Procuraduría y se hicieron los estudios previos para uno nuevo con la fiscalía. Además de avanzar con otras entidades en ese sentido cumpliendo la meta propuesta.
- Durante 2019 se realizaron todas las actividades de soporte para mantener en operación el SIIJT y para mejorar los servicios de intercambio de información: apoyo a nuevos requerimiento funcionales y técnicos, asignación, cambio de contraseñas, novedades de usuarios, reportes.
- La plataforma tecnológica se mantuvo disponible durante 2019 en sus 18 módulos con operación continua atendiendo de forma oportuna los requerimientos y soportes de los usuarios con el apoyo de la fábrica de software y el equipo técnico del SIIJT.

### Objetivo General

Fortalecer el marco normativo y de la arquitectura institucional del sistema de administración de justicia

### Apropiación Vigente

\$2.588 millones

### Dependencia Responsable

Dirección de Justicia Formal

### Avance Presupuestal a Diciembre

Compromisos

Obligaciones

Pagos

2.539  
mlls

98,09%


1.619  
mlls

62,56 %

1.619  
mlls

62,56%

### Evolución porcentual del proyecto



	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agost	Sept	Oct	Nov	Dic
A. financiero	0,00%	1,16%	3,61%	8,53%	12,73%	17,85%	22,89%	27,16%	31,44%	37,10%	42,93%	62,56%
A. fisico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,00%	57,00%	57,00%	100,00%
A. de Gestión	28,00%	0,00%	62,50%	75,00%	84,00%	90,50%	83,50%	96,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



**Indicadores de Productos**

Indicador	Meta	Avance
Documentos de planeación realizados	1	1
Documentos normativos realizados	1	1
Personas capacitadas	150	150

**Indicadores de Gestión**

Indicador	Meta	Avance
Asesorías y consultorías contratadas	14	14
Reuniones de seguimiento realizadas	8	8

## ACTIVIDADES DICIEMBRE

- **(Producto 1)**

- Elaboración de documento análisis frente a propuestas de organizaciones sindicales de la Rama Judicial.
- Se construyó documento “Marco conceptual para el seguimiento y evaluación de actividades relacionadas con jueces de paz” con consideraciones sobre la justicia comunitaria o comunal.
- Se generó documento final de estrategias de transformación digital del sector justicia y la guía de TI para la gestión de trámites jurisdiccionales con los lineamientos trabajados a la fecha.
- Se desarrolló análisis comparativo del PL No 224-19 “Por la cual se regula la Convocatoria Pública para elegir Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”

- **(Producto 2)**

- Análisis propuestas normativas para elección de magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial y construcción de articulados para consideración de los ponentes en torno a reforma a la justicia, especialidad agraria, y CPACA
- Revisión inicial de la agenda frente a los proyectos de ley que serán presentados en el año 2020 al Congreso de la República y que pretenden establecer reformas legales para el fortalecimiento de la justicia.
- Elaboración de análisis comparativo entre el anteproyecto de la modificación de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y de Ley Estatutaria en materia agraria.

- **(Producto 3)**

- Se generó cubrimiento para redes sociales de los eventos desarrollados y los que contaron con participación del MJD, así como los espacios institucionales donde se han adelantado las discusiones en torno a las iniciativas de reforma presentadas.
- Se presentaron en varios canales de televisión a nivel regional dos emisiones del programa “Justicia para el ciudadano”.
- Se efectuó en la creación y difusión de mensajes frente a las acciones que el Ministerio de Justicia y del Derecho realiza para mejorar y fortalecer el actual sistema de justicia, así como material promocional respecto de los foros regionales desarrollados y encuentros en los que participa el Ministerio.

## RESULTADOS VIGENCIA 2019

- **(Producto 1)**
  - Se entregó documento de estrategia de transformación digital del sector justicia y versión actualizada de la Guía de TI para la gestión de trámites jurisdiccionales, adelantada con el apoyo de Mintic.
- **(Producto 2)**
  - En segundo debate en Plenaria de la Cámara de Representantes, fue aprobado el Proyecto de Ley 007 de 2019, por medio del cual se busca regular el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las Instituciones de Educación Superior.
  - Se agotaron las gestiones para la definición y concertación del texto del Proyecto de Ley Estatutaria “Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996, se establecen mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”, correspondiente a la creación de la especialidad agraria, compromiso incluido en el Plan Marco de implementación de los acuerdos de Paz. La iniciativa será radicada en marzo 2020 por temas de agenda legislativa.
- **(Producto 3)**
  - Con el desarrollo de los dos eventos en las ciudades de Cali y Montería se logró una asistencia y participación en los espacios de discusión y formación con más de 150 personas capacitadas frente a las temáticas desarrolladas.
  - Cubrimiento eventos y difusión de piezas comunicacionales sobre avances del MJD en materia de reformas adelantadas.
  - Se desarrollaron dos eventos en Barranquilla y Bucaramanga, espacios en los que se desarrollaron temas tales como: alcances reforma CPACA, CGP, estatuto arbitral y Ley 1996 de 2019.
  - Se desarrollaron 4 Foros "Justicia para el ciudadano" en Medellín, Florencia, Pasto y Pereira, donde se divulgaron las iniciativas de reforma presentadas y en curso.



- Avance de Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre :
- Se celebraron 15 contrataciones de prestación de servicios donde están los asesores y el contrato Canal 13 Teveandina, así como el operador logístico.
- Se realizaron 8 reuniones de seguimiento a los temas del proyecto liderados por los asesores con la Viceministra de Promoción, Juanita López y el Director de Justicia Formal, Esteban Jaramillo Aramburo.