

2023

# Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - PIIP

SEPTIEMBRE 2023  
OFICINA ASESORA DE PLANEACION



**Justicia**

# **CONTENIDO**

**INTRODUCCIÓN**  
PÁG. 03

**1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO  
DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
PÁG. 04

**2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE  
INVERSION**  
PÁG. 7

**2.1. VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA**  
PÁG. 7

**2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y  
JUSTICIA RESTAURATIVA**  
PÁG. 25

**2.3. DESPACHO DEL MINISTRO**  
PÁG. 42

**2.4. SECRETARIA GENERAL**  
PÁG. 45

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 30 de septiembre de 2023. La fuente de información es la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

El Departamento Nacional de Planeación – DNP, en el Decreto 1082 de 2015, Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 Capítulo 6, reglamenta el seguimiento a los proyectos de inversión pública, indica la responsabilidad de reportar mensualmente en la plataforma PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública), administrada por el DNP, los avances que el proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal con calidad, oportunidad y coherencia.

Mediante Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0032 del 19 de julio de 2019 la Contraloría General de la Nación realizará seguimiento a los proyectos de inversión de las entidades del estado mediante la información cualitativa y financiera registrada en la Plataforma PIIP durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al finalizado.

Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, que reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada tres meses un informe de avance en el seguimiento a proyectos de inversión, el cual será extraído de la PIIP como fuente oficial.

Por lo anterior, el seguimiento a los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública del Ministerio de Justicia y del Derecho se realiza de manera mensual, en cumplimiento de la normatividad vigente y se realizará trimestralmente un informe consolidado del avance del seguimiento con base en lo reportado en la PIIP frente a los conceptos financiero y físico de cada uno de los proyectos.

La consolidación de los datos y cifras referidos en el presente informe son el resultado de los reportes registrados por las dependencias para la vigencia 2023, a 12 proyectos de inversión en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$65.112 millones, en la Plataforma frente a los avances financiero y físico y se complementa con la información cuantitativa y cualitativa del Informe de Avance mensual que se anexa en el mismo.

Adicionalmente, en el Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión del Decreto 1082 de 2015, se estipula que *“Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.”*, para lo cual el presente documento evidencia el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a dicha información, sirviendo como insumo para la generación de alertas y recomendaciones.

Enmarcada en mencionada función, la OAP realiza el respectivo seguimiento mediante una primera revisión efectuada en el 4to y 5to día hábil siguiente al mes finalizado, generando

las observaciones respectivas con el fin que la dependencia cuente con el tiempo suficiente de realizar los ajustes antes del cierre de la Plataforma PIIP, posteriormente se efectúa una segunda revisión después del cierre verificando los ajustes a las observaciones de la OAP en un archivo de Excel.

### Metodología de Medición

Los avances son generados directamente por la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP de la siguiente manera:

Avance	Formula
<b>Financiero</b>	El avance financiero tiene como fuente el Sistema de Integrado de Información Financiera SIIF el cual migra automáticamente al SPI (Obligación / Apropriación Vigente)*100.
<b>Físico</b>	$(\sum (\text{Avance Indicador Automático Producto} / \text{Meta Anual}) * \text{Participación del Costo del Producto en la vigencia-periodo}) * 100\%$

Fuente DNP - PIIP

Partiendo del avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, se realiza su evaluación mediante la medición de semáforos con los siguientes criterios:

Cumplimiento de los proyectos de inversión: Consiste en el contraste entre el porcentaje de avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, con respecto a la meta programada, el cual se presenta a través de un cuadro de mando que se basa en la utilización de los colores de un semáforo, como se describe a continuación:

Semáforo	Cumplimiento frente al avance programado (100% anual)
Rojo	Menor al 75%
Amarillo	Mayor o igual al 75% y menor al 90%
Verde	Mayor o igual al 90%

De acuerdo a estas convenciones, el color rojo refleja un estado “insuficiente”, el amarillo equivale a “aceptable” y el verde a “satisfactorio”.

Para el presente informe de proyectos de inversión la meta programada se proyecta anualmente sobre el 100% en avance financiero y físico.

## 1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico y financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 30 de septiembre de 2023, si se requiere información adicional se puede remitir a la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplía y detalla mencionada información.

El Ministerio de Justicia y del Derecho a Septiembre 30 de 2023 cuenta con 12 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$65.111 millones, los cuales a su vez se encuentran conformados por 70 productos con 102 indicadores de productos.



**Av. Financiero**  
**30,25%**  
**Av. Físico – 4,46%**

Ap. Vigente	65.112
Obligado	19.696

\*Productos y actividades con recursos apropiados en la vigencia 2023

\*\*Incluye Indicadores principales y secundarios


A continuación, se presentan los avances en los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho a 30 de septiembre de 2023:

- **Avance financiero:** Los 12 proyectos de inversión cuentan con una apropiación vigente de \$65.112 millones, de los cuales a 30 de septiembre de 2023 se cuenta con compromisos por un monto de \$53.320 millones que equivalen a un 81,89% y en obligaciones por \$19.696 millones correspondientes al 30,25%.

- **Avance físico:** El porcentaje de avance físico a la fecha cuenta con un 4,46% de cumplimiento frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en el seguimiento mensual se registran las actividades realizadas en cumplimiento de las metas de los indicadores de productos.

En la siguiente gráfica se registra el comportamiento mensual frente al avance físico, financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2023.

**Gráfica No 1**  
**Avance físico, financiero por dependencia**



A continuación, se presenta el cuadro de mando consolidado con la apropiación vigente, el avance financiero (frente a obligados) y físico de cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con las metas programadas con corte a 30 de septiembre de 2023.

Como se indicó en la introducción el semáforo en el avance financiero y físico mide los avances con respecto a la meta de 100% en el año, es decir el punto de referencia comparativo es anual, con los siguientes parámetros:

**Rojo:** Hasta 74.99%.  
**Amarillo:** De 75% a 89.90%  
**Verde:** Superior al 90%



No.	DEPENDENCIA	PROYECTO	Millones de pesos			Avance	
			Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Financiero	Físico
1	Dirección de Ordenamiento Jurídico	Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	1.000	991	533	53,27%	17,35%
2	Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	17.300	15.775	5.707	32,99%	0,59%
3	Dirección de Justicia Formal	Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	3.040	1.992	1.026	33,76%	2,30%
4	Dirección de Justicia Formal	Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	6.100	1.941	973	15,95%	6,15%
5	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a nivel nacional	7.573	6.778	2.276	30,06%	0,32%
6	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional	4.689	4.416	1.739	37,08%	3,35%
7	Dirección de Justicia Transicional	Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a nivel nacional	4.811	4.402	974	20,24%	1,03%
8	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel nacional	4.000	3.027	1.070	26,75%	4,35%
9	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional	6.099	5.437	2.566	42,07%	3,48%
10	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia	Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional	6.000	4.331	728	12,13%	0,00%
11	Grupo de Gestión Documental	Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	800	768	171	21,32%	74,57%
12	Oficina Asesora de Planeación	Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel nacional	3.700	3.464	1.935	52,30%	0,73%
<b>TOTAL PROYECTOS</b>			<b>65.112</b>	<b>53.320</b>	<b>19.696</b>	<b>30,25%</b>	<b>4,46%</b>

## 2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSION

### 2.1 VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

El Viceministerio de Promoción de la Justicia, actualmente cuenta con tres direcciones, las cuales en la vigencia ejecutan 6 proyectos de inversión cuya apropiación ascendió a la cifra de \$39.702 millones, monto que represento el 60,97% del presupuesto de inversión del Ministerio.

#### 2.1.1 DIRECCION DESARROLLO DEL DERECHO Y ORDENAMIENTO JURIDICO

La Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico para la vigencia 2023 cuenta con un (1) proyecto de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal es por valor de \$1.000.000.000, cifra que representa el 1,54% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal y avances a la fecha.

#### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 17,35% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados es el siguiente:

#### Proyecto: Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional	Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial	Normas de carácter general y abstractas registradas en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL	21,32%	500	796	33,94%	Se debe ajustar la meta programada del indicador, cumplimiento por encima del 100%
		Secundario: Jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y nulidad del Consejo de Estado registrada en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL		200	151	75,50%	
	Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado	Visitas al sitio	35,91%	3.620.000	3.567.443	35,39%	



Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	5,84%	2	2	5,84%	
	Servicio de asistencia técnica en depuración normativa	Asistencias técnicas realizadas	16,05%	4	4	16,05%	
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente			2	4	200,00%
	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	4,83%	2	2	4,83%	
	Servicio de asistencia técnica en producción normativa	Asistencias técnicas realizadas (PPL)	16,05%	4	2	8,03%	No se registra avance cualitativo del mes de septiembre en el sistema
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente			2	2	100,00%
	Total avance físico						17,35%

## Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance
Sistema de justicia pertinente y de fácil acceso con transformación digital	Normas de carácter general y abstracto de alcance nacional incorporadas al SUIN-Juriscol	500	796 normas, 159%
Promover el acceso y la divulgación del ordenamiento jurídico a través de herramientas digitales, con enfoques diferenciales, para masificar el conocimiento de las normas vigentes	Coordinación con entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial para implementar lineamientos o metodologías de depuración normativa	4	100%

## AVANCE FINANCIERO

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación de \$1.000 millones, de los cuales a 30 de septiembre se han comprometido recursos por valor de \$990.928.265,00

correspondiente al 99% en compromisos y el valor de \$532.714.361,00 siendo este el 53,27% por concepto de obligaciones.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	1.000.000.000	990.928.265	99%	532.714.361	53%

## 2.1.2 DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL

La Dirección de Justicia Formal en la vigencia 2023 cuenta con tres (3) proyectos de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal a la fecha cuenta con recursos por valor de \$26.440.000.000, cifra que representa el 0,04 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos, ejecución presupuestal y resultados de la dependencia con corte al 30 de septiembre de 2023.

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia a la fecha cuenta con un cumplimiento del 3,0% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en este orden de ideas a continuación se presenta el comportamiento de resultados frente a los productos programados:

#### 1. Proyecto: Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	23,27%	1	0	0,00%	En el sistema refleja para la observación del mes de mayo que el indicador no tiene programada meta para la vigencia, cuando tanto las actividades inmersas cuentan con recursos como el indicador cuenta con meta según lo registrado actualmente en la PIIP.  No cuenta con registro de avances a partir de Junio a Octubre

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
		Indicador secundario: Documentos de investigación socializados		0	0	0,00%	
	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	23,04%	2	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Julio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
		Indicador secundario: Documentos de planeación socializados		0	0	0,00%	
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados		0	0	0,00%	
		Indicador secundario: Documentos de metodológicos socializados		0	0	0,00%	
	Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados		0	0	0,00%	
		Indicador secundario: Consultas atendidas		0	0	0,00%	
		Indicador secundario: Registros de información realizados		0	0	0,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	6,21%	1	1	6,21%	En el mes de junio, fue aprobada la Reforma constitucional que crea la Jurisdicción Agraria y Rural.
		Indicador secundario: Documentos normativos socializados		0	0	0,00%	No cuenta con registro de avances a partir de Julio a Octubre
	Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	19,27%	50	29	11,18%	No cuenta con registro de avances a partir de Julio a Octubre
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de		12	69	0,00%	Se debe ajustar el indicador, el cumplimiento se encuentra por encima de la meta

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
		los servicios de justicia					
	Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia	Personas capacitadas	9,87%	150	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Julio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
		Secundario: Cupos de formación habilitados		400	230	57,50%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Julio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
	Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado	Consultas atendidas	2,07%	10	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Julio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
		Secundario: Visitas al sitio		70.000	29.807	42,58%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Junio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
		Secundario: Cursos virtuales ofertados		0	0	0,00%	
	Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia	Visitantes que consultan el sitio web Legal App	5,46%	2.600.000	1.573.093	3,30%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Julio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	4,73%	2	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Julio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
		Secundario: Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados		0	0	0,00%	
	Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica	Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas	6,08%	2	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Julio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
		Secundario: Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas		2	0	0,00%	No registra avances cualitativos a partir del mes de Julio
	Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial	Compromisos suscritos		0	0	0,00%	
		Secundario: Espacios establecidos		0	0	0,00%	
Total avance físico						2,30%	

## 2. Proyecto: Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos	
Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional	Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia	Proyectos apoyados financieramente	19,06%	33	0	0,00%	No presenta avances de Julio , agosto y septiembre en el sistema	
	Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia	Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas	10,28%	40	0	0,00%	No presenta avances de Julio , agosto y septiembre en el sistema	
	Servicio de apoyo en la promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	Espacios de articulación generados		0	0	0,00%		
	Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia	Asistencias técnicas en transformación cultural realizadas		16,15%	55	16	4,70%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Julio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural			48	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Julio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
	Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia	Campañas de divulgación ejecutadas	2,02%	1	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Junio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
	Servicio de información para la promoción de los enfoques de la justicia inclusiva implementado	Informes realizados	0,40%	2	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Junio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
		Secundario: Visitas al sitio		0	0	0,00%	
	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	1,45%	1	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Junio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados		0	0	0,00%	
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados		0	0	0,00%	
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados		0	0	0,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	45,95%	1	0	0,00%	Este producto tiene meta actual de 1 y en el sistema se encuentra registrado que no cuenta con meta para la vigencia, en este producto se encuentran los recursos de la actividad Concertar las iniciativas normativas con los actores relevantes del sistema, por valor de 7.950.000.000  Asdi mismo no registra observaciones cualitativas a partir del mes de Junio
	Servicio de educación informal para el acceso a la justicia	Eventos realizados	4,69%	2	0	0,00%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Junio, por lo tanto el dato

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos que aquí se evidencia es frente a dicho corte
		Secundario:Personas capacitadas		0	0	0,00%	
		Secundario:Cupos de formación habilitados		1000	187	18,70%	No presenta avances registrados en el sistema a partir del mes de Junio, por lo tanto el dato que aquí se evidencia es frente a dicho corte
Total avance físico						0,59%	

### 3. Proyecto: Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	45,90%	4	0	0,00%	Diligenciar la información de enero a marzo en el sistema
	Servicios tecnológicos	Porcentaje de capacidad	14,83%	15	0	0,00%	Diligenciar la información de enero a marzo en el sistema
	Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	0,00%	0	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	14,69%	8	0	0,00%	Se debe ampliar la información registrada en las observaciones , enfocando en el avance realizado en el mes, no obstante que la meta se cumpla en Diciembre. Diligenciar la información de enero a marzo en el sistema
	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	24,58%	1	1	24,58%	Diligenciar la información de enero a marzo en el sistema
	Total avance físico						6,15%

## Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

### ➤ Proyecto Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Número de visitantes que consultan LegalApp cada año	700.000	En ejecución
	Porcentaje de acciones adelantadas para la implementación de la Ley 2113 de 2021 y normas que la complementen	25%	En ejecución
	Porcentaje de acciones adelantadas para la implementación de la Ley 2126 de 2021 y normas que la complementen	25%	En ejecución
	Número de visitantes que consultan Conexión Justicia cada año	70.000	En ejecución
	Proyectos normativos y propuestas de ajuste institucional consolidados	3	En ejecución

### ➤ Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano	Porcentaje de iniciativas desarrolladas para el fortalecimiento del acceso a la justicia con enfoque étnico.	25%	Se adelantaron los trámites contractuales para realizar jornadas de formación a gestores de justicia en temas de acceso a la justicia con enfoque étnico
	Número de acciones de formación y transferencia de conocimiento para el acceso a la justicia con enfoque diferencial	3	1er ciclo 1er semestre, el 2do ciclo se lanzó en julio y el 3er ciclo se lanzará



Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance
	en género y discapacidad desarrolladas.		en agosto a lo cual se han inscrito 2
	Número de herramientas técnicas y pedagógicas construidas o implementadas para la prevención de violencias por razones de género y diversidad.	2	Se esta trabajando en la construcción de una guía de los derechos de las personas LGTB, para Genero se construyó la guía para la formalización de acuerdos de apoyo e iniciativas anticipadas para personas con discapacidad que incluye un capítulo para aplicación del enfoque de género
	Número de municipios acompañados en la implementación de herramientas y estrategias para el fortalecimiento institucional en los servicios de justicia y la prevención de violencias por razones de género y diversidad	48	51

➤ **Proyecto Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional**

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano	Porcentaje de iniciativas desarrolladas para el fortalecimiento del acceso a la justicia con enfoque étnico.	25%	0%

## TRAZADORES PRESUPUESTALES

➤ **Proyecto Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional**

El proyecto presenta recursos focalizados en los trazadores presupuestales de:

- Equidad de género: Correspondiente a las actividades de fortalecimiento institucional y asistencias técnicas frente en temas de género y discapacidad, implementación de protocolos de atención inclusiva (Mujer y LGBTI, discapacidad y Mujer Rural), y estrategias de sensibilización y difusión de derechos en el acceso a la justicia.

- Grupos étnicos: Corresponde a las actividades de implementación del banco de iniciativas y proyectos indígenas, fortalecimiento de los MASC con las comunidades afrocolombianas, encuentros con la comunidad Rom, asistencias técnicas y ejercicios de caracterización de justicia propia, previamente descritos.
- Construcción de paz: Corresponde a las iniciativas de formación y asistencia técnica para la promoción del acceso a la tierra y la justicia de la mujer rural.

A continuación, se presentan los movimientos presupuestales a la fecha

Categoría	Compromisos	Obligaciones
Mujer libre de violencias - Desarrollo institucional y transformación cultural	\$917.264.971,00	\$362.812.247,00
Total distribuido	\$917.264.971,00	\$362.812.247,00

Construcción de paz

Categoría	Compromisos	Obligaciones
1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	\$1.244.833.192,00	\$408.293.896,00
Total distribuido	\$1.244.833.192,00	\$408.293.896,00

Categoría	Compromisos	Obligaciones
Indígenas	\$3.404.478.834,00	\$1.524.706.660,00
Población Rom	\$49.637.157,00	\$31.962.205,00
Población Afrocolombiana / Raizal y Palenquera	\$973.448.374,00	\$317.912.848,00
Total distribuido	4.203.222.004	2.368.500.096

Categoría	Compromisos	Obligaciones
Discapacidad e Inclusión Social	\$560.625.500,00	\$323.029.671,00
Total distribuido	\$560.625.500,00	\$323.029.671,00

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$3.040 millones, monto equivalente al 4,67% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$17.300 millones, valor equivalente al 26,57% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio. Así mismo el proyecto

“Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional” cuenta con recursos asignados por el monto de \$6.100.000.000, valor equivalente al 9,37% del recurso de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	9.590.000.000,00	1.992.023.709,00	65,53%	1.026.349.206,00	33,76%
Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	17.300.000.000,00	15.774.723.625,00	91,18%	5.706.545.576,00	32,99%
Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	6.100.000.000,00	1.940.564.940,00	31,81%	973.114.582,00	15,95%

Frente a la ejecución presupuestal las obligaciones se encuentran con un cumplimiento por debajo del 34%, siendo un porcentaje bajo considerando la apropiación presupuestal de la vigencia y la fecha de corte, por lo cual se debe propender por cumplir con la programación de ejecución de recursos evitando así la realización de reservas presupuestales y pérdida de apropiación.

### 2.1.3 DIRECCION DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la vigencia 2023 cuenta con dos (2) proyectos de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de \$12.261.850.000, cifra que representa el 18,83% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos y ejecución presupuestal a la finalización de la vigencia.

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia con corte a septiembre 30 de 2023 se encuentra en el 1,8% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados fue el siguiente:

## 1. Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	0,00%	0	0	0,00%	
	Servicio de Información Actualizado	Sistemas de Información actualizados	0,78%	1	1	0,78%	
	Casas de Justicia en operación	Casas de Justicia en operación	57,64%	2	0	0,00%	
	Centros de Convivencia Ciudadana en operación	Centros de Convivencia Ciudadana en operación	8,41%	0	0	0,00%	
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	2,14%	1	1	2,14%	Se debe revisar el avance considerando que los informes son una actividad mensual no se puede tomar como una meta cumplida en el mes de febrero. No quedaría correcta la medición en el sistema.
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados	0,00%	0	0	0,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0,36%	1	0	0,00%	No es coherente que se registre la misma observación de avance en el sistema para todos los meses, se debe evidenciar una labor o actividad que se realice en pro del producto, pero la información en cada uno de los meses se debe especificar. La actualización y socialización no se realiza sobre los mismos documentos en todos los meses.
	Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente	19,00%	15	0	0,00%	
	Secundario: Sistemas locales de justicia implementados		15	0	0,00%		

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIP frente a los productos	
	Servicio de atención de justicia itinerante	Jornadas móviles de justicia itinerante realizadas	3,07%	13	0	0,00%	Ampliar la información evidenciando una observación de avance o en su efecto la justificación del retraso en la realización de las actividades mes por mes, se está registrando una misma observación para todos los meses y no es coherente que en la ejecución de recursos se efectuó la misma labor.	
	Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia	Personas capacitadas	4,15%	400	0	0,00%	Ampliar la información evidenciando una observación de avance o en su efecto la justificación del retraso en la realización de las actividades mes por mes, se está registrando una misma observación para todos los meses y no es coherente que en la ejecución de recursos se efectuó la misma labor.	
		Secundario: Eventos de capacitación a la ciudadanía en el acceso a la justicia			1	0	0,00%	Ampliar la información evidenciando una observación de avance o en su efecto la justificación del retraso en la realización de las actividades mes por mes, se está registrando una misma observación para todos los meses y no es coherente que en la ejecución de recursos se efectuó la misma labor.
		Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados			1	0	0,00%	Ampliar la información evidenciando una observación de avance o en su efecto la justificación del retraso en la realización de las actividades mes por mes, se está registrando una misma observación para todos los meses y no es coherente que en la ejecución de recursos se efectuó la misma labor.
		Secundario: Contenidos virtuales en acceso a la justicia implementados			1	0	0,00%	Ampliar la información evidenciando una observación de avance o en su efecto la justificación del retraso en la realización de las actividades mes por mes, se está registrando una misma observación para todos los meses y no es coherente que en la ejecución de recursos se efectuó la misma labor.
	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	4,45%	1	0	0,00%		

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIP frente a los productos
Total avance físico						0,32%	

### Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIP frente a los productos	
Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados	25,76%	1	0	0,00%		
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	0,53%	2	0	0,00%	Se evidencia la misma observación para varios de los meses, cabe recordar que se debe registrar un avance para cada mes o en su efecto las dificultades presentadas para los avances frente al producto, no es copiar y pegar lo mismo para todos los meses .	
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	3,18%	1	1	3,18%	Se debe revisar el avance considerando que los informes son una actividad mensual no se puede tomar como una meta cumplida en el mes de febrero. No quedaría correcta la medición en el sistema.	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	12,19%	1	1	12,19%		
	Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de Resolución de Conflictos	Asistencias técnicas realizadas		5,59%	110	110	5,59%	Según la observación del mes de septiembre la meta cumplida es de 127, por lo cual se debe actualizar el indicador finalizando la vigencia de tal manera que quede cumplido al 100% programado vs ejecutado.
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente			100	100	100,00%	Según la observación del mes de septiembre la meta cumplida es de 157, por lo cual se debe actualizar el indicador finalizando la vigencia de tal manera que quede cumplido al 100% programado vs ejecutado.
	Servicio de Educación Informal en métodos	Jornadas de formación realizadas		50,23%	3	0	0,00%	No se evidencia la observación de avance del mes de septiembre en el sistema

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIP frente a los productos
	Alternativos de Solución de Conflictos	Secundario: Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado		11	0	0,00%	Actualizar en el sistema los meses de enero a marzo
		Secundario: Municipios capacitados		50	0	0,00%	Actualizar en el sistema los meses de enero a marzo
		Secundario: Personas Capacitadas		520	0	0,00%	Actualizar en el sistema los meses de enero a marzo
	Servicio de Información actualizado	Sistemas de información actualizados	2,52%	2	2	2,52%	Se evidencia la misma observación para varios de los meses, cabe recordar que se debe registrar un avance para cada mes o en su efecto las dificultades presentadas para los avances frente al producto, se deben especificar las actividades realizadas en cada uno de los meses.
	Total avance físico						3,35%

Analizando los cuadros anteriores se evidencia que de los indicadores de producto principales estos se encuentran en un cumplimiento por debajo del 13% y de los secundarios solo 1 se encuentra con un avance físico del 100%, el restante se encuentra en cumplimiento de 0%. Por lo cual se recomienda a la dependencia propender por la ejecución de actividades enmarcadas dentro del producto con el fin de finalizar la vigencia con el cumplimiento de todos los indicadores al 100%.

## Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

### ➤ Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de estos permite avanzar en dichos indicadores.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Municipios con sistemas locales de justicia implementados	15	0

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
	Entidades territoriales asistidas técnicamente a través de las líneas estratégicas del programa nacional de casas de justicia y convivencia ciudadana.	204	130
	Entidades territoriales asistidas técnicamente a través de la realización de jornadas móviles de acceso a la justicia	13	0
	Entidades territoriales asistidas técnicamente para el fortalecimiento de habilidades de servidores públicos y promoción de las casas de justicia y convivencia ciudadanía.	1	0

➤ **Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional**

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos permite avanzar en dicho indicador.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano.	Estudios de investigación realizados como insumo para mejorar la toma de decisiones y crear nuevas estrategias de acceso a la justicia a través de los métodos de resolución de conflictos	1	0
	Entidades territoriales asistidas técnicamente a través de la realización de jornadas móviles de conciliación	20	19
	Asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	80	123
	Solicitudes de Métodos de Resolución de Conflictos atendidas	186.898	150.497
	Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflicto	2	0
	Municipios con conciliación en equidad implementada	11	0



## TRAZADORES PRESUPUESTALES

### ➤ Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

En línea con los indicadores AG6, AG7 del Plan Marco de Implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se encuentran a cargo de la DMASC, el proyecto se focalizó en las políticas transversales: 1) “Construcción de paz”, 1. Reforma Rural Integral–1.1. Ordenamiento rural y uso del suelo y 2) “Equidad de Género” en la categoría “Educación y acceso a nuevas tecnologías – Desarrollo institucional y transformación cultural.

La siguiente tabla muestra el presupuesto asignado para la presente vigencia, así como su avance presupuestal:

Trazador Presupuestal	Indicador PMI / Compromiso / Categoría	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligados
Construcción de paz Reforma Rural Integral – 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo Equidad de la mujer Educación y acceso a nuevas tecnologías – Desarrollo institucional y transformacional cultural.	A.G.6. Mecanismos de promoción para que las mujeres y sus organizaciones accedan (como operadoras y beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia, creados y en funcionamiento	\$ 57.177.360	\$ 57.177.360	\$ 29.352.280
Construcción de paz Reforma Rural Integral – 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo Equidad de la mujer Educación y acceso a nuevas tecnologías – Desarrollo institucional y transformacional cultural	A.G.7. (A.G.7.1. - A.G.7.2.) Porcentaje de mujeres u organizaciones que accedieron (como operadoras y/o beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia de la tierra	\$457.418.880	\$457.418.880	\$168.142.000

Los compromisos, obligaciones y pagos corresponden al componente de pedagogía, difusión y divulgación sobre la existencia, las ventajas y la forma de aplicación de los métodos de resolución de conflictos (A.G.6.), a la estrategia de la implementación de la Conciliación en Equidad a través de (MICE), al Fortalecimiento de conciliadores en equidad y Diplomado en Conciliación en Derecho – (AG7).

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$7.573 millones, monto equivalente al 11,63% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional” cuenta con apropiación de 4.689 millones, valor equivalente al 7,20% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS -SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	7.572.850.000,00	6.777.923.317,00	89,50%	2.276.020.991,50	30,06%
Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	4.689.000.000,00	4.415.693.587,00	94,17%	1.738.652.391,00	37,08%

En virtud de lo anterior, el porcentaje de avance de la dependencia por concepto de obligados se encuentra por debajo del 38%, siendo este un cumplimiento bajo considerando la fecha de corte.

## 2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa cuenta con dos direcciones que ejecutan 3 proyectos que ascienden a \$10.099 millones y que representan el 16% con respecto al presupuesto de inversión del Ministerio.

### 2.2.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL

La Dirección de Justicia Transicional para la vigencia 2023 ejecuta 1 (un) proyecto de inversión por un valor total de \$ 4.811.309.416,00 el cual representa el 7,39% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances con corte a 30 de septiembre del 2023.

## AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 51% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, los productos programados son los siguientes:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	Servicio de Información Implementado	Sistemas de información implementados	34,48%	2	0	0,00%	Ampliar la información registrada entre febrero a mayo, se repiten los mismos datos para todos los meses
		Secundario: Entidades vinculadas al sistema de información		4	2	50,00%	
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	6,65%	3	0	0,00%	Ampliar la información registrada entre febrero a mayo, se repiten los mismos datos para todos los meses
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	3,12%	2	2	3,12%	
	Documentos de Lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	3,12%	3	0	0,00%	En los avances cualitativos del sistema no se evidencia específicamente las labores realizadas por el contratista frente al producto , solo se repite lo mismo mes a mes
	Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	12,28%	3	1	4,09%	
	Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional	Asistencias técnicas realizadas	19,23%	20	0	0,00%	
		Secundario: Eventos realizados		10	10	100,00%	Cuando no existan avances en el mes se debe ampliar la información justificando mencionado comportamiento
		Secundario: Mesas de interlocución realizadas		6	0	0,00%	Ampliar la información registrada entre abril y mayo, se repiten los mismos datos para todos los meses
		Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente		20	0	0,00%	Ampliar la información registrada entre abril y mayo, se repiten los mismos datos para todos los meses
	Servicio de educación informal en temas de justicia transicional	Eventos en materia de justicia transicional realizados	21,12%	40	0	0,00%	Ampliar la información registrada entre abril y mayo, se repiten los mismos datos para todos los meses
		Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados		40	0	0,00%	

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
		Secundario: Eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en el acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados		20	0	0,00%	
	Servicio itinerante de oferta institucional en materia de justicia transicional	Jornadas móviles de justicia transicional realizadas		0	0	0,00%	
		Secundario: Jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas		0	0	0,00%	
	Total avance físico						0,90%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance Junio	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	2	0	0%
		Secundario: Entidades vinculadas al sistema de información	4	0	0%
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	2	0	0%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	1	0	0%
	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	2	0	0%
	Documentos de Planeación	Documentos de Planeación elaborados	3	0	0%
	Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional	Asistencias técnicas realizadas	20	0	0%
		Secundario: Eventos realizados	1	0	0%
		Secundario: mesas de interlocución realizadas	6	0	0%

	Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente	20	0	0%
Servicio de educación informal en temas de justicia transicional	Eventos en materia de justicia transicional realizados	40	0	0%
	Secundario: Eventos de formación a operadores de justicia y autoridades locales realizados	30	0	0%
	Secundario: eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en el acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados	20	0	0%
Servicio itinerante de oferta interinstitucional en materia de justicia transicional	jornadas móviles de justicia transicional realizadas	40	0	0%
	Secundario: jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas	3	0	0%

Se evidencia que el proyecto tiene un cumplimiento de menos del 1% en los productos principales, frente a los indicadores secundarios solo dos de ellos se cumplieron el 50% y 100% respectivamente.

### Articulación indicadores de producto con los Indicadores Sinergia

Indicador	Meta vigencia	Avance
118 - Sanciones propias de la JEP en proceso de ejecución	10%	0%

### Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan Estratégico Institucional

A continuación, se relaciona el avance del plan estratégico institucional PEI, reportado con corte al mes de septiembre de 2023

Las gestiones reportadas durante el mes fueron las siguientes:

1. Participar e identificar, y de ser el caso generar y tramitar, propuestas de ajuste normativo y de acuerdos y planes interinstitucionales necesarios, en articulación con actores relevantes:

La proyección y apoyo en la revisión de documentos técnicos y/o normativos relacionados

con los mecanismos de justicia transicional, así como la realización de distintos insumos para atender los diferentes requerimientos internos o externos que recibió la Dirección de Justicia Transicional durante el mes de septiembre de 2023, entre ellos la reforma de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, que fue presentada en conjunto con la UARIV.

Entre los documentos técnicos y/o normativos realizados para el mes de septiembre se tienen los siguientes:

x Se proyectaron los comentarios de la Dirección de Justicia Transicional al XXXV informe semestral de la MAPP/OEA.

x Se proyectó un documento de insumos para la reunión bilateral entre el Ministerio de Justicia y del Derecho con el Sr. Relator Especial de las Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Reparación.

x Se proyectó insumo de apoyo al análisis sobre la incorporación al proyecto de decreto reglamentario de la Ley 2113 de 2021 del tema de prestación de servicios de atención de violencias basadas en género para mujeres y personas LGBTIQ+.

x Se realizó insumo de evaluación de las distintas alternativas de modificación del proceso de restitución de tierras a la luz del estándar de escrutinio exigido por la Corte Constitucional cuando se otorgan facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas (facultades jurisdiccionales UAEGRTD).

x Se presentó insumo para apoyar respuesta del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa en relación con la información solicitada para el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2023

2. Realizar y/o apoyar esfuerzos de socialización y capacitación a funcionarios, víctimas y otros actores relevantes en los mecanismos justicia transicional 3. Brindar asistencia técnica en justicia transicional a las entidades territoriales y/o a los comités territoriales de justicia transicional

Continua la ejecución del Convenio 1008 de 2023 del programa Justicia en Territorio para la Paz Total. Se avanzó en la fase de alistamiento y conceptualización del proyecto por parte de la Fundación Forjando Futuros, la cual estuvo dirigida a la construcción del mapa de actores, la metodología del proyecto y sus actividades en los componentes 1 y 2, la batería de indicadores (incluyendo 3 de impacto por cada línea) y el cronograma del proyecto. A lo anterior, se sumó el esfuerzo engranado del equipo de la Dirección de Justicia Transicional, para la revisión técnica de los entregables en interlocución constante con Forjando Futuros.

Adicional a lo anterior, durante todo el mes se ha trabajado en la articulación para coordinar las futuras asistencias técnicas y capacitaciones a las entidades priorizadas por el programa

4. Realizar adecuaciones a los sistemas de información de la Dirección de Justicia

Transicional así como su administración técnica y funcional:

En el marco de la administración técnica y funcional del sistema el equipo humano del SIIJT se atendió un total de 14 solicitudes de consulta de información en el sistema por parte del Grupo de Acciones Legales y Constitucionales. Adicionalmente, se atendieron un total de 156 casos de mesa de ayuda allegados por las diferentes entidades que interactúan en el SIIJT.

Se inició la consultoría del Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional (SIIJT) adjudicada mediante concurso de méritos abierto MJD-CMA-007-2023. La cual tiene por objetivo realizar un diagnóstico del sistema interinstitucional de justicia transicional, mediante un ejercicio de arquitectura empresarial que identifique las necesidades, intereses y preocupaciones de las entidades con competencias en los mecanismos de justicia transicional y garantía de los derechos de las víctimas de conflicto armado que deberían reportar información e interoperar con el SIIJT.

Adicionalmente, es importante mencionar que se llevó a cabo la Primera Sesión del Subcomité Técnico del Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional el 18 de septiembre de 2023. Esta sesión tuvo como objetivo contar con la participación de las 22 entidades miembro del Subcomité y entidades del Gobierno Nacional y SIVJRNR que de acuerdo al marco normativo no hacen parte del SIIJT, pero que por su rol e importancia en la Justicia Transicional es importante vincular, con el fin de socializar el proceso de consultoría MJD-CMA-007-2023, presentación del equipo consultor y desarrollar la estrategia de caracterización de entidades y levantamiento de información.

#### 5. Identificar, realizar y socializar el primer estudio del Observatorio de Justicia Transicional

Frente a esta iniciativa el equipo a cargo en el mes de septiembre desarrollo las siguientes actividades:

x Se realizaron tres (3) revisiones técnicas al Proyecto de Investigación del Estudio Contratado para el Observatorio de Justicia Transicional, así como dos (2) revisiones técnicas a los Instrumentos de Recolección de información.

x Ajuste de piezas y compilación de la Tercera Edición del Boletín del OJTC y solicitud de diagramación.

x Entrevista virtual Grace Agcaoli , experta en niñez y justicia transicional de UNICEF, para creación de cápsulas de video.

x Reunión Observatorio Justicia Restaurativa con el fin de realizar seguimiento a compromisos, en especial lo relacionado con los cursos sobre Justicia Transicional y la participación del Ministerio. También se exploró articulación con la Universidad del Tolima.

x Reuniones preparatorias Diálogo sobre Justicia Transicional y métodos de

investigación mixta con HAPTICA, la Directora de Metodología y Producción Estadística del DANE. Igualmente, se realizaron reuniones preparatorias con el Observatorio de Política Criminal, para realizar el Dialogo sobre Utilidad Pública.

x Tres (3) reuniones virtuales de retroalimentación sobre instrumentos de recolección de información con consultores Estudio OJTC.

x Seguimiento migración página web

x Preparación nota conceptual Evento Caso 002 y 011

9. Liderar el seguimiento a la implementación del Plan Marco de Implementación del acuerdo de paz dentro del Ministerio, con enfoque diferencial y de género.

Adicionalmente, en el marco del Plan de Acción del PMI del Ministerio de Justicia y del Derecho, se realizó el seguimiento en trabajo conjunto con las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho. Como resultado de lo anterior, se determinaron que acciones en el marco del Plan necesitó ser dinamizadas definiendo nuevas estrategias.

Adicionalmente, se participó del espacio convocado por la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz para dar a conocer la iniciativa referente a la construcción del Sistema de Información Geográfico Para la Paz. Finalmente, se continua con las gestiones intrainstitucionales para revisar las 363 iniciativas PDET allegadas por parte de la ART, y se apoyó a la OAP en la consolidación de la información relacionada a la ejecución presupuestal y de oferta institucional del Ministerio en Municipio PDET.

10. Participar de la identificación de ajustes normativos e institucionales y proponer adecuaciones normativas y acuerdos institucionales para la implementación de sanciones propias y medidas de contribución a la reparación.

Frente a esta iniciativa el equipo a cargo en el mes de septiembre desarrollo las siguientes actividades:

1. Actividad 1: [Instalación de la Instancia de Articulación]

1.1 El pasado 23 de junio de 2023 se instaló la Instancia de Articulación en el salón Alejandría de la vicepresidencia de la República.

1.2 El salón y parte de la logística fue dispuesta por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De parte del Ministerio apoyamos la elaboración de insumos para la directora Mariana Ardila y el viceministro Camilo Umaña. Así mismo, la dirección presentó una propuesta de reglamento interno para ser discutida en la sesión.

1.3 Asistencia: A la actividad asistieron representantes de alto nivel de las siguientes entidades: la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; Ministerio de Justicia y del Derecho, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad para la



Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia de Renovación del Territorio, el Departamento de Planeación Nacional, la Vicepresidencia de la República, y el Ministerio de Defensa.

## 2. Actividad

2: Elaboración y aprobación del reglamento interno de la Instancia de Articulación.

2.1. El equipo de justicia restaurativa elaboró, discutió, ajustó, defendió y logró aprobar el reglamento interno de la Instancia de Articulación. Esta acción se desarrolló durante múltiples sesiones de trabajo de la mesa técnica de la Instancia de Articulación durante los meses de julio y agosto.

2.2. Estas sesiones de trabajo se dieron de forma presencial y virtual. Además, comprendían la elaboración de insumos, así como la revisión y estudio de las propuestas alternativas presentadas por las demás entidades de la Instancia.

11. Producción de insumos técnicos relevantes en el marco de las negociaciones de paz.

Durante el mes de septiembre de 2023, el equipo de Negociaciones de Paz realizó:

x Ajustes al proyecto de resolución de una solicitud de indulto.

x Presentó un insumo al Observatorio de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre la participación ciudadana en la mesa de diálogos de paz instalada por el Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional.

x Proyecto insumos para el evento “Aportes de la Justicia a la construcción de paz total”, realizado el 12 de septiembre en la ciudad de Barranquilla, convocado por la OACP y con la participación de la magistratura de Justicia y Paz”

x Proyectó la respuesta a una petición realizada por la Sra. Embajadora de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la situación jurídica de firmantes de paz, por medio del radicado MJD-OFI23-0033980-DJT-10000.

12. Generar condiciones para la implementación de las recomendaciones de la CEV en materia de justicia que se identifiquen como prioritarias, en articulación con actores relevantes.

Durante el mes de septiembre de 2023, el equipo de implementación de las recomendaciones del informe final de la CEV:

x Se elaboró la memoria justificativa del Decreto por el cual el Gobierno Nacional adopta la política pública y el plan de acción permanente de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales que atenten contra la construcción de paz.

x Se proyectaron los insumos para la audiencia pública convocada por la Comisión

de Derechos Humanos del Congreso de la República sobre la situación humanitaria en Huila y el norte del Cauca, respecto a la pertinencia de la política de desmantelamiento.

x Se proyectaron los insumos para la sesión de la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política (“SISEP”) del 19 de septiembre de 2023, así como se prestó acompañamiento técnico a dicha sesión.

x En el marco de Justicia en Territorio para la Paz Total se revisaron y retroalimentaron los productos de la Línea 2 del componente de Educación para la Paz, sobre la metodología para la realización de talleres con autoridades nacionales y cursos a sociedad civil y talleres a autoridades del nivel territorial, y se tuvieron 2 reuniones de fortalecimiento técnico con el implementador del convenio (18 y 22 de septiembre).

x Se continuó el proceso de reconocimiento a los impactos y afectaciones de servidores y servidoras judiciales y sus familias víctimas de violencia. En particular, Así, se realizaron encuentros preparatorios en Bogotá (7 y 8 de septiembre), en Cali (14 y 15 de septiembre), en Santa Marta (21 y 22 de septiembre) y en Medellín (28 y 29 de septiembre). Estos encuentros han permitido identificar impactos y afectaciones, recomendaciones para superar la situación de servidores y servidoras judiciales y sus familias, así como elementos que sean importantes para el acto público de reconocimiento.

x Se llevó a cabo una reunión con Planeación del MJD con el objetivo de impulsar el ajuste de los formatos de asistencia de la DJT para oferta institucional y eventos públicos desde los enfoques diferenciales y la perspectiva interseccional (1 de septiembre de 2023) y se brindó apoyo en la implementación de la ruta a seguir.

x Se prepararon los insumos técnicos para la reunión con la experta internacional Antonia Urrejola, y se participó de la reunión con la misma (4 de septiembre).

x Se adelantó una reunión de articulación con el Comité de Seguimiento y Monitoreo para la socialización de: a) Justicia en Territorio para la Paz Total (Educación para la Paz, Línea 2) y b) proceso de reconocimiento a los impactos y afectaciones de servidores y servidoras judiciales y sus familias víctimas de violencia (11 de septiembre de 2023).

x La DJT participó en la Mesa Técnica de Garantías de No Repetición, desarrollada el 28 de septiembre de 2023.

x Se realizó una reunión de articulación con el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para acordar una ruta de trabajo para promover la implementación de las recomendaciones de la CEV en materia de justicia (25 de septiembre)

13. Participar e identificar, y de ser el caso generar y tramitar, propuestas de ajuste

normativo y de acuerdos interinstitucionales necesarios para fortalecer el trabajo de la UBPD, en articulación con actores relevantes

Frente a esta iniciativa el equipo a cargo en el mes de septiembre desarrollo las siguientes actividades:

Actividad 1: Elaboración de estrategia para la construcción del proyecto de decreto reglamentario del Sistema Nacional de Búsqueda.

1.1 Este trabajo consistió en un primer momento, en la elaboración de una estrategia que garantizara la participación de todos los sectores interesados, desde la comprensión de la dimensión de lo que debería ser el Sistema Nacional de Búsqueda y los objetivos principales que le impuso la propia ley: (i) la implementación de los planes de búsqueda; y ii) la formulación de una política integral en la materia.

1.2 El equipo de contratistas y funcionarios dispuestos por la Dirección de Justicia Transicional.

1.3 Asistencia. Equipos técnicos del Ministerio de Justicia y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Actividad 2: Construcción del proyecto de decreto reglamentario del Sistema Nacional de Búsqueda

2.1 Esta acción consistió en múltiples jornadas de trabajo que se materializaron en diversos espacios de participación con diferentes sectores, entre ellos: mesas de género, mesas de niños, niñas y adolescentes, mesas con expertos internacionales, mesas con organizaciones de familiares víctimas de desaparición forzada, mesas con más de 40 entidades del orden nacional. Estas actividades se desarrollaron en las siguientes fechas: 5, 12, 13, 14, 19 y 24 de julio de 2023; 4, 11, 14, 24, 25 y 28 de agosto de 2023.

2.2 El equipo de contratistas y funcionarios dispuestos por la Dirección de Justicia Transicional.

2.3 Asistencia. Equipos técnicos del Ministerio de Justicia, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, mesas de género, mesas de niños, niñas y adolescentes, expertos internacionales, organizaciones de familiares víctimas de desaparición forzada, equipos técnicos y directivos de 40 entidades del orden nacional.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$4.811 millones, monto equivalente al 7,39% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	4.811.309.416,00	4.402.235.601,00	91,50%	973.769.322,00	20,24%

Se evidencia un avance del 91,50% en compromisos frente a los recursos apropiados.

## 2.2.2 DIRECCIÓN DE POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para la vigencia 2023 cuenta con dos proyectos de inversión a cargo por un valor total de \$10.099 millones , los cuales representan el 15,51% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presentan los proyectos mencionados por parte de la dirección y sus resultados.

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia frente a las metas establecidas en los indicadores de producto de cada proyecto es el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos	
Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación	19,43%	5	0	0,00%	Ampliar la información de las actividades realizadas en las observaciones frente al avance del producto, se refleja la misma durante los meses de Julio, agosto, septiembre y Octubre	
	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	2,62%	1	0	0,00%		
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	6,44%	20	21	6,76%		
	Servicio de información de los sistemas penales implementado	Informes realizados		7,81%	2	0	0,00%	Ampliar la información de las actividades realizadas en las observaciones frente al avance del producto, se refleja la misma durante los meses de febrero a Mayo
		Secundario: Boletines informativos generados			4	0,0	0,00%	

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados		0	0,0	0,00%	
	Servicio de educación informal en alternatividad penal	Personas capacitadas	21,02%	1.000	0	0,00%	
		Secundario: Jornadas de formación realizados		5	0	0,00%	
		Secundario: Estrategias de divulgación implementadas		1	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en alternatividad penal	Asistencias técnicas en alternatividad penal	0,00%	0	0	0,00%	
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en alternatividad penal	0,00%	0	0	0,00%	
	Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social	Jornadas de formación realizados		0	0	0,00%	
		Secundario: Personas capacitadas		0	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social	Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas	26,88%	15	11	19,71%	
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en resocialización e inclusión social		6	6	100,00%	
	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia	Centros de armonización apoyados financieramente	12,99%	16	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica de enfoques diferenciales en los sistemas penales	Asistencias técnicas en enfoque diferencial realizadas	2,81%	2	1	1,41%	
Total avance físico						3,48%	

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	14,61%	4	0	0,00%	Se evidencia la misma observación para varios de los meses, cabe recordar que se debe registrar un avance para cada mes o en su efecto las dificultades presentadas para los avances frente al producto, se deben especificar las actividades realizadas en cada uno de los meses.
		Secundario Documentos de planeación socializados		2	0	0,00%	Se evidencia la misma observación para varios de los meses, cabe recordar que se debe registrar un avance para cada mes o en su efecto las dificultades presentadas para los avances frente al producto, se deben especificar las actividades realizadas en cada uno de los meses.
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	10,43%	3	0	0,00%	
		Secundario Documentos de investigación socializados		3	0	0,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0,00%	0	0	0,00%	
		Documentos normativos socializados	0,00%	0	0	0,00%	
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	11,25%	2	0	0,00%	
	Servicio de información para la política criminal	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	12,60%	3	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas	35,56%	14	12	30,48%	
		Secundario: Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito		14	0	0,00%	
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en prevención del delito		10	4	40,00%	

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos	
	Servicio de educación informal en justicia restaurativa	Jornadas de formación realizados	4,30%	4	0	0,00%	Se debe ampliar la información registrada en las observaciones , enfocando en el avance realizado en el mes.	
		Secundario: Personas capacitadas		150	0	0,00%		
	Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas	11,25%	3	0	0,00%		
		Secundario: Municipios asistidos técnicamente en justicia restaurativa		3	0	0,00%		
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en justicia restaurativa		3	0	0,00%		
	Total avance físico						4,35%	

La ejecución física de los proyectos de inversión con corte a 30 de septiembre se encuentran por debajo del 5% frente a los dos proyectos de inversión, en los indicadores principales, estos se encuentran por debajo del 32% , frente a los indicadores principales solo uno de ellos se encuentra con cumplimiento del 100%.

### Articulación indicadores de producto con Sinergia

La dirección a cargo informa que el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional”, es el único que se encuentra articulado con indicadores de producto con Sinergia.

Indicador	Meta vigencia	Avance
Documento con lineamientos sobre la regulación de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, elaborado.	0	Se sustento en el anteproyecto de presupuesto 2024 de la dirección

## Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico Institucional

De conformidad con información reportada por el ejecutor los indicadores del PEI aplican para los dos proyectos así:

Objetivo Estratégico	Indicador P.E.I.	Meta Vigencia	Avance
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Elaboración insumos para la política criminal en materia de Prevención del delito.	2	0
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Realización de la campaña de concientización ciudadana que cambie percepciones sociales sobre el uso del derecho penal.	1000	0
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Coordinar la implementación de la prestación de servicios de utilidad pública como medida sustitutiva a la pena privativa de la libertad.	0	0
Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un	Entidades territoriales que cuentan con capacidad instalada mediante transferencia de conocimiento y acompañamiento técnico en materia	6	0



<p>enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario</p>	<p>de prevención del delito y justicia juvenil restaurativa</p>		
<p>Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario</p>	<p>Porcentaje de establecimientos de reclusión del orden nacional -ERON-priorizados con prácticas restaurativas implementadas</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario</p>	<p>Apoyo a centros de armonización indígena - CAI.</p>	<p>16</p>	<p>0</p>
<p>Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario</p>	<p>Estrategia para promover el programa de atención a la prevención de la reincidencia desde un modelo de atención postpenitenciaria (programa Casa Libertad) elaboradas.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y de alternatividad penal, para transformar la política criminal mediante la adopción de un enfoque centrado en el respeto de los DDHH</p>	<p>Informes analíticos elaborados por el Observatorio de Política Criminal, como insumo para la toma de decisiones sustentadas en elementos empíricos en materia de política criminal y</p>	<p>9</p>	<p>0</p>

y asegure el avance en la superación de las cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario	política criminal de adolescentes y jóvenes.		
---	--	--	--

## Trazadores Presupuestales

### ➤ Proyecto Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política Criminal a nivel Nacional

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
NARP	92.400.000	0	\$ 8.400.000
Total distribuido	92.400.000	0	\$ 8.400.000

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
Indígenas	818.366.011	0	0
Total distribuido	818.366.011	0	0

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
Adolescencia - 3.6. Protección y prevención Vulneraciones	400.000.000	0	0
Total distribuido	400.000.000	0	0

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
Equidad de Género para la mujer	66.000.000	0	0
Total distribuido	66.000.000	0	0

### ➤ Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
Seguridad y convivencia ciudadana - N/A articulado con la implementación del PNPC – 298	432.500.000	0	0
Total distribuido	432.500.000	0	0

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
4. Solución al problema de las drogas - D298	450.010.000	0	0
Total distribuido	450.010.000	0	0

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
Fin del Conflicto - Garantías de Seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales	380.000.000	0	0
Total distribuido	380.000.000	0	0

Categoría	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
Protección y prevención Vulneraciones (Prevención) - Protección y prevención Vulneraciones (JRR)	938.000.000	0	0
Total distribuido	938.000.000	0	0

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$6.099 millones, monto equivalente al 9,37% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional” cuenta con apropiación de \$4.000 millones, valor equivalente al 6,14% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	6.098.805.428	5.436.700.081	89,14%	2.565.897.796	42,07%

Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	4.000.000.000	3.026.529.111	75,66%	1.069.952.951	26,75%
--	---------------	---------------	--------	---------------	--------

Frente a la ejecución presupuestal los compromisos y las obligaciones finalizaron el tercer trimestre con cumplimiento por debajo del 90% y 43% respectivamente; frente al compromiso este se considera con un comportamiento adecuado, no obstante frente a los obligados su valor se encuentra bajo teniendo en cuenta que el informe es con corte al noveno es del mes, por lo cual se recomienda cumplir con las obligaciones equitativamente a los compromisos evitando pérdida de apropiación y/o la creación de reservas presupuestales.

### 2.3. DESPACHO DEL MINISTRO

El Despacho del Ministro, actualmente cuenta con un proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia, cuya apropiación asciende la cifra de \$ 6.000 millones, monto que representa el 9,21% del presupuesto de inversión del Ministerio.

#### 2.3.2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN JUSTICIA

La Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia para la vigencia 2023 tiene a cargo la ejecución del proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional” por un valor total de \$ 6.000.000.000, los cuales representan el 9,21% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances.

#### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto programados de la siguiente manera:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	Servicios de Información actualizados	Sistemas de información actualizados	19,33%	6	0	0,00%	Completar la información de los meses de enero a abril y de agosto y septiembre. Se debe evidenciar avance por cada unos de los meses, no obstante que el producto se consiga en el mes de Noviembre o Diciembre, se deben registrar las acciones, labores o actividades realizadas en cada uno de los meses, no debe ser igual, con el fin de conseguir el producto programado bien sea el resultado obtenido o las dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto y ejecución de los recursos. Esto debe registrarse tanto en el sistema en las observaciones como en el documento de avance mensual.
	Servicios de Información implementados	Sistemas de información implementados	28,11%	1	0	0,00%	Completar la información de los meses de enero a abril y de agosto y septiembre. Se debe evidenciar avance por cada unos de los meses, no obstante que el producto se consiga en el mes de Noviembre o Diciembre, se deben registrar las acciones, labores o actividades realizadas en cada uno de los meses, no debe ser igual, con el fin de conseguir el producto programado bien sea el resultado obtenido o las dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto y ejecución de los recursos. Esto debe registrarse tanto en el sistema en las observaciones como en el documento de avance mensual.
	Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	29,00%	65	0	0,00%	Completar la información de los meses de enero a abril y de agosto y septiembre. Se debe evidenciar avance por cada unos de los meses, no obstante que el producto se consiga en el mes de Noviembre o Diciembre, se deben registrar las acciones, labores o actividades realizadas en cada uno de los meses, no debe ser igual, con el fin de conseguir el producto programado bien sea el resultado obtenido o las dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto y ejecución de los recursos. Esto debe registrarse tanto en el sistema en las observaciones como en el documento de avance mensual.

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIP frente a los productos
	Documento para la Planeación estratégica en TI	Documentos para la Planeación Estratégica en TI	23,56%	6	0	0,00%	Completar la información de los meses de enero a abril y de agosto y septiembre. Se debe evidenciar avance por cada uno de los meses, no obstante que el producto se consiga en el mes de Noviembre o Diciembre, se deben registrar las acciones, labores o actividades realizadas en cada uno de los meses, no debe ser igual, con el fin de conseguir el producto programado bien sea el resultado obtenido o las dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto y ejecución de los recursos. Esto debe registrarse tanto en el sistema en las observaciones como en el documento de avance mensual.
Total avance físico						0,00%	

La Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia (DTGIJ) no cuenta con porcentaje de avance, por lo cual se debe revisar el cumplimiento de la proyección de estos, toda vez que no contar con un avance a la fecha refleja una mala programación de ejecución de los recursos.

La dirección en la plata forma PIIP solo cargo informes hasta el mes de agosto de 2023, adicionalmente no enuncia los indicadores ni dan claridad sobre si se cumplieron o no las metas del PEI, no se pudo realizar retroalimentación por parte de la OAP- MJD debido a que no se realizaron los ajustes oportunamente antes del cierre del sistema.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$6.000 millones, monto equivalente al 9,21% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relaciona a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	6.000.000.000,00	4.330.654.762,00	72%	727.657.203,60	12%

Frente a la ejecución presupuestal, se evidencia un porcentaje bajo frente a las obligaciones, teniendo en cuenta la fecha de corte se solicita agilizar la ejecución de recursos en aras de evitar pérdida de apropiación y un reflejo de mala planeación de ejecución de los recursos para la vigencia.

## 2.4 SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General, en la vigencia 2023, tiene a cargo 2 proyectos de inversión, cuya apropiación asciende a la cifra de \$3.768 millones, monto que representa el 7,18% del presupuesto de inversión del Ministerio.

### 2.4.1. GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

El Grupo de Gestión Documental en la vigencia 2022 contó con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal es de \$4.500.000.000 cifra que representa el 6,91% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2023.

### AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto	Observaciones registradas en la plataforma PIIIP frente a los productos
Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	Servicio de Gestión Documental	Sistema de gestión documental implementado	98,75%	0,75	0,56	73,73%	95
	Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	Personas capacitadas	1,25%	26	17,34	0,83%	Se debe ajustar la meta de 26 fue establecida sobre un indicador de capacitaciones realizadas, no es viable informar que se establece una meta de 26 personas capacitadas para un año, adicionalmente están realizando la medición sobre un número y la meta de avance la están registrando sobre un porcentaje considerando que la llevan en 20,23 lo cual no es coherente, como si no fuera acumulativo en horizonte y en la formulación quedo establecido que lo era.
	Total avance físico						74,57%

La ejecución del proyecto de inversión culminó el corte a 30 de septiembre de 2023, con un avance del indicador del 74,57%

## Articulación indicadores de producto con los Indicadores de Planeación Estratégica

La siguiente tabla permite evidenciar la articulación existente entre el Objetivo estratégico, indicador y meta del PEI con los indicadores de producto del proyecto.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance
Fortalecer la gestión institucional, para asegurar la calidad en el servicio con eficiencia, transparencia e innovación, soportada en la gestión de la información, el uso de las tecnologías y el desarrollo humano con un enfoque diferencial e inclusivo	Índice de la política de Gestión Documental en MIPG	PD	0%

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del ministerio de justicia y del derecho a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$800 millones, monto equivalente al 1,23% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá	800.000.000,00	768.143.628,00	96,02%	170.565.368,00	21,32%

Frente a la ejecución presupuestal, por concepto de obligados el avance se refleja en el 21,32% siendo este porcentaje bajo frente a la fecha de corte del informe.

### 2.4.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACION – SECRETARIA GENERAL

La Oficina Asesora de Planeación con la secretaria general para la vigencia 2023 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal es por valor de



\$3.700.000.000 cifra que representa el 5,68 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto y ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2023.

## AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Septiembre 30	% Avance físico por producto
Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	100,00%	0,67	0,49%	0,73%
		Secundario: Informe final de implementación		1	0	0,00%
		Total avance físico				

La ejecución del proyecto de inversión con corte a 30 de septiembre de 2023 cuenta con un cumplimiento del 0,73%, su comportamiento presupuestal en el transcurso de la vigencia ha sido adecuado con la realización de las actividades programadas, y los procesos contractuales permitiendo materializar el total del producto programado, oportuna y eficazmente.

## Articulación indicadores de producto con los Indicadores de Planeación Estratégica

La siguiente tabla permite evidenciar la articulación existente entre el Objetivo estratégico, indicador y meta del PEI con los indicadores de producto del proyecto.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance Segundo Trimestre
Fortalecer la gestión institucional, para asegurar la calidad en el servicio con eficiencia, transparencia, innovación y enfoque diferencial e inclusivo, soportada en la gestión de la información, el uso de las tecnologías y el desarrollo humano.	Margen de ejecución del Plan Anual de Auditorías	25%	12,5%
	Índice de Desempeño Institucional - IDI	D.P.	0
	Índice de la política de Planeación Institucional en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en MIPG	D.P.	0

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta vigencia	Avance Segundo Trimestre
	Índice de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público de MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público de MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de política de Servicio al ciudadano en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en MIPG	D.P.	0
	Índice de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en MIPG	D.P.	0

El avance de los indicadores se reporta anualmente, por lo cual no se registra avance en la fecha de corte.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2023, el proyecto “Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional” contó con una apropiación de \$2.400 millones, monto equivalente al 6% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	3.700.000.000,00	3.464.334.601,00	93,63%	1.935.193.319,00	52,30%

Frente a la ejecución presupuestal, finalizó la vigencia con una ejecución de recursos por concepto de compromisos por un monto de \$3.464.334.601 siendo esto el 93,63% del valor total asignado y obligaciones por un monto de \$1.935.193.319 siendo esta cifra el 52,30%.

## Observaciones Generales

Durante las respectivas revisiones mensuales, estas son las recomendaciones y observaciones realizadas a nivel general:

### Información registrada en el sistema

**General:** Se recomienda especificar el avance en las casillas de observaciones tanto de **actividades como de productos**, siendo coherente en la especificación de la información, toda vez que cada una de las mismas (os) se define con sus propias características, la misma diferenciación se debe evidenciar en los avances registrados. Así mismo la información registrada debe ser diferente a la de los meses anteriores.

**Presupuestal:** Los valores registrados en el sistema sean o no regionalizados frente a los recursos obligados y pagados, deben ser coherentes e iguales a los montos que registra el SIIF en el sistema.

**Trazadores presupuestales:** Se debe registrar la información presupuestal de los recursos ejecutados.

### Información en el documento anexo

**General:** Se recomienda establecer el avance mensual y el acumulado a la fecha tanto de los productos como de las actividades.

Se solicita enunciar en el documento anexo la justificación de la diferencia entre los avances físico, financiero y de gestión.

Se recomienda tener en cuenta que los documentos anexos de seguimiento a los proyectos deben estar firmados por el Gerente del Proyecto

En el documento anexo es importante justificar, cuando la diferencia del porcentaje entre cada uno de los tipos de avance sea relevante.

**Productos:** Se requiere en el anexo documento de avance mensual registrar la descripción del producto y en qué fecha se tiene programada su entrega. Ejemplo: "Documento de lineamientos técnico" se debe detallar cantidad, alcance, características, etc. Ejemplo: "para los operadores de Justicia en desarrollo de....."

Registrar los avances frente a los productos programados, especificando cuales son las acciones del mes y cuáles son los avances acumulativos a la fecha.

**Actividades:** Se debe especificar el nombre del producto, nombre de la actividad, detallar los avances cualitativos por actividad, con el fin de evidenciar las acciones realizadas con que producto se relacionan

**Financiera:** Se solicita diligenciar los siguientes cuadros, con la información financiera respectiva a nivel de productos y actividades, frente a compromisos y obligaciones considerando que la misma debe coincidir con las cifras registradas por Minhacienda según SIIF.

**Compromisos PND:** Se deben indicar los compromisos a los que apuntan la ejecución del proyecto relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo. Si está relacionado con un indicador de Gobierno Sinergia o con un indicador del Plan Estratégico Institucional, se debe indicar con que producto de la cadena de valor del proyecto se encuentra relacionado y su avance cuantitativo y cualitativo.