



Sistema de Programación y Gestión de Metas

MINISTERIO DE JUSTICIA

PLAN DE PRIORIZACIÓN 2019 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO

CUADRO RESUMEN GESTION DE PRIORIDADES			HITOS							
PRIORIDADES	AUTORIDAD RESPONSABLE	REGISTRADAS (A)	EN GESTION Y PROG. (B)	FINALIZADAS (C)	ATRASADAS (D)	% DE AVANCE (C / A)	Con fecha de término hasta hoy (E)	Finalizadas hasta hoy (F)	% DE CUMP.A HOY (F / E)	
TOTAL PARA 15 PRIORIDADES		216	210	1	5	0%	6	1	17%	
1	ACCESO A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL (30/08/2022)	Jaramillo, Esteban	29	29	0	0	0%	0	0	0%
2	CALIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEJORADA (30/08/2022)	González, Carlos José	5	5	0	0	0%	0	0	0%
3	FORMACIÓN JURÍDICA DE CALIDAD (30/08/2022)	Jaramillo, Esteban	5	5	0	0	0%	0	0	0%
4	GESTIÓN DE MASC MEJORADO (30/08/2022)	González, Carlos José	8	8	0	0	0%	0	0	0%
5	INVESTIGACIÓN SOCIO JURÍDICO POSICIONADA (30/08/2022)	Arévalo Barrero, Néstor Santiago	4	4	0	0	0%	0	0	0%
6	JUSTICIA DIGITAL: EXPEDIENTE ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO (01/08/2020)	López, Juanita María	16	13	1	2	6%	3	1	33%
7	MODELOS DE CONTROL DE SUSTANCIAS Y PRECURSORES QUÍMICOS Y CANNABIS MEJORADO (30/08/2022)	Rueda, Ana María	18	18	0	0	0%	0	0	0%
8	MODELOS DE JUSTICIA LOCAL Y RURAL IMPLEMENTADOS (30/08/2022)	Ministra, Despacho	21	21	0	0	0%	0	0	0%
9	ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL DEPURADO (30/08/2022)	Arévalo Barrero, Néstor Santiago	11	10	0	1	0%	1	0	0%

CUADRO RESUMEN GESTION DE PRIORIDADES			HITOS							
PRIORIDADES	AUTORIDAD RESPONSABLE	REGISTRADAS (A)	EN GESTION Y PROG. (B)	FINALIZADAS (C)	ATRASADAS (D)	% DE AVANCE (C / A)	Con fecha de término hasta hoy (E)	Finalizadas hasta hoy (F)	% DE CUMP. A HOY (F / E)	
TOTAL PARA 15 PRIORIDADES		216	210	1	5	0%	6	1	17%	
10	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MINISTERIO (30/08/2022)	Maya, Jairo	15	15	0	0	0%	0	0	0%
11	PLAN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL IMPLEMENTADO (30/12/2019)	Calvete, Leonardo	41	40	0	1	0%	1	0	0%
12	POLÍTICA INTEGRAL PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LAS DROGAS IMPLEMENTADA (31/07/2022)	Rueda, Ana María	15	14	0	1	0%	1	0	0%
13	PROGRAMA CASAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORADO (30/08/2022)	González, Carlos José	7	7	0	0	0%	0	0	0%
14	SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR EL EJECUTIVO ARTICULADOS (30/08/2022)	Jaramillo, Esteban	13	13	0	0	0%	0	0	0%
15	SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN NORMATIVA FORTALECIDO (30/08/2022)	Arévalo Barrero, Néstor Santiago	8	8	0	0	0%	0	0	0%

ACCESO A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Estado de gestión de
Prioridad



Institución responsable No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

29 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
01. INCORPORAR EL ENFOQUE DE JUSTICIA INCLUSIVA EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO DE JUSTICIA			
1	Documento de política pública de justicia inclusiva del Sector Administrativo de Justicia, adoptado	08-mar.-19	Programada
2	Diagnóstico y plan de mejoramiento para incorporar criterios de justicia inclusiva adoptados	20-dic.-19	Programada
3	Acompañamiento técnico para la ejecución del plan de mejoramiento	15-sep.-20	Programada
4	Evaluación final de la incorporación del enfoque de género en el Sector Justicia realizada	15-dic.-20	Programada
02. COORDINACIÓN CON LA RAMA JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO PARA INCORPORAR CRITERIOS DE JUSTICIA INCLUSIVA (DISCAPACIDAD)			
1	Adopción protocolos acceso a la justicia para personas con discapacidad por la R Judicial promovida	15-dic.-19	Programada
2	Metodología de medición y línea base de las condiciones de acceso a la justicia para PcD, definida	15-dic.-19	Programada
3	Medición anual de las condiciones de acceso a la justicia para PcD ejecutada	30-sep.-20	Programada
4	Medición anual de las condiciones de acceso a la justicia para PcD, definida	30-sep.-21	Programada
5	Medición anual de las condiciones de acceso a la justicia para PcD, definida	06-ago.-22	Programada
03. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES, LGBT Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ACCESO A LA JUSTICIA			
1	Estrategia fortalecimiento de la capacidad de participación acceso a la justicia inclusiva diseñada	01-may.-19	Programada
2	Estrategia fortalecimiento en capacidad de participación acceso a la justicia inclusiva implementada	15-abr.-22	Programada
04. FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA PROPIA DE PUEBLOS ÉTNICOS			
1	Formulación de criterios para presentación de iniciativas o proyectos de fortalecimiento	28-feb.-19	Programada
2	Iniciativas o proyectos de fortalecimiento priorizados para financiar	30-mar.-19	Programada
3	Metodología desarrollo de los encuentros de socialización del protocolo para reconocimiento definid	30-mar.-19	Programada
4	Problemáticas o necesidades para la implementación del enfoque diferencial efectivo identificadas	30-jun.-19	Programada
5	Protocolo para reconocimiento de Kriss Romani y recomendaciones de acceso a la justicia formalizado	20-sep.-19	Programada
6	Informe final de ejecución de las iniciativas o proyectos presentado	30-nov.-19	Programada
7	Formulación de criterios para presentación de iniciativas o proyectos de fortalecimiento	28-feb.-20	Programada
8	Iniciativas o proyectos de fortalecimiento priorizados para financiar	30-mar.-20	Programada
9	Informe final de ejecución de las iniciativas o proyectos presentado	30-nov.-20	Programada

29 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
10	Protocolo para el reconocimiento de la Kriss Romani evaluado y ajustado	30-nov.-20	Programada
11	Formulación de criterios para presentación de iniciativas o proyectos de fortalecimiento	28-feb.-21	Programada
12	Iniciativas o proyectos de fortalecimiento priorizados para financiar	30-mar.-21	Programada
13	Metodología desarrollo de los encuentros de socialización del protocolo para reconocimiento ajustad	30-mar.-21	Programada
14	Problemáticas o necesidades para la implementación del enfoque diferencial efectivo identificadas	30-jun.-21	Programada
15	Informe final de ejecución de las iniciativas o proyectos presentado	30-nov.-21	Programada
16	Formulación de criterios para presentación de iniciativas o proyectos de fortalecimiento	28-feb.-22	Programada
17	Iniciativas o proyectos de fortalecimiento priorizados para financiar	30-mar.-22	Programada
18	Informe final de ejecución de las iniciativas o proyectos presentado	30-nov.-22	Programada

CALIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEJORADA

Estado de gestión de
Prioridad



Institución responsable: No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

5 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
01. PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EVALUADO			
1	Esquema actual de inspección, control y vigilancia revisado	30-abr.-19	Programada
02. PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA REDISEÑADO			
1	Nuevo esquema de inspección, control y vigilancia definido	31-may.-19	Programada
2	Proceso y procedimiento de inspección, control y vigilancia rediseñado	31-jul.-19	Programada
03. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO ESQUEMA DE CALIDAD DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA			
1	Esquema de calidad de la inspección, control y vigilancia aplicado en centros piloto	31-oct.-19	Programada
2	Esquema de calidad de la inspección, control y vigilancia ajustado	30-nov.-19	Programada



Institución responsable No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

5 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
01. RESOLUCIÓN QUE DEFINE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EN DERECHO			
1	Tres (3) foros para la socialización de los lineamientos de calidad realizados	01-may.-19	Programada
2	Borrador resolución que define los requisitos de calidad de los programas en derecho enviada	01-jul.-19	Programada
3	Estudio sobre los requisitos de calidad de los programas en derecho publicado	31-dic.-19	Programada
02. PROYECTO DE LEY CONSULTORIOS JURÍDICOS			
1	Tres (3) foros para la socialización de los lineamientos de calidad realizados	01-may.-19	Programada
2	Proyecto de Ley sobre Consultorios Jurídicos presentado	31-dic.-19	Programada



Institución responsable: No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

8 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
01. NORMATIVA DE MASC ACTUALIZADA			
1	Propuestas de actualización Normativa (paneles de expertos) elaboradas	30-jun.-19	Programada
2	Propuestas de actualización Normativa (paneles de expertos) aprobadas	31-dic.-19	Programada
02. SISTEMAS DE INFORMACIÓN SICAAC, SICJ Y SICEQ INTEROPERANDO			
1	Estudio de necesidades del SICJ y SICEQ para integrarlos con el SICAAC realizado	31-dic.-19	Programada
2	Estructura del sistema integrado diseñada con los requerimientos para su interacción	30-jun.-20	Programada
3	Codificación y prueba de las funcionalidades del sistema integrado	31-dic.-20	Programada
4	Sistema integrado en funcionamiento	31-ago.-22	Programada
03. DIVULGACIÓN Y PEDAGOGÍA SOBRE MASC			
1	Campañas de divulgación y pedagogía con diseño estratégico y conceptual definido	31-dic.-19	Programada
2	Campañas de divulgación y pedagogía sobre MASC realizadas	31-ago.-22	Programada

INVESTIGACIÓN SOCIO JURÍDICO POSICIONADA

Estado de gestión de
Prioridad



Institución responsable No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

4 HITOS (orden cronológico)

Fecha de
Término

Estado

01. INCORPORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOCIO JURÍDICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1	Oportunidades y requerimientos normativos para la incorporación determinados	28-feb.-19	Programada
2	Ajustes normativos o justificación de no requerir ajustes aprobada	30-abr.-19	Programada
3	Líneas de investigación socio jurídica definidas	30-ago.-19	Programada
4	Líneas de investigación jurídica incorporadas en el sistema	30-nov.-19	Programada



Institución responsable: Viceministerio de Promoción de la Justicia

Fecha de inicio: sábado, 15 de septiembre de 2018 Fecha de fin: sábado, 01 de agosto de 2020

16 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
1. PRUEBA DE CONCEPTO EXPEDIENTE JUDICIAL RAMA JUDICIAL			
1	Valoración de soluciones tecnológicas por la Mesa Técnica	12-dic.-18	Terminada
2	Suscripción de memorando de entendimiento entre Altas Cortes, Gobierno (MJD y MINTINC)	12-dic.-18	Atrasada
3	Prueba de concepto realizada para definir la solución adecuada para la prueba piloto	28-feb.-19	En Gestión
2. PRUEBA PILOTO EXPEDIENTE JUDICIAL RAMA JUDICIAL			
1	Formulación prueba piloto en 5 tipos de proceso	28-feb.-19	Programada
2	Implementación prueba piloto en 5 tipos de proceso	01-jul.-19	Programada
3	Plantear estrategia de implementación del expediente electrónico para la Rama Judicial	15-jul.-19	Programada
4	Documento de especificaciones técnicas de la solución para la Rama Judicial	15-jul.-19	Programada
3. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA ENTIDADES DEL EJECUTIVO			
1	Estrategia de implementación y priorización del expediente electrónico para las entidades del ejecu	01-oct.-19	Programada
2	Financiación de la implementación del expediente electrónico definida	31-dic.-19	Programada
3	Selección y contratación del proveedor de la solución	30-jun.-20	Programada
4	Implementación del expediente electrónico en las entidades del ejecutivo iniciada	01-ago.-20	Programada
4. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PUNTUALES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE JUSTICIA			
1	Soluciones tecnológicas puntuales identificadas	14-ene.-19	Atrasada
2	Soluciones tecnológicas puntuales seleccionadas	14-feb.-19	Programada
3	Visión de las soluciones seleccionadas	15-abr.-19	Programada
4	Viabilidad de las soluciones puntuales	30-jun.-19	Programada
5	Desarrollo e Implementación de las soluciones puntuales viabilizadas	31-dic.-19	Programada

MODELOS DE CONTROL DE SUSTANCIAS Y PRECURSORES QUÍMICOS Y CANNABIS MEJORADO

Estado de gestión de
Prioridad



Institución responsable No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

18 HITOS (orden cronológico)	Fecha de Término	Estado
01. LINEAMIENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS		
1	Antecedentes normativos y técnicos de control y fiscalización revisados	30-mar.-19 Programada
2	Pertinencia de control y fiscalización de sustancias químicas analizada	30-may.-19 Programada
3	Documento propuesta técnico normativa consolidado	28-jun.-19 Programada
4	Propuesta normativa concertada con la Presidencia, MinDefensa, Policía y Fiscalía	30-sep.-19 Programada
5	Propuesta presentada al Consejo Nacional de Estupefacientes	30-nov.-19 Programada
02. IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE COMERCIO EXTERIOR DE SUSTANCIAS CONTROLADAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS		
1	Proceso estratégico con DIAN y Policía Nacional ejecutado	30-mar.-19 Programada
2	Acuerdo de cooperación para adquisición de tecnología celebrado	30-jun.-19 Programada
3	Mecanismo específico de intercambio de información establecido	30-ago.-19 Programada
4	Plan piloto Puerto de Cartagena	30-ago.-20 Programada
5	Plan piloto Puerto de Barranquilla	30-ago.-21 Programada
6	Plan piloto de Buenaventura	30-ago.-22 Programada
03. DECRETO PARA FORTALECER EL MARCO REGULATORIO Y CONTROL DE CANNABIS FINES MEDICINALES Y CIENTÍFICOS		
1	Proyecto de Decreto que modifica Artículo 613 de 2017 elaborado	30-mar.-19 Programada
2	Proyecto de Decreto que modifica Artículo 613 de 2017 concertado	30-abr.-19 Programada
3	Concepto de Oficinas Jurídicas expedido	30-jul.-19 Programada
4	Decreto reglamentario publicado para consulta	30-ago.-19 Programada
5	Decreto reglamentario expedido	01-nov.-19 Programada
6	Mecanismo de Información para el Control de Cannabis - MICC diseñado	31-dic.-20 Programada
7	Mecanismo de Información de Cannabis implementado	31-jul.-22 Programada

MODELOS DE JUSTICIA LOCAL Y RURAL IMPLEMENTADOS

Estado de gestión de
Prioridad



Institución responsable: No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

21 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
01. CONSTRUIR LA METODOLOGÍA PARA LOS MODELOS DE JUSTICIA RURAL Y LOCAL			
1	Propuesta metodológica para la construcción de los Modelos de Justicia Local y Rural, validada	14-feb.-19	Programada
2	Desarrollar y presentar el marco normativo de los entes territoriales	19-jun.-19	Programada
3	Definición indicadores y línea de base	19-jun.-19	Programada
02. FORMULAR LOS MODELOS DE JUSTICIA LOCAL Y RURAL			
1	Formulación del modelo de justicia local y rural para las ZEII	30-jun.-19	Programada
2	Selección de 1 municipio por categoría para el desarrollo de modelos de justicia local y rural	15-sep.-19	Programada
3	Lineamientos de política pública de justicia local y rural aprobados	31-oct.-19	Programada
4	Diseño de la modalidad de itinerancia	31-oct.-19	Programada
5	Facilitadores seleccionados y formados	15-dic.-19	Programada
6	Lanzamiento de la estrategia en el marco de empalme de nuevas autoridades locales	30-dic.-19	Programada
7	Caracterización y categorización de los municipios a partir de las condiciones socio económicas	31-dic.-19	Programada
8	Memorando de entendimiento con los actores involucrados	31-ene.-20	Programada
03 DISEÑAR Y DEFINIR LAS HERRAMIENTAS TIC			
1	Articulación con el Sistema de Información de los Servicios de Justicia ofrecidos por el Ejecutivo	31-dic.-19	Programada
2	Articulación con MINTIC para kioscos digitales y desarrollo de las herramientas	31-dic.-19	Programada
04. IMPLEMENTAR LOS MODELOS DE JUSTICIA LOCAL Y RURAL			
1	Primer municipio con modelo de justicia local y rural implementado (modelo ZEII)	31-oct.-19	Programada
2	Acompañamiento a entidades territoriales para inclusión en los planes de desarrollo	30-may.-20	Programada
3	Implementación del 40% de la meta de los municipios	31-dic.-20	Programada
4	Implementación del 40% de la meta de los municipios	31-dic.-21	Programada
5	Implementación del 20% de la meta de los municipios	06-ago.-22	Programada
6	Implementación de Modelos de Justicia local y rural	06-ago.-22	Programada
05. EVALUAR LOS MODELOS DE JUSTICIA LOCAL Y RURAL			
1	Revisión de los indicadores y líneas de base	06-ago.-22	Programada
2	Informes de evaluación de los modelos de justicia local y rural	06-ago.-22	Programada

ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL DEPURADO

Estado de gestión de
Prioridad



Institución responsable No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

11 HITOS (orden cronológico)	Fecha de Término	Estado
01. NORMAS DE RANGO LEGAL DEPURADAS		
1	Trámite del proyecto de Ley de depuración normativa impulsado	20-jun.-19 Programada
2	Metodología de depuración de normas de rango legal (artículos) definida	31-dic.-19 Programada
3	Propuesta de depuración de normas de rango legal (artículos) elaborada	31-dic.-20 Programada
4	Propuesta de modificación de los decretos únicos reglamentarios establecida	31-dic.-20 Programada
5	Propuesta de depuración de normas de rango legal (artículos) validada	31-dic.-21 Programada
02. LINEAMIENTOS DE MEJORA EN PRODUCCIÓN, RACIONALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LA NORMATIVA		
1	Lineamientos de producción presentados ante el Comité Técnico de Mejora Normativa	31-ene.-19 Atrasada
2	Lineamientos de producción aprobados por el Comité Técnico de Mejora Normativa	30-jun.-19 Programada
3	Lineamientos de producción adoptados por el Consejo de Gestión y Desempeño Institucional	31-dic.-19 Programada
4	Lineamientos de racionalización, divulgación y efectividad presentados ante el Comité Técnico	30-jun.-20 Programada
5	Lineamientos de racionalización, divulgación y efectividad por el aprobados por el Comité Técnico	31-dic.-20 Programada
6	Lineamientos de racionalización, divulgación y efectividad adoptados por el Consejo Nacional	07-ago.-21 Programada



Institución responsable: No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

15 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
01. ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADA			
1	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información rediseñado	30-mar.-19	Programada
2	Plan de Uso y apropiación de TI diseñado	30-abr.-19	Programada
3	Observatorios de justicia integrados	31-dic.-19	Programada
4	Estrategia de Gobierno de Datos definida	31-dic.-19	Programada
5	Lineamientos de apropiación de Gobierno de TI definidos	31-dic.-19	Programada
6	protocolo IPv6 implementado	31-dic.-20	Programada
7	Sistemas y portales de información optimizados	31-dic.-20	Programada
8	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información implementado	30-jun.-22	Programada
9	Plan de Uso y apropiación de TI implementado	30-jun.-22	Programada
02. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD ESTABLECIDAS			
1	Documento política de protección de Datos personales reformulado e implementado	30-jul.-19	Programada
2	Seguridad digital en la infraestructura tecnológica fortalecida	30-jun.-20	Programada
03. TRÁMITES Y SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES IMPLEMENTADOS			
1	Convenios de intercambio de información suscritos	30-jul.-19	Programada
2	Sede electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho diseñada	30-jul.-19	Programada
3	Sede electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho implementada	31-dic.-20	Programada
4	Guía de interoperabilidad basada en el estándar estadístico SDMX, y Web Service adoptada	31-dic.-20	Programada

PLAN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL IMPLEMENTADO

Estado de gestión de
Prioridad



Institución responsable Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

Fecha de inicio: sábado, 15 de septiembre de 2018

Fecha de fin: lunes, 30 de diciembre de 2019

41 HITOS (orden cronológico)	Fecha de Término	Estado
01. DISEÑO APROBACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL		
1	Etapa de diseño concluido.	28-feb.-19 En Gestión
2	Etapa de aprobación por el CSPC concluido	30-abr.-19 Programada
3	Propuesta de documento CONPES	13-dic.-19 Programada
02. CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL COMO FUENTE OFICIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES FUNDAMENTADAS EMPÍRICAMENTE.		
1	Flujo de información identificado en cada institución para constituir repositorio	01-ago.-19 Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)		
2	Convenio con entidades del SNCRPA que no hacen parte del Nivel Central	01-dic.-19 Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)		
3	Convenio con entidades del Gobierno Nacional	30-dic.-19 Programada
4	Convenio con otras entidades de otras ramas del poder público para compartir información	30-mar.-20 Programada
5	Diseño y construcción del sistema de información para el repositorio de información	31-dic.-20 Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)		
6	Puesta en operación de la plataforma repositorio de información	30-ene.-21 Programada
03. PROPUESTA NORMATIVA PARA DEFINIR LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA CRIMINAL.		
1	Diagnostico para requisitos de modificación de normas penales	15-jun.-19 Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)		
2	Elaboración de la propuesta normativa	15-dic.-19 Programada
04. PROPONER SOLUCIONES NORMATIVAS E INSTITUCIONALES PARA CORREGIR LAS INCOHERENCIAS DEL SISTEMA PENAL Y DE PERSECUCIÓN DE FINANZAS CRIMINALES		
1	Diagnostico de las normas penales y de persecución de finanzas ilícitas	30-mar.-19 En Gestión
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)		
2	Elaboración de la propuesta de reformas al sistema penal y de persecución de finanzas ilícitas	01-nov.-19 Programada
3	Aprobación de propuesta por el Consejo Superior de Política Criminal	30-nov.-19 Programada
4	Radicado en Presidencia la propuesta de reformas al sistema penal y de persecución de finanzas ilíc	28-feb.-20 Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)		
05. ELABORAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BAJO LA GARANTÍA DE NO REPETICIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.		

41 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
1	Diagnostico de las normas penitenciarias	15-jun.-19	Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)			
2	Elaboración de la propuesta de reformas al sistema penitenciario	30-ene.-20	Programada
3	Aprobación de propuesta de reformas al sistema penitenciario en las instancias pertinentes	01-jun.-20	Programada
4	Radicado en Presidencia de propuesta de reformas al sistema penitenciario	01-jul.-20	Programada
06. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL.			
1	Etapa de diseño	15-sep.-19	Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)			
2	Etapa de aprobación por el CSPC	15-nov.-19	Programada
3	Implementación del Plan de concientización ciudadana sobre la Política Criminal.	15-feb.-20	Programada
07. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SPA Y EN EL SRPA, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y LA RAMA JUDICIAL.			
1	Realizar un diagnóstico para identificar las dificultades que impiden la aplicación de la JR en SPA y SRPA	30-ago.-19	Programada
2	Elaboración de documentos metodológicos para la aplicación de la JR en SPA y SRPA	30-dic.-19	Programada
3	Socialización del documento metodológico para observaciones de los entes territoriales y la Rama Judicial	30-jun.-20	Programada
4	Aprobación de la estrategia de articulación por el Subcomite de Justicia Restaurativa	30-oct.-20	Programada
5	Articulación para la implementación de los mecanismos de JR	30-dic.-21	Programada
08. PROPONER SOLUCIONES NORMATIVAS E INSTITUCIONALES PARA PONER EN MARCHA EL SRPA EN FORMA ADECUADA			
1	Establecer las necesidades de reforma del SRPA y su instancia de coordinación	30-may.-19	Programada
2	Proyectos de reforma normativa	31-oct.-19	Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)			
3	Someter a aprobación el proyecto de reforma ante el Sistema Nacional de Coordinación	30-dic.-19	Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)			
4	Radicación de los proyectos en Presidencia	30-mar.-20	Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)			
09. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y DEL SRPA PARA GARANTIZAR LA REINTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS SANCIONADAS PENALMENTE Y EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS.			
1	Diseñar un modelo de intervención carcelaria que responda a las necesidades del sistema penitenciario y carcelario	01-mar.-19	En Gestión
2	Ajuste y aprobación de la batería de indicadores de vida en reclusión	01-may.-19	En Gestión
3	Elaborar un proyecto de reforma normativa para el trabajo penitenciario	30-jul.-20	Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)			
4	Implementar los indicadores de seguimiento a las condiciones de reclusión	07-ago.-22	Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)			

41 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
5	Seguimiento al plan de intervención carcelaria	07-ago.-22	Programada
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)			
10. DISEÑAR LA ESTRATEGIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN POSPENITENCIARIA			
1	Inicio del Monitoreo de la estrategia de atención pospenitenciaria	15-ene.-19	Atrasada
2	Elaborar lineamientos para la atención pospenitenciaria	28-feb.-19	En Gestión
Motivo reprogramación: Nueva fecha asignada (sin justificación)			
3	Realizar actividades de sensibilización de los entes territoriales sobre atención pospenitenciaria	01-jun.-19	En Gestión
4	Elaborar protocolos de atención de necesidades de post-egreso	30-jun.-19	Programada
5	Implementación de modelo en 5 ciudades del país	15-dic.-19	Programada

POLÍTICA INTEGRAL PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LAS DROGAS IMPLEMENTADA

Estado de gestión de
Prioridad



Institución responsable Dirección de Política de Drogas

Fecha de inicio: miércoles, 01 de agosto de 2018

Fecha de fin: domingo, 31 de julio de 2022

15 HITOS (orden cronológico)	Fecha de Término	Estado
1. DISEÑAR Y APROBAR LA POLÍTICA INTEGRAL PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LAS DROGAS		
1 Aprobación del documento de política al Consejo Nacional de Estupeficientes.	13-dic.-18	Atrasada
2 Elaboración y aprobación del plan de acción de la Política	31-mar.-19	En Gestión
3 Presentación de informes trimestrales de seguimiento de la Política al CNE	15-jul.-22	En Gestión
2. PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE DROGAS A NIVEL TERRITORIAL		
1 Definición estratégica de la oferta de asistencia técnica	31-may.-19	Programada
2 Socialización del documento de política con los Consejos Seccionales de Estupeficientes (CSEs)	30-jun.-19	Programada
3 Presentación al CNE de informes trimestrales de seguimiento sobre la implementación de la Política	15-jul.-22	Programada
4 Seguimiento al diseño e implementación de Planes Departamentales de Drogas	31-jul.-22	Programada
3. CREAR EL CENTRO ESTRATÉGICO DE SEGUIMIENTO A POLÍTICA INTEGRAL PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LAS DROGAS		
1 Diseño conceptual el Centro Estratégico de Seguimiento	15-feb.-19	Programada
2 Acuerdo interinstitucional para la provisión de información de las instituciones	23-abr.-19	Programada
3 Diseño del sistema de medición y de reporte de la política de drogas	30-abr.-19	Programada
4 Funcionamiento del Centro Estratégico de Seguimiento a la Política	30-jul.-22	Programada
5 Desarrollo de estudios e informes	30-jul.-22	Programada
4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS		
1 Articulación con las entidades competentes para la implementación de la campaña	30-mar.-19	Programada
2 Diseño conceptual de la estrategia de prevención	30-jul.-19	Programada
3 Implementación de la campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	30-jul.-22	Programada

PROGRAMA CASAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORADOEstado de gestión de
Prioridad

Institución responsable No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

7 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
01. PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EVALUADO			
1	Alcance de la evaluación del programa definido	28-feb.-19	Programada
02. PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA EVALUADO			
1	Revisión normativa del programa realizada	30-jun.-20	Programada
2	Propuesta de rediseño (procedimiento-guías y decretos) presentada	30-nov.-20	Programada
3	Programación de rediseño del Programa definida	31-dic.-20	Programada
03. RELANZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA			
1	Preparación técnica del relanzamiento realizada	30-abr.-21	Programada
2	Socialización y relanzamiento del programa ejecutada	31-ago.-21	Programada
04. CONVENIOS/ACUERDOS ENTRE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA RENOVADOS			
1	Mesas técnicas con los integrantes del programa realizadas	31-dic.-21	Programada

SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR EL EJECUTIVO ARTICULADOS

Estado de gestión de
Prioridad



Institución responsable No registra Institución

Fecha de inicio: martes, 01 de enero de 2019

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

13 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
01. SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR EL EJECUTIVO, ACTORES, FUNCIONAMIENTO Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN			
1	Consejo Nacional de Justicia del Ejecutivo (CNJE) creado	30-jun.-19	Programada
2	Reglamentación de conformación y funcionamiento del CNJE, concertada	15-jul.-19	Programada
3	Marco normativo expedido	15-ago.-19	Programada
02. OFERTA DE SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR EL EJECUTIVO ESTRUCTURADA Y ORGANIZADA			
1	Portafolio actual de servicios identificados y caracterizados	30-abr.-19	Programada
2	Mecanismo de armonización de los servicios prestados definida	30-jun.-19	Programada
3	Oferta de servicios de justicia prestados por el ejecutivo formalizada	15-sep.-19	Programada
03. PRIORIZACIÓN TERRITORIAL Y DE OFERTA DE SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS			
1	Caracterización de municipios articulado con modelos de justicia local y rural	15-jun.-19	Programada
2	Selección de territorios priorizados	15-sep.-19	Programada
04. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR EL EJECUTIVO			
1	Alcance del sistema de información definido	31-dic.-19	Programada
2	Documento de especificaciones técnicas de la solución definido	31-mar.-20	Programada
3	Sistema de información construido	31-dic.-20	Programada
05. ARTICULACIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA OFRECIDOS POR EL EJECUTIVO IMPLEMENTADO			
1	Servicios de justicia del Ejecutivo implementados en el primer municipio	31-ago.-20	Programada
2	Fase 1: servicios de justicia ofrecidos por el ejecutivo implementados en grupo de municipios	06-ago.-22	Programada



Institución responsable: No registra Institución

Fecha de inicio: lunes, 01 de enero de 2018

Fecha de fin: martes, 30 de agosto de 2022

8 HITOS (orden cronológico)		Fecha de Término	Estado
01. FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN INCORPORADA EN EL SUIN - JURISCOL			
1	Marco regulatorio, jurisprudencia general y reglamentario nacional incorporado en SUIN	30-jun.-20	Programada
2	Marco regulatorio, jurisprudencia general y reglamentario nacional incorporado en SUIN	30-jun.-20	Programada
3	Nueva plataforma de SUIN- JURISCOL implementada	31-dic.-21	Programada
4	Nueva plataforma de SUIN- JURISCOL implementada	31-dic.-21	Programada
02. ARTICULACIÓN E INTEROPERABILIDAD DEL SUIN - JURISCOL			
1	SUIN - JURISCOL articulados con los portales de las entidades públicas	07-ago.-20	Programada
2	SUIN - JURISCOL articulados con los portales de las entidades públicas	07-ago.-20	Programada
3	Interoperabilidad del SUIN con otras herramientas implementada	31-jul.-22	Programada
4	Interoperabilidad del SUIN con otras herramientas implementada	31-jul.-22	Programada

