

## Cronograma Plan de Transición PAAC - PTEP

	ETAPA	DETALLE DE LA ETAPA	INICIO	FIN
1	Formulación	Proceso de construcción del documento en el que el Ministerio de Justicia y del Derecho recopila los contenidos establecidos en el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 para el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP. (30 de marzo de 2025)	1 de marzo de 2025	30 de junio de 2025
2	Validación	Proceso de consulta pública a los grupos de valor sobre los contenidos del PTEP, mínimo un periodo de 15 días en la página web	1 de julio de 2025	15 de julio de 2025
3	Consolidación	Proceso de ajuste del PTEP a partir de los resultados obtenidos del proceso de validación	16 de julio de 2025	30 de julio de 2025
4	Aprobación	El Comité Institucional de Gestión de Desempeño CIGD aprueba el PTEP	20 de agosto de 2025	20 de agosto de 2025
5	Publicación	En página web y otros medios de acuerdo con la estrategia de comunicación definida para el PTEP	30 de agosto de 2025	30 de agosto de 2025
6	Ejecución	El PTEP debe traducirse en un Plan de Ejecución y Seguimiento anual, que debe estar en el PAI y contar con recursos para su ejecución: presupuestales, humanos, tecnológicos.	1 de septiembre de 2025	15 de diciembre de 2025
7	Modificación o Reformulación	El Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP debe actualizarse por cambios en la plataforma estratégica o como resultados de la auditoría.	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026



Pendiente Modificación del Plan de Acción Institucional y Plan Anual de Auditorías