



Justicia



Informe de seguimiento a Proyectos de Inversión - PIIP

Corte: Marzo 2026

Viceministerio de Promoción de la Justicia





Proyecto:


Fortalecimiento de capacidades de las comunidades y territorios en el conocimiento del ordenamiento jurídico y de la política de mejora normativa Nacional

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Apropiación Vigente

\$1.036.000.000

Ejecución Financiera




Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado (Producto principal del proyecto)	Visitas al sitio	Principal	200.000	53.880	27 %
Servicio de asistencia técnica - en producción normativa	Asistencias técnicas realizadas	Principal	55	8	15 %
Servicio de asistencia técnica - en depuración normativa	Asistencias técnicas realizadas	Principal	55	21	38 %
Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	Principal	2	0	0 %
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	2	0	0 %



Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado (Producto principal del proyecto)	\$710.215.000	\$491.600.000	\$87.220.000	\$87.220.000
Nacional	\$710.215.000	\$491.600.000	\$87.220.000	\$87.220.000
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica - en depuración normativa	\$95.200.000	\$68.000.000	\$9.066.667	\$9.066.667
Atlántico	\$11.900.000	\$11.900.000	\$1.416.670	\$1.416.670
Bogotá	\$11.900.000	\$0	\$0	\$0
Boyacá	\$11.900.000	\$8.500.000	\$1.416.666	\$1.416.666
Córdoba	\$11.900.000	\$11.900.000	\$1.416.666	\$1.416.666
Cundinamarca	\$11.900.000	\$0	\$0	\$0
Guaviare	\$11.900.000	\$11.900.000	\$1.416.666	\$1.416.666
Huila	\$11.900.000	\$11.900.000	\$1.416.666	\$1.416.666
Santander	\$11.900.000	\$11.900.000	\$1.983.333	\$1.983.333
<input type="checkbox"/> Documentos metodológicos	\$79.907.500	\$50.400.000	\$9.870.000	\$9.870.000
Nacional	\$79.907.500	\$50.400.000	\$9.870.000	\$9.870.000
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$76.127.500	\$54.132.674	\$10.828.138	\$10.828.138
Nacional	\$76.127.500	\$54.132.674	\$10.828.138	\$10.828.138
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica - en producción normativa	\$74.550.000	\$50.400.000	\$9.870.000	\$9.870.000
Atlántico	\$9.318.750	\$9.318.750	\$1.050.000	\$1.050.000
Bogotá	\$9.318.750	\$0	\$0	\$0
Boyacá	\$9.318.750	\$3.806.250	\$1.050.000	\$1.050.000
Córdoba	\$9.318.750	\$9.318.750	\$1.050.000	\$1.050.000
Cundinamarca	\$9.318.750	\$0	\$0	\$0
Guaviare	\$9.318.750	\$9.318.750	\$1.050.000	\$1.050.000
Huila	\$9.318.750	\$9.318.750	\$1.050.000	\$1.050.000
Santander	\$9.318.750	\$9.318.750	\$4.620.000	\$4.620.000
Total	\$1.036.000.000	\$714.532.674	\$126.854.805	\$126.854.805





Proyecto:

Fortalecimiento de capacidades de las comunidades y territorios en el conocimiento del ordenamiento jurídico y de la política de mejora normativa Nacional

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$76.127.500	\$10.828.138	\$0
Divulgación	\$5.567.500	\$2.638.138	\$0
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$70.560.000	\$8.190.000	\$0
<input type="checkbox"/> Documentos metodológicos	\$79.907.500	\$9.870.000	\$0
Divulgación	\$5.567.500	\$0	\$0
Documento metodológico validado	\$74.340.000	\$9.870.000	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica - en depuración normativa	\$95.200.000	\$9.066.667	\$0
Asistir a las entidades nacionales y territoriales en la implementación de las metodologías de depuración de las normas expedidas por ellos	\$95.200.000	\$9.066.667	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica - en producción normativa	\$74.550.000	\$9.870.000	\$0
Asistir a las entidades territoriales y del orden nacional en la implementación de los lineamientos para la producción de las normas	\$74.550.000	\$9.870.000	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado (Producto principal del proyecto)	\$710.215.000	\$87.220.000	\$0
Definir los requerimientos funcionales y administrar la información del sistema.	\$120.750.000	\$16.160.000	\$0
Elaborar e implementar la estrategia de socialización del ordenamiento jurídico	\$245.520.000	\$30.730.000	\$0
Realizar el análisis de las normas vigentes de carácter general y abstracto para determinar las afectaciones expresas a su vigencia de origen normativa y jurisprudencial	\$343.945.000	\$40.330.000	\$0
Total	\$1.036.000.000	\$126.854.805	\$0






Proyecto:

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención y atención de la violencia en el contexto familiar a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Apropiación Vigente

\$4.200.000.000



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	Principal	22	0	0 %
Servicio de educación informal - en temas de acceso a la justicia	Personas capacitadas con educación informal	Principal	1.000	0	0 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - para el fortalecimiento del acceso a la justicia familiar	Asistencias técnicas realizadas	Principal	270	34	13 %



Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención y atención de la violencia en el contexto familiar a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - para el fortalecimiento del acceso a la justicia familiar	\$1.741.487.932	\$898.966.720	\$119.958.333	\$119.958.333
Nacional	\$1.741.487.932	\$898.966.720	\$119.958.333	\$119.958.333
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal - en temas de acceso a la justicia	\$1.281.200.000	\$456.000.000	\$7.933.333	\$7.933.333
Nacional	\$881.200.000	\$456.000.000	\$7.933.333	\$7.933.333
Bolívar	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0
Cesar	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0
Chocó	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0
Putumayo	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de promoción del acceso a la justicia	\$833.833.334	\$160.000.000	\$20.700.000	\$20.700.000
Nacional	\$233.833.334	\$160.000.000	\$20.700.000	\$20.700.000
Nariño	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0
Bolívar	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0
Cesar	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0
Chocó	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0
Putumayo	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$343.478.734	\$230.160.008	\$21.013.001	\$21.013.001
Nacional	\$343.478.734	\$230.160.008	\$21.013.001	\$21.013.001
Total	\$4.200.000.000	\$1.745.126.728	\$169.604.667	\$169.604.667





Proyecto:

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención y atención de la violencia en el contexto familiar a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Focalización de Políticas				
PolticaTransversal	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago





Proyecto:

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención y atención de la violencia en el contexto familiar a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$343.478.734	\$21.013.001	\$0
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$140.608.734	\$3.773.001	\$0
Documento con los resultados de las validaciones	\$202.870.000	\$17.240.000	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - para el fortalecimiento del acceso a la justicia familiar	\$1.741.487.932	\$119.958.333	\$0
Acompañar técnicamente a las entidades territoriales y a las comisarías de familia en temas de prevención y promoción para el buen ejercicio de la labor comisarial	\$706.889.165	\$39.134.667	\$0
Apoyar con asistencia técnica a las entidades territoriales y Comisarías de Familia en la formulación de estrategias para el mejoramiento de atención especializada e interdisciplinar en el acceso a la justicia familiar	\$1.034.598.767	\$80.823.666	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal - en temas de acceso a la justicia	\$1.281.200.000	\$7.933.333	\$0
Construir y actualizar herramientas para fortalecer los procesos de formación de quienes laboran en las comisarías de familia.	\$800.000.000	\$0	\$0
Desarrollar herramientas de socialización y sensibilización para promover, prevenir y fortalecer una cultura que asegure el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de las Comisarías de Familia y autoridades territoriales.	\$81.200.000	\$7.933.333	\$0
Diseñar e implementar eventos de pedagogía para la ciudadanía sobre los servicios que prestan las Comisarías de Familia.	\$400.000.000	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de promoción del acceso a la justicia	\$833.833.334	\$20.700.000	\$0
Apoyar la elaboración de estudios para evaluar la capacidad técnica y financiera de las comisarías de familia	\$164.033.334	\$20.300.000	\$0
Promover las iniciativas de las Comisarías de Familia para el fortalecimiento y optimización de sus servicios	\$600.000.000	\$0	\$0
Realizar seguimiento a los resultados de las iniciativas respaldadas.	\$69.800.000	\$400.000	\$0
Total	\$4.200.000.000	\$169.604.667	\$0






Proyecto:

Implementación de estrategias de promoción de justicias propias y garantía del pluralismo jurídico a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Apropiación Vigente

\$11.103.812.559



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	Espacios de articulación generados	Principal	20	0	0 %
Servicio de asistencia técnica - en fortalecimiento de justicia propia	Asistencias técnicas realizadas	Principal	108	0	0 %
Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia (Producto principal del proyecto)	Proyectos apoyados financieramente	Principal	40	0	0 %






Proyecto: Implementación de estrategias de promoción de justicias propias y garantía del pluralismo jurídico a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Regionalización por Producto

Departamento	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
Nacional	\$5.723.936.619	\$2.652.007.203	\$124.432.432	\$124.432.432
Nariño	\$1.028.049.002	\$0	\$0	\$0
Putumayo	\$649.931.000	\$0	\$0	\$0
Cauca	\$503.161.900	\$0	\$0	\$0
Córdoba	\$411.211.590	\$0	\$0	\$0
Antioquia	\$274.867.650	\$0	\$0	\$0
Meta	\$210.000.000	\$0	\$0	\$0
Risaralda	\$202.380.950	\$0	\$0	\$0
Tolima	\$171.814.797	\$0	\$0	\$0
Arauca	\$160.000.000	\$0	\$0	\$0
Huila	\$150.000.000	\$0	\$0	\$0
Guainía	\$148.980.950	\$0	\$0	\$0
Norte de Santander	\$146.093.931	\$0	\$0	\$0
Vaupés	\$140.000.000	\$0	\$0	\$0
Sucre	\$124.267.337	\$0	\$0	\$0
Vichada	\$115.773.565	\$0	\$0	\$0
Boyacá	\$104.761.900	\$0	\$0	\$0
Chocó	\$104.761.900	\$0	\$0	\$0
Santander	\$101.076.330	\$0	\$0	\$0
Amazonas	\$94.380.950	\$0	\$0	\$0
Caquetá	\$94.380.950	\$0	\$0	\$0
Guaviare	\$94.380.950	\$0	\$0	\$0
Casanare	\$80.000.000	\$0	\$0	\$0
Magdalena	\$80.000.000	\$0	\$0	\$0
Bolívar	\$79.916.685	\$0	\$0	\$0
Caldas	\$52.380.950	\$0	\$0	\$0
Atlántico	\$30.928.120	\$0	\$0	\$0
Bogotá	\$26.374.533	\$0	\$0	\$0
Total	\$11.103.812.559	\$2.652.007.203	\$124.432.432	\$124.432.432





Proyecto: Implementación de estrategias de promoción de justicias propias y garantía del pluralismo jurídico a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Focalización de Políticas				
Política Transversal	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas				
<input type="checkbox"/> ENCP PND 2022 - 2026	\$1.201.951.276			\$0
<input type="checkbox"/> No Asociado A Organización	\$820.113.142			\$0
<input type="checkbox"/> Grupos étnicos - Comunidades Indígenas				
<input type="checkbox"/> CRIC 2022 - 2026	\$348.400.000			\$0
<input type="checkbox"/> MPC	\$5.472.349.999			\$0
<input type="checkbox"/> No Asociado A Organización	\$1.726.536.568			\$0
<input type="checkbox"/> Grupos étnicos - comunidades palenqueras				
<input type="checkbox"/> ENCP PND 2022 - 2026	\$1.201.951.276			\$0
<input type="checkbox"/> No Asociado A Organización	\$820.113.142			\$0
<input type="checkbox"/> Grupos étnicos - comunidades raizales				
<input type="checkbox"/> ENCP PND 2022 - 2026	\$1.201.951.276			\$0
<input type="checkbox"/> No Asociado A Organización	\$820.113.142			\$0
<input type="checkbox"/> Grupos étnicos - Pueblo Rrom	\$798.021.487			\$0





Proyecto:

Implementación de estrategias de promoción de justicias propias y garantía del pluralismo jurídico a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos normativos	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia (Producto principal del proyecto)	\$3.312.465.367	\$16.870.850	\$1.382.245.409
Apoyar financieramente las iniciativas priorizadas en el marco del fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena.	\$3.180.000.000	\$0	\$1.382.245.409
Realizar seguimiento a los recursos invertidos y a los resultados de los proyectos financiados.	\$132.465.367	\$16.870.850	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica - en fortalecimiento de justicia propia	\$6.383.924.859	\$77.714.915	\$3.351.214.356
Brindar asistencia técnica a las comunidades étnicas en el desarrollo de acciones de fortalecimiento de su justicia propia	\$4.986.546.634	\$67.861.248	\$3.034.245.099
Brindar asistencia técnica en la selección o priorización de proyectos que serán apoyados por el MJD	\$81.953.667	\$9.853.667	\$0
Brindar asistencia técnica para la formulación y ejecución de proyectos de justicia propia	\$1.315.424.558	\$0	\$316.969.257
<input type="checkbox"/> Servicio de promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	\$1.407.422.333	\$29.846.667	\$2.921.964.493
Realizar acciones de transferencia de conocimiento dirigidas al reconocimiento de las autoridades étnicas y sus sistemas de justicia propia, así como de la coordinación con otros sistemas de justicia	\$1.100.000.000	\$0	\$2.845.774.869
Realizar y/o participar en espacios de diálogo intercultural entre las entidades estatales, operadores de justicia ordinaria y comunidades étnicas	\$146.733.333	\$18.600.000	\$76.189.624
Recopilar y analizar la información técnica para la construcción de productos de caracterización o diagnóstico sobre factores para la coordinación interjurisdiccional.	\$160.689.000	\$11.246.667	\$0
Total	\$11.103.812.559	\$124.432.432	\$7.655.424.258






Proyecto: Implementación de estrategias para el acceso a la justicia con enfoque de género, diferencial e interseccional a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Apropiación Vigente

\$4.166.630.778

Ejecución Financiera



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	Principal	2	0	0 %
Servicio de educación informal - para el acceso a la justicia	Personas capacitadas con educación informal	Principal	1.000	152	15 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en materia de promoción al acceso a la justicia	Asistencias técnicas realizadas	Principal	132	3	2 %





Justicia


Proyecto:

Implementación de estrategias para el acceso a la justicia con enfoque de género, diferencial e interseccional a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Regionalización por Producto

Departamento	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
Nacional	\$1.329.838.898	\$768.881.168	\$97.640.066	\$90.900.433
Boyacá	\$276.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Cundinamarca	\$276.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Santander	\$276.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Huila	\$213.649.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Nariño	\$213.649.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Antioquia	\$151.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Arauca	\$151.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	\$151.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Cesar	\$151.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Putumayo	\$151.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Guainía	\$88.649.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Magdalena	\$88.649.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Tolima	\$88.649.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Vaupés	\$88.649.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Amazonas	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Atlántico	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Bolívar	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Caldas	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Caquetá	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Casanare	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Cauca	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Chocó	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Córdoba	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Guaviare	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
La Guajira	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Meta	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Norte de Santander	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Quindio	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Risaralda	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Sucre	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Valle del Cauca	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Vichada	\$26.149.746	\$1.149.746	\$0	\$0
Total	\$4.166.630.770	\$805.673.040	\$97.640.066	\$90.900.433





Proyecto: Implementación de estrategias para el acceso a la justicia con enfoque de género, diferencial e interseccional a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Focalización de Políticas				
Política Transversal	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> Equidad de la Mujer				
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en materia de promoción al acceso a la justicia				
<input type="checkbox"/> 5. Mujer Libre De Violencias	\$1.994.715.279	\$306.240.831	\$45.324.825	\$39.933.118
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal - para el acceso a la justicia				
<input type="checkbox"/> 5. Mujer Libre De Violencias	\$1.011.435.700	\$176.632.000	\$10.856.200	\$10.856.200
<input type="checkbox"/> Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado				
<input type="checkbox"/> 5. Mujer Libre De Violencias	\$466.973.479	\$112.400.008	\$18.025.335	\$18.025.335
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos				
<input type="checkbox"/> 5. Mujer Libre De Violencias	\$155.862.000	\$107.040.000	\$9.682.000	\$9.682.000
<input type="checkbox"/> Discapacidad e Inclusión Social				
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en materia de promoción al acceso a la justicia				
<input type="checkbox"/> Discapacidad e Inclusión Social	\$498.678.820	\$76.560.208	\$11.331.206	\$9.983.280
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos				
<input type="checkbox"/> Discapacidad e Inclusión Social	\$38.965.500	\$26.760.000	\$2.420.500	\$2.420.500





Proyecto:

Implementación de estrategias para el acceso a la justicia con enfoque de género, diferencial e interseccional a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$194.827.500	\$12.102.500	\$0
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$194.827.500	\$12.102.500	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en materia de promoción al acceso a la justicia	\$2.493.394.099	\$56.656.031	\$529.497.948
Acompañar la articulación de las instituciones, operadores de justicia y a los liderazgos ciudadanos en la construcción de estrategias relacionadas con la protección de derechos con enfoque diferencial y la justicia inclusiva.	\$2.000.000.000	\$6.739.633	\$529.497.948
Realizar acompañamiento para la implementación de instrumentos técnicos orientados a la transformación de los servicios de justicia inclusiva	\$493.394.099	\$49.916.398	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal - para el acceso a la justicia	\$1.011.435.700	\$10.856.200	\$157.983.254
Adelantar proceso de transferencia de conocimiento en temas relacionados con diversidad humana y acceso a la justicia inclusiva	\$800.000.000	\$0	\$80.000.000
Desarrollar herramientas de divulgación y socialización de reconocimiento de derechos y de los mecanismos de justicia para su protección	\$211.435.700	\$10.856.200	\$77.983.254
<input type="checkbox"/> Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	\$466.973.479	\$18.025.335	\$200.000.000
Consolidar y analizar la información relacionada con el acceso a la justicia de las poblaciones de especial protección	\$127.071.134	\$11.958.668	\$0
Definir el alcance conceptual y técnico del instrumento de monitoreo	\$300.000.000	\$0	\$200.000.000
Difundir los resultados de los procesos analíticos del instrumento de monitoreo	\$39.902.345	\$6.066.667	\$0
Total	\$4.166.630.778	\$97.640.066	\$887.481.202






Proyecto:

Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

Dirección de Justicia Formal

Apropiación Vigente
\$2.381.229.864



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicios tecnológicos	Porcentaje de capacidad	Principal	5	0	0 %
Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	Principal	2	0	0 %
Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	Principal	6	2	33 %



Dirección de Justicia Formal

Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	\$1.028.440.759	\$560.696.000	\$74.413.467	\$74.413.467
Nacional	\$1.028.440.759	\$560.696.000	\$74.413.467	\$74.413.467
<input type="checkbox"/> Documentos de planeación	\$702.789.105	\$364.051.140	\$121.350.380	\$121.350.380
Nacional	\$702.789.105	\$364.051.140	\$121.350.380	\$121.350.380
<input type="checkbox"/> Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	\$600.000.000	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$600.000.000	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicios tecnológicos	\$50.000.000	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$50.000.000	\$0	\$0	\$0
Total	\$2.381.229.864	\$924.747.140	\$195.763.847	\$195.763.847





Proyecto:

Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

Dirección de Justicia Formal

Focalización de Políticas				
PolticaTransversal	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Actividades de ciencia, tecnología e innovación				
<input type="checkbox"/> Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado				
<input type="checkbox"/> Innovación	\$600.000.000			\$0
<input type="checkbox"/> Servicios tecnológicos				
<input type="checkbox"/> Innovación	\$50.000.000			\$0





Proyecto:

Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

Dirección de Justicia Formal

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos de planeación	\$702.789.105	\$121.350.380	\$0
Realizar la coordinación y administración del programa para la transformación digital de la justicia en el mjd	\$702.789.105	\$121.350.380	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	\$1.028.440.759	\$74.413.467	\$0
Brindar asesoría y acompañamiento técnico, jurídico, organizacional para la implementación del expediente digital de los servicios de justicia de la rama ejecutiva	\$878.440.759	\$74.413.467	\$0
Realizar capacitación y actividades de apropiación, promoción y articulación para la implementación del expediente digital de la gestión judicial de la rama ejecutiva	\$150.000.000	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	\$600.000.000	\$0	\$617.066.485
Implementar aplicaciones de gestión e iniciativas de interoperabilidad de acuerdo a la arquitectura definida para los servicios de justicia de la rama ejecutiva	\$600.000.000	\$0	\$617.066.485
<input type="checkbox"/> Servicios tecnológicos	\$50.000.000	\$0	\$0
Adquirir infraestructura tecnológica y de comunicación para soportar los servicios digitales de justicia en la rama ejecutiva	\$50.000.000	\$0	\$0
Total	\$2.381.229.864	\$195.763.847	\$617.066.485






Proyecto:

Optimización de mecanismos técnicos y de innovación para mejorar el acceso a la justicia formal a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Apropiación Vigente

\$3.500.000.000



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia (Producto principal del proyecto)	Visitantes que consultan el sitio web Legal App	Principal	7.800.000	848.025	11 %
Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	Principal	3	0	0 %
Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial	Compromisos suscritos	Principal	2	0	0 %
Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica	Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas	Principal	2	0	0 %
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	3	0	0 %



Dirección de Justicia Formal

Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
☐ Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	\$1.420.140.457	\$595.837.572	\$27.729.524	\$27.729.524
Nacional	\$1.420.140.457	\$595.837.572	\$27.729.524	\$27.729.524
☐ Documentos de lineamientos técnicos	\$1.365.595.731	\$919.069.054	\$93.157.761	\$93.157.761
Nacional	\$1.365.595.731	\$919.069.054	\$93.157.761	\$93.157.761
☐ Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica	\$312.618.919	\$230.488.888	\$32.010.451	\$32.010.451
Nacional	\$312.618.919	\$230.488.888	\$32.010.451	\$32.010.451
☐ Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial	\$293.466.666	\$99.200.000	\$53.949.884	\$53.949.884
Nacional	\$293.466.666	\$99.200.000	\$53.949.884	\$53.949.884
☐ Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia (Producto principal del proyecto)	\$108.178.227	\$74.675.832	\$11.754.602	\$11.754.602
Nacional	\$108.178.227	\$74.675.832	\$11.754.602	\$11.754.602
Total	\$3.500.000.000	\$1.919.271.346	\$218.602.222	\$218.602.222





Proyecto: Optimización de mecanismos técnicos y de innovación para mejorar el acceso a la justicia formal a nivel Nacional

Dirección de Justicia Formal

Focalización de Políticas				
Política Transversal	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> Construcción de Paz				
<input type="checkbox"/> Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial				
<input type="checkbox"/> 1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	\$146.733.333	\$99.200.000	\$6.613.333	\$6.613.333





Proyecto:

Optimización de mecanismos técnicos y de innovación para mejorar el acceso a la justicia formal a nivel Nacional


Dirección de Justicia Formal

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$1.365.595.731	\$93.157.761	\$452.706.549
Divulgación	\$246.413.736	\$0	\$310.705.423
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$1.119.181.995	\$93.157.761	\$142.001.126
<input type="checkbox"/> Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica	\$312.618.919	\$32.010.451	\$0
Acompañar los procesos de control y vigilancia de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior	\$144.866.252	\$15.187.118	\$0
Definir e implementar instrumentos y herramientas que brinde las orientaciones para el adecuado funcionamiento de los consultorios jurídicos	\$167.752.667	\$16.823.333	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial	\$293.466.666	\$19.013.333	\$0
Apoyar los espacios de discusión y propuestas de solución en temas que respondan a las necesidades de los actores involucrados en materia de justicia.	\$146.733.333	\$19.013.333	\$0
Realizar seguimiento a los compromisos e instrumentos de articulación que surjan en ellos	\$146.733.333	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	\$1.420.140.457	\$62.666.075	\$316.588.800
Brindar acompañamiento a los operadores de justicia a nivel nacional y territorial para la identificación e implementación de mecanismos innovadores para optimizar y facilitar el acceso a la justicia en los territorios	\$191.394.311	\$17.397.574	\$0
Comunicar los resultados de los análisis realizados en los mecanismos de acceso a la justicia	\$76.380.000	\$5.666.667	\$0
Definir e implementar el modelo conceptual y funcional del laboratorio de innovación de acceso a la justicia formal	\$755.195.346	\$0	\$316.588.800
Llevar a cabo el levantamiento, estudios y análisis de información, relacionados con el acceso a la justicia en los territorios y a nivel nacional, y su respectiva documentación en el laboratorio.	\$397.170.800	\$39.601.834	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia (Producto principal del proyecto)	\$108.178.227	\$11.754.602	\$0
Definir y acompañar los requerimientos funcionales para robustecer los sistemas de información	\$46.792.900	\$3.701.133	\$0
Generar y actualizar los contenidos de las plataformas informáticas	\$61.385.327	\$8.053.469	\$0
Total	\$3.500.000.000	\$218.602.222	\$769.295.349



Apropiación Vigente
\$4.025.824.092



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Principal	2	0	0 %
Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado	Secundario	8	0	0 %
Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	Personas capacitadas	Secundario	520	0	0 %
Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	Asistencias técnicas realizadas	Principal	200	0	0 %
Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	Entidades asistidas técnicamente	Secundario	100	31	31 %

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	\$1.772.360.948	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$1.772.360.948	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	\$1.318.795.224	\$808.148.696	\$109.279.312	\$109.279.312
Nacional	\$1.318.795.224	\$808.148.696	\$109.279.312	\$109.279.312
<input type="checkbox"/> Documentos de planeación	\$253.995.600	\$156.000.000	\$32.533.333	\$32.533.333
Nacional	\$253.995.600	\$156.000.000	\$32.533.333	\$32.533.333
<input type="checkbox"/> Servicio de promoción del acceso a la justicia	\$250.000.000	\$250.000.000	\$0	\$0
Nacional	\$250.000.000	\$250.000.000	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Documentos de investigación	\$232.573.140	\$86.138.200	\$12.202.912	\$12.202.912
Nacional	\$232.573.140	\$86.138.200	\$12.202.912	\$12.202.912
<input type="checkbox"/> Servicio de información actualizado	\$198.099.180	\$70.435.264	\$13.793.573	\$13.793.573
Nacional	\$198.099.180	\$70.435.264	\$13.793.573	\$13.793.573
Total	\$4.025.824.092	\$1.370.722.160	\$167.809.130	\$167.809.130



Proyecto: Desarrollo integral de los metodos de resolucion de conflictos a nivel Nacional

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Focalización de Políticas				
Política Transversal	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> Construcción de Paz				
<input type="checkbox"/> Servicio de promoción del acceso a la justicia				
<input type="checkbox"/> 1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	\$250.000.000	\$250.000.000	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos				
<input type="checkbox"/> 1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	\$600.000.000			\$0
<input type="checkbox"/> Equidad de la Mujer				
<input type="checkbox"/> Servicio de promoción del acceso a la justicia				
<input type="checkbox"/> 2. Participación En Los Escenarios De Poder Y De Toma De Decisiones	\$250.000.000	\$250.000.000	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos				
<input type="checkbox"/> 2. Participación En Los Escenarios De Poder Y De Toma De Decisiones	\$600.000.000			\$0





Proyecto:

Desarrollo integral de los metodos de resolucion de conflictos a nivel Nacional

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos de investigación	\$232.573.140	\$12.202.912	\$0
Realizar el proceso de investigación en las líneas priorizadas en los diagnósticos	\$232.573.140	\$12.202.912	\$0
<input type="checkbox"/> Documentos de planeación	\$253.995.600	\$32.533.333	\$0
Elaborar y actualizar documentos de planeación y sus lineamientos técnicos necesarios para la implementación y promoción de los métodos de resolución de conflictos	\$113.052.000	\$15.300.000	\$0
Gerenciar el proyecto de inversión durante su planeación, ejecución y seguimiento	\$140.943.600	\$17.233.333	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	\$1.318.795.224	\$109.279.312	\$0
Acompañar a las entidades territoriales en la creación los centros gratuitos de conciliación, arbitraje y amigable composición, incluyendo el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante	\$114.988.000	\$15.181.000	\$0
Acompañar los procesos de conciliación en derecho, arbitraje, amigable composición, insolvencia de persona natural no comerciante y los demás métodos de solución de conflictos.	\$262.968.739	\$23.629.880	\$0
Acompañar los procesos de implementación y fortalecimiento de la conciliación en equidad en el territorio nacional	\$677.869.746	\$46.838.552	\$0
Acompañar los procesos de inspección, control y vigilancia de los centros de conciliación, arbitraje y amigable composición	\$262.968.739	\$23.629.880	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	\$1.772.360.948	\$0	\$211.552.039
Formar a los servidores públicos y operadores de los métodos en conciliación extrajudicial en derecho y habilidades de negociación	\$600.000.000	\$0	\$0
Implementar el mico " marco para la implementación de la conciliación en equidad" en el territorio nacional	\$1.122.360.948	\$0	\$0
Programar y realizar espacios de transferencia de conocimiento de los temas relacionados con métodos de resolución de conflictos	\$50.000.000	\$0	\$211.552.039
<input type="checkbox"/> Servicio de información actualizado	\$198.099.180	\$13.793.573	\$0
Capacitar a los usuarios en el uso y aprovechamiento de los contenidos del sistema	\$99.049.590	\$13.793.573	\$0
Generar y actualizar los contenidos de las plataformas de información (siceq y sicaac)	\$99.049.590	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de promoción del acceso a la justicia	\$250.000.000	\$0	\$90.512.714
Diseñar, implementar y hacer seguimiento a las herramientas promocionales para promover los mecanismos de acceso a la justicia	\$50.000.000	\$0	\$0
Realizar las jornadas móviles gratuitas de conciliación en el territorio nacional	\$200.000.000	\$0	\$90.512.714
Total	\$4.025.824.092	\$167.809.130	\$302.064.753





Proyecto:


Mejoramiento del acceso a la justicia a través de los Sistemas Locales de Justicia y de los modelos de atención del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana a nivel Nacional

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Apropiación Vigente

\$6.263.465.071

Ejecución Financiera



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de atención de justicia itinerante	Jornadas móviles de justicia intinerante realizadas	Principal	11	0	0 %
Servicio de asistencia técnica - para la articulación de los operadores de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	Principal	162	0	0 %
Servicio de asistencia técnica - en la implementación, operación, fortalecimiento y seguimiento de los Sistemas Locales de Justicia.	Asistencias técnicas realizadas	Principal	14	0	0 %
Centros de Convivencia Ciudadana en operación	Centros de Convivencia Ciudadana en operación cofinanciados con mantenimiento físico realizado	Secundario	2	0	0 %
Casas de Justicia en operación (Producto principal del proyecto)	Casas de justicia en operación cofinanciadas con mantenimiento físico realizado	Secundario	3	0	0 %



Regionalización por Producto

Departamento	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
Nacional	\$3.463.465.071	\$1.297.852.512	\$177.230.287	\$177.230.287
Caquetá	\$414.285.714	\$0	\$0	\$0
La Guajira	\$364.285.714	\$0	\$0	\$0
Valle del Cauca	\$364.285.714	\$0	\$0	\$0
Casanare	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0
Santander	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0
Antioquia	\$114.285.718	\$0	\$0	\$0
Bolívar	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Cauca	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Cesar	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Chocó	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Córdoba	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Huila	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Magdalena	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Meta	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Sucre	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Tolima	\$114.285.714	\$0	\$0	\$0
Total	\$6.263.465.071	\$1.297.852.512	\$177.230.287	\$177.230.287





Proyecto: Mejoramiento del acceso a la justicia a través de los Sistemas Locales de Justicia y de los modelos de atención del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana a nivel Nacional

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Focalización de Políticas				
Política Transversal	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> Construcción de Paz				
<input type="checkbox"/> Casas de Justicia en operación (Producto principal del proyecto)				
<input type="checkbox"/> 1. Reforma Rural Integral - 1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	\$300.000.000			\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica - en la implementación, operación, fortalecimiento y seguimiento de los Sistemas Locales de Justicia.				
<input type="checkbox"/> 1. Reforma Rural Integral - 1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	\$501.020.484			\$0
<input type="checkbox"/> Grupos étnicos - Comunidades Indígenas				
<input type="checkbox"/> Casas de Justicia en operación (Producto principal del proyecto)				
<input type="checkbox"/> No Asociado A Organización	\$250.000.000			\$0

Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones - PPI

Iniciativa	Departamento	Valor Comprometido	Valor Total
Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en el territorio, Fortalecimiento del programa nacional de casas de justicia y centros de convivencia	Chocó	\$257.500	\$257.500
Total		\$257.500	\$257.500





Proyecto:

Mejoramiento del acceso a la justicia a través de los Sistemas Locales de Justicia y de los modelos de atención del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana a...

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
☐ Casas de Justicia en operación (Producto principal del proyecto)	\$1.206.289.076	\$23.161.900	\$0
Cofinanciar la construcción, ampliación, dotación y mantenimiento de Casas de justicia que cumplan los requisitos del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana	\$1.050.000.000	\$0	\$0
Evaluar los proyectos presentados por los entes territoriales para cofinanciación de Casas de Justicia.	\$59.498.306	\$16.366.296	\$0
Realizar acompañamiento a las Entidades Territoriales para implementar y poner en operación las casas de justicia (incluye análisis de información) (incluye seguimiento) (posibles donaciones)	\$96.790.770	\$6.795.604	\$0
☐ Centros de Convivencia Ciudadana en operación	\$766.289.075	\$0	\$748.437.843
Cofinanciar la construcción, ampliación, dotación y mantenimiento de Centros de Convivencia Ciudadana que cumplan los requisitos del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana	\$650.000.000	\$0	\$748.437.843
Evaluar los proyectos presentados por los entes territoriales para cofinanciación de Centros de Convivencia Ciudadana.	\$59.498.305	\$0	\$0
Realizar acompañamiento a las Entidades Territoriales para implementar y poner en operación Centros de Convivencia Ciudadana (incluye análisis de información) (incluye seguimiento) (posibles donaciones)	\$56.790.770	\$0	\$0
☐ Servicio de asistencia técnica - en la implementación, operación, fortalecimiento y seguimiento de los Sistemas Locales de Justicia.	\$2.242.564.428	\$39.624.464	\$122.272.109
Asistir técnicamente a las entidades territoriales en el fortalecimiento de la operación y seguimiento de la estrategia Sistemas Locales de Justicia.	\$642.564.428	\$39.624.464	\$0
Asistir técnicamente a las entidades territoriales en el proceso de implementación y operación de la estrategia Sistemas Locales de Justicia.	\$1.600.000.000	\$0	\$122.272.109
☐ Servicio de asistencia técnica - para la articulación de los operadores de los servicios de justicia	\$1.736.805.739	\$103.245.944	\$0
Asistir técnicamente a los modelos de atención para la implementación y sostenibilidad del programa.	\$1.530.480.963	\$103.245.944	\$0
Gestionar la incorporación de los modelos de justicia dentro de los planes de acción de los municipios (formalización en los territorios)	\$96.900.163	\$0	\$0
Realizar el reporte y análisis de los datos registrados en los sistemas, para generar información y conocimiento	\$109.424.613	\$0	\$0
☐ Servicio de atención de justicia itinerante	\$311.516.753	\$11.197.979	\$120.000.000
Realizar jornadas móviles de acceso a la justicia en el territorio nacional (incluye consolidación de la información, análisis y evaluación)	\$192.000.000	\$0	\$120.000.000
Realizar seguimiento a las jornadas móviles de acceso a la justicia en el territorio nacional.	\$119.516.753	\$11.197.979	\$0
Total	\$6.263.465.071	\$177.230.287	\$990.709.952



Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa






Proyecto: Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

Apropiación Vigente

\$5.368.759.240

Ejecución Financiera



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de información para la política criminal	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	Principal	5	0	0 %
Servicio de educación informal en justicia restaurativa	Jornadas de formación realizados	Principal	3	0	0 %
Servicio de educación informal en justicia restaurativa	Personas capacitadas	Secundario	150	0	0 %
Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas	Principal	17	0	0 %
Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito	Secundario	7	0	0 %
Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	Entidades asistidas técnicamente en justicia restaurativa	Secundario	5	0	0 %
Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Principal	4	0	0 %
Documentos de planeación	Documentos de planeación socializados	Secundario	5	0	0 %



Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	\$2.800.000.000	\$451.529.754	\$45.333.088	\$45.333.088
Nacional	\$2.800.000.000	\$451.529.754	\$45.333.088	\$45.333.088
<input type="checkbox"/> Documentos de planeación	\$1.368.759.240	\$926.383.397	\$136.982.563	\$136.982.563
Nacional	\$1.368.759.240	\$926.383.397	\$136.982.563	\$136.982.563
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	\$500.000.000	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$500.000.000	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de información para la política criminal	\$400.000.000	\$237.600.000	\$33.870.000	\$33.870.000
Nacional	\$400.000.000	\$237.600.000	\$33.870.000	\$33.870.000
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal en justicia restaurativa	\$300.000.000	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$300.000.000	\$0	\$0	\$0
Total	\$5.368.759.240	\$1.615.513.151	\$216.185.651	\$216.185.651





Proyecto:

Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

Focalización de Políticas				
Política Transversal	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> Seguridad y Convivencia Ciudadana				
<input type="checkbox"/> Documentos de planeación				
<input type="checkbox"/> Seguridad Y Convivencia Ciudadana	\$151.893.333	\$80.000.000	\$13.333.333	\$13.333.333
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica en prevención del delito				
<input type="checkbox"/> Seguridad Y Convivencia Ciudadana	\$114.783.333			\$0
<input type="checkbox"/> Primera infancia, infancia y adolescencia				
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa				
<input type="checkbox"/> 3. Adolescencia	\$460.000.000			\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica en prevención del delito				
<input type="checkbox"/> 3. Adolescencia	\$500.000.000			\$0





Proyecto:

Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input checked="" type="checkbox"/> Documentos de investigación	\$0	\$0	\$0
<input checked="" type="checkbox"/> Documentos de planeación	\$1.368.759.240	\$136.982.563	\$0
Desarrollar las actividades de apoyo a la gerencia del proyecto en sus diferentes fases	\$380.000.000	\$45.160.000	\$0
Elaborar y actualizar los instrumentos de planeación necesarios para el desarrollo de la prevención del delito y de fenómenos criminales	\$988.759.240	\$91.822.563	\$0
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	\$500.000.000	\$0	\$0
Orientar técnicamente a las instituciones y a la comunidad sobre la aplicación y la apropiación de la justicia restaurativa	\$500.000.000	\$0	\$0
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	\$2.800.000.000	\$45.333.088	\$567.871.472
Brindar asistencia técnica para la prevención de los fenómenos criminales	\$2.300.000.000	\$45.333.088	\$340.466.472
Programar y brindar espacios de atención para orientar a las instituciones y a la comunidad sobre la aplicación y la apropiación del tema de la prevención del delito	\$500.000.000	\$0	\$227.405.000
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio de educación informal en justicia restaurativa	\$300.000.000	\$0	\$148.738.000
Definir e implementar procesos de formación en justicia restaurativa para adultos	\$300.000.000	\$0	\$148.738.000
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio de información para la política criminal	\$400.000.000	\$33.870.000	\$0
Realizar el análisis de la información en temas de prevención y fenómenos criminales	\$400.000.000	\$33.870.000	\$0
Total	\$5.368.759.240	\$216.185.651	\$716.609.472





Proyecto:


Humanización de la política criminal y penitenciaria a nivel Nacional

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

Apropiación Vigente

\$7.714.938.348

Ejecución Financiera



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de información para la política criminal	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	Principal	4	0	0 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en mecanismos y enfoques aplicables en la justicia penal	Asistencias técnicas realizadas	Principal	48	0	0 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la garantía de derechos humanos	Asistencias técnicas realizadas	Principal	6	0	0 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - de enfoques diferenciales en los sistemas penales	Asistencias técnicas realizadas	Principal	10	0	0 %
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	6	0	0 %



Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en mecanismos y enfoques aplicables en la justicia penal	\$4.100.000.000	\$3.020.057.022	\$196.591.037	\$196.591.037
Nacional	\$4.100.000.000	\$3.020.057.022	\$196.591.037	\$196.591.037
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la garantía de derechos humanos	\$1.934.938.348	\$765.486.674	\$86.738.135	\$86.738.135
Nacional	\$1.934.938.348	\$765.486.674	\$86.738.135	\$86.738.135
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$700.000.000	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$700.000.000	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - de enfoques diferenciales en los sistemas penales	\$600.000.000	\$77.600.000	\$8.730.000	\$8.730.000
Cauca	\$460.000.000	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$140.000.000	\$77.600.000	\$8.730.000	\$8.730.000
<input type="checkbox"/> Servicio de información para la política criminal	\$380.000.000	\$216.743.333	\$35.938.966	\$35.938.966
Nacional	\$380.000.000	\$216.743.333	\$35.938.966	\$35.938.966
Total	\$7.714.938.348	\$4.079.887.029	\$327.998.138	\$327.998.138





Proyecto:

Humanización de la política criminal y penitenciaria a nivel Nacional

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

Focalización de Políticas				
PolticaTransversal	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Equidad de la Mujer				
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en mecanismos y enfoques aplicables en la justicia penal				
<input type="checkbox"/> 5. Mujer Libre De Violencias	\$900.000.000	\$276.800.000	\$17.300.000	\$17.300.000
<input type="checkbox"/> Grupos étnicos - Comunidades Indígenas				
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - de enfoques diferenciales en los sistemas penales				
<input type="checkbox"/> CRIC 2022 - 2026	\$460.000.000			\$0
<input type="checkbox"/> No Asociado A Organización	\$114.136.667			\$0

Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones - PPI

Iniciativa	Departamento	Valor Comprometido
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas. Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Chocó	\$0
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas. Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Meta	\$0
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas. Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Nacional	\$4.079.887.029
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas. Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Valle del Cauca	\$0
Total		\$4.079.887.029

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$700.000.000	\$0	\$0
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$700.000.000	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - de enfoques diferenciales en los sistemas penales	\$600.000.000	\$8.730.000	\$0
Apoyar técnicamente a las organizaciones en temas de privación de la libertad, resocialización e inclusión social con enfoque diferencial	\$460.000.000	\$0	\$0
Realizar acompañamiento a los procesos de concertación para el mejoramiento de las condiciones de reclusión de la población étnica	\$140.000.000	\$8.730.000	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la garantía de derechos humanos	\$1.934.938.348	\$75.722.501	\$121.845.000
Realizar monitoreo a la garantía de derechos humanos en el SRPA	\$450.000.000	\$0	\$121.845.000
Realizar seguimiento a las condiciones de vida en reclusión en el sistema penitenciario y carcelario	\$1.484.938.348	\$75.722.501	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en mecanismos y enfoques aplicables en la justicia penal	\$4.100.000.000	\$207.606.671	\$1.426.185.653
Acompañar la implementación de prácticas restaurativas y estrategias que incluyen enfoques diferenciales	\$900.000.000	\$70.705.335	\$0
Promover la implementación de los servicios de utilidad pública y otros mecanismos de alternatividad penal con enfoque restaurativo	\$1.100.000.000	\$86.451.336	\$121.845.000
Realizar acompañamiento técnico a las iniciativas normativas sobre política criminal que se encuentran en trámite	\$500.000.000	\$41.900.000	\$0
Realizar campañas de concientización ciudadana en alternatividad penal y justicia restaurativa	\$1.600.000.000	\$8.550.000	\$1.304.340.653
<input type="checkbox"/> Servicio de información para la política criminal	\$380.000.000	\$35.938.966	\$0
Elaborar documentos de análisis y estudios en materia de política criminal y penitenciaria	\$380.000.000	\$35.938.966	\$0
Total	\$7.714.938.348	\$327.998.138	\$1.548.030.653




Proyecto:

Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional

Dirección de Justicia Transicional

Apropiación Vigente
\$5.726.625.555



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Principal	2	0	0 %
Servicio de asistencia técnica - para la implementación de medidas de justicia transicional y restaurativa	Asistencias técnicas realizadas	Principal	18	1	6 %
Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)	Proyectos e iniciativas apoyados financieramente	Principal	2	0	0 %
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	12	1	8 %





Proyecto:

Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional

Dirección de Justicia Transicional

Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> Documentos de investigación	\$0	\$0	\$0	\$0
Antioquia	\$0	\$0	\$0	\$0
Cauca	\$0	\$0	\$0	\$0
Chocó	\$0	\$0	\$0	\$0
Guaviare	\$0	\$0	\$0	\$0
Meta	\$0	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
Nariño	\$0	\$0	\$0	\$0
Norte de Santander	\$0	\$0	\$0	\$0
Valle del Cauca	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$0	\$0	\$0	\$0
Antioquia	\$0	\$0	\$0	\$0
Cauca	\$0	\$0	\$0	\$0
Chocó	\$0	\$0	\$0	\$0
Guaviare	\$0	\$0	\$0	\$0
Meta	\$0	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
Nariño	\$0	\$0	\$0	\$0
Norte de Santander	\$0	\$0	\$0	\$0
Total	\$0	\$0	\$0	\$0





Proyecto: Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional

Dirección de Justicia Transicional

Focalización de Políticas				
Política Transversal	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago

Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones - PPI			
Iniciativa	Departamento	Valor Comprometido	Valor Total





Proyecto:

Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional

Dirección de Justicia Transicional

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos de investigación	\$0	\$0	\$0
Informe de fase de recolección	\$0	\$0	\$0
Resultados análisis de información	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$0	\$0	\$0
Divulgación	\$0	\$0	\$0
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)	\$0	\$0	\$0
Apoyar financieramente las iniciativas y proyectos priorizados en temas de restauración de la justicia	\$0	\$0	\$0
Realizar seguimiento a los recurso invertidos y a los resultados de los proyectos financiados.	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica - para la implementación de medidas de justicia transicional y restaurativa	\$0	\$0	\$0
Brindar asistencia dirigida a la formulación, ejecución y evaluación de acciones que contribuyan a la implementación de la política pública de justicia transicional, la restauración de la justicia y la reparación de las víctimas en los territorios con la incorporación de enfoques diferenciales e interseccionalidad.	\$0	\$0	\$0
Programar espacios de seguimiento, socialización y divulgación en el marco de las medidas restaurativas y los mecanismos de justicia transicional.	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de información actualizado	\$0	\$0	\$0
Desarrollo	\$0	\$0	\$0
Levantamiento de requerimientos	\$0	\$0	\$0
Total	\$0	\$0	\$0



Despacho del Ministro






Proyecto: Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional

Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia

Apropiación Vigente

\$4.988.155.250

Ejecución Financiera



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documento para la planeación estratégica en TI	Documentos para la planeación estratégica en TI	Principal	4	1	25 %
Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Principal	80	0	0 %
Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	Principal	6	4	67 %
Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Principal	4	3	75 %



Proyecto: Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional

Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia

Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
☐ Servicios tecnológicos	\$1.649.183.990	\$663.307.479	\$0	\$0
Nacional	\$1.649.183.990	\$663.307.479	\$0	\$0
☐ Servicios de información implementados	\$1.292.129.752	\$205.186.320	\$35.790.763	\$35.790.763
Nacional	\$1.292.129.752	\$205.186.320	\$35.790.763	\$35.790.763
☐ Servicios de información actualizados	\$1.255.486.624	\$1.255.486.624	\$361.174.282	\$361.174.282
Nacional	\$1.255.486.624	\$1.255.486.624	\$361.174.282	\$361.174.282
☐ Documento para la planeación estratégica en TI	\$791.354.884	\$551.368.200	\$85.520.535	\$85.520.535
Nacional	\$791.354.884	\$551.368.200	\$85.520.535	\$85.520.535
Total	\$4.988.155.250	\$2.675.348.623	\$482.485.580	\$482.485.580





Proyecto: Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional

Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia

Focalización de Políticas				
PolticaTransversal	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Tecnologías de información y comunicaciones				
<input type="checkbox"/> Servicios tecnológicos				
<input type="checkbox"/> Infraestructura/Hardware	\$746.891.995	\$331.653.740	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicios	\$746.891.995	\$331.653.740	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicios de información implementados				
<input type="checkbox"/> Aplicaciones / Software	\$792.129.752	\$205.186.320	\$35.790.763	\$35.790.763
<input type="checkbox"/> Servicios	\$50.000.000			\$0
<input type="checkbox"/> Servicios de información actualizados				
<input type="checkbox"/> Aplicaciones / Software	\$627.743.310	\$627.743.310	\$361.174.282	\$361.174.282
<input type="checkbox"/> Servicios	\$62.774.331	\$62.774.331	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Actividades de ciencia, tecnología e innovación				
<input type="checkbox"/> Documento para la planeación estratégica en TI				
<input type="checkbox"/> Innovación	\$177.139.033	\$121.814.808	\$20.671.366	\$20.671.366





Proyecto: Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional

Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia

Avance entregables actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
☐ Servicios tecnológicos	\$1.649.183.990	\$0	\$778.787.781
Renovar y poner en servicio la plataforma tecnológica para la gestión institucional	\$1.493.783.990	\$0	\$778.787.781
Realizar uso y apropiación a los usuarios de las soluciones tecnológicas	\$155.400.000	\$0	\$0
☐ Servicios de información implementados	\$1.292.129.752	\$35.790.763	\$0
Realizar el desarrollo y pruebas de los módulos del sistema de información	\$792.129.752	\$35.790.763	\$0
Realizar los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del sistema de información	\$400.000.000	\$0	\$0
Implementar el sistema de información (incluye adquisición de software)	\$50.000.000	\$0	\$0
Realizar apropiación y transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema	\$50.000.000	\$0	\$0
☐ Servicios de información actualizados	\$1.255.486.624	\$361.174.282	\$163.107.570
Realizar las actualizaciones y pruebas de los módulos del sistema de información	\$627.743.310	\$361.174.282	\$100.000.000
Realizar los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del sistema de información	\$439.420.319	\$0	\$63.107.570
Realizar apropiación y transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema	\$125.548.664	\$0	\$0
Implementar las actualizaciones de los sistemas de información	\$62.774.331	\$0	\$0
☐ Documento para la planeación estratégica en TI	\$791.354.884	\$85.520.535	\$200.864.600
Elaborar y actualizar los planes de gobierno de TI y datos	\$468.415.630	\$52.965.880	\$0
Elaborar los lineamientos de innovación y vigilancia tecnológica	\$177.139.033	\$20.671.366	\$147.322.731
Elaborar y actualizar la documentación del sistema de gestión de continuidad de negocio	\$85.927.709	\$6.893.913	\$0
Elaborar y actualizar la documentación del plan de seguridad de la información	\$59.872.512	\$4.989.376	\$53.541.869
Total	\$4.988.155.250	\$482.485.580	\$1.142.759.951






Proyecto:

Mejoramiento del sistema de gestión institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional

Oficina Asesora de Planeación

Apropiación Vigente
\$4.500.000.000



Ejecución Física

Producto	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
▼ Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	2	0	0 %



Proyecto: Mejoramiento del sistema de gestión institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional

Oficina Asesora de Planeación

Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$3.355.700.000	\$2.582.134.571	\$388.454.166	\$388.454.166
Nacional	\$3.355.700.000	\$2.582.134.571	\$388.454.166	\$388.454.166
<input type="checkbox"/> Servicio de gestión documental actualizado	\$800.000.000	\$263.055.472	\$45.171.110	\$45.171.110
Nacional	\$800.000.000	\$263.055.472	\$45.171.110	\$45.171.110
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$344.300.000	\$248.000.000	\$43.433.333	\$43.433.333
Nacional	\$344.300.000	\$248.000.000	\$43.433.333	\$43.433.333
Total	\$4.500.000.000	\$3.093.190.043	\$477.058.609	\$477.058.609





Proyecto:

Mejoramiento del sistema de gestión institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional

Oficina Asesora de Planeación

Avance actividades

Producto	Costo Vig	Obligado Vig	Obligado Reserva
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	\$344.300.000	\$43.433.333	\$0
Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	\$344.300.000	\$43.433.333	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$3.355.700.000	\$388.454.166	\$232.716.437
Definir e implementar la estrategia de relacionamiento con los grupos de valor	\$725.471.942	\$26.296.606	\$228.616.437
Definir e implementar mecanismos que fortalezcan el control interno de la entidad	\$199.999.992	\$30.252.100	\$0
Desarrollar las iniciativas e instrumentos que fortalezcan la planeación, gestión e inversión del MJD	\$1.067.705.067	\$161.007.172	\$0
Elaborar e implementar los mecanismos operativos para la gestión contractual del MJD	\$564.835.200	\$79.168.333	\$0
Generar acciones que fortalezcan la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	\$387.120.899	\$39.172.687	\$0
Programar e implementar el ciclo de gestión humana dentro del sistema de gestión institucional	\$410.566.900	\$52.557.268	\$4.100.000
<input type="checkbox"/> Servicio de gestión documental actualizado	\$800.000.000	\$45.171.110	\$34.619.954
Archivos formados	\$579.999.017	\$23.948.985	\$34.619.954
Sistema integrado de conservación implementado	\$220.000.983	\$21.222.125	\$0
Total	\$4.500.000.000	\$477.058.609	\$267.336.391

