



**Justicia**





# Informe de seguimiento a Proyectos de Inversión - PIIP

Período: IV Trimestre 2025

*Oficina Asesora de Planeación  
Ministerio de Justicia y del Derecho*



# 01 Viceministerio de Promoción de la Justicia



## **a. Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico**

**Fortalecimiento de capacidades de las comunidades y territorios en el conocimiento del ordenamiento jurídico y de la política de mejora normativa Nacional**

# Avance Físico y Financiero

**Fortalecimiento de capacidades de las comunidades y territorios en el conocimiento del ordenamiento jurídico y de la política de mejora normativa Nacional**

APR. VIGENTE

**\$1.000.000.000**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	2	2	100 %
Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados	Principal	2	2	100 %
Servicio de asistencia técnica - en depuración normativa	Asistencias técnicas realizadas	Principal	55	55	100 %
Servicio de asistencia técnica - en producción normativa	Asistencias técnicas realizadas	Principal	55	55	100 %
Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado (Producto principal del proyecto)	Visitas al sitio	Principal	200.000	200.498	100 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

## Fortalecimiento de capacidades de las comunidades y territorios en el conocimiento del ordenamiento jurídico y de la política de mejora normativa Nacional

### Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado (Producto principal del proyecto)</b>	<b>\$715.241.833</b>	<b>\$693.157.500</b>	<b>\$693.157.500</b>	<b>\$693.157.500</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$715.241.833	\$693.157.500	\$693.157.500	\$693.157.500
<input type="checkbox"/> <b>Documentos metodológicos</b>	<b>\$76.482.334</b>	<b>\$72.859.625</b>	<b>\$72.859.625</b>	<b>\$72.859.625</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$76.482.334	\$72.859.625	\$72.859.625	\$72.859.625
Regionalizado en Departamentos	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de lineamientos técnicos</b>	<b>\$73.165.833</b>	<b>\$64.411.986</b>	<b>\$64.411.986</b>	<b>\$64.411.986</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$73.165.833	\$64.411.986	\$64.411.986	\$64.411.986
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica - en depuración</b>	<b>\$67.555.000</b>	<b>\$67.364.167</b>	<b>\$67.364.167</b>	<b>\$67.364.167</b>
Regionalizado en Departamentos	\$67.555.000	\$67.364.167	\$67.364.167	\$67.364.167
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica - en producción</b>	<b>\$67.555.000</b>	<b>\$67.364.167</b>	<b>\$67.364.167</b>	<b>\$67.364.167</b>
Regionalizado en Departamentos	\$67.555.000	\$67.364.167	\$67.364.167	\$67.364.167
<b>Total</b>	<b>\$1.000.000.000</b>	<b>\$965.157.445</b>	<b>\$965.157.445</b>	<b>\$965.157.445</b>

## **b. Dirección de Justicia Formal**

Optimización de mecanismos técnicos y de innovación para mejorar el acceso a la justicia formal a nivel Nacional

# Avance Físico y Financiero

Optimización de mecanismos técnicos y de innovación para mejorar el acceso a la justicia formal a nivel Nacional

APR. VIGENTE

**\$3.025.272.217**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	2	2	100 %
Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica	Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas	Principal	2	2	100 %
Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	Principal	2	2	100 %
Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia (Producto principal del proyecto)	Visitantes que consultan el sitio web Legal App	Principal	7.166.234	7.166.234	100 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

## Optimización de mecanismos técnicos y de innovación para mejorar el acceso a la justicia formal a nivel Nacional

### Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de lineamientos técnicos</b>	<b>\$1.258.071.422</b>	<b>\$1.258.071.422</b>	<b>\$805.364.873</b>	<b>\$805.364.873</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.258.071.422	\$1.258.071.422	\$805.364.873	\$805.364.873
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado</b>	<b>\$1.241.018.435</b>	<b>\$1.241.018.435</b>	<b>\$924.429.635</b>	<b>\$924.429.635</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.241.018.435	\$1.241.018.435	\$924.429.635	\$924.429.635
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica</b>	<b>\$281.222.422</b>	<b>\$281.222.422</b>	<b>\$281.222.422</b>	<b>\$281.222.422</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$281.222.422	\$281.222.422	\$281.222.422	\$281.222.422
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial</b>	<b>\$140.120.000</b>	<b>\$140.120.000</b>	<b>\$140.120.000</b>	<b>\$140.120.000</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$140.120.000	\$140.120.000	\$140.120.000	\$140.120.000
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia (Producto principal del proyecto)</b>	<b>\$104.839.938</b>	<b>\$104.839.938</b>	<b>\$104.839.938</b>	<b>\$104.839.938</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$104.839.938	\$104.839.938	\$104.839.938	\$104.839.938
<b>Total</b>	<b>\$3.025.272.217</b>	<b>\$3.025.272.217</b>	<b>\$2.255.976.868</b>	<b>\$2.255.976.868</b>

# Políticas Transversales

Optimización de mecanismos técnicos y de innovación para mejorar el acceso a la justicia formal a nivel Nacional

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
▲				
☐ <b>Construcción de Paz</b>				
☐ <b>1, Reforma Rural Integral - 1,1, Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo</b>				
No Aplica	\$140.120.000	\$0	\$0	\$0

## **b. Dirección de Justicia Formal**

Implementación de estrategias para el acceso a la justicia con enfoque de género, diferencial e interseccional a nivel Nacional

# Avance Físico y Financiero

Implementación de estrategias para el acceso a la justicia con enfoque de género, diferencial e interseccional a nivel Nacional

APR. VIGENTE

**\$2.999.216.738**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	2	2	100 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en materia de promoción al acceso a la justicia	Asistencias técnicas realizadas	Principal	100	100	100 %
Servicio de educación informal - para el acceso a la justicia	Personas capacitadas con educación informal	Principal	186	186	100 %
Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	Principal	2	2	100 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

## Implementación de estrategias para el acceso a la justicia con enfoque de género, diferencial e interseccional a nivel Nacional

### Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en materia de promoción al acceso a la justicia</b>	<b>\$1.779.416.071</b>	<b>\$1.779.416.071</b>	<b>\$1.249.401.507</b>	<b>\$1.249.401.507</b>
Regionalizado en Departamentos	\$1.314.643.291	\$1.314.643.291	\$785.145.343	\$785.145.343
Regionalizado a Nivel Nacional	\$464.772.780	\$464.772.780	\$464.256.164	\$464.256.164
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de educación informal - para el acceso a la justicia</b>	<b>\$477.162.334</b>	<b>\$477.162.334</b>	<b>\$319.179.080</b>	<b>\$319.179.080</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$477.162.334	\$477.162.334	\$319.179.080	\$319.179.080
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de lineamientos técnicos</b>	<b>\$439.625.000</b>	<b>\$439.625.000</b>	<b>\$439.625.000</b>	<b>\$439.625.000</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$439.625.000	\$439.625.000	\$439.625.000	\$439.625.000
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado</b>	<b>\$303.013.333</b>	<b>\$303.013.333</b>	<b>\$103.013.333</b>	<b>\$103.013.333</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$303.013.333	\$303.013.333	\$103.013.333	\$103.013.333
<b>Total</b>	<b>\$2.999.216.738</b>	<b>\$2.999.216.738</b>	<b>\$2.111.218.920</b>	<b>\$2.111.218.920</b>

# Políticas Transversales

## Implementación de estrategias para el acceso a la justicia con enfoque de género, diferencial e interseccional a nivel Nacional

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<b>Equidad de la Mujer</b>				
⊕ Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en materia de promoción al acceso a la justicia	\$1.423.626.134	\$1.423.626.134	\$930.921.720	\$930.921.454
⊕ Servicio de educación informal - para el acceso a la justicia	\$382.263.200	\$382.263.200	\$175.701.707	\$175.701.707
⊕ Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	\$303.013.333	\$303.013.333	\$103.013.333	\$103.013.333
<b>Discapacidad e Inclusión Social</b>				
⊕ Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en materia de promoción al acceso a la justicia	\$355.906.533	\$355.906.533	\$259.001.301	\$259.001.234
⊕ Servicio de educación informal - para el acceso a la justicia	\$95.565.800	\$95.565.800	\$63.835.816	\$63.835.816
⊕ Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	\$60.602.667	\$60.602.667	\$25.882.667	\$25.882.667

## **b. Dirección de Justicia Formal**

Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

# Avance Físico y Financiero

Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

APR. VIGENTE

**\$6.861.841.943**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	Principal	12	12	100 %
Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	Principal	4	4	100 %
Servicios tecnológicos	Porcentaje de capacidad	Principal	10	1	8 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

## Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

Regionalización por Producto				
Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia</b>	<b>\$1.860.710.561</b>	<b>\$1.824.268.001</b>	<b>\$1.824.268.001</b>	<b>\$1.824.268.001</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.860.710.561	\$1.824.268.001	\$1.824.268.001	\$1.824.268.001
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado</b>	<b>\$1.700.000.000</b>	<b>\$1.700.000.000</b>	<b>\$621.800.398</b>	<b>\$525.405.348</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.700.000.000	\$1.700.000.000	\$621.800.398	\$525.405.348
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de planeación</b>	<b>\$1.576.699.257</b>	<b>\$1.576.699.257</b>	<b>\$1.576.699.256</b>	<b>\$1.576.699.256</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.576.699.257	\$1.576.699.257	\$1.576.699.256	\$1.576.699.256
<input type="checkbox"/> <b>Servicios tecnológicos</b>	<b>\$1.248.553.625</b>	<b>\$1.248.553.625</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.248.553.625	\$1.248.553.625	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de información implementado</b>	<b>\$475.878.500</b>	<b>\$475.878.500</b>	<b>\$93.000.000</b>	<b>\$93.000.000</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$475.878.500	\$475.878.500	\$93.000.000	\$93.000.000
<b>Total</b>	<b>\$6.861.841.943</b>	<b>\$6.825.399.383</b>	<b>\$4.115.767.655</b>	<b>\$4.019.372.605</b>

# Políticas Transversales

Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Actividades de ciencia, tecnología e innovación</b>				
<input type="checkbox"/> Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	\$1.700.000.000	\$1.700.000.000	\$621.800.398,6	\$525.405.349
<input type="checkbox"/> Servicios tecnológicos	\$1.248.553.625	\$1.248.553.625	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de información implementado	\$475.878.500	\$475.878.500	\$93.000.000	\$93.000.000

## **b. Dirección de Justicia Formal**

**Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas  
para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional**

# Avance Físico y Financiero

**Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional**

APR. VIGENTE

**\$3.969.981.898**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	2	2	100 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	Principal	215	227	106 %
Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia	Campañas de divulgación ejecutadas	Principal	2	2	100 %
Servicio de educación informal - para equipos comisariales	Personas capacitadas con educación informal	Principal	100	385	385 %
Servicio de educación informal - para la prevención de violencias en el contexto de la familia	Personas capacitadas con educación informal	Principal	200	320	160 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional

## Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la promoción y articulación de los servicios de justicia	<b>\$1.766.515.018</b>	<b>\$1.766.515.018</b>	<b>\$1.259.846.089</b>	<b>\$1.259.846.089</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.766.515.018	\$1.766.515.018	\$1.259.846.089	\$1.259.846.089
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos	<b>\$941.260.106</b>	<b>\$941.260.106</b>	<b>\$751.725.403</b>	<b>\$751.725.403</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$941.260.106	\$941.260.106	\$751.725.403	\$751.725.403
<input type="checkbox"/> Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia	<b>\$515.123.332</b>	<b>\$515.123.332</b>	<b>\$149.715.034</b>	<b>\$149.715.034</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$515.123.332	\$515.123.332	\$149.715.034	\$149.715.034
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal - para la prevención de violencias en el contexto de la familia	<b>\$394.152.030</b>	<b>\$394.152.030</b>	<b>\$297.410.940</b>	<b>\$297.410.940</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$394.152.030	\$394.152.030	\$297.410.940	\$297.410.940
<input type="checkbox"/> Servicio de información implementado - para el monitoreo de los servicios de justicia	<b>\$190.207.373</b>	<b>\$190.207.373</b>	<b>\$190.207.373</b>	<b>\$190.207.373</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$190.207.373	\$190.207.373	\$190.207.373	\$190.207.373
<input type="checkbox"/> Estudios de preinversión - para iniciativas de prevención de violencias en el contexto familiar	<b>\$95.170.472</b>	<b>\$95.170.472</b>	<b>\$95.170.472</b>	<b>\$95.170.472</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$95.170.472	\$95.170.472	\$95.170.472	\$95.170.472
<input type="checkbox"/> Servicio de educación informal - para equipos comisariales	<b>\$67.553.567</b>	<b>\$67.553.567</b>	<b>\$67.553.567</b>	<b>\$67.553.567</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$67.553.567	\$67.553.567	\$67.553.567	\$67.553.567
<input type="checkbox"/> Documentos de investigación - realizado	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Documentos de lineamientos técnicos - para la articulación y fortalecimiento de la justicia familiar	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Documentos de planeación	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Documentos metodológicos - para la función	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>\$3.969.981.898</b>	<b>\$3.969.981.898</b>	<b>\$2.811.628.878</b>	<b>\$2.811.628.878</b>

## **b. Dirección de Justicia Formal**

Implementación de estrategias de promoción de justicias propias y  
garantía del pluralismo jurídico a nivel Nacional

# Avance Físico y Financiero

## Implementación de estrategias de promoción de justicias propias y garantía del pluralismo jurídico a nivel Nacional


APR. VIGENTE

**\$15.342.767.690**

### Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia (Producto principal del proyecto)	Proyectos apoyados financieramente	Principal	40	40	100 %
Servicio de asistencia técnica - en fortalecimiento de justicia propia	Asistencias técnicas realizadas	Principal	91	91	100 %
Servicio de promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	Espacios de articulación generados	Principal	23	23	100 %

### Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

## Implementación de estrategias de promoción de justicias propias y garantía del pluralismo jurídico a nivel Nacional

### Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica - en fortalecimiento de justicia propia</b>	<b>\$7.878.396.771</b>	<b>\$7.878.063.438</b>	<b>\$3.811.679.781</b>	<b>\$3.811.679.781</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$7.587.612.195	\$7.587.278.862	\$3.537.983.568	\$3.537.983.568
Regionalizado en Departamentos	\$290.784.576	\$290.784.576	\$273.696.213	\$273.696.213
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional</b>	<b>\$3.775.099.162</b>	<b>\$3.775.099.162</b>	<b>\$1.266.003.971</b>	<b>\$1.266.003.971</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$3.157.181.938	\$3.157.181.938	\$793.122.929	\$793.122.929
Regionalizado en Departamentos	\$617.917.224	\$617.917.224	\$472.881.042	\$472.881.042
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia (Producto principal del proyecto)</b>	<b>\$3.599.671.757</b>	<b>\$3.599.671.757</b>	<b>\$2.217.426.348</b>	<b>\$2.217.426.348</b>
Regionalizado en Departamentos	\$2.828.500.000	\$2.828.500.000	\$1.446.254.591	\$1.446.254.591
Regionalizado a Nivel Nacional	\$771.171.757	\$771.171.757	\$771.171.757	\$771.171.757
<input type="checkbox"/> <b>Documentos normativos</b>	<b>\$89.600.000</b>	<b>\$89.600.000</b>	<b>\$73.600.000</b>	<b>\$73.600.000</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$89.600.000	\$89.600.000	\$73.600.000	\$73.600.000
<b>Total</b>	<b>\$15.342.767.690</b>	<b>\$15.342.434.357</b>	<b>\$7.368.710.100</b>	<b>\$7.368.710.100</b>

# Políticas Transversales

## Implementación de estrategias de promoción de justicias propias y garantía del pluralismo jurídico a nivel Nacional

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<b>☒ Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas</b>				
☒ Servicio de asistencia técnica - en fortalecimiento de justicia propia	\$2.605.035.941	\$2.605.035.941	\$2.605.035.941	\$1.302.517.971
☒ Servicio de promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	\$1.678.480.685	\$1.678.480.685	\$1.678.480.685	\$839.240.343
<b>☒ Grupos étnicos - comunidades palenqueras</b>				
☒ Servicio de asistencia técnica - en fortalecimiento de justicia propia	\$2.605.035.941	\$2.605.035.941	\$2.605.035.941	\$1.302.517.971
☒ Servicio de promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	\$1.678.480.685	\$1.678.480.685	\$1.678.480.685	\$839.240.343
<b>☒ Grupos étnicos - comunidades raizales</b>				
☒ Servicio de asistencia técnica - en fortalecimiento de justicia propia	\$2.605.035.941	\$2.605.035.941	\$2.605.035.941	\$1.302.517.971
☒ Servicio de promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	\$1.678.480.685	\$1.678.480.685	\$1.678.480.685	\$839.240.343
<b>☒ Grupos étnicos - Comunidades Indígenas</b>				
☒ Servicio de asistencia técnica - en fortalecimiento de justicia propia	\$2.412.833.924	\$3.420.546.424	\$2.804.649.667	\$2.804.649.667
☒ Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia (Producto principal del proyecto)	\$555.550.000	\$2.828.500.000	\$2.828.500.000	\$2.828.500.000
☒ Servicio de promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	\$319.743.982	\$316.743.982	\$316.743.982	\$200.000.000
<b>☒ Grupos étnicos - Pueblo Rrom</b>				
☒ Servicio de promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	\$246.231.306	\$246.231.306	\$246.231.306	\$246.231.306
☒ Servicio de asistencia técnica - en fortalecimiento de justicia propia	\$220.000.000	\$418.700.909	\$418.700.909	\$418.700.909
☒ Documentos normativos	\$19.827.871	\$19.827.871	\$19.827.871	\$19.827.871

# **C. Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos**

Desarrollo integral de los metodos de resolucion de conflictos a nivel Nacional

# Avance Físico y Financiero

Desarrollo integral de los metodos de resolucion de conflictos a nivel Nacional

APR. VIGENTE

\$3.108.551.210

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	Entidades asistidas técnicamente	Secundario	150	63	42 %
Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	Personas capacitadas	Secundario	520	0	0 %
Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado	Secundario	15	11	73 %
Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	Municipios capacitados	Secundario	15	200	1.333 %
Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	Asistencias técnicas realizadas	Principal	200	111	56 %
Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	Jornadas de formación realizadas	Principal	4	0	0 %
Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Principal	2	0	0 %
Servicio de promoción del acceso a la justicia	Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados	Principal	2	0	0 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

## Desarrollo integral de los metodos de resolucion de conflictos a nivel Nacional

Regionalización por Producto				
Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>\$2.128.195.051</b>	<b>\$1.530.386.040</b>	<b>\$626.397.236</b>	<b>\$626.397.236</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.340.000.000	\$952.376.344	\$232.960.637	\$232.960.637
Regionalizado en Departamentos	\$788.195.051	\$578.009.696	\$393.436.599	\$393.436.599
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos</b>	<b>\$1.202.929.857</b>	<b>\$793.913.292</b>	<b>\$648.867.962</b>	<b>\$648.867.962</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.202.929.857	\$793.913.292	\$648.867.962	\$648.867.962
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de información actualizado</b>	<b>\$625.176.242</b>	<b>\$174.622.377</b>	<b>\$117.813.995</b>	<b>\$117.813.995</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$625.176.242	\$174.622.377	\$117.813.995	\$117.813.995
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de investigación</b>	<b>\$400.000.000</b>	<b>\$53.662.148</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$400.000.000	\$53.662.148	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de promoción del acceso a la justicia</b>	<b>\$250.000.000</b>	<b>\$250.000.000</b>	<b>\$43.118.205</b>	<b>\$43.118.205</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$250.000.000	\$250.000.000	\$43.118.205	\$43.118.205
Regionalizado en Departamentos	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de planeación</b>	<b>\$216.085.373</b>	<b>\$216.085.372</b>	<b>\$132.153.988</b>	<b>\$132.153.988</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$216.085.373	\$216.085.372	\$132.153.988	\$132.153.988
<input type="checkbox"/> <b>Documentos normativos</b>	<b>\$50.613.477</b>	<b>\$50.613.477</b>	<b>\$40.914.338</b>	<b>\$40.914.338</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$50.613.477	\$50.613.477	\$40.914.338	\$40.914.338
<b>Total</b>	<b>\$4.873.000.000 *</b>	<b>\$3.069.282.706</b>	<b>\$1.609.265.724</b>	<b>\$1.609.265.724</b>

\* Se presentan diferencias entre la regionalización y la apropiación vigente, dado que el Decreto de reducción 1484 fue expedido el 31 de diciembre, lo que impidió efectuar los ajustes correspondientes en la plataforma PIIP para reflejar lo dispuesto en el decreto.

# Políticas Transversales

## Desarrollo integral de los metodos de resolucion de conflictos a nivel Nacional

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<b>☐ Construcción de Paz</b>				
☑ Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	\$1.300.000.000	\$886.552.039	\$0	\$0
☑ Documentos de investigación	\$400.000.000	\$0	\$0	\$0
☑ Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	\$400.000.000	\$0	\$0	\$0
☑ Servicio de promoción del acceso a la justicia	\$250.000.000	\$250.000.000	\$43.118.205	\$43.118.205
<b>☐ Equidad de la Mujer</b>				
☑ Servicio de educación informal en métodos alternativos de solución de conflictos	\$1.300.000.000	\$886.552.039	\$0	\$0
☑ Documentos de investigación	\$400.000.000	\$0	\$0	\$0
☑ Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos	\$400.000.000	\$0	\$0	\$0
☑ Servicio de promoción del acceso a la justicia	\$250.000.000	\$250.000.000	\$43.118.205	\$43.118.205

# **C. Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos**

Mejoramiento del acceso a la justicia a través de los Sistemas Locales de Justicia y de los modelos de atención del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana a nivel Nacional

# Avance Físico y Financiero

**Mejoramiento del acceso a la justicia a través de los Sistemas Locales de Justicia y de los modelos de atención del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana a nivel Nacional**

APR. VIGENTE

**\$6.206.780.398**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Casas de Justicia en operación (Producto principal del proyecto)	Casas de justicia en operación cofinanciadas con mantenimiento físico realizado	Secundario	4	3	75 %
Centros de Convivencia Ciudadana en operación	Centros de Convivencia Ciudadana en operación cofinanciados con mantenimiento físico realizado	Secundario	7	6	86 %
Servicio de asistencia técnica - en la implementación, operación, fortalecimiento y seguimiento de los Sistemas Locales de Justicia,	Asistencias técnicas realizadas	Principal	15	15	100 %
Servicio de asistencia técnica - para la articulación de los operadores de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	Principal	30	30	100 %
Servicio de atención de justicia itinerante	Jornadas móviles de justicia itinerante realizadas	Principal	19	19	100 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

Mejoramiento del acceso a la justicia a través de los Sistemas Locales de Justicia y de los modelos de atención del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia ...

## Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica - en la implementación, operación, fortalecimiento y seguimiento de los Sistemas Locales de Justicia,</b>	<b>\$2.647.221.887</b>	<b>\$2.231.257.090</b>	<b>\$1.239.420.100</b>	<b>\$1.239.420.100</b>
Regionalizado en Departamentos	\$2.197.184.767	\$1.781.219.970	\$789.382.980	\$789.382.980
Regionalizado a Nivel Nacional	\$450.037.120	\$450.037.120	\$450.037.120	\$450.037.120
<input type="checkbox"/> <b>Centros de Convivencia Ciudadana en operación</b>	<b>\$1.491.845.757</b>	<b>\$1.491.845.757</b>	<b>\$891.845.757</b>	<b>\$891.845.757</b>
Regionalizado en Departamentos	\$1.400.000.000	\$1.400.000.000	\$800.000.000	\$800.000.000
Regionalizado a Nivel Nacional	\$91.845.757	\$91.845.757	\$91.845.757	\$91.845.757
<input type="checkbox"/> <b>Casas de Justicia en operación (Producto principal del proyecto)</b>	<b>\$1.439.764.985</b>	<b>\$1.428.058.120</b>	<b>\$409.764.985</b>	<b>\$409.764.985</b>
Regionalizado en Departamentos	\$1.230.000.000	\$1.218.293.135	\$200.000.000	\$200.000.000
Regionalizado a Nivel Nacional	\$209.764.985	\$209.764.985	\$209.764.985	\$209.764.985
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica - para la articulación de los operadores de los servicios de justicia</b>	<b>\$879.167.371</b>	<b>\$879.167.371</b>	<b>\$866.967.371</b>	<b>\$743.975.405</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$757.167.371	\$757.167.371	\$757.167.371	\$634.175.405
Regionalizado en Departamentos	\$122.000.000	\$122.000.000	\$109.800.000	\$109.800.000
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de atención de justicia itinerante</b>	<b>\$370.000.000</b>	<b>\$370.000.000</b>	<b>\$370.000.000</b>	<b>\$370.000.000</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$370.000.000	\$370.000.000	\$370.000.000	\$370.000.000
<b>Total</b>	<b>\$6.828.000.000 *</b>	<b>\$6.400.328.338</b>	<b>\$3.777.998.213</b>	<b>\$3.655.006.247</b>

\* Se presentan diferencias entre la regionalización y la apropiación vigente, dado que el Decreto de reducción 1484 fue expedido el 31 de diciembre, lo que impidió efectuar los ajustes correspondientes en la plataforma PIIP para reflejar lo dispuesto en el decreto.

# Políticas Transversales

Mejoramiento del acceso a la justicia a través de los Sistemas Locales de Justicia y de los modelos de atención del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia ...

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Construcción de Paz</b>				
<input type="checkbox"/> Centros de Convivencia Ciudadana en operación	\$800.000.000	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Casas de Justicia en operación (Producto principal del proyecto)	\$515.000.000	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas</b>				
<input type="checkbox"/> Casas de Justicia en operación (Producto principal del proyecto)	\$257.500.000	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Centros de Convivencia Ciudadana en operación	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica - en la implementación, operación, fortalecimiento y seguimiento de los Sistemas Locales de Justicia,	\$146.478.984	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Grupos étnicos - Comunidades Indígenas</b>				
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica - para la articulación de los operadores de los servicios de justicia	\$122.000.000	\$122.000.000	\$122.000.000	\$122.000.000

# Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones PPI

Mejoramiento del acceso a la justicia a través de los Sistemas Locales de Justicia y de los modelos de atención del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia ...

## Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones - PPI

Iniciativa	Departamento	Valor Comprometido	Valor Total
Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en el territorio, Fortalecimiento del programa nacional de casas de justicia y centros de convivencia	Chocó	\$257.500	\$257.500
Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en el territorio, Fortalecimiento del programa nacional de casas de justicia y centros de convivencia	Norte de Santander	\$684.535.556	\$684.535.556
<b>Total</b>		<b>\$684.793.056</b>	<b>\$684.793.056</b>

# 02 Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa



# **d. Dirección de Política Criminal y Penitenciaria**

**Humanización de la política criminal y penitenciaria a nivel Nacional**

# Avance Físico y Financiero

## Humanización de la política criminal y penitenciaria a nivel Nacional

APR. VIGENTE

**\$5.687.929.663**

### Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	5	5	100 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - de enfoques diferenciales en los sistemas penales	Asistencias técnicas realizadas	Principal	3	3	100 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la garantía de derechos humanos	Asistencias técnicas realizadas	Principal	4	4	100 %
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en mecanismos y enfoques aplicables en la justicia penal	Asistencias técnicas realizadas	Principal	3	3	100 %

### Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

## Humanización de la política criminal y penitenciaria a nivel Nacional

Regionalización por Producto				
Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en mecanismos y enfoques aplicables en la justicia penal</b>	<b>\$3.170.592.997</b>	<b>\$3.163.612.705</b>	<b>\$1.941.390.884</b>	<b>\$1.941.050.884</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$2.720.592.997	\$2.720.592.997	\$1.932.647.551	\$1.932.647.551
Regionalizado en Departamentos	\$450.000.000	\$443.019.708	\$8.743.333	\$8.403.333
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la garantía de derechos humanos</b>	<b>\$1.260.690.000</b>	<b>\$1.260.690.000</b>	<b>\$1.090.858.168</b>	<b>\$1.090.858.168</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.260.690.000	\$1.260.690.000	\$1.090.858.168	\$1.090.858.168
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - de enfoques diferenciales en los sistemas penales</b>	<b>\$562.316.667</b>	<b>\$562.316.667</b>	<b>\$468.763.333</b>	<b>\$468.763.333</b>
Regionalizado en Departamentos	\$435.000.000	\$435.000.000	\$388.550.000	\$388.550.000
Regionalizado a Nivel Nacional	\$127.316.667	\$127.316.667	\$80.213.333	\$80.213.333
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de lineamientos técnicos</b>	<b>\$419.300.000</b>	<b>\$419.300.000</b>	<b>\$394.759.667</b>	<b>\$394.759.667</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$419.300.000	\$419.300.000	\$394.759.667	\$394.759.667
Regionalizado en Departamentos	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de información para la política criminal</b>	<b>\$275.029.999</b>	<b>\$275.029.999</b>	<b>\$237.146.666</b>	<b>\$237.146.666</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$275.029.999	\$275.029.999	\$237.146.666	\$237.146.666
<b>Total</b>	<b>\$5.687.929.663</b>	<b>\$5.680.949.371</b>	<b>\$4.132.918.718</b>	<b>\$4.132.578.718</b>

# Políticas Transversales

## Humanización de la política criminal y penitenciaria a nivel Nacional

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Construcción de Paz</b>				
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en mecanismos y enfoques aplicables en la justicia penal	\$693.198.000	\$693.198.000	\$693.198.000	\$693.198.000
<input type="checkbox"/> <b>Grupos étnicos - Comunidades Indígenas</b>				
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - de enfoques diferenciales en los sistemas penales	\$435.000.000	\$543.853.334	\$478.603.334	\$478.603.334
<input type="checkbox"/> <b>Equidad de la Mujer</b>				
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en mecanismos y enfoques aplicables en la justicia penal	\$189.443.334	\$189.443.334	\$189.443.334	\$189.443.334
<input type="checkbox"/> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la garantía de derechos humanos	\$103.500.000	\$103.500.000	\$103.500.000	\$103.500.000

# Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones PPI

## Humanización de la política criminal y penitenciaria a nivel Nacional

Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones - PPI			
Iniciativa	Departamento	Valor Comprometido	Valor Total
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas, Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Antioquia	\$90.000.000	\$90.000.000
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas, Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Cauca	\$435.000.000	\$435.000.000
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas, Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Chocó	\$90.000.000	\$90.000.000
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas, Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Magdalena	\$59.692.705	\$59.692.705
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas, Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Meta	\$90.000.000	\$90.000.000
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas, Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Nacional	\$5.103.146.666	\$45.928.319.994
Humanización de la política penitenciaria mediante prácticas restaurativas, Implementación de prácticas restaurativas en establecimientos de reclusión del orden nacional, como mecanismo de resocialización de la población privada de la libertad, y para la efectiva restauración del tejido social con víctimas del delito y la comunidad	Valle del Cauca	\$83.019.708	\$83.019.708
<b>Total</b>		<b>\$5.950.859.079</b>	<b>\$46.776.032.407</b>

# **d. Dirección de Política Criminal y Penitenciaria**

**Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional**

# Avance Físico y Financiero

Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

APR. VIGENTE

**\$3.909.846.667**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	Entidades asistidas técnicamente en justicia restaurativa	Secundario	3	3	100 %
Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito	Secundario	5	5	100 %
Servicio de educación informal en justicia restaurativa	Personas capacitadas	Secundario	100	100	100 %
Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Principal	2	2	100 %
Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas	Principal	5	11	220 %
Servicio de información para la política criminal	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	Principal	6	6	100 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

## Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

### Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica en prevención del delito</b>	<b>\$1.791.766.702</b>	<b>\$1.791.766.702</b>	<b>\$1.363.540.188</b>	<b>\$1.363.540.188</b>
Regionalizado en Departamentos	\$1.086.456.667	\$1.086.456.667	\$658.230.153	\$658.230.153
Regionalizado a Nivel Nacional	\$705.310.035	\$705.310.035	\$705.310.035	\$705.310.035
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de planeación</b>	<b>\$1.094.329.965</b>	<b>\$1.093.536.631</b>	<b>\$917.450.791</b>	<b>\$917.450.791</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.094.329.965	\$1.093.536.631	\$917.450.791	\$917.450.791
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa</b>	<b>\$460.000.000</b>	<b>\$460.000.000</b>	<b>\$360.771.822</b>	<b>\$360.771.822</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$460.000.000	\$460.000.000	\$360.771.822	\$360.771.822
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de información para la política criminal</b>	<b>\$313.750.000</b>	<b>\$286.110.225</b>	<b>\$281.403.334</b>	<b>\$281.403.334</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$313.750.000	\$286.110.225	\$281.403.334	\$281.403.334
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de educación informal en justicia restaurativa</b>	<b>\$250.000.000</b>	<b>\$212.304.666</b>	<b>\$202.502.617</b>	<b>\$202.502.617</b>
Regionalizado en Departamentos	\$250.000.000	\$212.304.666	\$202.502.617	\$202.502.617
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de investigación</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Documentos metodológicos</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Documentos normativos</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de educación informal en prevención del</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>\$3.909.846.667</b>	<b>\$3.843.718.224</b>	<b>\$3.125.668.752</b>	<b>\$3.125.668.752</b>

# Políticas Transversales

## Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<b>☒ Construcción de Paz</b>				
☒ Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	\$700.000.000	\$700.000.000	\$620.000.000	\$620.000.000
☒ Documentos de planeación	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>☒ Primera infancia, infancia y adolescencia</b>				
☒ Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	\$460.000.000	\$460.000.000	\$315.750.000	\$315.750.000
☒ Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	\$460.000.000	\$460.000.000	\$410.000.000	\$410.000.000
<b>☒ Seguridad y Convivencia Ciudadana</b>				
☒ Documentos de planeación	\$114.783.333	\$114.783.333	\$114.783.333	\$114.783.333

## **e. Dirección de Justicia Transicional**

**Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional**

# Avance Físico y Financiero

Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional

APR. VIGENTE

**\$5.236.587.349**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	12	12	100 %
Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)	Proyectos e iniciativas apoyados financieramente	Principal	2	0	0 %
Servicio de asistencia técnica - para la implementación de medidas de justicia transicional y restaurativa	Asistencias técnicas realizadas	Principal	18	38	211 %
Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Principal	2	1	50 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional

## Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<b>☐ Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)</b>	<b>\$2.129.196.350</b>	<b>\$2.129.196.350</b>	<b>\$1.250.000.000</b>	<b>\$1.250.000.000</b>
Regionalizado en Departamentos	\$2.000.000.000	\$2.000.000.000	\$1.250.000.000	\$1.250.000.000
Regionalizado a Nivel Nacional	\$129.196.350	\$129.196.350	\$0	\$0
<b>☐ Documentos de lineamientos técnicos</b>	<b>\$1.913.961.414</b>	<b>\$1.912.311.326</b>	<b>\$1.887.367.921</b>	<b>\$1.887.367.921</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.913.961.414	\$1.912.311.326	\$1.887.367.921	\$1.887.367.921
Regionalizado en Departamentos	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>☐ Servicio de asistencia técnica - para la implementación de medidas de justicia transicional y restaurativa</b>	<b>\$1.031.895.642</b>	<b>\$979.314.430</b>	<b>\$688.521.309</b>	<b>\$688.521.309</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$781.442.682	\$763.607.862	\$478.020.674	\$478.020.674
Regionalizado en Departamentos	\$250.452.960	\$215.706.568	\$210.500.635	\$210.500.635
<b>☐ Servicio de información actualizado</b>	<b>\$237.402.000</b>	<b>\$214.275.374</b>	<b>\$114.275.374</b>	<b>\$114.275.374</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$237.402.000	\$214.275.374	\$114.275.374	\$114.275.374
Regionalizado en Departamentos	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>☐ Documentos de investigación</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
Regionalizado en Departamentos	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>\$5.312.455.406 *</b>	<b>\$5.235.097.480</b>	<b>\$3.940.164.604</b>	<b>\$3.940.164.604</b>

\* Se presentan diferencias entre la regionalización y la apropiación vigente, dado que el Decreto de reducción 1484 fue expedido el 31 de diciembre, lo que impidió efectuar los ajustes correspondientes en la plataforma PIIP para reflejar lo dispuesto en el decreto.

# Políticas Transversales

## Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<b>☒ Construcción de Paz</b>				
☒ Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)	\$1.064.598.175	\$1.000.000.000	\$625.000.000	\$625.000.000
☒ Servicio de asistencia técnica - para la implementación de medidas de justicia transicional y restaurativa	\$781.442.682	\$915.871.322	\$626.609.358	\$626.609.358
<b>☒ Víctimas</b>				
☒ Documentos de lineamientos técnicos	\$956.980.707	\$1.912.311.326	\$1.887.367.920	\$1.887.367.920
☒ Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)	\$532.299.088	\$2.129.196.350	\$1.250.000.000	\$1.250.000.000
☒ Servicio de asistencia técnica - para la implementación de medidas de justicia transicional y restaurativa	\$390.721.341	\$979.314.430	\$688.521.310	\$688.521.310
☒ Servicio de información actualizado	\$118.701.000	\$214.275.374	\$114.275.374	\$114.275.374

# Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones PPI

Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional

## Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones - PPI

Iniciativa	Departamento	Valor Comprometido	Valor Total
Justicia en territorio para la Paz Total: Estrategia de acompañamiento sostenido a territorios esenciales para La Paz Total que permita incrementar el acceso a la justicia y a los diferentes mecanismos de justicia transicional con un énfasis en justicia de género	Cauca	\$6.772.500	\$6.772.500
Justicia en territorio para la Paz Total: Estrategia de acompañamiento sostenido a territorios esenciales para La Paz Total que permita incrementar el acceso a la justicia y a los diferentes mecanismos de justicia transicional con un énfasis en justicia de género	Nariño	\$6.772.500	\$6.772.500
<b>Total</b>		<b>\$13.545.000</b>	<b>\$13.545.000</b>

# 03 Despacho del Ministro



## **f. Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia**

Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional

# Avance Físico y Financiero

Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional

APR. VIGENTE

**\$4.218.684.323**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documento para la planeación estratégica en TI	Documentos para la planeación estratégica en TI	Principal	4	4	100 %
Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	Principal	3	3	100 %
Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Principal	4	4	100 %
Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Principal	78	33	42 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

**Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional**

## Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicios de información actualizados</b>	<b>\$1.341.917.222</b>	<b>\$1.341.917.222</b>	<b>\$1.178.809.652</b>	<b>\$1.178.809.652</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.341.917.222	\$1.341.917.222	\$1.178.809.652	\$1.178.809.652
<input type="checkbox"/> <b>Servicios de información implementados</b>	<b>\$1.165.066.103</b>	<b>\$1.165.066.103</b>	<b>\$1.165.066.103</b>	<b>\$1.165.066.103</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$1.165.066.103	\$1.165.066.103	\$1.165.066.103	\$1.165.066.103
<input type="checkbox"/> <b>Servicios tecnológicos</b>	<b>\$895.770.018</b>	<b>\$895.770.018</b>	<b>\$116.982.237</b>	<b>\$116.982.237</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$895.770.018	\$895.770.018	\$116.982.237	\$116.982.237
<input type="checkbox"/> <b>Documento para la planeación estratégica en TI</b>	<b>\$815.930.980</b>	<b>\$815.715.691</b>	<b>\$614.851.091</b>	<b>\$614.851.091</b>
Regionalizado a Nivel Nacional	\$815.930.980	\$815.715.691	\$614.851.091	\$614.851.091
<b>Total</b>	<b>\$4.218.684.323</b>	<b>\$4.218.469.034</b>	<b>\$3.075.709.083</b>	<b>\$3.075.709.083</b>

# Políticas Transversales

Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional

Focalización de Políticas				
Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Tecnologías de información y comunicaciones</b>				
<input type="checkbox"/> Servicios de información implementados	\$717.760.362	\$762.490.936	\$762.490.936	\$762.490.936
<input type="checkbox"/> Servicios de información actualizados	\$670.958.611	\$738.054.472	\$738.054.472	\$738.054.472
<input type="checkbox"/> Servicios tecnológicos	\$389.393.891	\$778.787.782	\$778.787.782	\$778.787.782
<input type="checkbox"/> <b>Actividades de ciencia, tecnología e innovación</b>				
<input type="checkbox"/> Documento para la planeación estratégica en TI	\$317.816.434	\$317.816.434	\$317.816.434	\$317.816.434

# **g. Oficina Asesora de Planeación**

**Mejoramiento del sistema de gestión institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional**

# Avance Físico y Financiero

Mejoramiento del sistema de gestión institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional

APR. VIGENTE

**\$4.092.341.264**

## Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	2	2	100 %

## Ejecución Financiera



● % Comp ● % Oblig ● % Pago

# Regionalización

## Mejoramiento del sistema de gestión institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional

### Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligacion	Pago
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto)</b> Regionalizado a Nivel Nacional	\$3.007.341.264	\$2.953.977.637	\$2.916.601.338	\$2.916.601.338
<input type="checkbox"/> <b>Servicio de gestión documental actualizado</b> Regionalizado a Nivel Nacional	\$800.000.000	\$780.309.201	\$550.349.109	\$550.349.109
<input type="checkbox"/> <b>Documentos de lineamientos técnicos</b> Regionalizado a Nivel Nacional	\$285.000.000	\$280.506.730	\$280.506.730	\$280.506.730
<b>Total</b>	<b>\$4.092.341.264</b>	<b>\$4.014.793.568</b>	<b>\$3.747.457.177</b>	<b>\$3.747.457.177</b>