

2023

Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - PIIP

JUNIO 2023
OFICINA ASESORA DE PLANEACION



Justicia

1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico, y financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 30 de Junio de 2023, si se requiere información adicional se puede remitir a la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplía y detalla mencionada información.

El Ministerio de Justicia y del Derecho a junio 30 de 2023 cuenta con 12 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$57.811 millones, los cuales a su vez se encuentran conformados por 71 productos con 102 indicadores de productos.



Av. Financiero

9,72%

Av. Físico

3,18%

Ap. Vigente	57.811
Obligado	5.617

vigencia 2023

**Incluye Indicadores principales y secundarios

*Productos y actividades con recursos apropiados en la


A continuación, se presentan los avances en los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho a 30 de junio de 2023:

- **Avance financiero:** Los 12 proyectos de inversión cuentan con una apropiación vigente de \$57.812 millones, de los cuales a 30 de junio de 2023 se cuenta con compromisos por un monto de \$31.682 millones que equivalen a un 54,80% y en obligaciones por \$5.617 millones correspondientes al 9,72%.

- **Avance físico:** El porcentaje de avance físico a 30 de junio se encuentra en un 3,18% de cumplimiento frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en el seguimiento mensual se registran las actividades realizadas en cumplimiento de las metas de los indicadores de productos.

En la siguiente gráfica se registra el comportamiento frente al avance físico y financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2023 a junio 30.

Grafica
Avance físico, financiero y de gestión por dependencia



A continuación, se presenta el cuadro de mando consolidado con la apropiación vigente, el avance financiero (frente a obligados) y físico de cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con las metas programadas con corte a 30 de Junio de 2023.

El semáforo en el avance financiero y físico mide los avances con respecto a la meta de 100% en el año, es decir el punto de referencia comparativo es anual, con los siguientes parámetros:

- Rojo:** Hasta 74.99%.
- Amarillo:** De 75% a 89.90%
- Verde:** Superior al 90%



No.	DEPENDENCIA	PROYECTO	Millones de pesos			Avance	
			Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Financiero	Físico
1	Dirección de Ordenamiento Jurídico	Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	1.000	964	267	26,69%	10,49%
2	Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	10.000	4.161	298	2,98%	1,16%
3	Dirección de Justicia Formal	Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	3.040	1.867	538	17,71%	1,49%
4	Dirección de Justicia Formal	Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	6.100	1.894	400	6,56	0,00%
5	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a nivel nacional	7.573	236	236	3,12%	0,32%
6	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional	4.689	3.727	978	20,86%	5,38%
7	Dirección de Justicia Transicional	Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a nivel nacional	4.811	1.437	562	11,67%	0,58%
8	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel nacional	4.000	2.937	207	5,18%	8,29%
9	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional	6.099	4.803	777	12,74%	3,52%
10	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia	Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional	6.000	899	306	5,10%	0,00%
11	Grupo de Gestión Documental	Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	800	221	106	13,19%	9,88%
12	Oficina Asesora de Planeación	Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel nacional	3.700	3.351	941	25,44%	0,49%
TOTAL PROYECTOS			57.812	31.682	5.617	9,72%	3,18%

2. AVANCE DETALLADO POR PRODUCTOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Junio 30	% Avance físico por producto
Grupo de Gestión Documental	Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	Servicio de Gestión Documental	Sistema de gestión documental implementado	98,75%	10,00	1,00	9,88%
		Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	Personas capacitadas	1,25%	26	0,00	0,00%
		Total avance físico					
Dirección de Justicia Formal	Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	23,27%	1	0	0,00%
			Indicador secundario: Documentos de investigación socializados		0	0	0,00%
		Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	23,05%	2	0	0,00%
			Indicador secundario: Documentos de planeación socializados		0	0	0,00%
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados		0	0	0,00%
			Indicador secundario: Documentos de metodológicos socializados		0	0	0,00%
		Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados		0	0	0,00%
			Indicador secundario: Consultas atendidas		0	0	0,00%
			Indicador secundario: Registros de información realizados		0	0	0,00%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	6,21%	1	1	6,21%
			Indicador secundario: Documentos normativos socializados		0	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	19,27%	50	10	3,85%
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de los servicios de justicia		0	69	0,00%

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Junio 30	% Avance físico por producto
		Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia	Personas capacitadas	9,87%	150	0	0,00%
			Secundario: Cupos de formación habilitados		400	230	57,50%
		Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado	Consultas atendidas	2,06%	10	0	0,00%
			Secundario: Visitas al sitio		70.000	29.807	42,58%
			Secundario: Cursos virtuales ofertados		0	0	0,00%
		Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia	Visitantes que consultan el sitio web Legal App	5,46%	2.600.000	1.573.093	3,30%
		Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	4,73%	2	0	0,00%
			Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados		0	0	0,00%
		Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica	Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas	6,09%	2	0	0,00%
			Secundario: Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas		2	0	0,00%
		Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial	Compromisos suscritos		0	0	0,00%
			Secundario: Espacios establecidos		0	0	0,00%
		Total avance físico					
Dirección de Ordenamiento Jurídico	Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional	Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial	Normas de carácter general y abstractas registradas en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL	21,32%	500	474	20,21%
			Secundario: Jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y nulidad del Consejo de Estado registrada en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL		200	104	52,00%
		Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado	Visitas al sitio	35,91%	3.620.000	3.477.376	34,50%

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Junio 30	% Avance físico por producto
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	5,84%	2	2	5,84%
		Servicio de asistencia técnica en depuración normativa	Asistencias técnicas realizadas	16,05%	4	0	0,00%
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente		2	2	100,00%
		Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	4,82%	2	1	2,41%
		Servicio de asistencia técnica en producción normativa	Asistencias técnicas realizadas (PPL)	16,05%	4	0	0,00%
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente		2	0	0,00%
		Total avance físico					
Dirección de Justicia Transicional	Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	Servicio de Información Implementado	Sistemas de información implementados	34,48%	2	0	0,00%
			Secundario: Entidades vinculadas al sistema de información		4	2	50,00%
		Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	6,65%	2	0	0,00%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	3,12%	2	0	0,00%
		Documentos de Lineamientos Técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	3,12%	3	0	0,00%
		Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	12,28%	3	1	4,09%
		Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional	Asistencias técnicas realizadas	19,23%	20	0	0,00%
			Secundario: Eventos realizados		10	4	40,00%
			Secundario: Mesas de interlocución realizadas		6	0	0,00%
			Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente		20	0	0,00%
		Servicio de educación informal en temas de justicia transicional	Eventos en materia de justicia transicional realizados	21,12%	40	0	0,00%
			Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados		40	0	0,00%

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Junio 30	% Avance físico por producto	
			Secundario: Eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en el acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados		20	0	0,00%	
		Servicio itinerante de oferta institucional en materia de justicia transicional	Jornadas móviles de justicia transicional realizadas		0	0	0,00%	
			Secundario: Jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas		0	0	0,00%	
		Total avance físico						0,58%
Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional	Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia	Proyectos apoyados financieramente	32,97%	25	0	0,00%	
		Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia	Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas	23,78%	40	0	0,00%	
		Servicio de apoyo en la promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	Espacios de articulación generados		0	0	0,00%	
		Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia	Asistencias técnicas en transformación cultural realizadas	27,95%	55	16	8,13%	
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural		48	0	0,00%	
		Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia	Campañas de divulgación ejecutadas	4,00%	1	0	0,00%	
		Servicio de información para la promoción de los enfoques de la justicia inclusiva implementado	Informes realizados	0,70%	2	0	0,00%	
			Secundario: Visitas al sitio		0	0	0,00%	
		Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	2,50%	1	0	0,00%	
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados		0	0	0,00%			

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Junio 30	% Avance físico por producto
		Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados		0	0	0,00%
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados		0	0	0,00%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados		0	0	0,00%
		Servicio de educación informal para el acceso a la justicia	Eventos realizados	8,10%	2	0	0,00%
			Secundario: Personas capacitadas		0	0	0,00%
			Secundario: Cupos de formación habilitados		1000	187	18,70%
		Total avance físico					
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación de	19,43%	5	0	0,00%
		Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	2,62%	1	0	0,00%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	6,44%	20	21	6,76%
		Servicio de información de los sistemas penales implementado	Informes realizados	7,81%	2	0	0,00%
			Secundario: Boletines informativos generados		4	0,0	0,00%
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados		0	0,0	0,00%
		Servicio de educación informal en alternativa penal	Personas capacitadas	21,02%	1.000	0	0,00%
			Secundario: Jornadas de formación realizadas		5	0	0,00%
			Secundario: Estrategias de divulgación implementadas		1	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica en alternativa penal	Asistencias técnicas en alternativa penal	0,00%	0	0	0,00%
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente en alternativa penal	0,00%	0	0	0,00%
		Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social	Jornadas de formación realizadas		0	0	0,00%
			Secundario: Personas capacitadas		0	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica para la	Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas	26,88%	15	11	19,71%

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Junio 30	% Avance físico por producto
		resocialización e inclusión social	Secundario: Entidades asistidas técnicamente en resocialización e inclusión social		6	6	100,00%
		Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia	Centros de armonización apoyados financieramente	12,46%	16	0,0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica de enfoques diferenciales en los sistemas penales	Asistencias técnicas en enfoque diferencial realizadas	3,34%	2	1	1,67%
		Total avance físico					
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC	Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	0,00%	0	0	0,00%
		Servicio de Información Actualizado	Sistemas de Información actualizados	0,78%	1	1	0,78%
		Casas de Justicia en operación	Casas de Justicia en operación	57,64%	2	0	0,00%
		Centros de Convivencia Ciudadana en operación	Centros de Convivencia Ciudadana en operación	8,41%	1	0	0,00%
		Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	2,14%	1	1	2,14%
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados	0,00%	0	0	0,00%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0,36%	1	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente	19,00%	15	0	0,00%
			Secundario: Sistemas locales de justicia implementados		15	0	0,00%
		Servicio de atención de justicia itinerante	Jornadas móviles de justicia itinerante realizadas	3,06%	13	0	0,00%
Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia	Personas capacitadas	4,15%	400	0	0,00%		
	Secundario: Eventos de capacitación a la ciudadanía en al acceso a la justicia		1	0	0,00%		

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Junio 30	% Avance físico por producto
			Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados		1	0	0,00%
			Secundario: Contenidos virtuales en acceso a la justicia implementados		1	0	0,00%
		Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	4,45%	1	0	0,00%
		Total avance físico					
Dirección de tecnologías y gestión de la información	Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	Servicios de Información actualizados	Sistemas de información actualizados	19,33%	6	0	0,00%
		Servicios de Información implementados	Sistemas de información implementados	28,11%	1	0	0,00%
		Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	29,00%	60	0	0,00%
		Documento para la Planeación Estratégica en TI	Documentos para la Planeación Estratégica en TI	23,56%	6	0	0,00%
		Total avance físico					
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC	Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados	25,76%	1	0	0,00%
		Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	4,91%	2	0	0,00%
		Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	3,18%	1	1	3,18%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	12,19%	1	1	12,19%
		Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos	Asistencias técnicas realizadas	5,59%	110	88	4,47%
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente		100	103	103,00%

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Junio 30	% Avance físico por producto
		Servicio de Educación Informal en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Jornadas de formación realizadas	45,85%	3	1	15,28%
			Secundario: Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado		11	0	0,00%
			Secundario: Municipios capacitados		50	0	0,00%
			Secundario: Personas Capacitadas		520	0	0,00%
		Servicio de Información actualizado	Sistemas de información actualizados	2,53%	2	2	2,53%
		Total avance físico					
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	14,61%	4	0,0	0,00%
			Secundario Documentos de planeación socializados		2	0,0	0,00%
		Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	10,43%	3	1	3,48%
			Secundario Documentos de investigación socializados		3	0	0,00%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0,00%	0	0,0	0,00%
			Documentos normativos socializados	0,00%	0	0,0	0,00%
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	11,25%	2	0,0	0,00%
		Servicio de información para la política criminal	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	12,60%	3	0,9	3,78%
		Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas	35,56%	14	20	50,80%
			Secundario: Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito		14	0	0,00%
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente en prevención del delito		10	8	80,00%

Dependencia	Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Junio 30	% Avance físico por producto
		Servicio de educación informal en justicia restaurativa	Jornadas de formación realizados	4,30%	4	0	0,00%
			Secundario: Personas capacitadas		150	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas	11,25%	3	0	0,00%
			Secundario: Municipios asistidos técnicamente en justicia restaurativa		3	0	0,00%
			Secundario: Entidades asistidas técnicamente en justicia restaurativa		3	0	0,00%
		Total avance físico					
Secretaría General	Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	100,00%	0,67	0,33%	0,49%
			Secundario: Informe final de implementación		1	0	0,00%
		Total avance físico					
Dirección de Justicia Formal	Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	45,90%	4	0	0,00%
		Servicios tecnológicos	Porcentaje de capacidad	14,82%	15	0	0,00%
		Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	0,00%	0	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	14,69%	8	0	0,00%
		Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	24,58	1	0	0,00%
		Total avance físico					