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1. Objetivo de la auditoría: 
 
Evaluar y verificar el cumplimiento de los ajustes o actualizaciones que sufran 
los diferentes tipos de software (en adelante SW) del Ministerio de Justicia y del 
Derecho. 

 
2. Alcance de la auditoría: 

 
En el marco del objetivo definido, se evaluarán los ajustes o actualizaciones de 
software que hayan surgido en virtud de requerimientos tecnológicos para la 
vigencia 2021, teniendo bajo consideración una muestra definida en el desarrollo 
de auditoría. 

 
3. Criterios de auditoría o parámetros normativos:  

 

Para el desarrollo de la presente auditoría se tomarán en cuenta los criterios de 
la Guía del dominio de uso y apropiación – gestión del cambio de TI del MINTIC”; 
Guía de gestión de riesgos - MINTIC; Manual de Gobierno de Digital - MINTIC; 
buenas prácticas internacionales en ISO 27001 A.14 Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas; criterios ITIL en el proceso de gestión del cambio; y 
el procedimiento de control de cambios y desarrollo de software del MJD. 

 
4. Metodología: 

 
La metodología empleada por la Oficina de Control Interno, se basó en un 
levantamiento de información por medio de un cuestionario de catorce (14) 
preguntas, fundadas en algunos casos en el documento “Control de Cambios y 
Desarrollo de Software” del Ministerio de Justicia y del Derecho MJD. 
 
La apertura de la auditoría se realizó el 8 de febrero de 2022 con el Director de 
Tecnología, Subdirector de tecnología, los ingenieros encargados de atender la 
auditoría y el equipo auditor; en dicha reunión se informó el objetivo, alcance y 
fechas de las actividades principales para el desarrollo de la auditoría; a su vez, 
se realizó la socialización del cuestionario con las preguntas que le 
correspondían a cada dependencia. Se adelantó una reunión de entendimiento 
con el director del área auditada el día 10 de febrero del 2022. 
 
 A continuación, se detalla la información que fue solicitada y recibida. 

 

 
N° 

 
INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
RECIBIDA 

1 Inventario completo del SW del MJD. De dicho inventario, determinar   
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N° 

 
INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
RECIBIDA 

el Sw que haya sido implementado o ajustado en la vigencia 2021. 
Para cada Sw deberán identificarse las siguientes condiciones: a) el 
contrato con sujeción al cual fue adquirido, b) determinar la licencia 
de uso o la propiedad del MJD, c) señalar si cuenta el MJD con 
autorización para ajuste de código objeto, código fuente y diccionario 
de datos; d) señalar los contratos ulteriores de mantenimiento y/o 
adecuada implementación del Sw; e) determinar si el área de 
tecnología tiene identificados los problemas que no se han superado 
para cada Sw en el inventario total. 

2 Link de SECOP para cada uno de los contratos suscritos en la 
vigencia 2021 que hayan definido mantenimientos de contratos 
anteriores; a su vez, adjuntar el soporte de la documentación para 
cada contrato o link de OneDrive, es decir, se reporten a esta 
dependencia los informes finales de supervisión de cada uno de 
dichos contratos. 

  

3 ¿Se cuenta con un plan de pruebas una vez el Sw haya presentado 
ajustes? De ser así, adjuntarlo. 

  

4 ¿Dentro del plan de pruebas se encuentra el plan de seguridad?   
5 ¿Qué pruebas técnicas han realizado y estas han sido 

documentadas? 
  

6 ¿Las pruebas han respondido a la carga de estrés?   
7 Aprobaciones de las funcionalidades por parte del área usuaria en 

cada Sw del MJD. 
  

8 Documentación completa de los Sw que presentaron ajustes 
(Manuales, Modelos Entidad-Relación y diccionario de datos). 
Identificar si la información es propiedad del MJD. 

  

9 Acuerdos de niveles de Servicio de los Sw que presentaron ajustes.   
10 Adjuntar los formatos que se diligenciaron para la vigencia 2021 (F-

TI-06-01, F-TI-06-02, F-TI-06-03 y F-TI-06-04). 
  

11 Roles y responsabilidades de los funcionarios implicados.   
12 ¿Dentro de la metodología de desarrollo, este documento contiene el 

módulo de seguridad y auditoria? 
  

13 ¿Cuentan con los acuerdos de confidencialidad con la fábrica de 
software y con el desarrollador? 

  

14 ¿Cuentan con los datos de pruebas y la garantía de la anonimización 
de los datos? 

  

 
5. Desarrollo de la Auditoría: 
 
Los sistemas de información hoy en día constituyen uno de los principales recursos 
de la entidad, pues al llevar a cabo un apropiado proceso de datos que permita la 
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generación de información útil para la ciudadanía, concede a la alta dirección, tanto 
como a los funcionarios del MJD, llevar un adecuado proceso en la toma de 
decisiones. Es por esto por lo que la Oficina de Control Interno (OCI), y como parte 
del proceso administrativo, contribuye a prevenir y detectar posibles incumplimientos 
y(o inconsistencias en la gestión de tecnologías de la información, que puedan 
perturbar el normal desarrollo de las actividades del Ministerio. En ese aspecto, este 
informe evaluará y verificará los ajustes realizados a los SW del MJD así: 

 
5.1. Software que sufrieron ajustes en la vigencia 2021. 

 
A la Dirección de Tecnología le fue solicitado el inventario de software, teniendo bajo 
consideración aquellos que presentaron ajustes en la vigencia 2021, como se 
pueden observar en la siguiente tabla, la cual cuenta con una descripción y 
tipología, a saber:. 

 

NOMBRE DEL 
SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOFTWARE 

Sistema de Información 
Integral 

Sistema de Información que maneja planes, auditorías, 
indicadores, procesos, riesgos, proveedores, activos de 
información y proyectos 

Empresarial de 
Propósito especifico 

SIIJT 

Facilita el proceso de implementación y desarrollo de 
diferentes mecanismos de justicia transicional, a través 
de la interoperabilidad, consolidación e intercambio de 
información, en línea y tiempo real, de postulados, 
bienes, desmovilizados, víctimas y exhumaciones. 

Desarrollo a la 
medida 

SIE No. 8 DE 2021 
ADQUISICIÓN CHATBOT 

Aplicación de inteligencia artificial que simula mantener 
una conversación con una persona al proveer 
respuestas automáticas 

Empresarial de 
Propósito especifico 

EPX 
Sistema de información para la gestión de la 
correspondencia y los documentos de la entidad 

Empresarial de 
Propósito especifico 

SIE No. 21 RENOVACIÓN 
SOFTWARE PROXY 2021 

(Presentación de oferta) 

Contratar la renovación del software de control de 
navegación (proxy), para el Ministerio de Justicia y del 
Derecho. 

Empresarial de 
Propósito especifico 

SIE No. 20 RENOVACIÓN 
Y SOPORTE WAF 2021 

Contratar la renovación y soporte de la plataforma de 
protección de seguridad informática WAF 

Empresarial de 
Propósito especifico 

SIE No.17 DE 2021 
ADQUISICIÓN 

SOFTWARE ARANDA 

Actualización, soporte y mantenimiento de la plataforma 
Aranda para el MJD a través del cual se presta el 
servicio de mesa de ayuda. . 

Empresarial de 
Propósito especifico 

SIE No. 5 DE 2021 
Adquisición Planta 

Telefónica 

Adquirir una planta telefónica basado en una solución 
de comunicaciones unificadas sobre tecnología IP de 
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho 

Empresarial de 
Propósito especifico 
Licencias Cisco 
Jabber 

SIE No. 03 DE 2021  
Contratar “Renovación 

Software Antivirus 

Contratar “Renovación Software Antivirus 
Empresarial de 
Propósito especifico  
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SIE No. 1 DE 2021 
LICENCIAMIENTO 

SOFTWARE DE 
SEGURIDAD 

RENOVACION 

Contratar la renovación licenciamiento software de 
virtualización de servidores y renovación licenciamiento 
software de copias de seguridad data protector para el 
Ministerio de Justicia y del Derecho 

Empresarial de 
Propósito especifico  

OC 83914 DE 2021 
Licencias Open de 

Microsoft 

Contratar servicios de TI que permitan garantizar la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información que soporta la infraestructura tecnológica 
(servicio de nube) para alojar el portal único del 
Ministerio con el observatorio de Justicia de Colombia y 
el Sistema basado en Centros y/o servicios a personas 
consumidoras de sustancias psicoactivas-SUICAD. 

Empresarial de 
Propósito especifico  

 
Luego de adquirir el inventario, se genera una muestra para realizar el análisis 
correspondiente al proceso de ajustes y actualizaciones que se realizan en el MJD 
por medio de la Dirección de Tecnología, con los siguientes software: 
 

SOFTWARE SOLUCIÓN SOFTWARE 
N° 

CONTRATO 
ESTADO 

Sistema de Información 
Integral (SII) 

 CD Actualización Sistema de 
Información Integral MJD 2021 

498 de 2021  
En proceso de 

Implementación  

SIIJT  
 SIE No. 12 DE 2021 Bolsa de horas 
Sistema de Información SIIJT 

 609 de 2021 
Con prórroga hasta 

el 28/2/2022  

CHATBOT  
 SIE No. 8 de 2021 Adquisición 
CHATBOT 

551 de 2021  Implementado  

SGDEA  
(Antiguo EPX)  

 CD Actualización Sistema de 
Gestión Documental EPX 2021 

505 de 2021  
Con prórroga hasta 

el 29/04/2022  

 
A continuación, se realizará un análisis de cada uno de los SW anteriormente 
seleccionado, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el cuestionario de 
solicitud de información para el desarrollo de la presente auditoría: 

 
Sistema de Información Integral SII 
 
El Sistema de Información Integral, está diseñado para manejar planes, auditorías, 
procesos, riesgos, proveedores, activos de información y proyectos. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL SII 

CONDICIONES OBSERVACIÓN OCI 

Informes de Ejecución 
contractual 

Se observa que la Dirección de Tecnología, por medio de contratación 
directa, adjudicó el contrato 498 de 2021, a la empresa “TIQAL S.A.S”; 
para “actualización y desarrollo de nuevos módulos y funcionalidades 
del sistema de información integral del MJD”. Por otra parte, la OCI 
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evidenció que, en la ejecución del contrato No 498 de 2021, no se 
encuentran publicados los informes de ejecución en el SECOP II 
correspondientes a los meses desde junio hasta noviembre de 2021, 
incumpliendo lo que establece el M-GC-03 Manual de Supervisión e 
Intervención V1 del MJD en el capítulo 3.11; a su vez, el 
incumplimiento con lo establecido en la ley 1712 de 2014 y en lo 
dispuesto en el Decreto 1081 de 2015, “se deben publicar los informes 
de supervisión y documentos relacionados con la etapa de ejecución 
en la Plataforma SECOP II”. Es importante tener en cuenta que esta 
actividad es de obligatorio cumplimiento en virtud de las disposiciones 
legales y las actividades establecidas para la función de supervisión a 
los contratos y convenios suscritos por la Entidad.  

Licencia/Propiedad del 
MJD 

El sistema de información cuenta con licencia de uso; cuya propiedad 
es de la empresa TIQAL S.A.S. 

¿Cuenta el MJD con 
autorización para ajuste de 

código objeto, código 
fuente y diccionario de 

datos? 

 No se cuenta con autorización, puesto que la empresa TIQAL S.A.S; 
tiene el software registrado en la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor; a su vez, el certificado de registro de soporte lógico. 

Señalar los contratos 
anteriores de 

mantenimiento y/o 
adecuada implementación 

del SW 

Contrato 405/2020; “Adquirir, implementar y poner en funcionamiento 
un sistema de información para el Ministerio de Justicia y del derecho 
que permita la formulación, integración, seguimiento, publicación y 
mejora continua a la planeación estratégica, el sistema integrado de 
gestión, el plan de acción institucional y el plan de mejoramiento 
institucional con sus respectivos indicadores y tableros de control” el 
cual tenía como plazo de ejecución del contrato hasta 31/12/2020. El 
cual tuvo una prórroga, solicitada por el contratista hasta el 28 de 
febrero de 2021.  

¿El área de tecnología 
tiene identificados los 

problemas que no se han 
superado? 

 

Los problemas del SW fueron detectados solo cuando se hizo un 
nuevo contrato con el proveedor en el año 2021 a través del contrato 
498. No obstante lo anterior, los problemas detectados por las 
dependencias líderes de procesos, como la OAP y la OCI no han sido 
solucionados.  . 

 
El Sistema de Información Integral, ha presentado retrasos e incumplimientos en su 
implementación; como lo confirma la Oficina de Control Interno en los comunicados 
enviados a la Dirección de Tecnología (MJD-MEM21-0005458 - MJD-MEM21-
0006210). Dicha Dirección, viene implementando el sistema de información desde la 
vigencia 2020, proceso que inició en febrero de 2020 con el desarrollo de 
requerimientos por parte de la OCI, los cuales fueron enviados a Tecnología; y dos 
años después, la OCI aún no cuenta con la sistematización del proceso de auditoría, 
como se manifestó en el correo del 22 de febrero de 2022, enviado al Director y 
Subdirector de Tecnología, asunto: “Inconveniente Capacitación Módulo de 
Auditorías”, al no contar con la disponibilidad del ambiente, el cual no se encontraba 
en paralelo con el ambiente de producción; afectando la capacitación al módulo de 
auditorías; incumpliendo con el “Procedimiento Puesta en producción de Software, 
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capítulo 6. Políticas de Operación La Subdirección de Tecnologías y Sistemas de 
Información debe garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los ambientes de 
desarrollo y Pruebas, de igual manera garantizar que estos ambientes sean iguales 
al ambiente de producción.”   
 
Por otra parte, se identifica que los requerimientos desarrollados por la OCI no 
fueron tenidos en cuenta para la Dirección de Tecnología en la adquisición de un 
software para la sistematización del proceso de auditorías, posterior, el proveedor 
tampoco lo tuvo en cuenta en el adecuamiento e implementación del SW. Adicional, 
se le suma la mala definición en los plazos de ejecución contractual; conllevando un 
segundo contrato el cual no obedece a una garantía, si no al desarrollo de los 
requerimientos que no fueron tenidos en cuenta desde el inicio del proyecto.  

 
Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional SIIJT 

 
El Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional, consolida la 
información producida por los actores de los procesos y procedimientos 
relacionados con mecanismos de justicia transicional para el intercambio de 
información entre las entidades que tienen competencia de apoyo a los procesos de 
justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado. Una vez analizadas las 
evidencias, se realiza un análisis de las condiciones establecidas en la solicitud de 
información para el desarrollo de la presente auditoría. 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL SIIJT 

CONDICIONES OBSERVACION OCI 

Informes de Ejecución 
contractual 

Se verificó el contrato 609 de 2021 originado en una licitación 
pública, y el cual fuese adquirido para prestar los servicios de 
administración, soporte y antenimiento con bolsa de horas, 
requeridos para la operación del sistema de Información SIIJT en el 
marco del fortalecimiento institucional y de la política de Estado en 
materia de justicia transicional, desplegado en los servicios de nube 
(Cloud) en la infraestructura Microsoft Azure dispuesta por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho. El contrato 609 de 2021 para el 
SIIJT, no se cumplió en el tiempo establecido, el cual tenía fecha de 
ejecución entre el 17 de junio del 2021 hasta el 31 de diciembre de 
2021. El 21 de diciembre de 2021, los supervisores del contrato 
solicitaron la modificación y prórroga del contrato N° 609 del 2021, 
debido a que el valor de la oferta económica efectuada por el 
proponente (APICOM S.A.S) es diferente a la registrada en la 
resolución de adjudicación N° 1494, por lo que se hace necesario 
ajustar el valor del contrato; por otra parte, la representante legal de 
la firma, solicita una prórroga para el 28 de febrero de 2022, con el 
fin de lograr la finalización de la bolsa de horas de desarrollo de 
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software, ya que para la fecha de vencimiento del contrato, no se 
alcanzaría a cumplir con las horas pactadas. Por otra parte, la 
ejecución del contrato No 609 de 2021 no se encuentra publicado en 
el SECOP II, tal como lo establece el M-GC-03 Manual de 
Supervisión e Intervención V1   en el capítulo 3.11. Así mismo, 
dando continuidad a las actividades de implementación del SECOP II 
y en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública- Ley 1712 de 2014, así como lo dispuesto en el 
Decreto 1081-2015, se deben publicar los Informes de supervisión y 
documentos relacionados con la etapa de ejecución en la plataforma 
SECOP II. Por último, cabe mencionar que en el SICF solo se 
encuentran cargados los informes de diciembre 2021 y enero 2022. 

Licencia/Propiedad del MJD 

Es de propiedad del MJD; el software viene operando desde el año 
2012; el cual inició con el nombre de Sistema de Información 
Interinstitucional de Justicia y Paz (SIIJYP); en el 2015, pasa a ser 
denominado Sistema Interinstitucional de Justicia Transicional 
(SIIJT). En la vigencia 2020 el funcionamiento y alojamiento del 
SIIJT, migró del Data Center externo en el cual operaba a ser 
instalado en la infraestructura del MJD, donde se encuentra 
actualmente en operación.  

¿Cuenta el MJD con 
autorización para ajuste de 

código objeto, código fuente 
y diccionario de datos? 

Si, ya que el sistema de información es propiedad del MJD; sin 
embargo, años atrás fue financiado por varias entidades y desde la 
vigencia 2020 la Dirección de Tecnología se apropió del sistema de 
información. 

Señalar los contratos 
anteriores de mantenimiento 

y/o adecuada 
implementación del Sw 

La Dirección de Tecnología no señala contratos anteriores, puesto 
que el sistema de información no se encontraba bajo su 
responsabilidad y este era financiado por otras entidades. 

 
¿El área de tecnología tiene 
identificados los problemas 
que no se han superado? 

 

Los problemas del SW fueron detectados solo cuando se hizo un 
nuevo contrato con el proveedor en el año 2021 a través del contrato 
609. Se desconoce si los problemas fueron solucionados, al 
momento de solicitar la información aún se encontraba en ejecución. 

 
La OCI en sus diferentes interlocuciones con la Dirección de Tecnología, ha 
recomendado analizar las proyecciones para la ejecución de contratos, ya que se 
han presentado retrasos en la implementación de sistemas de información, debido a 
una mala planeación contractual.  
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la no publicación en el SECOP II 
respecto de los informes de ejecución contractual, es una actividad de obligatorio 
cumplimiento en virtud de las disposiciones legales y las actividades establecidas 
para la función de supervisión a los contratos y convenios suscritos por la Entidad.  
 
Chatbot 
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Chatbot es una aplicación de inteligencia artificial que simula mantener una 
conversación con una persona al proveer respuestas automáticas 
 

CHATBOT 

CONDICIONES OBSERVACION OCI 

Informes de Ejecución 
contractual 

Se observó que el contrato No 551 de 2021 es un nuevo desarrollo, 
adquirido para contratar un sistema de “chatbot” como herramienta 
de gestión virtual para el fortalecimiento de las políticas de 
transparencia y servicio al ciudadano, en busca del acercamiento del 
usuario con la información de los portales y sistemas de información 
del MJD. Por otra parte, los informes de ejecución del contrato No 
551 de 2021 no se encuentran publicados en el SECOP II, 
incumpliendo lo que establece el M-GC-03 Manual de Supervisión e 
Intervención V1 del MJD en el capítulo 3.11; a su vez, 
incumplimiento con lo establecido en la ley 1712 de 2014 y en lo 
dispuesto en el Decreto 1081 de 2015, se deben publicar los 
informes de supervisión y documentos relacionados con la etapa de 
ejecución en la Plataforma SECOPII. Por último, en el SICF se 
presenta error en el cargue de los informes de ejecución, ya que se 
encuentra cargado el contrato 395 de 2021 del contratista Blanca 
Cecilia Rodríguez Velásquez, y el informe y solicitud de pago del 
mes de junio. 

Licencia/Propiedad del MJD Se cuenta con licencia de uso 

¿Cuenta el MJD con 
autorización para ajuste de 

código objeto, código fuente 
y diccionario de datos? 

No se cuenta con autorización para ajustes de código fuente y 
objeto, ya que este SW es propiedad del proveedor. 

Señalar los contratos 
anteriores de mantenimiento 

y/o adecuada 
implementación del Sw 

No presenta ya que es un nuevo desarrollo. 

¿El área de tecnología tiene 
identificados los problemas 
que no se han superado? 

Desde su implementación el 15 de diciembre del 2021, no se han 
identificado problemas en su funcionamiento.  

 
Es importante tener en cuenta que la ejecución contractual debe estar publicada en 
el SECOP II, ya que esta actividad es de obligatorio cumplimiento en virtud de las 
disposiciones legales y las actividades establecidas para la función de supervisión a 
los contratos y convenios suscritos por la Entidad. Se debe garantizar que la 
información suministrada en el SICF sea la correspondiente al contrato, vitando que 
este tipo de errores entorpezcan a la toma de decisiones.  
 
SGDEA (Antiguo EPX) 
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Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA.  
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE 
ARCHIVO SGDEA 

CONDICIONES OBSERVACION OCI 

Informes de Ejecución 
contractual 

Se observa que la Dirección de Tecnología, por medio del contrato 
505 de 2021, a la empresa “Evolutions Technologies Group S.A.S”; 
para “Contratar la actualización y desarrollo de nuevos módulos y 
funcionalidades del sistema de información documental del MJD 
(EPX).”. Por otra parte, la OCI evidenció, que en la ejecución del 
contrato No 505 de 2021, no se encuentra publicado en el SECOP II 
de los meses de julio, octubre y noviembre 2021, incumpliendo lo 
que establece el M-GC-03 Manual de Supervisión e Intervención V1 
del MJD en el capítulo 3.11; a su vez, el incumplimiento con lo 
establecido en la ley 1712 de 2014 y en lo dispuesto en el Decreto 
1081 de 2015, “se deben publicar los informes de supervisión y 
documentos relacionados con la etapa de ejecución en la Plataforma 
SECOPII”. Es importante tener en cuenta que esta actividad es de 
obligatorio cumplimiento en virtud de las disposiciones legales y las 
actividades establecidas para la función de supervisión a los 
contratos y convenios suscritos por la Entidad. Se observó que el 26 
de noviembre del 2021, se realizó una solicitud de prórroga al plazo 
de ejecución del contrato por parte del proveedor; el cual manifestó 
que “debido a inconvenientes de contagio por covid-19 en sus 
colaboradores y por la renuncia de trabajadores que comprometieron 
las actividades del proyecto, se ven comprometidos a solicitar una 
prórroga al plazo establecido para la finalización del contrato.” 

Licencia/Propiedad del MJD Se cuenta con licencia de uso  

¿Cuenta el MJD con 
autorización para ajuste de 

código objeto, código fuente 
y diccionario de datos? 

No se cuenta con autorización para ajustes de código fuente y 
objeto, ya que este SW es de propiedad del proveedor. 

Señalar los contratos 
anteriores de mantenimiento 

y/o adecuada 
implementación del Sw 

Contrato 344/2018 

¿El área de tecnología tiene 
identificados los problemas 
que no se han superado? 

 

En el inventario hacen referencia a “Ajustes pendientes – por 
demanda”. Pero puntualmente no se identifican los problemas a 
superar; Los problemas del SW fueron detectados solo cuando se 
hizo un nuevo contrato con el proveedor en el año 2021 a través del 
contrato 505. No obstante lo anterior, el sistema de información 
siguen presentando problemas de funcionamiento.  

 
Los ajustes que se vienen realizando al sistema de información SGDEA presentaron 
inconvenientes, los cuales afectaron la disponibilidad del servicio, inconvenientes 
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que debieron de ser contemplados dentro de la ventana de implementación; 
adicional, realizaron actualizaciones al sistema de información, las cuales no fueron 
informadas y socializadas con los usuarios, lo que generó problemas de usabilidad, 
retardando las actividades de los funcionarios y contratistas del MJD. Por otra parte, 
el contrato presentó una prórroga, la cual se vence el día 15 de abril del 2022; ya 
que, en el momento de solicitar la información, aún se encontraba en ejecución; se 
manifiesta una posible deficiencia de la planeación contractual en la Dirección de 
Tecnología. 
 
La Oficina de Control Interno ha insistido -en el pasado- que la estructuración de los 
contratos de adquisición de software, tienen que corresponder a la dimensión real 
que ampare, tanto la incorporación del SW como su adaptación al interior del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de que se contemple la adecuada 
implementación de aquel. Esos plazos reales todavía se extrañan en las nuevas 
adquisiciones, pues se reflejan, los plazos de los contratos de una manera ficticia, 
como si la implementación de un software se pudiera generar en tan cortos lapsos 
de tiempo como meses en este caso. Siempre va a ser más lógico estructurar los 
contratos con las necesidades reales que tiene tanto el plazo, como el desarrollo de 
las obligaciones en el tiempo y, a la vez, si ello es pertinente, definir vigencias 
futuras; pero lo que no se puede hacer es, so pretexto del principio de anualidad del 
gasto, establecer plazos irreales de los contratos de adquisición de las tecnologías 
de la información. Por otra parte, los contratos de supuesto “mantenimiento “o 
“bolsas de horas “, en realidad son contratos definidos para adoptar el software a las 
necesidades del ministerio, de modo que no son nuevos contratos de mantenimiento 
en realidad. Esta circunstancia la dirección de Tecnología había prometido 
corregirla, pero vemos que se sigue presentando en este Ministerio. 

 
5.1.2 Formatos establecidos para el procedimiento de control de cambios y 
desarrollo de software. 

 
La OCI decide realizar un análisis a los formatos que se encuentran establecidos en 
el procedimiento “Control de Cambios y Desarrollo de Software”, debido a que los 
formatos permiten controlar los ajustes y actualizaciones de los diferentes sistemas 
de información del Ministerio, así como gestionar las nuevas solicitudes de 
desarrollo de aplicativos del MJD conforme a los requerimientos de los usuarios y, el 
plan de pruebas funcionales y no funcionales; es por esto que se verifican los 
formatos para validar el debido proceso de la adquisición o ajustes a los Software 
contemplados en la muestra. 

  

SOFTWARE FORMATO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN OCI 

Sistema de F-TI-06-01 
- Realizar solicitud de 
desarrollo. 

Se identifican 4 formatos; uno de ellos 
corresponde a la OAP; el segundo corresponde 
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Información 
Integral 

(SII) 

- Recepción de la 
solicitud. 
- Definir las actividades a 
realizar conforme. 

al flujo del módulo de auditoría, el cual no 
contempla fecha de solicitud ni fecha de 
recepción; el tercero y cuarto también 
corresponde a la OAP; se encuentran 
aprobados y firmados, pero no poseen la firma 
del supervisor y ninguno contempla la fecha de 
recepción; 

F-TI-06-02  

- Incluir requerimiento en 
el formato consolidación 
requerimientos de 
desarrollo de software. 
- Analizar el requerimiento 
junto con el Subdirector 
de Tecnologías y 
Sistemas de Información. 
- Registrar necesidades 

El diligenciamiento del formato se realizó en uno 
obsoleto y no en el que se encuentra publicado 
en el SIG; incumpliendo el “procedimiento para 
la administración y control de la documentación 
del sistema integrado de gestión, en su capítulo 
6.5. Documentos Obsoletos” 

F-TI-06-03 

- Realizar pruebas 
funcionales. 
- Realizar pruebas 
técnicas, no funcionales y 
de seguridad. 

 Se identifica el diligenciamiento de dos (2) 
formatos de la Subdirección de Tecnologías y 
Sistemas de Información; el cual sigue 
incumpliendo las políticas de operación 6.1 y 6.3 
del Procedimiento para la Administración y 
Control de la Documentación del Sistema 
Integrado de Gestión”, el cual fue identificado en 
la vigencia 2021 “Hallazgo 2-21 del plan de 
mejoramiento por procesos. 

F-TI-06-04 

- Realizar pruebas 
funcionales 

El formato diligenciado para el módulo de 
auditoría, correspondiente a las pruebas 
funcionales, debe ir firmado por el Director de 
Tecnología y por parte del responsable del área 
funcional; observando que se encuentra firmado 
por el Director de Tecnología, y en la parte de la 
firma del área funcional, aparece la firma de un 
integrante de la Dirección de Tecnología. Para el 
módulo de Gestión Documental, se presenta el 
mismo caso, en el que la firma por el área 
funcional es realizada por personal de 
Tecnología. 

 

SOFTWARE FORMATO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN OCI 

 
 

SIIJT 
 
 

F-TI-06-01 

- Realizar solicitud de 
desarrollo. 
- Recepción de la 
solicitud. 
- Definir las actividades a 
realizar conforme. 

Se identifican 10 formatos diligenciados, en el 
que todos se encuentran firmados por todos sus 
actores; sin embargo, en uno de ellos “TICKET 
3376: Solicitud creación Regional Sur de 
Bolívar”, no se encuentra diligenciada la fecha 
de recepción. 
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SIIJT 

F-TI-06-02  

- Incluir requerimiento en 
el formato Consolidación 
requerimientos de 
desarrollo de software. 
- Analizar el requerimiento 
junto con el Subdirector 
de Tecnologías y 
Sistemas de Información. 
- Registrar necesidades 

El diligenciamiento del formato se realizó en uno 
obsoleto y no en el que se encuentra publicado 
en el SIG; incumpliendo el “procedimiento para 
la administración y control de la documentación 
del sistema integrado de gestión, en su capítulo 
6.5. Documentos Obsoletos” 

F-TI-06-03 

- Realizar pruebas 
funcionales. 
- Realizar pruebas 
técnicas, no funcionales y 
de seguridad. 

Se identifica un único formato, encontrando que 
se cambia el nombre del capítulo 7 del formato, 
en el que se sigue incumpliendo las políticas de 
operación 6.1 y 6.3 del Procedimiento para la 
Administración y Control de la Documentación 
del Sistema Integrado de Gestión”, el cual fue 
identificado en la vigencia 2021 “Hallazgo 2-21 
del plan de mejoramiento por procesos. 

F-TI-06-04 

- Realizar pruebas 
funcionales 

No se identifica el diligenciamiento del formato, 
debido a que en el momento de la solicitud de 
información el contrato aún se encentraba en 
ejecución. 

 
 

SOFTWARE FORMATO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN OCI 

CHATBOT 

F-TI-06-01 

- Realizar solicitud de 
desarrollo. 
- Recepción de la 
solicitud. 
- Definir las actividades a 
realizar conforme. 

Se identifica un formato, el cual se encuentra 
firmado por las partes involucradas; por otra 
parte, se observa que no contiene la fecha de 
recepción. 

F-TI-06-02  

- Incluir requerimiento en 
el formato Consolidación 
requerimientos de 
desarrollo de software. 
- Analizar el requerimiento 
junto con el Subdirector 
de Tecnologías y 
Sistemas de Información. 
- Registrar necesidades 

El diligenciamiento del formato se realizó en uno 
obsoleto y no en el que se encuentra publicado 
en el SIG; incumpliendo el “procedimiento para 
la administración y control de la documentación 
del sistema integrado de gestión, en su capítulo 
6.5. Documentos Obsoletos” 

F-TI-06-03 

- Realizar pruebas 
funcionales. 
- Realizar pruebas 
técnicas, no funcionales y 
de seguridad. 

Se identifica un único formato, en el que se 
incumple las políticas de operación 6.1 y 6.3 del 
Procedimiento para la Administración y Control 
de la Documentación del Sistema Integrado de 
Gestión”, el cual fue identificado en la vigencia 
2021 “Hallazgo 2-21 del plan de mejoramiento 
por procesos. 
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F-TI-06-04 
- Realizar pruebas 
funcionales 

Se observó un formato debidamente 
diligenciado y firmado por las partes 
involucradas. 

 
 

SOFTWARE FORMATO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN OCI 

SGDEA 

F-TI-06-01 

- Realizar solicitud de 
desarrollo. 
- Recepción de la 
solicitud. 
- Definir las actividades a 
realizar conforme. 

Se identifica el diligenciamiento de dos (2) 
formatos, los cuales se encuentran con las 
firmas de los involucrados y tramitado 
correctamente. 

F-TI-06-02  

- Incluir requerimiento en 
el formato Consolidación 
requerimientos de 
desarrollo de software. 
- Analizar el requerimiento 
junto con el Subdirector 
de Tecnologías y 
Sistemas de Información. 
- Registrar necesidades 

El diligenciamiento del formato se realizó en uno 
obsoleto y no en el que se encuentra publicado 
en el SIG; incumpliendo el “procedimiento para 
la administración y control de la documentación 
del sistema integrado de gestión, en su capítulo 
6.5. Documentos Obsoletos” 

F-TI-06-03 

- Realizar pruebas 
funcionales. 
- Realizar pruebas 
técnicas, no funcionales y 
de seguridad. 

Se observa el diligenciamiento de un (1) 
formato; se evidencia incumplimiento de las 
políticas de operación 6.1 y 6.3 del 
Procedimiento para la Administración y Control 
de la Documentación del Sistema Integrado de 
Gestión”, el cual fue identificado en la vigencia 
2021 “Hallazgo 2-21 del plan de mejoramiento 
por procesos. 

F-TI-06-04 
- Realizar pruebas 
funcionales 

Se evidencia un (1) formato, el cual se 
encuentra tramitado y firmado por las partes 
implicadas. 

 
Las solicitudes realizadas mediante el procedimiento de control de cambios y/o 
nuevos requerimientos de desarrollo de software, en algunos casos no están 
diligenciadas a completitud, en cuanto a fecha de solicitud, fecha de recepción y 
aprobación de la recepción, así como la trazabilidad frente a la solución propuesta, 
ejecución de actividades, pruebas técnicas y cierre del requerimiento, tal como se 
encuentra establecido en el formato F-TI-06-01 y como se mencionó anteriormente. 
 
Adicionalmente, las pruebas funcionales y no funcionales no son aprobadas con el 
área funcional, lo cual puede generar errores para el paso a producción sin el 
cumplimiento de la totalidad de los requerimientos solicitados; por otra parte, para 
completar el diligenciamiento del formato, en remplazo de la firma correspondiente a 
los responsables funcionales, son firmadas por un integrante de la Dirección 
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Tecnología y por otra parte, se diligenciaron en un formato obsoleto, desconociendo 
el formato que se encuentra publicado en el SIG. 
 
Por último se evidenció que se sigue incumpliendo hecho detectado en el Hallazgo 
2-21 registrado en el plan de mejoramiento por procesos, incumpliendo el 
procedimiento en su actividad N° 8, no se diligenciaron con la información requerida 
por el formato, en el que se realizaron algunos cambios, los cuales no se vieron 
reflejados en una nueva versión del formato, incumpliendo presuntamente las 
políticas de operación 6.1 y 6.3 del Procedimiento para la Administración y Control 
de la Documentación del Sistema Integrado de Gestión”. Por último, el formato F-TI-
06-02, incumpliendo el “procedimiento para la administración y control de la 
documentación del sistema integrado de gestión, en su capítulo 6.5. Documentos 
Obsoletos”. 

 
5.2.1. Documentación de los SW que presentaron Ajustes 

 
La documentación de software es la parte visible del proceso automatizado, dejando 
claro -para cualquier usuario con conocimientos básicos-, entender como está 
construido el SW, las funciones que realiza y las que no.  
 
Es por esto que, de la muestra seleccionada, se decide verificar si cuentan con la 
documentación; sin perjuicio, de los SW que no son propiedad del MJD, obteniendo 
solo una licencia de uso, la cual no da acceso a modelos entidad relación y 
diccionario de datos. 
 
En la siguiente tabla, se detalla si se cuenta o no con la documentación propicia de 
cada software de la muestra seleccionada. 

 

SOFTWARE PROPIEDAD 
DEL MJD 

MANUALES DICCIONARIO 
 DE DATOS 

MODELO 
ENTIDAD 

RELACIÓN 

Sistema de 
Información 
Integral (SII) 

No Si No No 

SIIJT  Si Si Si Si 

CHATBOT  No Si No No 

SGDEA  
(Antiguo 
EPX)  

No Si No No 

 
Una vez validada la documentación de los software que obtuvieron ajustes en la 
vigencia 2021se realiza una observación en cuanto la información que se gestiona 
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en los sistemas de información antes mencionados, queda resguardada en las 
bases de datos del ministerio; sin embargo, la mayoría de los software del MJD son 
tercerizados, lo cual implica dejar información confidencial de la entidad en manos 
de terceros, al compartir información de los procesos y la forma interna en que se 
labora. Aunque existen mecanismos de protección, como los acuerdos de 
confidencialidad, siempre hay las posibilidades de que alguna información relevante 
se filtre, pero -por sobre todo- que se pierdan los registros históricos. Por otra parte, 
el contar con un proveedor para cada software, reduce la posibilidad de 
interoperabilidad en los sistemas de información del MJD. 

 
5.3. Roles y responsabilidades de los funcionarios implicados 
 

Con la solicitud de la matriz de roles y responsabilidades de los funcionarios de la 
Dirección de Tecnología implicados en el proceso, se busca identificar el papel que 
ejerce cada funcionario, sus responsabilidades y obligaciones; la Dirección de 
Tecnología, en las evidencias allegadas al equipo auditor, agrega en la matriz de 
inventario de software, una última columna que denominan “Responsable”. 
 
En el inventario de software que presentaron ajustes en la vigencia 2021, se 
observan once (11) SW; de los cuales se identificaron 8 miembros de la Dirección 
de Tecnología como responsables. Si bien se contemplan responsables para el 
ajuste o adquisición de cada SW, es indispensable definir el papel o rol que ejerce 
cada funcionario, sobre todo, las responsabilidades y obligaciones de cada uno de 
los integrantes de la DTGIJ. 
 
Se recomienda establecer una matriz de roles y responsabilidades de los 
funcionarios de la Dirección de Tecnología, la cual permita potenciar el equipo al 
optimizar tareas que se pueden llevar en conjunto y no individualmente, alineando 
sus habilidades para la seguridad de sus tareas. Al tener clara las 
responsabilidades, la comunicación es más sencilla y la carga laboral es más justa y 
adecuada. 
 
En el marco de los roles y responsabilidades asociados al área de tecnología, 
debería determinarse con claridad la necesidad imperiosa de analizar los informes 
de auditoría emanados de la Oficina de Control Interno, a través de los cuales se 
generaron recomendaciones relacionadas con dichos procesos de adquisición y/o 
mantenimiento de software, de tal manera que las malas prácticas que se han 
venido realizando en tales procesos, como por ejemplo la de desconocer los plazos 
reales del contrato, la de arraigar el nombre o denominación de mantenimiento a 
contratos que -en realidad- no lo son, la de no estructurar vigencias futuras para 
contratos que lo requieren, la de impedir la adecuada articulación y o integración de 
los distintos software, entre otros casos, no se vuelvan a presentar en este 
ministerio. 
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5.4. Percepción de los sistemas de información por los usuarios del MJD. 
 
Adicional al análisis de las evidencias allegadas por la Dirección de Tecnología, se 
realizó una encuesta para conocer la opinión de los funcionarios y contratistas 
acerca del funcionamiento de los diferentes sistemas de información que operan. Se 
realizaron 150 encuestas, tomando una muestra de 100; a su vez, de los diferentes 
sistemas de información diligenciados por los funcionarios encuestados se tomó una 
muestra, quedando seleccionados los siguientes sistemas de información: SGDEA 
(Antiguo EPX), SII (Daruma) y SICAAC, teniendo como resultado de la encuesta el 
siguiente análisis: 
 
5.4.1. Sistema de Información SGDEA: 

 
a. Capacitación 

 

 
 

Para el sistema de información SGDEA el 88% afirma haber recibido capacitación 
contra un 12% que no. Se debe validar, si las invitaciones a las capacitaciones no 
están siendo percibidas por la totalidad de usuarios del sistema; estas 
capacitaciones deben ser de un 100%, para garantizar el desempeño y efectividad 
de las actividades laborales del sistema. 
 
b. Funcionamiento SW 
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En cuanto a la satisfacción del funcionamiento, la encuesta arroja un porcentaje 
desfavorable del 23% contra un porcentaje favorable del 42%; también existe un 
margen de funcionarios que no tienen opinión que asciende a un 35%. Se observa 
que para los usuarios existe una opción de mejora en cuanto al funcionamiento del 
sistema de información que está dada por los porcentajes de insatisfacción. 
Teniendo bajo consideración que la calidad del producto, esto es, que el software 
funcione adecuadamente, sólo refleja unas cifras de satisfacción menores, se hace 
necesario identificar con claridad las problemáticas asociadas a dicho software, con 
el ánimo de incorporar un plan de choque que las solucione. 

 
C. Implementación SW 

 

 
 

Se mantiene un porcentaje alto de favorabilidad con el 64%, contra un desfavorable 
del 24% y el 10% de los usuarios no saben o no responden; definiendo que la 
mayoría de usuarios están de acuerdo que el sistema de información se encuentra 
debidamente implementado para el proceso que desempeña. En este caso, el 
análisis debe centrarse en aquellos que se encuentran en desacuerdo con que la 
arquitectura está implementada, puesto que allí se debe priorizar gerencialmente la 
solución de los aspectos que se inventaríen como problemas de la implementación 
del software en particular. Por ello, si bien se refleja un porcentaje de satisfacción 
importante, lo que se debe atacar de manera prioritaria es la debilidad que, a juicio 
de un porcentaje también importante, se presenta en esta oportunidad. 

 
d. Problemas del SW 
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Se seleccionaron algunos problemas que podrían presentar los sistemas de 
información del MJD para el sondeo; en el que los encuestados tenían la facultad de 
seleccionar más de una opción; es por esto, que cada variable contempla un 100% 
de la muestra, encontrando que, -problemas como la escasez de funciones para el 
cumplimiento del proceso-, ocupa el porcentaje más alto con un 33%, revelando el 
inconformismo de los usuarios por contar con un sistema más robusto; el segundo 
porcentaje más alto es “otros” con un 32%, los cuales deberán ser indagados y 
analizados por la Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información, por sobre 
todo con los líderes de proceso; la amigabilidad en la interfaz, ocupa el tercer 
porcentaje más alto con un 26%, lo que denota que la interacción entre usuario y el 
sistema de información no es tan clara para su funcionamiento; la interoperabilidad 
del sistema se encuentra con un porcentaje del 18% y “ninguno” con un 23%. En 
ese caso, la OCI quiere hacer caer en la cuenta de qué pese a que el porcentaje de 
insatisfacción no era un porcentaje superior, al final cuando se hace una pregunta 
que identifica las problemáticas del software, el 100% de las personas cree que 
existen problemas en aquel, lo cual nos haría entender que realmente, al final, la 
cifra de insatisfacción pueden ser muy superiores 

 
e. Reporte a mesa de ayuda. 
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Los usuarios en su mayoría reportan los problemas, como lo señala la variable 
“siempre” con un 58%; el 28% “algunas veces” reportan los problemas; el 7% para 
los que nunca han reportado los problemas y el mismo porcentaje para los usuarios 
que afirman que no se han presentado. Lo cual hace imperativo generar cultura en 
nuestra gente para que siempre reporten las anomalías o problemáticas que 
padecen en relación con las arquitecturas tecnológicas, pues sin esa consideración 
es imposible llevar a cabo la superación de las problemáticas. 
 
f. Antigüedad del problema. 

 

 
 

El porcentaje de cada variable corresponde al 100% de la muestra, ya que cada 
encuestado podía seleccionar varias opciones. Se observa que desde el 2019 se 
vienen reportando problemas con el SGDEA, donde los porcentajes más altos son 
en la vigencia 2022 con un 65% y 2021 con 56%; por otra parte, se identifica que el 
4% viene reportando problemas desde la vigencia 2019 hasta la vigencia actual. 

 
g. Soluciones 

 

 
 

El 42% de los usuarios afirman que la solución por parte de TI es “Ajustar el actual 
sistema de información”; el 25% no sabe no responde y las demás opciones cuentan 
con un porcentaje muy parejo como se detalla en la gráfica. 
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h. Efectividad de las soluciones 
 

 
 
Se observa un porcentaje favorable del 38% a las soluciones o ajustes realizados 
por TI, contra un porcentaje desfavorable del 32% y usuarios que no se sienten 
favorables ni desfavorables con un 26% neutral. Sin embargo, lo que se debe 
resolver desde el punto de vista gerencial es el porcentaje de nuestra gente cuya 
opinión se encuentra en desacuerdo, pues ahí se encuentra la prioridad para 
entender la razón por la cual no hay una satisfacción total en las soluciones 
adoptadas por TI y, en consecuencia, porqué no existe una efectividad del 100% en 
la solución. 

 
i. Perdida de información. 

 

 
 

Los usuarios con un 54% afirman que nunca el sistema de información ha 
presentado perdida de información; mientras que el 42% confirma que algunas 
veces han presentado perdida de información, lo que constituye un porcentaje alto, 
circunstancia que afectaría la seguridad de la información. Un 4% asegura que la 
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perdida de información es frecuente, lo cual resulta muy grave. Muy importante 
validar la seguridad de la información del SGDEA, teniendo en cuenta el porcentaje 
tan alto de usuarios que han presentado estas falencias del sistema. 

 
j. Reportes. 

 

 
 

La favorabilidad en cuanto a los reportes del sistema es del 35%; con una 
desfavorabilidad del 21%; se presenta el porcentaje más alto para la opción 
“Neutral” con 37%, lo cual confirma que los reportes de la herramienta tienen una 
opción de mejora; el 7% afirma que no genera reportes. 

 
k. Productividad del SW 

 

 
 

Porcentaje favorable del 42%, contra un desfavorable del 25%; se presenta un 
porcentaje neutral con 33%, lo cual señala que los usuarios realizan sus actividades 
en el sistema de información, pero en optimización de tiempo y efectividad hay una 
opción de mejora para lograrlo. 

 
l. Evaluación del sistema. 
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Los usuarios califican el desempeño con un porcentaje favorable de 53%; contra un 
desfavorable del 47%; como se ha venido mencionando, el sistema de información a 
pesar de los ajustes realizados, sigue presentando un porcentaje desfavorable alto 
en cuanto a su desempeño. La calificación del sistema no debería estar en un 
estándar inferior al 90%, pues resultados diferentes lo que dan cuenta es de una 
deficiencia fundamental en cada uno de los componentes asociados al óptimo 
funcionamiento de aquel. 

 
5.4.2. Sistema de Información Integral SII: 

 
a. Capacitación 

 

 
 

Para el sistema de información SII el 83% afirma haber recibido capacitación contra 
un 17% que no. Se debe validar, si las invitaciones a las capacitaciones no están 
siendo percibidas por la totalidad de usuarios del sistema; estas capacitaciones 
deben ser de un 100%, para garantizar el desempeño y efectividad de las 
actividades laborales en esta herramienta. 

 
b. Funcionamiento SW 
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En cuanto a la satisfacción del funcionamiento, la encuesta arroja un porcentaje 
desfavorable del 82%, contra un porcentaje favorable del 18%. El porcentaje 
desfavorable es muy alto, el cual revela el descontento de los usuarios con el 
funcionamiento del sistema. Se denota que la adquisición de este Sw no ha sido la 
mejor solución a la sistematización de procesos. Teniendo bajo consideración que la 
calidad del producto, esto es, que el software funcione adecuadamente, sólo refleja 
unas cifras de satisfacción menores, se hace necesario identificar con claridad las 
problemáticas asociadas a dicho software, con el ánimo de incorporar un plan de 
choque que las solucione.  

 
c. Implementación SW 

 

 
 

Se mantiene un porcentaje alto de desfavorabilidad con el 63%, contra un favorable 
del 17%, igual al porcentaje de los usuarios que no saben o no responden. El 63% 
en desacuerdo, es un porcentaje muy alto, el cual señala que la implementación del 
sistema de información no fue el adecuado para la sistematización de los procesos. 
En este caso, el análisis debe centrarse en aquellos que se encuentran en 
desacuerdo con que la arquitectura está implementada, puesto que allí se debe 
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priorizar gerencialmente la solución de los aspectos que se inventaríen como 
problemas de la implementación del software en particular. Por ello, si bien se refleja 
un porcentaje de satisfacción importante, lo que se debe atacar de manera prioritaria 
es la debilidad que, a juicio de un porcentaje también importante, se presenta en 
esta oportunidad. 

 
d. Problemas del SW. 

 

 
 

Se recuerda que cada variable contempla un 100% de la muestra. Problemas como 
la amigabilidad en la interfaz, ocupa el porcentaje más alto con un 83%, lo que 
denota que la interacción entre usuario y el sistema de información es confusa; el 
aporte a la toma de decisiones con un 17%; la interoperabilidad con otros sistemas 
de información del MJD con un 33%; para los usuarios las funciones de la 
herramienta son insuficientes para el cumplimiento de las actividades que 
desempeña, la cual se encuentra con un 50%; por otra parte, los usuarios con un 
17% señalan que existen otros problemas que presenta el sistema de información, 
los cuales deben ser indagados y analizados por la Subdirección de Tecnologías y 
Sistemas de Información; y un porcentaje favorable del 16% en el que los usuarios 
manifiestan no tener ningún problema con el SII. En ese caso, la OCI quiere hacer 
caer en la cuenta de qué pese a que el porcentaje de insatisfacción no era un 
porcentaje superior, al final cuando se hace una pregunta que identifica las 
problemáticas del software, el 100% de las personas cree que existen problemas en 
aquel, lo cual nos haría entender que realmente, al final, la cifra de insatisfacción 
pueden ser muy superiores 

 

e. Reporte a mesa de ayuda. 
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Algunas veces con el 34%, los usuarios reportan los problemas que se les presenta 
con el sistema de información; siempre con un 50% y para un 16% no se les ha 
presentado ningún problema con el SII. Lo cual hace imperativo generar cultura en 
nuestra gente para que siempre reporten las anomalías o problemáticas que 
padecen en relación con las arquitecturas tecnológicas, pues sin esa consideración 
es imposible llevar a cabo la superación de las problemáticas. 

 
f. Antigüedad del problema 

 

 
 

Para la vigencia 2021 el porcentaje de usuarios que reportaron problemas sobre el 
sistema de información es del 67%; para la vigencia 2021 con un 50%, lo cual 
ratifica que la implementación del sistema presento inconvenientes, frente a un 33% 
que no declaró ningún reporte.  

 
g. Soluciones 
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El 50% de los usuarios afirman que la solución por parte de TI es “Ajustar el actual 
sistema de información”, siendo este el porcentaje más alto para la solución de los 
problemas reportados por los usuarios; el 17% no han obtenido una respuesta de 
solución por parte de TI; el 16% no sabe no responde y el 17%, señala que no 
aplica. 

 
h. Efectividad de las soluciones 

 

 
 

Las soluciones o ajustes realizados por TI al sistema de información no han sido 
satisfactorios para los usuarios, los cuales se encuentran con un 67% en 
desacuerdo; tan solo un 17% está de acuerdo y el 16% afirma que no se han 
realizado ajustes o actualizaciones. Sin embargo, lo que se debe resolver desde el 
punto de vista gerencial es el porcentaje de nuestra gente cuya opinión se encuentra 
en desacuerdo, pues ahí se encuentra la prioridad para entender la razón por la cual 
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no hay una satisfacción total en las soluciones adoptadas por TI y, en consecuencia, 
porqué no existe una efectividad del 100% en la solución. 

 
i. Perdida de información. 

 

 
 

Se observa que el porcentaje más alto es de un 50% en el que se manifiesta que 
nunca se ha presentado perdida de información; pero las variables de algunas veces 
y frecuentemente suman el 50% restante, lo cual implica un problema de seguridad 
de la información con el sistema de información al comprometer la integridad y 
confidencialidad de los datos. 
 
j. Reportes 

 

 
 

Porcentaje favorable del 17% con la satisfacción de los reportes generados por el 
sistema; contra un porcentaje desfavorable del 83%, demostrando que los reportes 
que genera el SII no cumplen con la satisfacción a las necesidades de los usuarios. 
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k. Productividad del SW 
 

 
 

La optimización de las actividades laborales por medio del SII es desfavorable para 
los usuarios con un 84%, favorable del 16%. La implementación del SII aún no ha 
sido efectivo para la sistematización de los procesos para el cual fue adquirido. 

 
l. Evaluación del sistema 

 

 
 

Se mantiene el porcentaje desfavorable con un 84% contra el 16% de favorabilidad. 
La calificación del sistema no debería estar en un estándar inferior al 90%, pues 
resultados diferentes lo que dan cuenta es de una deficiencia fundamental en cada 
uno de los componentes asociados al óptimo funcionamiento de aquel. 

 
5.4.3. Sistema de Información Sistema de Información de la conciliación, el 

Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC): 
 

a. Capacitación. 
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Para el sistema de información SICAAC el 75% afirma haber recibido capacitación 
contra un 25% que no. Se debe validar, si las invitaciones a las capacitaciones no 
están siendo percibidas por la totalidad de usuarios del sistema; estas 
capacitaciones deben ser de un 100%, para garantizar el desempeño y efectividad 
de las actividades laborales realizadas en este sistema. 
 
b. Funcionamiento SW 

 

 
 

En cuanto a la satisfacción del funcionamiento, la encuesta arroja un porcentaje 
desfavorable del 38%, contra un porcentaje favorable del 12%. El porcentaje más 
alto es neutral con un 50%; lo cual denota la insatisfacción de los usuarios con el 
funcionamiento del sistema con un porcentaje muy bajo de favorabilidad. Teniendo 
bajo consideración que la calidad del producto, esto es, que el software funcione 
adecuadamente, sólo refleja unas cifras de satisfacción menores, se hace necesario 
identificar con claridad las problemáticas asociadas a dicho software, con el ánimo 
de incorporar un plan de choque que las solucione. 

 

c. Implementación. 
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El 50% de los usuarios está de acuerdo con la implementación del sistema para el 
proceso que se desarrolla, frente a una desfavorabilidad del 38%; el 12% no sabe 
no responde. No hay un convencimiento por la mayoría de usuarios, para marcar 
que el sistema de información es el adecuado para el desarrollo de las actividades 
para las cuales fue adquirido. En este caso, el análisis debe centrarse en aquellos 
que se encuentran en desacuerdo con que la arquitectura está implementada, 
puesto que allí se debe priorizar gerencialmente la solución de los aspectos que se 
inventaríen como problemas de la implementación del software en particular. Por 
ello, si bien se refleja un porcentaje de satisfacción importante, lo que se debe 
atacar de manera prioritaria es la debilidad que, a juicio de un porcentaje también 
importante, se presenta en esta oportunidad. 

 

d. Problemas del SW 
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Se recuerda que cada variable contempla un 100% de la muestra. El porcentaje más 
alto que se registra es “Otros” con un 63%, reflejando que el sistema está 
presentando un porcentaje alto de problemas que no son los que se consideraron 
para el sondeo; problemas como la amigabilidad en la interfaz presenta el 38%, con 
el 25% se encuentran la falta de interoperabilidad y la escasez de funciones para el 
cumplimiento del proceso y, un porcentaje favorable del 13% en el que los usuarios 
manifiestan no tener ningún problema con el SICAAC. Como se mencionó 
anteriormente, existen otros problemas que presenta el sistema de información, los 
cuales deben ser indagados y analizados por la Subdirección de Tecnologías y 
Sistemas de Información. En ese caso, la OCI quiere hacer caer en la cuenta de qué 
pese a que el porcentaje de insatisfacción no era un porcentaje superior, al final 
cuando se hace una pregunta que identifica las problemáticas del software, el 100% 
de las personas cree que existen problemas en aquel, lo cual nos haría entender 
que realmente, al final, la cifra de insatisfacción pueden ser muy superiores 

  

e. Reporte a mesa de ayuda. 
 

 
 

Los usuarios en su mayoría reportan los problemas como lo señala la variable 
“siempre” con un 75%; el 13% algunas veces y el 12% para los que nunca han 
reportado problemas. Lo cual hace imperativo generar cultura en nuestra gente para 
que siempre reporten las anomalías o problemáticas que padecen en relación con 
las arquitecturas tecnológicas, pues sin esa consideración es imposible llevar a cabo 
la superación de las problemáticas. 

 

f. Antigüedad del problema. 
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Para lo que va de la vigencia 2022 el porcentaje de usuarios que reportan 
problemas sobre el sistema de información es del 75%; para la vigencia 2021 del 
50%; las vigencias 2020 y 2019 se encuentran con el 13% y 12% y, los usuarios que 
no han presentado reportes con un 13%. Se refleja un porcentaje extremadamente 
alto para lo que va de la vigencia 2022.  
 
g. Soluciones 

 

 
 

El 37% de los usuarios del SICAAC, no saben no responden sobre las soluciones 
planteadas por el área de TI; con el 25% se encuentran “ajustar el actual sistema de 
información” y “no se ha obtenido una solución por parte de TI”; el 13% señala que 
no aplica. Se evidencia que la mayoría de usuarios desconocen las soluciones 
planteadas por TI.  
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h. Efectividad de las soluciones. 
 

 
 

Las soluciones o ajustes realizados por TI al sistema de información SICAAC, no 
han sido satisfactorios para los usuarios, los cuales se encuentran con un 50% en 
desacuerdo; con el 25% se encuentra un porcentaje favorable para los usuarios que 
están totalmente de acuerdo y con el mismo porcentaje los usuarios neutrales. Sin 
embargo, lo que se debe resolver desde el punto de vista gerencial es el porcentaje 
de nuestra gente cuya opinión se encuentra en desacuerdo, pues ahí se encuentra 
la prioridad para entender la razón por la cual no hay una satisfacción total en las 
soluciones adoptadas por TI y, en consecuencia, porqué no existe una efectividad 
del 100% en la solución. 
 
i. Perdida de información. 
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Se observa que el porcentaje se encuentra dividido entre “Nunca” y “Algunas veces” 
con el 50%, lo cual implica, un problema de seguridad de la información con el 
sistema de información, al comprometer la integridad y confidencialidad de los 
datos. 
 
j. Reportes 

 

 
 

El porcentaje de favorabilidad con los reportes que genera el sistema es del 25%, 
igual al porcentaje de desfavorabilidad. Sin embargo, el porcentaje más alto es el 
neutral con el 50%; lo cual indica, una aceptación de los reportes sin generar 
satisfacción o descontento. 
 
k. Productividad del SW 

 

 
 
La optimización de las actividades laborales del SICAAC, es favorable para los 
usuarios con un 49%, desfavorable del 37% y un porcentaje neutral del 14%. Por lo 
anterior, el SICAAC permite optimizar las actividades en tiempo y efectividad, sin 
perjuicio, de una opción de mejora por el porcentaje desfavorable que presenta.  
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l. Evaluación del sistema 
 

 
 

Los usuarios evalúan el desempeño del sistema con un porcentaje desfavorable del 
63% contra el 37% de favorabilidad. La calificación del sistema no debería estar en 
un estándar inferior al 90%, pues resultados diferentes lo que dan cuenta es de una 
deficiencia fundamental en cada uno de los componentes asociados al óptimo 
funcionamiento de aquel. 

 
6. Análisis de Riesgo: 

 
A continuación, se hará una valoración que permita evidenciar las circunstancias 
que afectan la correcta administración del riesgo en relación con los contratos bajo 
examen definidos en el curso de este informe, sobre la base del criterio establecido 
en el MIPG-_FURAG de administración de riesgos de proveedores, a saber:  
 
Dentro del análisis de riesgos del contrato 609 de 2021 no se encuentra un riesgo 
asociado a la demora en la ejecución del contrato por la demanda de requerimientos 
de software y la disponibilidad de los actores funcionales, que afectaron la ejecución 
de dichos requerimientos, es decir, a la falta de apoyo y compromiso por parte de 
los usuarios o partes interesadas. 
 
En la identificación de los riesgos del contrato 498 de 2021, es preciso señalar que 
el contrato finalizó en diciembre 2021 y actualmente se encuentra en prestación de 
garantías debido a la materialización de los riesgos identificados en el Plan de 
Calidad para ejecución de pruebas. Se evidencia que las nuevas funcionalidades y 
mejoras de los módulos, tales como auditoría, no cumplieron con los requerimientos 
definidos por el área funcional, conllevando a la ejecución de la garantía tal como 
está establecido en el contrato (6 meses). Ahora bien, en términos estrictamente 
jurídico contractuales, la OCI ha señalado en reiterados pronunciamientos que no 
constituyen garantías, los mantenimientos preventivos y/o correctivos de 
arquitecturas tecnológicas, pues estos hacen parte de la naturaleza y esencia de los 
contratos de adquisición de SW, en el sentido de que, durante el curso del contrato 
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será necesario llevar a cabo mantenimientos que, por un lado, impidan la afectación 
del correcto funcionamiento del SW y, por el otro, sorteen las dificultades que se 
presentan con aquel, pero que -en manera alguna- son garantías propiamente 
dichas del contrato, pues en materia de contratación estatal existe es la garantía 
única que ampara el cumplimiento, la calidad, los salarios y prestaciones sociales, 
entre otros factores de amparo, lo cual hace que se transfiera el riesgo a una 
aseguradora. Estos mantenimientos preventivos y correctivos deberán ser 
estructurados como obligaciones del contratista que deberá acometer dentro de un 
plazo real que promueva la entrega a satisfacción del SW y su adecuada 
implementación.     
 
Prórroga No 1 contrato 505 de 2021. Se recomienda que el monitoreo de los riesgos 
contractuales tenga una periodicidad de acuerdo con la zona de riesgo (riesgo 
residual), de manera que el supervisor desarrolle su rol de manera eficiente y de 
esta manera evitar que se materialicen los riesgos o se generen las alertas 
tempranas que conlleven a la ejecución del contrato en los términos definidos 
inicialmente, tal como ocurrió en el contrato 505 de 2021, el seguimiento de los 
riesgos registrado en la modificación No1 - prórroga 1. 
 
En este sentido, tanto los seguimientos como la actualización de la matriz de riesgos 
contractuales deben quedar en el formato establecido por la entidad, publicado en el 
SECOP II y anexo a la carpeta contractual. Se debe documentar el seguimiento de 
los riesgos y los controles, así como el tratamiento de las acciones con el fin de 
evitar la materialización de los riesgos. 
 
En términos generales, el supervisor del contrato no gestionó adecuadamente y 
oportunamente los riesgos contractuales, identificado posibles riesgos, y tampoco 
realizó el monitoreo, teniendo en cuenta que el entorno para la ejecución de los 
proyectos pueden ser afectados por diversos factores internos o externos que eviten 
el cumplimiento del objeto contractual, y este a su vez la satisfacción de los servicios 
del Ministerio. Adicionalmente, no se evidencia la revisión constante de la matriz y el 
plan de tratamiento de los riesgos por parte del supervisor del contrato. Así mismo, 
se recomienda evaluar los controles determinados en el análisis del sector, ya que 
mencionan que la forma de mitigar los riesgos es a través de las garantías.  
 
Tal como lo señala el M-I-CR-01 Manual para la identificación y cobertura del riesgo 
en los procesos de contratación emitido por Colombia Compra Eficiente en el 
numeral 5, no se encuentran soportes que evidencien el monitoreo de los riesgos 
contractuales por parte de los supervisores de los contratos. 
 
Lo anterior, denota que se pueden generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos de los procesos de contratación o en la ejecución del 
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contrato, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto No. 1082 de 2015. 
 

7. Conclusiones, hallazgos y/ recomendaciones 

7.1 Conclusiones 
 

 En el análisis contractual de los 4 sistemas de información seleccionados en 
la muestra, se evidenció que 3 de ellos presentaron prórrogas de tiempo para 
la culminación del contrato; también tienen contratos subsiguientes con el 
mismo proveedor para la realización de mantenimientos, que en realidad 
corresponden a la implementación del SW. En este sentido, se avizora una 
posible deficiencia en la planeación contractual por parte de la Dirección de 
Tecnología en la medida en que, como se ha dicho reiteradamente, los 
plazos establecidos en los contratos no representan la realidad contractual, 
siendo que los plazos deben responder al interregno de tiempo de 
cumplimiento de las obligaciones del contrato, dentro de lo cual se advierte el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo asociados al SW y, por sobre todo, 
que el SW no solamente sea entregado al MJD sino que, además incorpore la 
implementación a satisfacción de aquel por parte de los líderes y funcionarios 
que intervienen en el proceso.  Estos son contratos que necesitan mucho 
más tiempo que el que se prevé -desafortunadamente- en los estudios y en la 
minuta del contrato y por ello, este despacho ha señalado desde hace años 
que de ser necesario, requerirán de vigencias futuras para  impedir que se 
sigan presentando las inconsistencias de siempre, esto es, que se celebren 
nuevos contratos de supuestos mantenimientos, cuando en realidad lo que 
corresponden es a obligaciones dejadas de cumplir en el marco del contrato 
primigenio que definió la adquisición del SW, pues todos ellos incluyen la 
implementación a satisfacción del MJD. 
 

 La Dirección de Tecnología no entabla una adecuada comunicación con los 
proveedores de los sistemas de información, debido a ventanas de 
mantenimiento que han interrumpido la disponibilidad del servicio y, en 
ocasiones, Tecnología las desconoce, como es el caso con el SII (Daruma) y 
SGDEA (Antiguo EPX).  

 
 Se evidenció que algunos formatos correspondientes al proceso de control de 

cambios y desarrollos de software, no se están diligenciando en su totalidad 
 
 Se ha presentado pérdida de información, según lo manifiestan los usuarios 

de los sistemas de información, mediante la encuesta realizada. 
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 A través de la encuesta se midió la percepción de los usuarios en cuanto a la 
efectividad de los sistemas de información del MJD, encontrando que no es 
indiferente a los problemas que la OCI ha venido manifestando en los 
diferentes procesos de auditoría y seguimiento (Interfaz poco amigable, 
problemas de interoperabilidad, problemas en la transformación de datos 
para la toma de decisiones, entre otros). 

 
 La Dirección de Tecnología no establece roles y responsabilidades de los 

funcionarios y contratistas que ejercen la labor dentro del proceso de 
actualizaciones y ajustes de los diferentes sistemas de información del MJD. 
Tampoco se definen advertencias que impidan la toma de decisiones en 
contravía de las recomendaciones de este despacho, tal y como se señaló en 
el cuerpo de este informe.  

 
 El nivel de satisfacción por parte de los usuarios con los diferentes sistemas 

de información del MJD es negativa, debido a que estos no satisfacen las 
necesidades laborales, y por otro lado la usabilidad de los software es 
compleja, lo cual retarda las actividades laborales.  

 
 No se evidencia un documento que demuestre ni el inventario de los 

problemas, ni las mejoras en el proceso e identificación de buenas prácticas 
para la adquisición, mantenimiento o actualización de los software del MJD. 

 
 El supervisor de los contratos no gestionó adecuadamente y oportunamente 

los riesgos contractuales, identificado posibles riesgos, y tampoco realizó el 
monitoreo, teniendo en cuenta que el entorno para la ejecución de los 
proyectos pueden ser afectados por diversos factores internos o externos que 
eviten el cumplimiento del objeto contractual. 
 

7.2 Hallazgos 
 
Hallazgo 1 
 
Los informes de ejecución contractual asociados a los contratos No 609, 498, 551 y 
505 de 2021 no se encuentran publicados en su totalidad en el SECOP II, 
incumpliendo el M-GC-03 Manual de Supervisión e Intervención V1   en el capítulo 
3.11 “Actividades a cargo del supervisor y del interventor ítem q) Rendir informes 
periódicos sobre el estado jurídico, financiero, administrativo y técnico del contrato; 
así como, del avance y contabilidad de la ejecución del contrato, los cuales deberán 
ser remitidos al Grupo de Gestión Contractual en físico y a través del Sistema de 
Información Contractual y Financiero –SICF- dispuesto para ello y publicados en el 
SECOP I o II (según el caso), de conformidad con lo dispuesto en las normas 
vigentes sobre la materia”. Así mismo, dando continuidad a las actividades de 
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implementación del SECOP II y en cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública- Ley 1712 de 2014, así como lo dispuesto en el 
Decreto 1081-2015, “se deben publicar los Informes de Supervisión y documentos 
relacionados con la etapa de ejecución en la Plataforma SECOPII”. 
 
Hallazgo 2 
 
En relación con el diligenciamiento del formato “Consolidación requerimientos de 
desarrollo de software” F-TI-06-02; el cual hace parte del “procedimiento puesta en 
producción de software” en sus actividades 3, 4 y 5, se diligenciaron los 
requerimientos de desarrollo de SW para los sistemas de información SII, SIIJT, 
CHATBOT y SGDEA en un formato obsoleto, sin tener en cuenta el formato 
publicado en el SIG, incumpliendo el “procedimiento para la administración y control 
de la documentación del sistema integrado de gestión, en su capítulo 6.5. 
Documentos Obsoletos” 
 
Hallazgo 3 
 
El SW DARUMA adquirido al proveedor TIQAL no ha sido debidamente 
implementado en la entidad, incumpliendo con el objeto del contrato primigenio de 
adquisición de dicha arquitectura, desde hace dos vigencias atrás, el cual incorpora 
obligaciones claras de implementación que a la vez, no han reflejado un correcto 
papel de supervisión, obligando al Ministerio a celebrar contratos de supuestos 
mantenimientos que, en realidad no han obedecido a ello, sino simplemente a que 
desde el año 2020 no se implementó de manera correcta dicho SW.  En este 
sentido, el SW no está disponible para llevar a cabo un procedimiento de auditoría, 
ni tampoco de planeación estratégica, y menos, de plan de mejoramiento, lo cual 
incumple el “PROCEDIMIENTO PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SOFTWARE – 
CAPITULO N° 6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN - La Subdirección de Tecnologías y 
Sistemas de Información debe garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los 
ambientes de desarrollo y pruebas, de igual manera garantizar que estos ambientes 
sean iguales al ambiente de producción” del MJD.  
 

7.2. Recomendaciones 
 
Recomendación 1 (frente al hallazgo 1) 
 
Se recomienda al supervisor del contrato realizar seguimiento a la publicación de los 
informes de ejecución de los contratos y/o convenios a su cargo, los cuales pueden 
ser cargados por el proveedor (contratista) o por el supervisor y/o interventor, tal 
como lo menciona Colombia Compra Eficiente en la Guía para hacer la gestión 
contractual en el SECOP II y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Transparencia, en su artículo 10, que define la obligatoriedad de publicar la 
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información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada  
por el decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.8.  
 
Cabe precisar, que esta responsabilidad es de los supervisores o del interventor, 
según sea el caso, como parte de los controles que se ejercen en materia 
contractual. Si bien, el Grupo de Gestión Contractual realiza un seguimiento 
periódico a la publicación de la ejecución contractual en el SECOP II, se deben 
generar sinergias entre el Grupo de Gestión Contractual y los supervisores, a fin de 
que se dé cumplimiento con lo establecido en la normatividad. 
 
Recomendación 2 (frente al hallazgo 2) 
 
Se recomienda que, al realizar el diligenciamiento de formatos, se descarguen 
directamente del Sistema Integrado de Gestión, para evitar la utilización de formatos 
que no se encuentran en operación y, a su vez, poseen variables y lineamientos 
diferentes al formato actualizado.  
 
Recomendación 3 (frente al hallazgo 3) 
 
El inconveniente es presentado por la falta de intercomunicación que existe entre la 
supervisión del contrato (Dirección de Tecnología) y el proveedor (TIQAL); a su vez; 
la debida estructuración de contratos que correspondan a la incorporación de SW y 
su adaptación al interior del Ministerio; definir plazos de ejecución razonables a la 
necesidad y, si es pertinente, definir vigencias futuras; por último, una correcta 
implementación de SW, no solamente consiste en ser entregado al MJD sino que, el 
supervisor del contrato garantice a los usuarios la disponibilidad, accesibilidad y 
completa configuración de los ambientes para su correcto funcionamiento, tanto en 
el ambiente de pruebas como en producción, a su vez, la satisfacción de los líderes 
y funcionarios que intervienen en el proceso. 
 

7.3. Recomendaciones generales 
 

 Se recomienda a la Dirección de Tecnología elaborar un modelo de medición 
para el funcionamiento del SW, acorde con los lineamientos establecidos en 
el informe preliminar, capítulo 5.4 “Percepción de los sistemas de información 
por los usuarios del MJD”, la cual favorezca una gestión exitosa de la función 
pública. Por otro lado, se recomienda validar los lineamientos de Itil v4, 
capitulo Métricas, “Perfeccionamiento continuo del servicio”, en el cual se 
tienen definidas algunas métricas recomendables para la evaluación. La 
anterior recomendación es compromiso de la Dirección de Tecnología, 
determinado en la reunión de socialización del informe preliminar. 
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 Se recomienda documentar, a partir de un procedimiento, el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información, en el cual se determinen 
lineamientos para el desarrollo de software in house, a la medida y realizados 
por un tercero, identificando las variables que correspondan a cada uno de 
ellos. 
 

 Se recomienda destinar el desarrollo in house a aquellos SW que -por la 
cantidad de desarrollo y mantenimiento de software y los recursos disponibles 
para ello-, lo exijan de manera que se pueda dar respuesta a las necesidades 
y requerimientos propios de las áreas funcionales de la entidad, con el fin de 
fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio.  
 

 Se recomienda determinar -por parte del proceso de Gestión Contractual-, la 
manera como la entidad realiza el monitoreo de los riesgos, definir las 
responsabilidades para el monitoreo y seguimiento, así como los roles en 
caso de una posible materialización de los mismos, y por último documentar 
las actividades de monitoreo de los riesgos que hacen parte de la ejecución 
contractual, teniendo bajo consideración los aspectos vistos en el capítulo de 
riesgos de este informe.   
 

 Se recomienda que -en próximas auditorías- la dependencia organice todos 
los soportes solicitados en carpetas Onedrive que facilite la verificación y 
evaluación de las evidencias de la auditoría, teniendo en cuenta que no toda 
la información solicitada fue cargada en onedrive, por lo cual, se validó en las 
herramientas de SICF Y SECOP, sin perjuicio, de las falencias en la 
publicación de la ejecución contractual en estas herramientas que presentan 
inconsistencias en la información allí almacenada. 
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