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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de 
seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte 
a 30 de septiembre de 2020. La fuente de información es el Sistema de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión ï SPI, el cual es administrado por el Departamento Nacional de 
Planeación.  
 

El Departamento Nacional de Planeación ï DNP, en el Decreto 1082 de 2015, Titulo 6 de 

la Parte 2 del Libro 2 Capítulo 6, reglamenta el seguimiento a los proyectos de inversión 

pública, indica la responsabilidad de reportar mensualmente en la plataforma SPI 

(Seguimiento a Proyectos de Inversión), administrada por el DNP, los avances que el 

proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal con calidad, oportunidad y coherencia. 

Mediante Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0032 del 19 de julio de 2019 la 

Contraloría General de la Nación realizará seguimiento a los proyectos de inversión de las 

entidades del estado mediante la información cualitativa y financiera registrada en el 

Sistema SPI. 

 

Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, que reglamenta el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentará al Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño cada tres meses un informe de avance en el seguimiento a proyectos de 
inversión, el cual será extraído del SPI como fuente oficial.  
 
Por lo anterior, el seguimiento a los proyectos de inversión en el Sistema de Seguimiento 
de Proyectos SPI del Ministerio de Justicia y del Derecho se realiza de manera mensual, 
en cumplimiento de la normatividad vigentes y se realizará trimestralmente un informe 
consolidado del avance del seguimiento en el trimestre con base en lo reportado en el SPI 
como avance financiero, físico y de gestión de cada uno de los proyectos. 
 

La consolidación de los datos y cifras referidos en el presente informe son el resultado de 
los reportes registrados por las dependencias para la vigencia 2020, a 16 proyectos de 
inversión en ejecución gerenciados por 9 dependencias, con apropiación vigente de 
$32.957 millones, en el Sistema para avance financiero, físico y de gestión y se 
complementa con la información cuantitativa y cualitativa del Informe de Avance mensual 
que se anexa en el mismo.  
 

Adicionalmente, en el Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de 
inversión del Decreto 1082 de 2015, se estipula que ñLas oficinas de planeaci·n de las 
entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la 
oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.ò, para lo cual el presente 
documento evidencia el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación a dicha información, sirviendo como insumo para la generación de alertas y 
recomendaciones.  
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Metodología de Medición  

Los avances son generados directamente por el Sistema de Seguimiento a Proyectos de 

Inversión ï SPI de la siguiente manera: 

 

Avance  Formula 

Financiero 

El avance financiero tiene como fuente el Sistema de Integrado de Información 

Financiera SIIF el cual migra automáticamente al SPI (Obligación / Apropiación 

Vigente)*100. 

Físico  
(× (Avance Indicador Autom§tico Producto/ Meta Anual) * Participaci·n del Costo 

del Producto en la vigencia-periodo) * 100% 

Gestión (× Avance Indicador Gesti·n i/ Meta Anual * Peso%) 

Fuente DNP - SPI 

 

Partiendo del avance financiero, físico y de gestión reportado en el sistema SPI para cada 

uno de los proyectos de inversión del Ministerio, se realiza su evaluación mediante la 

medición de semáforos con los siguientes criterios: 

 

Cumplimiento de los proyectos de inversión: Consiste en el contraste entre el porcentaje 
de avance financiero, físico y de gestión reportado en el sistema SPI para cada uno de los 
proyectos de inversión del Ministerio, con respecto a la meta programada, el cual se 
presenta a través de un cuadro de mando que se basa en la utilización de los colores de 
un semáforo, como se describe a continuación:  
 

Semáforo Cumplimiento frente al avance 
programado (100% anual) 

Rojo Menor al 75% 

Amarillo Mayor o igual al 75% y menor al 90% 

Verde Mayor o igual al 90% 

 
De acuerdo a estas convenciones, el color rojo refleja un estado ñinsuficienteò, el amarillo 
equivale a ñaceptableò y el verde a ñsatisfactorioò.  
 

Para el presente informe de proyectos de inversión la meta programada se proyecta 
anualmente sobre el 100% en avance financiero, físico y gestión. 
 

 
 
 



 
5 

1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 
 

El Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2020 cuenta con 16 proyectos de 
inversión en ejecución gerenciados por 9 dependencias, con apropiación vigente de 
$32.957 millones, los cuales a su vez tienen 57 productos con 65 indicadores de productos 
y 116 actividades. 
 

 

    

 

 

 

 

 

                                 
*Productos y actividades con recursos apropiados en la vigencia 2020  
**Incluye Indicadores principales y secundarios 

 

A continuación se presentan los siguientes avances en los proyectos de inversión del 
Ministerio de Justicia y del Derecho: 
 
Å Avance financiero: Los 16 proyectos de inversión cuentan con una apropiación 

vigente de $32.957 millones, de los cuales a 30 de Septiembre se encuentra unos 
compromisos de $18.316 millones que equivalen a un 55,57% y en obligaciones 
$8.041 millones correspondientes al 24,40%. 
 

Å Avance físico: El porcentaje de avance físico en promedio se encuentra en 28,1% 
de cumplimiento frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, no 
obstante en el presente informe se registran las actividades realizadas en 
cumplimiento de las metas de los indicadores de productos. 

 
Å Avance de gestión: El porcentaje de avance de gestión en promedio es 52,8% de 

cumplimiento frente a los indicadores de gestión programados en los proyectos de 
inversión. 

 

Apr. Vigente $32.957 

Obligado $8.041 

 

 

 

ωProyectos de 
Inversión 16

ωProductos* 57

ωIndicadores de 
Producto** 65

ωActividades* 116
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En la gráfica se presenta el porcentaje avance mensual consolidado de todos los proyectos 
del Ministerio para el semestre para cada nivel de avance.  

 
Grafica No 1 

Evolución porcentual consolidada Ministerio de Justicia y del Derecho 

 
 

En la siguiente gráfica se registra el comportamiento mensual frente al avance físico, 
financiero y de gestión por cada una de las dependencias con proyectos de inversión a 
cargo en el Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2020. 

 
Grafica No 2 

Avance físico, financiero y de gestión por dependencia 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept

A.financiero 0,0% 0,2% 3,3% 5,5% 7,5% 9,7% 13,9% 18,2% 24,4%

A. fisico 0,0% 1,2% 5,7% 8,0% 9,5% 14,2% 19,1% 21,2% 28,1%

A. de Gestión 1,2% 6,9% 13,7% 19,7% 25,6% 31,6% 36,6% 40,0% 52,8%
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de
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Asuntos
Internaciona

les

Ordenamien
to Juridico

Gestión
Documental

Oficina
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AVANCE FISICO 35,0% 26,0% 34,7% 3,0% 7,5% 0,0% 0,0% 58,0% 69,0%

AVANCE FINANCIERO 23,4% 15,6% 23,8% 23,9% 37,2% 0,0% 29,5% 58,1% 53,9%

AVANCE DE GESTION 66,0% 82,5% 53,5% 16,7% 42,5% 18,9% 40,2% 87,5% 33,5%
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Como resumen de todos los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución para 
la vigencia 2020, a continuación se presenta el cuadro de mando consolidado con la 
apropiación vigente, el avance financiero (frente a obligados), físico y de gestión de cada 
uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con las metas programadas con corte a 30 
de septiembre de 2020. 
 
Como se indicó en la introducción el semáforo en el avance financiero, físico y de gestión 
mide los avances con respecto a la meta de 100% en el año, es decir el punto de referencia 
comparativo es anual, con los siguientes parámetros: 

 

 
Rojo: Hasta 74.99%. 
 

 

 Amarillo: De 75% a 94.99% 
 

 

 Verde: Superior al 95%  

 

  

No. DEPENDENCIA PROYECTO 
 Millones de pesos  Avance 

Apropiación Compromisos Obligaciones Financiero Físico de Gestión 

1 
Dirección de 
Ordenamiento 
Jurídico 

Fortalecimiento del principio 
de seguridad jurídica, 
nacional 

765 417 226 29,52% 0,00% 40,20% 

2 
Dirección de 
Justicia Formal 

Fortalecimiento de 
capacidades institucionales y 
organizativas para el acceso 
a la justicia de los pueblos 
étnicos en Colombia 
Nacional 

2.037 587 147 7,19% 3,00% 78,70% 

3 
Dirección de 
Justicia Formal 

Fortalecimiento de la gestión 
sectorial de la justicia formal 
y administrativa,  nacional 

3.020 1.065 504 16,69% 33,00% 68,75% 

4 
Dirección de 
Justicia Formal 

Fortalecimiento institucional 
para la reforma a la Justicia 
Nacional 

2.485 1.131 567 22,80% 42,00% 100% 

5 

Dirección de 
Métodos 
Alternativos de 
Solución de 
Conflictos 

Apoyo en la implementación 
de los modelos locales y 
regionales de acceso a la 
justicia Nacional 

3.504 1.629 1.182 33,73% 26,00% 72,50% 

6 

Dirección de 
Métodos 
Alternativos de 
Solución de 
Conflictos 

Apoyo en la implementación 
de los métodos de resolución 
de conflictos en el nivel 
nacional y territorial Nacional 

3.000 743 394 13,13% 44,00% 59,50% 

7 
Dirección de 
Justicia 
Transicional 

Fortalecimiento del 
intercambio de información 
en el Sistema de Información 
Interinstitucional de Justicia 
Transicional a nivel nacional 

1.519 927 641 42,23% 0,00% 31,70% 

8 
Dirección de 
Justicia 
Transicional 

Protección de los derechos 
de las víctimas en el acceso 
a los mecanismos de Justicia 
Transicional, nacional 
Bogotá 

2.884 2.256 162  5,60% 6,00% 1,75% 

9 

Dirección de 
Política 
Criminal y 
Penitenciaria 

 Fortalecimiento e 
Implementación de la política 
criminal en el estado 
Colombiano Nacional  

2.100 1.695 960 45,70% 73,00% 68,75% 

10 

Dirección de 
Política 
Criminal y 
Penitenciaria 

Implementación del enfoque 
diferencial étnico en las 
condiciones de reclusión y 
tratamiento resocializador. 
Nacional  

1.230 136 22 1,80% 0,00% 20,00% 
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No. DEPENDENCIA PROYECTO 

 Millones de pesos  Avance 

 
Apropiación  

Compromisos Obligaciones Financiero Físico de Gestión 

11 

Dirección de 
Política 
Criminal y 
Penitenciaria 

Fortalecimiento de la 
Territorialización de la 
Política Criminal contra el 
crimen organizado y 
efectividad de la Justicia 
Nacional 

1.929 1.437 458 23,76% 31,00% 71,80% 

12 
Dirección de 
Asuntos 
Internacionales 

 Fortalecimiento del Acceso 
a la Justicia Donación AECID 
Nacional  

140 0  0  0,00% 0,00% 18,90% 

13 

Dirección de 
Tecnologías y 
Gestión de 
Información en 
Justicia 

Implementación de gestión 
de datos y ciclo de vida de la 
información Nacional 

349 324 185 52,93% 0,00% 52,00% 

14 

Dirección de 
Tecnologías y 
Gestión de 
Información en 
Justicia 

Actualización y adecuación 
del marco de referencia de 
arquitectura empresarial para 
la gestión TIC del Ministerio 
de Justicia y del Derecho 
Bogotá 

5.326 3.427 1.146 21,51% 15,00% 33,00% 

15 
Grupo de 
Archivo 

Diseño e implementación de 
un modelo de gestión 
documental y administración 
de archivos en el Ministerio 
de Justicia y del Derecho 
Bogotá 

269 254 156 58,05% 58,00% 87,50% 

16 
Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Mejoramiento de la eficiencia 
institucional del MJD para el 
fortalecimiento del acceso a 
la justicia a nivel Nacional 

2.400 2.288 1.293 53,86% 69,00% 33,50% 

  TOTAL PROYECTOS 32.957 18.316 8.041 24,4%   28,1%  52,8% 
 

 

2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE 

INVERSION 
 

2.1 VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA 

 

El Viceministerio de Promoción de la Justicia, actualmente cuenta con tres direcciones, las 
cuales en la presente vigencia ejecutan 6 proyectos de inversión cuya apropiación asciende 
la cifra de $14.811 millones, monto que representa el 44,94% del presupuesto de inversión 
del Ministerio.  
 

2.1.1 DIRECCION DESARROLLO DEL DERECHO Y ORDENAMIENTO JURIDICO 
 

La Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico en la vigencia 2020 
cuenta con un (1) proyecto de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se 
encuentra por valor de $764.885.165, cifra que representa el 2,32 % del presupuesto total 
de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación 
se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal  y avances a la 
fecha. 
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Objetivo General: Fortalecer el marco normativo vigente del ordenamiento jurídico 

colombiano 

               Millones de pesos 

Ap. vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

765 417 54,4% 226 29,5% 226 29,5% 

 
Grafica No 3 

Evolución porcentual del proyecto 

 
 

AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $765 millones, de los 
cuales a la fecha se cuenta con un porcentaje de ejecución del 54,4% en compromisos y 
29,5% en obligaciones. 
 

AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los 
indicadores de producto, no obstante en el presente informe se registran las actividades 
realizadas en cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de productos. 

 

Producto 1: Documentos de Lineamientos Técnicos 

Indicador: Documentos de lineamientos técnicos realizados: Meta 1, Avance 0 

Proyectoò Fortalecimiento del principio de seguridad jurídica , nacionalò 

Ene. Feb. Mar. Abril May Jun Jul Agos Sept

A.financiero 0,00% 0,83% 3,34% 6,65% 8,59% 13,84% 19,20% 23,57% 29,52%

A. fisico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A. de Gestión 9,90% 9,90% 19,80% 19,80% 19,80% 19,80% 19,80% 40,20% 40,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%



 
10 

 
Frente a este producto, se recibirán tres documentos así;  1. Documento de instrumento 
jurídico para derogar normas avaladas como depurables, 2. Diagnóstico sobre la 
viabilidad e implementación del instrumento jurídico y 3.Documento sobre buenas 
prácticas y estándares internacionales en los procesos de producción normativa; este 
último correspondiente a la meta rezagada del 2019. Se aprobaron los documentos 
contractuales por el Grupo de Gestión Contractual, se inscribe el proceso en la página del 
SECOPII y continúa el trámite para escoger y suscribir la consultoría que realizara estos 
productos. 
 
Actividad: Identificar el instrumento jurídico para derogar las normas avaladas 

como depurables. 

 

Actividad: Elaborar un diagnóstico sobre la viabilidad de implementar la 

metodología de depuración normativa en las entidades territoriales. 

 

Se aprobaron los documentos contractuales por el Grupo de Gestión Contractual, se 

inscribe el proceso en la página del SECOPII y continúa el trámite para escoger y suscribir 

la consultoría, se estima que en la segunda o tercera semana de octubre se estaría 

firmando el contrato. Esta consultoría será la que realizará los 3 documentos del producto 

(Documentos de lineamientos técnicos). 

 

Producto 2: Documentos Normativos 

Indicador: Documentos normativos realizados: Meta 1, Avance 0 

 

El producto es un solo documento que se consolida con lo trabajado en el año. Se ha 

avanzado en el análisis y actualización de las afectaciones normativas y jurisprudenciales 

de 926 normas de carácter general y abstracto publicadas en el Diario Oficial. 

 

Actividad: Realizar el cargue y actualización de las normas de carácter general del 

marco regulatorio, con sus respectivas afectaciones normativas y 

jurisprudenciales. 

 

Se cuenta con 8 contratos de prestación de servicios, los cuales han adelantan las 

actividades de análisis y actualizaciones de las afectaciones normativas y 

jurisprudenciales de 926 normas de carácter general y abstracto publicadas en el Diario 

Oficial. 

 

Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan 
Estratégico Institucional 
 
Esta articulación se evidencia en la realización del análisis y actualización de las 
afectaciones normativas y jurisprudenciales de las normas de carácter general y 
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abstracto, la cual se efectúa con el fin de que las mismas sean depuradas y publicadas y 
se relaciona directamente con el producto 2. 
 

Objetivo Estratégico Indicador P.E.I. Meta Vigencia Avance 
Indicadores de 
producto del 

proyecto articulados 

Fortalecer el sistema de 
justicia para que sea 
accesible, oportuno y 
cercano al ciudadano 

Normas   de   carácter   
general   y abstracto    
de    alcance    nacional 
incorporadas al SUIN-
Juriscol 

500 
 

603 normas, 
120,6% 

Relacionado con el 
indicador ñDocumentos  
normativos realizadosò  

 

AVANCE DE GESTIÓN 
 

El porcentaje de avance de gestión en promedio es 40,2% de cumplimiento frente a los 
indicadores de gestión programados en el proyecto de inversión. 
 
Indicador 1: Reuniones de seguimiento realizadas. Meta 3, Avance 2  
En los meses de febrero y julio se realizaron reuniones de seguimiento a las actividades 
realizadas y los pendientes, avance del 66,67%. 
 
Indicador 2: Informes de supervisión realizados. Meta 3, Avance 2 
En el mes de marzo y agosto se presentaron informes de seguimiento sobre la ejecución 
de las actividades programadas. El avance continua en el 66,67%. 
 
Indicador 3: Asesorías y Consultorías contratadas Meta1. Avance 0 
Se inscribe proceso contractual en el SECOP II, para la celebración del contrato de 
consultoría. 

 
2.1.2 DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL 
 

La Dirección de Justicia Formal en la vigencia 2020 cuenta con tres (3) proyectos de 
inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de 
$7.542.260.385, cifra que representa el 22,89 % del presupuesto total de Gastos de 
Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta la 
información general de los proyectos, ejecución presupuestal y avances con corte al 30 
de septiembre de 2020. 
 
 

Objetivo General: Incrementar la capacidad estatal para el fortalecimiento del pluralismo 

jurídico     
 

  

Proyecto 1ò Fortalecimiento de capacidades institucionales y organizativas 

para el acceso a la justicia de los pueblos étnicos en Colombiaò 
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Cifras en millones  

Ap. vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

2.037 587 28,80% 147 7,19% 147 7,19% 

 
 

Grafica No 4 
Evolución porcentual del proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $2.037 millones, cuya 
ejecución de recursos por concepto de compromisos es del 28,80% y por concepto de 
obligaciones es del 7,19%. 
 

TRAZADORES PRESUPUESTALES 
 
Enmarcado en el trazador presupuestal de Grupos Étnicos, a continuación se presenta el 
movimiento presupuestal a la fecha 
 

Trazador: Grupos étnicos     

Categoría 
Apropiación 

inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

Pueblos Indígenas  976.333.333 1.412.267.416 62.159.334 36.628.110 36.628.110 

Población 
Afrocolombiana 

825.118.759 400.159.868 400.159.868 36.628.110 36.628.110 

Población Raizal 101.980.970 62.159.334 62.159.334 36.628.109 36.628.109 

Pueblo Rrom 133.333.334 62.159.334 62.159.334 36.628.109 36.628.109 

Total distribuido 2.036.766.396 1.936.745.952 586.637.870 146.512.438 146.512.438 

 

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Agos Sept

A.financiero 0,00% 0,14% 0,83% 1,62% 2,62% 3,63% 4,93% 6,06% 7,19%

A. fisico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00%

A. de Gestión 0,00% 5,20% 13,90% 26,50% 35,60% 47,00% 50,90% 59,10% 78,70%
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Se  presentaron  ajustes  en  el  registro  de  apropiación  vigente  por  comunidad,  debido  
a  modificaciones  en  la programación  de  recursos  por: 
   

i) Cambios  en  el  alcance  de  algunas  actividades  previstas  inicialmente  con 
componentes territoriales, ya que  por las restricciones  derivadas del COVID-
19, se incorporan alternativas de virtualidad para su desarrollo con lo cual su 
costo es menor al inicialmente previsto. 
 

ii) Declinación en el apoyo financiero  inicialmente  acordado  con  otra  
dependencia  del  MJD  para  la  fase III  del  banco  de  iniciativas  y proyectos 
indígenas, con lo cual y en aras de cumplir con el compromiso establecido por 
la cartera con dichas comunidades  para  la  vigencia,  se  ha  debido  
reconfigurar  la  distribución  de  recursos  para  atenderlo  con  los recursos de 
este proyecto. Dicha situación se puso en conocimiento del DNP, con lo cual se 
recomend· reportar para el ñTrazador Grupos £tnicosò del SUIFP y registrar en 
el SPI, las apropiaciones que quedarían vigentes con la  incorporación  de  los  
citados  cambios. Al  cierre  de  este  periodo  de  reporte, dichos  cambios  se  
encuentran registrados en el módulo de focalización. 

 

En SPI existen recursos focalizados para cada comunidad que no responden a un 
compromiso espec²fico en el m·dulo ñTrazador Grupos £tnicosò del SUIFP,  de  tal  que  
estos  últimos  pueden  arrojar  un  menor  valor  sí  se comparan. 

 

AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico es del 3% frente a las metas establecidas en los indicadores 
de producto, así mismo es importante resaltar que la variación evidenciada entre el mes 
de Julio Vs Agosto se efectúa debido a un ajuste en las metas de producto realizado en 
la actualización del proyecto de inversión, en este orden de ideas en el presente informe 
se hace referencia a las actividades realizadas y que se encuentran enmarcadas en 
dichos indicadores. 

 

Producto 1: Documentos de Lineamientos Técnicos 

Indicador: Documentos de lineamientos técnicos realizados: Meta 3, Avance 0,8 

 

Frente a este producto,  se entregarán tres (3) documentos de caracterización de justicia 
propia de los pueblos indígenas priorizados, incluyendo la identificación de operadores de 
justicia ordinaria e instrumentos de relacionamiento para la coordinación que se 
encuentren implementados.  
 
1. Documento de caracterización de Justicia Propia del Cabildo del Resguardo Kankuamo 
2. Documento de caracterización de Justicia Propia de la Organización Indígena de 
Colombia (OIA)  
3. Documento de caracterización de Justicia Propia del resguardo Piguambí Palangala. 
 
Acorde al plan de trabajo y los criterios de selección de las comunidades, se presentan 
los siguientes avances: 
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Å Cabildo del Resguardo Kankuamo: En la reunión del 29 de septiembre con el 
Pueblo Kankuamo se particularizó y concertó la metodología que tuviera en cuenta 
el diseño previo del MJD y que fuera retroalimentada por los indígenas. 

 
Å Organización Indígena de Colombia (OIA): Esta organización seleccionada fue 

contactada vía correo electrónico y telefónica, pero no se obtuvo respuesta positiva 
de su interés de participar, en ese sentido se iniciará con el contacto de la siguiente 
iniciativa en lista que corresponde al cabildo la Bonanza del pueblo Misak.  

 
Å Piguambí Palangala: Se generó el acercamiento con este resguardo quienes 

respondieron de manera positiva a la participación en el proceso y para la 
generación de metodología particularizada se programó una sesión de trabajo para 
el próximo 5 de octubre. 

 
¶ Así mismo, se cuenta con la sistematización de información de dos 

proyectos  de  ley  presentados  ante  el  Congreso  de  la  República  
por  senadores  indígenas  para  reglamentar  el  artículo  246  de  la 
Constitución, en la matriz diseñada para tal fin. 

 
Actividad: Generar productos de caracterización y diagnóstico de la justicia propia 
de los pueblos étnicos. 

 
En desarrollo de los tres (3) documentos de caracterización de justicia propia de los 
pueblos indígenas priorizados que se tienen proyectados para el año 2020, se avanzó en 
larevisión de bibliografía y redacción de marco teórico y estado del  artey  en  la  aplicación  
de  los  instrumentos  de  recolección  de información  con las  comunidades. 
 
Así las cosas, al cierre del mes de septiembre el avance en los hitos del plan de trabajo 
para la construcción de los documentos, se encuentra así: 
 
1. Hoja de ruta: Cumplido al 100% 
 
2. Marco general (conceptual y normativo) y recolección de insumos:  

a.Redacción de encabezados, introducción, justificación, contexto y objetivos. 
Cumplido al 100% 
 
b.Revisión de los perfiles de proyecto: Cumplido al 100% 
 
c.Revisión  de  bibliografía  y  redacción  de  marco  teórico  y  estado  del  arte. Se  
cuenta  con  un progreso estimado del 70%. Se  avanzó  en  la  bibliografía  
revisada,  la  cual  se  ha  registrado  en  la  matriz correspondiente. El marco teórico 
y el estado del arte se consolidó en el documento de hoja de ruta. 

 
3. Desarrollo metodológico:  

 

a. Formulación de instrumentos de investigación y/o de recolección de información 
(entrevista, grupo focal, registro fotográfico). Ante la persistencia de la situación 
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generada por el COVID-19, se realizó la edición de la propuesta de instrumentos 
de recolección de información para la construcción de documentos de 
caracterización de justicia propia, la cual se desarrollará exclusivamente de 
manera virtual e incluye: 

 
 I. Propuesta preliminar de investigación: 100%  
II. Definición de criterios de priorización de las comunidades a caracterizar: 
100% .  
III. Entrevista  semiestructurada  para  implementar en  las  comunidades: 
70%-Se  han  gestionado las entrevistas semi-estructuradas con dos de las 
tres comunidades priorizadas para participar en el proceso de 
caracterización.  
 

b. Diseño de propuesta de difusión de documentos de caracterización: En el mes de 
reporte no se genera avance sobre este hito, a la espera de culminar los hitos 
anteriores. 
 

c. Sistematización de información y redacción de los documentos de caracterización: 
En el mes de reporte no se  genera avance sobre este hito, toda vez que se está a 
la espera de los resultados de  las etapas anteriores. 

 
En cuanto al Convenio 338 de 2019 con el Consejo Regional Indígena del Cauca ïCRIC-
debido a que no se recibió la información de los entregables por ajustar en la fecha 
acordada en el mes de agosto, se remitió comunicación por correo  electrónico  al  
Consejo  Regional  Indígena  del  Cauca  para  fijar  una  nueva  fecha  de  entrega  para  
el  lunes  5  de octubre, según el cronograma administrativo de la entidad respecto de la 
reserva presupuestal. 
 

Producto 2: Documentos Metodológicos 

Indicador: Documentos metodológicos Realizados: Meta 1, Avance 0 
  
El producto a entregar en la vigencia es un documento metodológico sobre los procesos 
para la formación y fortalecimiento de competencias de operadores de justicia del 
ejecutivo relacionados con los derechos y mecanismos de participación de los pueblos 
étnicos en materia de justicia.  

 
¶ Para  la  materialización  de  este  documento  se avanza  en  el  plan  de  trabajo  

propuesto  por  la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) para el 
desarrollo del proceso de formación vía online. 
 

Actividad: Socializar los contenidos relacionados con los derechos y mecanismos 

de participación de los pueblos étnicos en materia de justicia. 

¶ Para el periodo de reporte, se realizaron reuniones con la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP),luego de las  cuales  se  indicó  por  parte  de  esta  
institución  que  era  factible  adelantar  la  actividad  conjunta  de  formación  sobre 
enfoque diferencial étnico y pluralismo jurídico de manera online, a través de un 
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convenio sin erogación económica por parte  del  MJD,  desde  donde  se  
contribuiría  con  capacidades  técnicas  ya  desarrolladas,  tales  como  las  
temáticas  y contenidos a desarrollar por parte de los formadores, así como también 
actividades operativas relacionadas con la fase de convocatoria de los operadores 
de justicia. Este proceso se realizaría de acuerdo con la metodología de ESAP, la 
cual incluye componentes ya definidos en materia cuenta de pedagogía. La 
ejecución de este proceso se proyectó para finales del mes de octubre. 

¶ A la fecha se cuenta con la revisión de los 4 módulos, para adelantar el proceso de 
socialización en la vigencia y la propuesta de para el seguimiento y evaluación de 
la medición de resultados. 

Producto 3: Servicio de apoyo para la promoción al acceso a la justicia 
Indicador: Iniciativas viabilizadas Apoyadas: Meta 30, Avance 0 
 
El objetivo de este producto es prestar el apoyo técnico y financiero a las iniciativas que 
sean seleccionadas de acuerdo a los términos de referencia de la convocatoria que 
adelante el Ministerio de Justicia y del Derecho y a los proyectos presentados por las 
comunidades para el fortalecimiento de la justicia propia con una meta para 2020 de 30 
iniciativas.  
 

¶ Al cierre del mes de septiembre se cuenta con la revisión de cumplimiento de 
requisitos mínimos de las 210 iniciativas postuladas a efectos de continuar con la 
fase de evaluación donde se realizará la priorización de los proyectos que serán 
apoyados para el cumplimiento de la meta comprometida. 
 

¶ En relación a los proyectos para la promoción de la resolución de conflictos 
comunitarios de los pueblos NARP se está a la espera de la firma de la minuta del 
respectivo convenio con la Universidad Nacional, el cual fue aprobado en comité 
de contratación celebrado en el mes de agosto. 

 

Actividad: Apoyar proyectos para el fortalecimiento de los sistemas de justicia 
propia de los pueblos indígenas. 

¶ Para  el  periodo  de  reporte  se  realizó  la  radicación  del  proceso  contractual  
del  convenio  con  el  cual  se  ejecuten  las iniciativas priorizadas (2 septiembre), 
así como también se avanzó en la publicación de la matriz de registro de iniciativas 
(paso No 1)  y se culminó con el análisis de  cumplimiento de  requisitos mínimos 
(paso No 2), el cual será publicado a inicios del mes de octubre, con esta actividad 
culminada se daría inicio al paso No 3 del Banco de Iniciativas y Proyectos 
correspondiente a la priorización. 

¶ A la fecha se cuenta con una pieza de  comunicación de  información para rotación 
en  los  diferentes canales del MJD, en la cual se indica que la matriz de registro 
de iniciativas se publicará en el subsitio web "justicia con enfoque étnico". 
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Actividad: Apoyar proyectos para la promoción de la resolución de conflictos 
comunitarios de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palanqueros - 
NARP. 

¶ Frente a la suscripción del convenio interadministrativo con la Universidad Nacional 
para  apoyar  iniciativas  encaminadas  a realizar  la  identificación  y  
documentación  de   las  prácticas  ancestrales  en  materia  de   justicia  de   los  
pueblos afrodescendientes, la promoción de la resolución de conflictos 
comunitarios, y el desarrollo de espacios de socialización para los mismos, al 
finalizar septiembre se cuenta con la suscripción del convenio específico 0409 de 
2019 con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).  

¶ En el marco de dicho convenio se realizó sesión de Comité técnico en la cual se 
generaron acuerdos respecto del plan de trabajo, adicionalmente se adelantó una 
sesión de trabajo con el equipo de la UNAL para programar actividades tendientes 
a la priorización de los consejos comunitarios a beneficiar con el convenio y se 
generó un trabajo de investigación conjunto sobre fuentes complementarias de la 
información sobre conectividad aportada por Min Tic.  

Limitantes en la ejecución del proyecto  
 
En relación a las dificultades de ejecución presentadas, vale  la pena resaltar los ajustes  
que  se han debido incorporar en los planes de trabajo para llevar a cabo las actividades 
programadas bajo la modalidad virtual. Lo anterior, con ocasión de las restricciones de 
desplazamiento a territorio por el COVID-19.  
 

Articulación indicadores de producto con los Indicadores SINERGIA  
 
A pesar que el indicador ñJornadas de socializaci·n y/o fortalecimiento de la Kriss Romaniò 
se financia con ayuda de cooperación, se encuentra relacionado con el indicador de 
producto ñDocumentos de Lineamientos T®cnicosò toda vez que la propuesta por parte 
del Ministerio de Justicia y del Derecho a la MAPP_OEA en la marco de la coyuntura del 
Covid 19 consiste en llevar a cabo las jornadas de socialización en dos fases: 1) Virtual: 
Con los operadores de justicia; y 2) Presencial: operadores de justicia e integrantes del 
pueblo Rrom y en mencionado indicador se trabajaran las rutas y tramites ejecutados para 
llevar a cabo dichos encuentros. 
 

Indicador 
Meta 

vigencia 
Avance 

Indicadores de producto del 
proyecto articulados 

Jornadas de 
socialización y/o 
fortalecimiento de 
la Kriss Rromaní 

7 

Se han  adelantado cinco sesiones  
de  encuentro  virtual  para  la  
socialización  del protocolo  con  
operadores  de  justicia  e  
instituciones: Santander  el  7de  
julio, Envigado -Antioquia el 31 de 
julio de 2020, Bogotá el 14 de 
agosto, y Sabanalarga ïAtlántico el 
28 de agosto, Sampués-Sucre el 15 
de septiembre. La  convocatoria  se  
compartió  por  correo  electrónico  

No obstante que el indicador 
de Sinergia no existe como tal 
en el proyecto.  La relación se 
ve reflejada con el Indicador 
de producto del proyecto 
ñDocumentos de 
Lineamientos Técnicos 
realizadosò esto teniendo en 
cuenta que dentro de este 
indicador se trabajaran las 
rutas y tramites desarrollados 
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con  los  integrantes  de  la 
comunidad Rom para su 
conocimiento y a efectos de que 
pudieran considerar la posibilidad 
de asistir al evento virtual. 
Adicionalmente, se aclaró que el 
Ministerio planea  continuar  con  los  
eventos  presenciales  tan  pronto  
como  sea  superada  la emergencia 
sanitaria.  
Avance acumulado: 5 jornadas 

para llevar a cabo dichos 
encuentros. 

 

Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan 
Estratégico Institucional 
 
El objetivo estrat®gico ñFortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno 
y cercano al ciudadanoò se encuentra directamente relacionado en su meta del 100% con 
las 4 acciones programadas para el fortalecimiento del acceso a la justicia con enfoque 
diferencial étnico, con los indicadores de producto del proyecto. 
 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador P.E.I. 
Meta 

Vigencia 
Avance 

Indicadores de producto del proyecto 
articulados 

Fortalecer el 
sistema de 
justicia para que 
sea accesible, 
oportuno y 
cercano al 
ciudadano 

Jornadas de 
socialización y/o 
fortalecimiento 
de la Kriss 
Romaní 

7* 
 

Se han 
adelantado 
cinco de las 
siete jornadas 
programadas 

Relacionado con el indicador ñDocumentos de 
Lineamientos Técnicos realizadosò esto 
teniendo en cuenta que dentro de este indicador 
se trabajaran las rutas y tramites desarrollados 
para llevar a cabo dichos encuentros. 

Acciones 
desarrolladas 
para el 
cumplimiento de 
compromisos 
con pueblos 
étnicos 

100%** 
 

En ejecución de 
las acciones 
comprometidas 
(detalle de cada 
actividad se 
encuentra 
registrado en los 
indicadores y 
actividades 
precedentes) 

Indicador de Producto: Documentos de 
lineamientos técnicos 9ijirealizados (Acción 
relacionada: Construcción de documentos de 
caracterización; Encuentros de socialización del 
protocolo de la Kriss Romaní y recomendaciones 
de acceso a la justicia del pueblo Rom/Gitano, 
realizados) 
 
Indicador de producto: Documentos metodológicos 
realizados (Acción relacionada: Participación en 
espacios de coordinación interjurisdiccional) 
 
Indicador de producto: Iniciativas viabilizadas 
Apoyadas (Acción relacionada: Iniciativas 
fortalecimiento MSC población NARP ; Banco de 
proyectos ï Indígenas) 

 

 

AVANCE DE GESTIÓN 
 

El porcentaje de avance de gestión es del 78,70% de cumplimiento frente a los 
indicadores de gestión programados en el proyecto de inversión. 

 
Indicador 1: Mesas de Trabajo Interinstitucionales Realizadas. Meta 8, Avance 7 

 
¶ Se participó  en  reunión  convocada  por  el  Ministerio  de  Ciencia  y Tecnología  

para  generar  un  diálogo  con  investigadores,  académicos  y  líderes  
conocedores  de  los  conocimientos tradicionales y ancestrales, en el marco de la 
formulación de política pública de conocimiento ancestral y con el Consejo Superior  

https://spi.dnp.gov.co/Registro/ProyectoInformacionIndicadoresGestion.aspx?proyecto=2018011000461&vigencia=2020&periodo=2&id=img_Registro%20y%20Seguimiento&Consulta=1&Seleccionado=5
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de  la  Judicatura  para  la  revisión  de  la  opción  de  proyectar  el  desarrollo  de  
un  estudio  conjunto  sobre necesidades  de  COCOIN  y Mesas Departamentales.   

 

¶ Se participó en reunión convocada por MinTic para generar un dialogo con 
investigadores, académicos y líderes conocedores de los conocimientos 
tradicionales y Ancestrales. 

 
¶ Se llevó a cabo sesión de trabajo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, a 

fin de  recibir el proyecto a ejecutar en la vigencia 2020. 

 

¶ Participación en la Tercera Mesa de Coordinación Interjurisdiccional de Antioquia, 
en la cual se expuso el panorama actual y recomendaciones para el fortalecimiento 
de la justicia propia indígena y de la coordinación entre el Sistema Judicial nacional 
y la JEI en Colombia. 

¶ Participaci·n en la ñSegunda Jornada de Formación de Autoridades y Lideres 
Embera Kat²o, en Justicia Propia e Interculturalò, as²Ӣ como en el diálogo intercultural 
de saberes con los pueblos indígenas de Urab§Ӣ sobre acceso a la justicia 
organizado por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible (USAID).  

¶ Organizado por el cabildo de Chigorodó se participó en el encuentro sobre 
Jurisdicción Especial Indígena el 27 de mayo y en el encuentro sobre el acceso a 
la justicia de mujeres indígenas el 28 de mayo. 

¶ Se participó en la cuarta sesión de la Estrategia interinstitucional  e  Intercultural  
para  el  Abordaje  de  Violencias  Basadas  en  Género  y  Prácticas  Nocivas  en  
Pueblos Indígenas 

Indicador 2: Informes de Seguimiento realizados. Meta 10, Avance 7 
 

¶ Se elaboró informe con corte al mes de septiembre para el sistema SIGOB/cumple 
del Ministerio del Interior sobre los compromisos de espacios de negociación que 
son de responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

¶ Se generó informe de gestión de actividades como insumo para proceso de 
empalme con equipo del ministro designado. 

 

¶ Se presentó informe de cumplimiento de compromisos con Pueblos Indígenas ante 
la mesa permanente de Concertación. 

 

¶ Se realizaron tres (3) informes de seguimiento sobre los avances en el 
cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo con 
comunidades indígenas, pueblo Rom  y comunidades NARP. 

 
¶ Reporte del  avance  a  la  fecha  en  los  compromisos  OCDE relacionados con 

iniciativas de justicia propia, iniciativas de las comunidades NARP, y procesos de 
formación en enfoque diferencial  étnico  y  pluralismo  jurídico,  los  cuales  son  
desarrollados  en  este  proyecto. 
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Indicador 3: Reuniones de Seguimiento realizados. Meta 8, Avance 6 
 

¶ Se  realizó  sesión  de seguimiento  del  Grupo  de Fortalecimiento de la Justicia 
Étnica respecto de las actividades por desarrollar del Banco de Iniciativas y 
proyectos en la fase de revisión de requisitos mínimos. 

 

¶ Se llevó a cabo sesión interna de trabajo en la cual se definieron los criterios para 
la priorización de las tres (3) comunidades a caracterizar en el año 2020. 

 

¶ Realización de una reunión de seguimiento, con el equipo a la fecha conformado 
por el Grupo de Fortalecimiento de la Justicia Étnica para revisar los avances del 
plan de trabajo formulado y generar acciones y tareas para el cumplimiento de los 
cronogramas ajustados.  

 

¶ Tres reuniones realizadas con el equipo de trabajo conformado por el Grupo de 
Fortalecimiento de la Justicia Étnica para revisar los avances del plan de trabajo 
formulado y generar acciones y tareas para el cumplimiento de los cronogramas 
ajustados.   

 

Es importante anotar que, en el presente proyecto, por su naturaleza y las condiciones de 
los productos comprometidos, durante la mayor parte del año el avance en materia de 
gestión presenta una dinámica superior que el avance físico de los productos finalizados, 
los cuales normalmente se materializan al cierre de la vigencia. Así mismo, de cara a la 
realización de los mismos, se requiere que los esfuerzos en materia de gestión (sesiones 
de planificación, mesas de trabajo y seguimiento, etc) sean más intensivos previo a la 
suscripción de los contratos y convenios que desarrollan los productos (especialmente los 
que tienen más peso en el registro de avance. 
 
Por  otro  lado,  las circunstancias  del  COVID-19 han favorecido  el  desarrollo  de  
espacios  virtuales para  seguimiento  y coordinación interinstitucional, sobre las mismas  
actividades propiamente territoriales. Esto se traduce necesariamente en una diferencia 
entre el avance entre unas y otras. 
 

Objetivo general: Fortalecer el funcionamiento de la justicia formal y administrativa en el 
territorio nacional. 
 

Cifras en millones  

Ap. Vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

3.020 1.065 35,26% 504 16,69% 504 16,69% 
 

 
 

Proyecto 2ñ Fortalecimiento de la gestión sectorial de la justicia formal y 

administrativa nacionalò 
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Grafica No 5 
Evolución porcentual del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $3.020 millones, cuya 
ejecución de recursos por concepto de compromisos es del 35,26% y por concepto de 
obligaciones es del 16,69%. 
 
Trazadores Presupuestales 
 
El proyecto registra los siguientes recursos en los trazadores presupuestales de:  
 
Equidad  de  la  Mujer:  actividades  de  formación  y  sensibilización  con  operadores  de 
justicia  y  comunidad  en general;  implementación  de  protocolos  en materia  de  atención  
inclusiva  con  consultorios  jurídicos;  así  como promoción y apoyo a las actividades de 
fortalecimiento en el acceso a la justicia en materia de género. 
 
Construcción  de  Paz:  Fortalecimiento  territorial  para  el  acceso  a  la  justicia  con  
enfoque  de  género,  el  cual contempla procesos de formación dirigidos a autoridades 
administrativas y judiciales en materia de mujer rural y acceso a la tierra, así como frente a 
la atención de la mujer rural en los servicios de justicia, violencia basada en género y los 
criterios de atención inclusiva. 
 
Cabe anotar que, en este ²tem, en el Sistema se registra por error el componente ñ1. 
Reforma Rural Integral -1.8. Planes de acci·n para la transformaci·n regionalò, por lo cual 
se está a la espera de la actualización de ficha de proyecto para suprimir dicho registro, ya 
que los recursos corresponden a la categor²a: ñ1. Reforma Rural Integral -1.1. 

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Agos Sept

A.financiero 0,00% 0,53% 1,97% 3,56% 5,01% 6,70% 8,65% 14,36% 16,69%

A. fisico 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 4,00% 7,00% 9,00% 9,00% 33,00%

A. de Gestión 0,00% 6,00% 20,05% 27,75% 35,80% 39,30% 47,00% 55,05% 68,75%
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Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del sueloò y el valor total sí se presenta de 
manera correcta. 
 
A continuación se presentan los movimientos presupuestales a la fecha 

Trazador: Equidad de la Mujer  
     

Categoria Apropiación inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

Educación y acceso a 
nuevas tecnologias  - 
Desarrollo institucional 
y transformación 
cultural 

400.000.000 531.787.615 295.339.306 128.355.231 128.355.231 

Total distribuido 400.000.000 531.787.615 295.339.306 128.355.231 128.355.231 

      

Trazador: Construcción de Paz 
     

Categoria Apropiación inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

1. Reforma Rural 
Integral -1.1. 
Ordenamiento social 
de la propiedad rural y 
uso del suelo 

150.000.000 0 0 0 0 

Total distribuido 150.000.000 0 0 0 0 

 
 
El  proyecto  registra  recursos  en  la  pol²tica  de ñDiscapacidad  e  inclusi·n  socialò, 
correspondientes  a actividades  de formación  y  sensibilización  con  operadores  de  
justicia  y comunidad  en  general  frente  al  enfoque  diferencial  en  los servicios de justicia 
para las personas con discapacidad(PcD), la implementación de protocolos en materia de 
atención inclusiva con consultorios jurídicos y la promoción y apoyo a las actividades de 
fortalecimiento en el acceso a la justicia para las PcD. 
 
El detalle de la programación, compromisos y obligaciones se presenta a continuación: 
 
Trazador: Discapacidad e inclusión social 
 

Categoría 
Apropiación 

inicial 
Apropiación vigente Compromisos  Obligaciones Pagos 

Discapacidad e Inclusión Social 408.000.000 284.665.60 284.665.607 81.795.532 81.795.532 

Total distribuido 408.000.000 284.665.60 284.665.607 81.795.532 81.795.532 

 

AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico es del 33% frente a las metas establecidas en los indicadores 
de producto, en el presente informe se hace referencia a las actividades realizadas y que 
se encuentran enmarcadas en dichos indicadores. 
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Producto 1: Documentos de Investigación 

Indicador: Documentos de Investigación realizados: Meta 1, Avance 0 

 

El  documento  a entregar, se  encuentra  programado  para  el  cierre  de  la  vigencia y  se  
espera  que  el  documento  de  investigación desarrolle un análisis de los resultados de la 
implementación de los instrumentos de recolección de información sobre el   
funcionamiento   de   operadores   de   justicia   (inspectores,   comisarios,   corregidores   
y algunas   autoridades administrativas) en municipios seleccionados, y proponga 
recomendaciones que permitan al Ministerio analizar y definir acciones  en  materia  de  
política  pública  o  de  promoción,  para  contribuir  al  mejor  funcionamiento  de  los  
servicios  de justicia que prestan dichas autoridades en los territorios. 
 
¶ Se  adelantan  las  gestiones  con  cooperación  internacional  para  la  generación  

del  documento  acorde  a  lo  indicado previamente  en  las  actividades  
contempladas  para  su  realización. 

 

Actividad: Implementar instrumentos de recolección de información sobre el 
funcionamiento de los operadores de justicia local del país. 
 
¶ Se presentó ficha de postulación para el proyecto de cooperación con OTI USAID, 

Programa Colombia Transforma, dentro del cual se obtuvo una pre-aprobación para 
financiar la actividad en 25 municipios priorizados, con estos recursos de 
cooperación. 

 

Producto 2: Documentos metodológicos 
Indicador: Documentos metodológicos realizados: Meta 1, Avance 0,2 
 
El documento a entregar, ñHerramientas de Monitoreo para operadores de justicia del 
ejecutivo y sus serviciosò. Se compone de una sección que incluye el marco conceptual, 
normativo y de antecedentes revisados, ya finalizada;  una  fase  diagnóstica  y  de análisis  
de  la  información recopilada  a  partir  de  las  fichas  de  caracterización gestionadas con 
los operadores territoriales, una propuesta metodológica que incorpore posibles 
alternativas para la implementación de las herramientas y esquemas de seguimiento y 
monitoreo frente a los servicios ofrecidos por dichos gestores  de  justicia,  conclusiones  y  
recomendaciones.  Su finalización  y  entrega  se  tiene  prevista para  el  cierre  de  la 
vigencia.  
 
Frente a este producto se presentan los siguientes avances:  
 

¶ Se terminó la primera sección del documento y se dio inicio a la recepción de 
información generada a partir de los instrumentos compartidos con los operadores, 
para dar continuidad a las siguientes secciones. 

¶ Durante  el  mes  de septiembre se trabajó  en  el  análisis  de  la  información  
recopilada  y  complemento  de  la sección diagnóstica. 
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Actividad: Realizar la identificación de la oferta de operadores de justicia del 
ejecutivo en el territorio. 
 
 

¶ Teniendo  en  cuenta  la  información  sobre  la  oferta  y  localización  recopilada  
con  la respuesta de las fichas de caracterización allegada por los operadores de 
justicia a quienes fue remitida (Inspectores de Policía, Comisarios  de  Familia  y  
Corregidores),  se  realizó  una  matriz de  análisis, recopilando  detalladamente  las  
40 respuestas que recibimos en este mes de la siguiente forma: 

 

-Clase de Operador de Justicia 
-Capacitaciones (periodicidad en que las reciben) 
-Región (Departamento, Municipio y/o ciudad).-Tienen personal adecuado (si 
o no). 
-Observaciones y/o Sugerencias 

 

¶ Las fichas de caracterización se enviaron a un total de 2.914 operadores de justicia, 
de los cuales dieron respuesta 689 correspondientes a las siguientes 
autoridades:420 Comisarías,249 Inspecciones/Corregidurías y 14 Personerías. 
 

Actividad: Diseño de una propuesta de monitoreo a los servicios de justicia ofrecidos 
por el ejecutivo. 
 

 

¶ Se continua con la formulaci·n del documento ñHerramientas de monitoreo para 

operadores de justicia del ejecutivo y sus serviciosò, a partir de la informaci·n 

recopilada en la actividad previa, incorporando algunos elementos observados en  

los  datos  analizados  para  complementar  el  componente  de  diagnóstico.   

 

¶ Así  mismo,  se  llevó  a  cabo  sesión  con el equipo de trabajo y el director de la 

dependencia para comentar los resultados preliminares del trabajo adelantado y 

precisar algunos ajustes y lineamientos para continuar con el proceso de 

construcción de la propuesta de monitoreo en las siguientes etapas del plan de 

trabajo. 

 

Producto 3: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los 

operadores de los Servicios de justicia 

Indicador: Entidades territoriales asistidas técnicamente. Meta 12, Avance 8 

 

El objetivo de este producto son los procesos de formación y asistencia técnica  para  los  

inspectores  de  policía,  corregidores  y  otras   autoridades   administrativas  en  territorio 

en relación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, Gestión de Conflictos y un 

énfasis especial en normatividad y conflictividad en materia ambiental, sobre el cual se 

requiere profundizar. 

 

¶ Se  está  a  la espera  de memorando  de  entendimiento  con  la ESAP, el  cual 
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permitirá  la  realización de  los  procesos  de formación y asistencia técnica para los 
inspectores de policía, corregidores y otras autoridades administrativas a través de 
herramientas virtuales de formación  

¶ Se ajustó el esquema de contenidos propuesto para este proceso en relación al 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia, Gestión de Conflictos y un énfasis 
especial en normatividad y conflictividad en materia ambiental, sobre el cual se 
requiere profundizar, a partir de propuesta presentada por la ESAP. 

 

Actividad: Diseñar herramientas para realizar proceso de formación a operadores de 
justicia. 
 

¶ En esta actividad se llevará a cabo el diseño e implementación de un curso virtual 

sobre el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y resolución 

alternativa de conflictos, dirigido a inspectores de policía y corregidores. Si bien se  

venían  adelantando  los  trámites  para  la  suscripción  de un  convenio específico  

con  la Escuela  Superior  de Administración Pública ïESAP-para el desarrollo de 

estas actividades, dicha entidad generó una propuesta de ejecución con recursos 

propios y sin erogación monetaria para el MJD, desde donde se acompañaría el 

proceso de formación con capacidades a nivel de gestión, contenidos y apoyo 

operativo para las actividades de convocatoria.  

¶ Bajo estas circunstancias, se tiene previsto suscribir un memorando de 

entendimiento entre la ESAP y el Ministerio de Justicia  y  del  Derecho,  para  

adelantar  dichas  actividades.  Al  cierre  del  mes  de  septiembre  se  encuentra  

radicado  el memorando de entendimiento y la carta de intención en el Grupo de 

Gestión Contractual. 

 
Actividad 6: Realizar jornadas de actualización a operadores de justicia en territorios 

priorizados 
 

¶ Esta actividad se realizará dentro del mismo proceso que la actividad anterior, cabe 

precisar que, por las condiciones derivadas de la situación de emergencia sanitaria, 

desde el primer semestre del año se modificó el plan de trabajo para llevar a cabo el 

proceso de formación a través de la modalidad virtual, metodología que se mantiene 

con las nuevas condiciones para la ejecución propuestas por la ESAP. 

 

Producto 4: Servicio de promoción del acceso a la justicia 

Indicador: Estrategias de acceso a la justicia desarrollados. Meta 3, Avance 0,8 

 

En el marco de este productos se desarrollaran las siguientes estrategias:  
 

Å Estrategia de divulgación y difusión sobre pedagogía en derechos y acceso a la 
justicia en el marco de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 
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Å Estrategia para impulsar el posicionamiento del servicio de agendamiento de citas 
con consultorios jurídicos, a partir del mes de mayo, enmarcada en tres líneas de 
acción: difusión, capacitación y vinculación. 

 
Å Bolet²n mensual sobre el subsitio ñConexi·n Justiciaò 

 
En el marco de las anteriores estrategias, a la fecha se efectuaron los siguientes avances: 
 
Se  llevó  a  cabo  la  programación  mensual  en relación a:  
 

¶ Publicación de contenidos en LegalApp y Conexión Justicia en el marco de la actual 
situación de emergencia sanitaria,  y  rotación  de  piezas promocionales  sobre  los  
mismos  en  las  redes  sociales  del  MJD. 

 

¶ Capacitación  a  la Universidad  Cooperativa,  sede  Popayán sobre  el  servicio  de  
agendamiento  de  citas  y generación de alianza  con  la Universidad de Ciencias 
ambientales y Aplicadas ïUDCA-, para hacer parte del servicio. 

 
¶ Envi·  del bolet²n mensual de ñConexi·n Justiciaò a la base de datos de Comisarios 

de Familia e Inspectores de Policía. 
 

o Publicación de contenidos en LegalApp y Conexión Justicia en el marco de la actual 
situación de emergencia sanitaria, y rotación de piezas promocionales sobre los 
mismos en las redes sociales del MJD. 
 

o Suscripción de alianza con la Universidad Libre para incluir chat de atención de 
violencias en el contexto de la familia en LegalApp. 

 
o Capacitaciones   sobre   la   herramienta   LegalApp   con   la  Universidad de   

Caldas  y   la  Universidad Surcolombiana. 
 

Actividad: Alimentar contenidos de los sitios, subsitios y sistemas de información a 
cargo de la Dirección de Justicia Formal. 
 
Se proyectaron y actualizaron las siguientes rutas de justicia para el aplicativo LegalApp: 
 
ÅCreaci·n/constituci·n de precooperativas.   
ÅRegistro de libros mercantiles.   
ÅCreaci·n/constituci·n asociaciones mutuales.   
ÅSeparaci·n de bienes por mutuo acuerdo.  (actualizaci·n) 
ÅSeparaci·n de bienes contenciosa.  (Actualizaci·n) 
ÅT²tulo valor.(Actualizaci·n) 
Å Creación/constitución fondos de empleados.   
ÅAmnist²a para deudores de infracciones de tr§nsito 
 
Å Se  remitieron  dos  preguntas  con  sus  respectivas respuestas para la secci·n ñLo 
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que debe saberò relacionadas con Responsabilidad Social Empresarial:   ÅàEn qu® 
consiste la Responsabilidad Social Empresarial?  ÅàEn qu® consisten los ejes de la 
RSE?   

 

¶ Se proyectaron y remitieron para revisión cuatro (4) rutas jurídicas para la 
herramienta web LegalApp,  relacionadas  con: i) Silencio  administrativo  negativo;ii) 
Piso  de  protección  social;  iii) Suspensión  de  la ejecución de la pena; y iv) Libertad 
condicional. 

 

¶ Se diseñaron las siguientes piezas multimedia:  
 

o Pieza mailing¿Que es LegalApp?, para dirigir infografía alojada en 
subsitioÅAdaptaci·n de 4piezas para Carrusel de Subsitio LegalAppy de App 
LegalApp.ÅDise¶o  piezas  gr§ficas  para  Banner,  Facebook  y Twitter  para  
elChat  con  la  UniversidadLibreen el marco  de LegalAppÅProducci·n,  
edición  y  difusión  de  video  promocional  referente  al  Decreto  460  de  
2020  y  su  aplicación  en comisaríasde  familia. El  video,  de  2  minutos  y  
17  segundos  de  duración,  fue  publicado  en  las  redes  sociales(Facebook 
y Twitter) de LegalApp y además en las redes del Ministerio de Justicia y Del 
Derecho 

 

¶ Se adelantó el rediseño de ocho piezas de canales de información y rutas de justicia 
para víctimas para rotación en twitter y Facebook, así como infografía ¿Qué es 
LegalApp? 
 

¶ Dentro de la ruta de suspensión condicional se relacionó una pregunta y cuatro 
definiciones para las secciones  correspondientes  de  la  herramienta  LegalApp  (Lo  
qué  debe  saber  y Glosario),  así:  ¿Qué  es  un  subrogado penal? Y definiciones 
de: dolo, culpa, preterintención, y caución. Así mismo, se generaron comentarios 
sobre otras rutas en revisión para su ajuste en los siguientes periodos. 

 

¶ Como resultado de la alianza con Banco Mundial, se construyeron cinco (5) 
conceptos para incluir en el glosario de LegalApp, así como tres preguntas 
relacionadas con conciliación para la sección ñlo que debe saberò. 

 

¶ Se desarrollaron infografías relacionadas con los capítulos VIII y XIV del Código de 
Policía. 

 

¶ En relaci·n al subsitio web ñConexi·n Justiciaò a la fecha se han llevado a cabo las 
siguientes actividades: 

 

Á Se realizaron 2 infografías nuevas y 9 conceptos nuevos. 
Á Se  realiz·  estudio  sobre  la  secci·n ñLo que  debe  saberò y  as²  determinar  

la  vigencia  de  la  normatividad  allí alojada. 
Á Diseño de  banner  para  Inspectores y  Comisarios de  Familia invitando  a  

consultar  sobre  las  infografías  en Conexión Justicia y los contenidos del 
subsitio. 

Á Diseño de memes para Twitter sobre los acuerdos de apoyos (Ley 1996 de 
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2019), Proceso verbal inmediato y Proceso verbal abreviado. 
Á Se realizó infografía sobre "Discriminación basada en g®neroò y publicaci·n 
de 10 conceptos claves para ser incluidos en la secci·n "Glosarioò. 

Á Se crearon 2 nuevas infografías sobre la Ley 1996 de 2019. 
Á Diseño Infografía de Policía Judicial para Conexión Justicia alojada en 

subsitio 
Á Diseño de tablas e iconos para e mailing y presentación grafica de ñCaf® del 
Mundoò sobre Comisar²as de Familia. 

Á Ajustes a banners, menú principal y menú desplegable para las secciones de 
Comisarios e Inspectores 

Á Se realizaron infografías sobre aspectos importantes y cambios que incorporó 
la Ley 1996 de 2019, ñPor medio de la cual se establece el r®gimen para el 
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de 
edadò y sobre  Policía  Judicial. 

Á Se  incorporaron  diez  conceptos  clave  para  la  sección  de Glosario para 
Comisarios de Familia e Inspectores de Policía. 

Á Se construyeron los textos para completar nueva sección el  subsitio  "Caja  
de  herramientas  para  Comisarios" y  se  realizó el  dise¶o  de  pieza ñABC£  
Caf®  del  mundoò sobre Comisarías de Familia. 

 

Actividad: Implementar estrategia de divulgación y sensibilización sobre derechos y 
oferta de justicia. 
 

Á Se llevó a cabo reunión con el Instituto Nacional de Sordos, con el objetivo de 
dar a conocer la herramienta LegalApp y coordinar acciones para introducir 
ajustes razonables para personas sordas, promoviendo la usabilidad del sitio.  

 
Á Se creó banner informativo para LegalApp, relacionado con las excepciones y 

sanciones para el aislamiento preventivo  obligatorio  que  establece  el  Decreto  
457 de  2020. 

 
Á Como parte de las actividades de divulgación, se participó, en el espacio virtual 
ñClub de debateò organizado por la Universidad Sim·n Bol²var, sede C¼cuta, 
dónde se realizó capacitación sobre la herramienta LegalApp. 

 
Á Frente a la  ñEstrategia de  divulgación  y  difusión  sobre pedagogía  en  derechos  

y acceso a  la justicia  en  el  marco  de  la emergencia sanitaria relacionada con 
el COVID-19ò: 

 
ü Se remitieron correos electrónicos de invitación a consultar LegalApp, a entes 

territoriales y entidades del departamento de Nariño, acompañado con 
infografía 
 

ü Diseño y producción de contenidos para redes sociales con el fin de 
promocionar las rutas jurídicas de LegalApp por la emergencia sanitaria del 
COVID-19 

 
ü Se realizó capacitación sobre la herramienta LegalApp (contenidos,  
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beneficios)  a  la  personería  de  Ragonvalia,  Norte  de  Santander. 
 

ü Se encuentra actualizada la información relacionada a las  rutas  de  justicia  
y  medidas  en  el  marco  de  la  emergencia sanitaria en la categoría ñCOVID 
19ò en la herramienta LegalApp y en el subsitio web ñConexi·n Justiciaò. 

 
ü Se actualizaron las  piezas multimedia para rotación en los diferentes canales 

y redes del MJD en relación a: 
 

-Rutas publicadas en la categoríaCOVID-19 para LegalApp.  
-Chat de asesoría jurídica con la Universidad Libre (enlace LegalApp) 
 

Á Frente a la ñEstrategia para impulsar el posicionamiento del servicio de 
agendamiento de citas con consultorios jurídicos a  partir  del  mes  de  mayo,  
enmarcada  en  tres  líneas  de  acción:  difusión,  capacitación  y  vinculaciónò:  

 

ü Se realizó capacitación sobre el servicio de agendamiento de citas en 
consultorios jurídicos de LegalApp a la Universidad Cooperativa, sede 
Popayán 

 

ü Se llevó a cabo capacitación sobre la herramienta LegalApp a los 
estudiantes del consultorio jurídico de la Universidad Central, en el marco 
de la alianza en el servicio de agendamiento de citas.  
 

ü Se realizó capacitación sobre los usos, beneficios y contenidos e la 
herramienta LegalApp al equipo de la Universidad Javeriana. 
 

ü Se concretó alianza con la Universidad de Ciencias ambientales y 
Aplicadas ïUDCA-, para que hagan parte del servicio, con lo cual se llevó 
a cabo capacitación sobre el uso de la herramienta asignando el perfil de 
usuario respectivo 

 
ü Se participó  en  espacio  académico  de  la  Universidad  Simón  Bolívar,  

sede  Cúcuta,  en  el  cual  se  explicó  a  los estudiantes y docentes en 
que consiste la herramienta LegalApp, sus contenidos y servicios. 

 
ü Se crearon piezas multimedia para difusión sobre los siguientes temas: 

 
-Alianzas de consultorios jurídicos de las universidades Rosario y 
Javeriana 
 
-Mailing, banner tapiz de LegalApp dirigido a consultorios jurídicos para la 
difusión de la encuesta sobre el servicio de agendamiento de citas 

 

Á Frente a la estrategia ñBolet²n mensual sobre el subsitio ñConexi·n Justiciaò:  
 

ü Se realizó el lanzamiento del "Boletín Conexión" donde se dan conocer 
los avances y nuevos contenidos del subsitio. 
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ü Se remitió a la base de datos de Comisarías de familia e Inspectores de 
Policía a nivel nacional, a un total de 1.310 correos electrónicos 

 
ü Se realizó el Boletín-Mailing No 3 promocionando el subsitio  de  Conexión  

Justicia  con  destinos  a  comisarios  de  familia  e  inspectores  de  policía. 
El  mismo  fue enviado  a  la  Agencia  de  Renovación  y  Territorio  para  
su  difusión  en  los  municipios  PDET. El  boletín se concentró en 3 
secciones: 

 

-Videoreportaje  de  2  minutos  y  17  segundos  referente  al  Decreto  
460  de  2020  y  su  aplicación  en comisarías de familia en medio de la 
emergencia sanitaria por COVID19. 

  
-Sección de Infografías, explicando de manera ágil y dinámica el proceso 
verbal abreviado y el proceso verbal inmediato para inspectores de 
policía. Así mismo, sobre acuerdos de apoyo en el marco de la Ley 1996 
de 2019 por medio del cual se establece el régimen para el ejercicio de la 
capacidad legal personas con discapacidad mayores de edad. 

 
-Sinergia   con   SUIN ïJURISCOL   donde   se   explica  en   qué   consiste  
el aislamiento selectivo  con distanciamiento individual responsable 
decretado por el Gobierno Nacional. 

 
Á Se suscribieron  alianzas con  los  consultorios  jurídicos  de  la  Universidad  

Javeriana  y  la  Universidad  del Rosario para el fortalecimiento de los contenidos 
de orientación jurídica en la herramienta LegalApp. 

 
Á En el marco de la estrategia del Gobierno Nacional para difundir la oferta e 

instrumentos de política pública de las entidades en los municipios de PDET, se 
realizó una reunión con el Viceministerio de Promoción de la Justicia con el 
ánimo de incluir la herramienta de orientación jurídica LegalApp dentro de los 
contenidos suministrados a la Agencia de Renovación y Territorio para su 
difusión en los territorios PDET. 

 

Á Se definió la realización de piezas de difusión con el esquema gráfico de la 
iniciativa PDET y de LegalApp sobre temas relacionados con conflictos de 
tierras, temática pertinente para municipios víctimas del conflicto armado. 

 
Á Promoción  de  LegalApp  Rural,  herramienta  offline  del  sitio  web  con  los  

contenidos  de orientación jurídica que son accesibles sin la necesidad de 
conexión a internet 

 
Á Se  realizó capacitación  sobre  el  uso  del  servicio  de  agendamiento  de  citas  

con consultorio jurídico a la Universidad Surcolombiana ïNeiva. se concretó 
alianza con la Universidad de Caldas y realizó capacitación el día 18  de  junio. 
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Producto 5: Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso 

a la justicia 

Indicador: Entidades territoriales asistidas técnicamente. Meta 10, Avance 0 

 

Este producto se encuentra enfocado a la implementación de las siguientes herramientas: 

 

Å Implementación del Protocolo de 40 Consultorios Jurídicos Inclusivos para Personas 

con discapacidad y de la Guía de Atención a Mujeres y Población LGBTI en los servicios 

de acceso a la Justicia, en cuarenta consultorios jurídicos de Universidades del país, a partir 

del cual se prestarán las asistencias técnicas programadas. Lo cual se llevara a cabo en 

18 departamentos. 

 

¶ Frente a este producto, a la fecha se cuenta  con  la  información  de  diagnóstico  y  

formulación  de  planes  de  mejoramiento  de  39  de  los  40  consultorios jurídicos  

participantes  en  el  proceso para  la implementación del  Protocolo  de  Consultorios  

Jurídicos  Inclusivos  para Personas con discapacidad y de la Guía de Atención a 

Mujeres y Población LGBTI en los servicios de acceso a la Justicia. 

 

Actividad: Elaborar e implementar lineamientos y protocolos de prestación de 

servicios y atención inclusiva en la justicia, que responda a las necesidades de las 

mujeres, población LGBTI y personas con discapacidad. 

 

Á Frente al proceso de implementación del Protocolo de Consultorios Jurídicos 

Inclusivos para Personas con discapacidad y  de  la  Guía  de  Atención  a  Mujeres  

y  Población  LGBTI  en  los  servicios  de  acceso  a  la justicia, se avanzó  en  las  

fases diagnóstica  y  de  formulación  de  planes  de  mejoramiento  en  39  de  los  

40  consultorios  jurídicos que  hacen  parte  del proceso de implementación. 
 

Producto 6: Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia 

Indicador: Personas capacitadas. Meta 200, Avance 200 

 

Este producto contempla la capacitación de 200 personas en temáticas relacionadas con 
género y discapacidad  de la siguiente manera: 
  

1. Capacitaci·n en la Ley 1996 de 2019 ñPor medio de la cual se establece el 
régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad 
mayores de edadò 
 

2. Capacitación en Genero en los ejes temáticos abordados en la Cartilla de Género 
desarrollada por el MJD y la Guía de Atención a Mujeres y Población LGBTI en 
los servicios de justicia. 

 
Á Se llevó a cabo proceso de formación virtual sobre discapacidad (Ley 1996 de 

2019) con 2.300 personas inscritas, y se radicó la documentación para la 
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formalización de otro a cabo convenio que abordará las demás temáticas de 
formación indicadas. 
 

Á Al cierre del mes de septiembre se registra un total  de  1.162  personas  
certificadas  en  dicho  curso  superando  la  meta  prevista  en  el  producto  (200  
personas capacitadas). 

 
Á Frente  a  los  demás  cursos  de  formación  previstos  en  materia  de  género  

y  discapacidad  se  está  a  la  espera  de  la suscripción del memorando de 
entendimiento con la ESAP para su desarrollo. 

 

Actividad: Diseñar e implementar estrategias comunitarias y de pedagogía en 

derecho. 

 

¶ La ESAP generó una propuesta para adelantar los procesos  de  formación  

incorporados  en  el  proyecto  de  dicho  convenio  con  cargo  a  recursos  propios  

y  sin  erogación económica  del  presupuesto  de  inversión  programado  del  MJD.  

Así  las  cosas,  el Ministerio de Justicia  realizaría  el acompañamiento para proveer 

la asistencia técnica en materia de generación y revisión de contenidos y las 

actividades de gestión y operativas en el aseguramiento de la convocatoria para los 

siguientes cursos: 

ü Curso para mujeres rurales sobre acceso a la tierra  

ü Fortalecimiento de lideresas y defensoras de DDHH 

ü Curso sobre toma decisiones con apoyo para personas con 

discapacidad 
 

Al cierre del mes de septiembre se encuentra radicado el memorando de entendimiento y 
la carta de intención, por lo cual esta actividad no tendría compromiso de recursos para la 
vigencia. 
 

¶ Se realizó un webinar sobre violencias basadas en género con juntas de acción 
comunal, y uno sobre discapacidad. 

 

Actividad: Desar0rollar acciones para que la comunidad jurídica conozca los 
enfoques de justicia inclusiva. 
 

¶ Se llevaron a cabo dos talleres "Conociendo la cultura sordaò con la colaboraci·n del 
INSOR, relacionados con la justicia inclusiva de personas con discapacidad. 
 

¶ Se socializó con los consultorios jurídicos miembros de red Tejiendo Justicia, 
mecanismos encaminados a propiciar condiciones inclusivas de acceso a la justicia 
para las personas con discapacidad. 
 

¶ Se realizó seguimiento de los ajustes del producto de la caja de herramientas con 
Eurosocial. 
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¶ Participaci·n en reuniones virtuales con la CNGS, comisi·n tem§tica, ñParticipaci·n 
plural de las mujeres con base en el principio de la interseccionalidadò 

 
¶ Participación en reunión virtual de la sesión temática de género realizada por 

UNICEF y Defensoría del pueblo, así como aprobación del contenido para curso de 
niñez con enfoque de género. 

 
¶ Se realizó tutoría del curso virtual de género que finalizó el 9 de julio. El curso fue 

ofertado a miembros de la Policía Nacional ïMinisterio de Defensa, Fiscalía General 
de la Nación y Comisarías de Familia, certificándose un total de 416 personas. 

 
¶ Socialización con notarios, conciliadores y consultorios jurídicos, miembros de la red 
ñTejiendo Justiciaò, de mecanismos encaminados a fortalecer los servicios de justicia 
para las personas con discapacidad. 

 

¶ Asistencia técnica relacionada con los conceptos claves sobre sexo, género, 
estereotipos, roles e imaginarios de género y violencias por razones de género, en 
el marco del Comité de Atención del Mecanismo Articulador para el  Abordaje  
Integral  de  las  Violencia  por  Razones  de  Sexo  y  Género  dirigidas  a  las  y  los  
funcionarios  de  las Alcaldías,  Fiscalía  General  de  la  Nación,  Defensoría  del  
Pueblo,  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar, Procuraduría General de la 
Nación y Casas de la Mujer del Departamento de Boyacá. Tuvo una participación de 
207 personas. 

 
¶ Tutoría del curso virtual de género que comenzó el 18 de agosto y finaliza el 18 de 

septiembre. 
 

¶ Se acompañó el taller de formación de la Escuela Feminista de la Liga Internacional 
de Mujeres por la Paz y la LibertadLIMPAL), sobre acceso a la justicia para atención 
en violencias basadas en género, dirigido a 30 mujeres participantes de los procesos 
de empoderamiento de Limpal Colombia en Villavicencio, Mesetas y Vistahermosa, 
y el fortalecimiento de la Red Departamental de veedurías para el seguimiento a la 
implementación de la ley 1257 de 2008. 

 

¶ Se realizó el programa de formación virtual en discapacidad ïLey 1996 de 2019 ï
con un total de 2.300 personas inscritas y 1.162 certificadas. Los temas abordados 
en las sesiones teóricas de este programa de formación fueron alojados y publicados 
en el subsitio web de la red ñTejiendo Justiciaò con el §nimo de facilitar su disposici·n 
a toda la ciudadanía. 

 

¶ Se llevó a cabo webinar con la colaboración de los Municipios PDET y gobernación 
del Atlántico y socialización a través de la plataforma de Facebook Live del MJD 
sobre la capacidad legal de las personas con discapacidad. Esta  última  contó  con  
la  participación  de  notarios,  conciliadores  y  consultorios  jurídicos  miembros  de  
la  red ñTejiendo Justiciaò con una asistencia registrada de 193 personas. 

 

¶ Se desarrolló participación en talleres que se realizaron a Comisarios y Comisarias 
de familia y asesores de congresistas sobre el Proyecto de Ley 133/2020 
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C§marañpor el cual se regula la creaci·n, conformaci·n y funcionamiento de las 
comisarías de familia, se establece el ·rgano rector y se dictan otras disposicionesò 

 
¶ Acompañamiento en asistencia técnica que se realizó junto con el Ministerio de 

Salud y Protección Social al Comité de Equidad de Género del Departamento del 
Meta.  

 
¶ Se realiz· webinar ñPrograma integral de garantías para mujeres lideresas y 
defensoras de derechos humanosò con transmisi·n a trav®s del fanpage del MJD. 

 
¶ Se dio inicio al ñprograma de formaci·n virtual en g®neroò, un proceso de aprendizaje 

con una visión actualizada e integral del ser humano, el cual se desarrollará entre el 
24 de septiembre y el 24 de octubre. 

 
¶ En conjunto con la Vicepresidencia de la Republica, la Consejería para la Equidad 

de la Mujer y el Ministerio del Interior, se diseñó la cartilla sobre lideresas y 
defensoras de derechos humanos para gestores y gestoras de justicia, herramienta 
para contribuir a la garantía de la atención inclusiva en los servicios de justicia. 

¶ Participación en reunión virtual de la sesión temática de género realizada por 
UNICEF y Defensoría del pueblo. 

 

¶ Se abrió el curso virtual de género destinado a Comisarios de Familia de los 
municipios PDET  y  Consultorios  Jurídicos de las facultades de Derecho de las 
universidades pertenecientes a la red ñTejiendo Justiciaò, sobre el cual se 
adelantaron las acciones de seguimiento y tutoría correspondientes. 

 

¶ Se apoyaron espacios de trabajo para la articulación de estrategias y campañas con 
el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para la prevención 
de violencia intrafamiliar durante el término de la contingencia, y el desarrollo de 
piezas comunicacionales para rotación en los diferentes canales del Ministerio de 
Justicia y del Derecho. 

 

¶ Se desarrolló participaci·n, en calidad de panelistas, en el foro ñmujeres que 
transforman el mundoò de la Fundaci·n Universitaria del Ćrea Andina, donde 
abordamos algunas temáticas en relación con el acceso a la justicia con enfoque de 
género. 

 

¶ Se  socializo  con  los  consultorios jurídicos miembros  de  red Tejiendo Justicia  y 
Comisarios de  Familia,  los mecanismos encaminados a generar justicia inclusiva 
en temas de violencia de genero. 

 

¶ Se  realizó  articulación  y  convocatoria  para  el  curso  de género ofertado  en  la  
plataforma  del  MJD  a  la  Policía Nacional  y  las  Fuerzas  Armadas,  
específicamente  quienes  tienen  relación  con  el  abordaje  de  las  violencias 
basadas en género. 
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¶ Acompañamiento  técnico  a  la  implementación  del  Decreto  460  de  2020  a  las 
Comisarías  de  Familia de  los municipios PDET, y a las regiones amazónica, 
pacífico, andina, llanos y caribe. 
 

¶ Se  llevaron  a  cabo  tres  Webinar  con  la  colaboración  de  Minsalud,  UNICEF  y 
Corporación Humanas,  todos relacionados con la justicia inclusiva en el enfoque de 
género. 

 

Producto 7: Documentos de planeación 
Indicador: Documentos de planeación realizados. Meta 1, Avance 0 
 
El documento de planeación corresponde a la propuesta de armonización del Plan Decenal 
del Sistema de Justicia con el Plan Nacional de Desarrollo continua en construcción y se 
encuentra programado para el cierre de la vigencia. 
 

¶ Se avanzó en la revisión e incorporación de los insumos enviados frente a las 
acciones de las entidades formuladoras (DNP, CSJ, INML, FGN). 

 

¶ Se  llevó a cabo sesión de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, 
Secretaría Técnica del PDSJ y la Oficina Asesora de Planeación, mediante la cual 
se definió la estrategia de armonización del PDSJ con el PND y se dieron 
lineamientos para definir responsables dentro de la matriz de acciones que debe ser 
llevada a ejercicio de armonización. 

 
¶ Se continuó con la revisión y consolidación de las acciones de la dimensión 

transversal para presentación a las demás entidades formuladoras. Así mismo, se 
avanzó en la revisión de las acciones incorporadas en la contrapropuesta generada 
a partir de la consulta previa del capítulo indígena del PDSJ. 

 

Actividad: Fortalecer el esquema de  seguimiento al  Plan Decenal del Sistema de 
Justicia. 
 
En el marco del seguimiento y proceso de armonización del Plan Decenal del Sistema de 
Justicia (PDSJ): 
 
 

¶ Frente al informe al Congreso de la República: Se  terminó,  el  capítulo  denominado 
ñOtras  consideracionesò,  donde  se  explicaron  las  razones  de  la Contralor²a 
General de la República para no relacionar avances. Igualmente se hicieron 
precisiones frente a la Procuraduría General de la Nación, Departamento Nacional 
de Planeación y Fiscalía General de la Nación. 
 

¶ Se realizaron ajustes al informe según observaciones de la Oficina Asesora de 
Planeación. Se encuentra pendiente la revisión por parte del Viceministerio de 
Promoción a la Justicia y el Departamento Nacional de Planeación para posterior 
envío a las entidades y agendamiento del Comité Directivo del PDSJ para su 
aprobación. 
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¶ Herramienta de  información  del  PDSJ: Se  realizó  una  primera  revisión  de  la  
herramienta  del  sistema  de información del PDSJ y se generó informe sobre 
antecedentes y estado actual de dicho sistema. 

 

¶ Matriz  de  clasificación  de  acciones  del  PDSJ: Se  revisó la  matriz  de  acciones  
correspondiente  a  la  dimensión transversal  del  anexo  técnico  del  PDSJ 
incorporando  los  comentarios  enviados  por  el  Consejo  Superior  de  la Judicatura, 
para unificación y presentación a las entidades demás entidades formuladoras. 

 

Revisión con el Viceministerio de Promoción de la Justicia de la matriz unificada de 
acciones que será llevada al proceso de armonización desde el punto de vista de la 
competencia o responsable de la acción, así: i)aquellas en las cuales ya se habían 
identificado responsables únicos; ii)acciones que no tenían responsables 
;iii)acciones que son responsabilidad exclusiva del Ministerio de Justicia; iv)acciones 
que son responsabilidad de las entidades formuladoras; y vi)acciones 
responsabilidad de entidades no formuladoras del PDSJ. 

 

¶ Capítulo indígena del PDSJ: Se revisaron acciones específicas del componente 
indígena del PDSJ que serán llevadas a mesa de concertación y posterior 
armonización con las entidades formuladas del PDSJ. 

 
¶ Anteproyecto de Decreto que regula el artículo 132 de la Ley 1955 de 2019: Se 

hicieron los ajustes recomendados por   la   Dirección   Jurídica   del   MJD   y  se   
remitió  a   la   Secretaría   Jurídica  de   Presidencia. Fue   publicado 
satisfactoriamente durante el periodo comprendido entre el 12 de junio y el 30 de 
junio de 2020, durante un término de diecinueve (19) días calendario, sin que se 
recibieran comentarios y/u observaciones por parte de la ciudadanía.  

 

¶ Avances entidades formuladoras: Se hizo la revisión y análisis del total de las 
acciones depuradas del Consejo Superior de la Judicatura y se programó mesa de 
trabajo con dicha entidad. Finalizó 1ra fase de revisión de la plancha de acciones del 
anexo técnico del PDSJ. 

 

Limitantes en la ejecución del proyecto  
 

En relación a las dificultades presentadas frente a la ejecución de los recursos, estas 
derivan de las diferentes condiciones y ajustes que se han debido incorporar a los planes 
de trabajo a efectos de acoplarlos, principalmente, a las condiciones de virtualidad; así 
mismo, los ajustes a la programación contractual derivados de las restricciones de 
desplazamiento a territorio, trámites y calendarios internos. 
 

Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan 
Estratégico Institucional 
 
El objetivo estrat®gico ñFortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y 
cercano al ciudadanoò con cada uno de los indicadores y metas se encuentra articulado 
directamente con cada uno de los indicadores de producto establecidos en el proyecto, de 
la siguiente manera: 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador Meta vigencia Avance 
Indicadores de 
producto del 

proyecto articulados 

 
Fortalecer el 
sistema de 

justicia para que 
sea accesible, 

oportuno y 
cercano al 
ciudadano. 

Lineamientos de ajuste 
metodológico para la 
implementación y 
seguimiento del Plan 
Decenal del Sistema 
Nacional de Justicia 

1 lineamiento de 
ajuste 

metodológico y/o 
normativo 

En construcción 
Indicador ñDocumentos 

de Planeación 
realizadosò 

Acciones de 
fortalecimiento en la 
orientación y acceso a 
los trámites y servicios 
de justicia realizadas 

100% de 
cumplimiento en 
las 4 acciones 

de orientación y 
acceso a la 

justicia 
programadas 

En desarrollo 
según 

planificación 
mensual 

Indicador ñEstrategias 
de acceso a la justicia 
desarrolladasò 

Capacitación y 
generación de 
herramientas para 
fortalecer las 
competencias de los 
operadores de justicia 
del ejecutivo 

200 personas 
capacitadas 

(inspectores y 
corregidores de 

Policía) 

En espera de 
suscripción de 
memorando de 

entendimiento con 
ESAP 

Indicador ñDocumentos 
Metodológicos 
realizadosò 

 
Indicador ñEntidades 
territoriales asistidas 

técnicamente.  
Meta :12ò 

Formación a comunidad 
académica y 
operadores de justicia 
en enfoque de 
discapacidad y de 
género en consultorios 
jurídicos 

600 personas 
certificadas 

Cumplido 

Indicador ñEntidades 
territoriales asistidas 

técnicamente 
Meta: 10ò 

Promoción y 
fortalecimiento del 
acceso de la mujer rural 
a los servicios de 
justicia 

150 personas 
certificadas 

En programación 
y gestiones pre-

contractuales 

En espera de 
suscripción de 
memorando de 

entendimiento con 
ESAP 

 

AVANCE DE GESTION 
 

El porcentaje de avance de gestión es del 68,75% de cumplimiento frente a los indicadores 
de gestión programados en el proyecto de inversión. 
 

Indicador 1: Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas. Meta 5, Avance 3 
 
¶ Se desarrolló reunión con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 

para coordinar detalles del evento de lanzamiento sobre proyecto de justicia a la 
puerta. 

 

¶ Realización de reunión de articulación con el Ministerio del Interior y organizaciones 
de mujeres sobre lideresas, defensoras de derechos humanos y mujer rural. 
 

¶ Reunión con el Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF y la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer para articular la estrategia de campaña de 
prevención de violencia intrafamiliar. 
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Indicador 2: Reuniones de seguimiento realizadas. Meta 8, Avance 6 
 

Å Se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento para validar aspectos 
presupuestales, contractuales y operativos de las actividades del proyecto. 

 

Å Se llevó a cabo una reunión mensual de seguimiento, en el mes de Julio.  
 

Å A la fecha se han realizado tres (3) reuniones virtuales de seguimiento" con todo el 
equipo de trabajo para validar avances y estrategias en relación con las diferentes 
actividades y productos programados. 

 

Indicador 3: Informes presentados. Meta 10, Avance 7 
 

En el indicador ñInformes presentados" se han realizado en el semestre un total de siete (7) 
informes, remitidos vía correo electrónico, informes de seguimiento y ejecución 
presupuestal de las actividades del proyecto. 
 

Objetivo general: Fortalecer el marco normativo y de la arquitectura institucional del sistema 
de administración de justicia.  
 

Cifras en millones  

Ap. Vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

2.485 1.131 45,50% 567 22,80% 567 22,80% 

 
Grafica No 6 

Evolución porcentual del proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 3ñ. Fortalecimiento institucional para la reforma a la justicia  

nacionalò 

 

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Agost Sept

A.financiero 0,00% 0,02% 0,45% 4,48% 6,64% 9,23% 12,93% 17,32% 22,80%

A. fisico 0,00% 16,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 38,00% 40,00% 42,00%

A. de Gestión 3,50% 18,00% 30,00% 45,00% 53,50% 76,50% 84,50% 88,00% 100,00%
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AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $2.485 millones, cuya 
ejecución de recursos por concepto de compromisos es del 45,50% y por concepto de 
obligaciones es del 22,80%. 
 
Trazadores Presupuestales 
 
El proyecto registra los siguientes recursos en el trazador presupuestal de:  
 
Construcción  de  Paz:  Los  recursos  focalizados  corresponden  a  contratación suscrita 
para  realizar  el  acompañamiento  técnico  al  trámite  del  proyecto  de  Ley Estatutaria 
ñPor la cual se crea la Especialidad Judicial Agraria y se establecen mecanismos para la 
resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposicionesò, la 
cual, por diferentes circunstancias reportadas en los seguimientos previos, solo pudo ser 
formalizada hasta el mes de septiembre. En razón a lo anterior, la apropiación vigente 
registra una disminución frente a la programada o inicial. 
 
A continuación se presentan los movimientos presupuestales a la fecha 
 

Trazador: Construcción de Paz      

Categoría Apropiación inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

1. Reforma Rural Integral -1.1. 
Ordenamiento social de la propiedad 
rural y uso del suelo 

153.960.933 54.000.000 54.000.000 0 0 

Total distribuido 153.960.933 54.000.000 54.000.000 0 0 

 

AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico es del 42% frente a las metas establecidas en los indicadores 
de producto, en el presente informe se hace referencia a las actividades realizadas y que 
se encuentran enmarcadas en dichos indicadores. 
 

Producto1: Documentos de Planeación 

Indicador: Documentos de Planeación Realizados: Meta 1, Avance 0,50 

 

Para la vigencia 2020 se tiene programado la elaboración de un documento sobre la 
implementación del expediente electrónico en las entidades del orden nacional con 
funciones juridisccionales: I)  Articulación  con  entidades  públicas  con  funciones  
jurisdiccionales  para  la  elaboración  del  instrumento  de autodiagnóstico, el cual fue 
cumplido con apoyo de recursos de funcionamiento. II) Articulación con entidades públicas 
del orden nacional con funciones jurisdiccionales para la identificación y priorización de 
proyectos. (30 de junio de 2020) III) Articulación para la implementación del expediente en 
una entidad pública del orden nacional con funciones jurisdiccionales (diciembre 2020). 
 

¶ Se avanzó en la construcción de informe consolidado acerca de los proyectos que 
tienen  las  entidades  públicas  del  orden  nacional  para  implementar  el  proyecto  
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expediente  digital  y  la  batería  de indicadores para el seguimiento de los hitos del 
proyecto. 

 
¶ Frente a este documento a la fecha se completó el primer hito correspondiente a la 

elaboración del instrumento de autodiagnóstico con las entidades públicas con 
funciones jurisdiccionales para la implementación del expediente electrónico con 
apoyo de Mintic. Se actualizó con la información de la DIMAR. (30%, culminado) 
 

¶ Frente al segundo hito, se actualizó este componente quedando reprogramada su 
culminación para el mes de noviembre de 2020.(20% del documento, en curso). 

 
¶ Frente al tercer hito, programado  para Diciembre de 2020. 

 

¶ Construcción de informe consolidado acerca de los proyectos que tienen  las  

entidades  públicas  del  orden  nacional  para  implementar  el  proyecto  expediente  

digital  y  la  batería  de indicadores para el seguimiento de los hitos del proyecto.  

 

¶ Se avanzó en la construcción de instrumentos para el seguimiento y consolidación 

de  avances,  así  como  en  documentos  de  análisis  sobre  el decreto  Legislativo  

806  de  2020 y  sobre  las  atribuciones  y competencias jurisdiccionales de la 

Dirección General MarítimaïDIMAR, correspondientes a insumos para el desarrollo 

de los planes de trabajo requeridos y el producto comprometido. 

 

Actividad: Elaborar propuesta integral y definitiva de reformulación del sistema de 
administración de justicia. 
  
Esta actividad se encuentra enfocada en la formulación y revisión de propuestas, 
estrategias y planes de acción para estructurar las iniciativas de reformas administrativas, 
legales y constitucionales que van a ser impulsadas por la cartera. 
 

¶ Se generó documento preliminar con observaciones y ajustes al proyecto de 
resoluci·n ñPor la cual se definen los par§metros de verificaci·n y evaluaci·n de las 
condiciones de calidad de los programas acad®micos profesionales de Derechoò.  
Para  ello  se  analizaron  aspectos  tales  como: el  ejercicio  de  la  profesión  de  
abogado, la regulación de los consultorios jurídicos, la regulación de la educación 
superior y los registros calificados de los programas universitarios, y las 
competencias del Ministerio de Educación, del Ministerio de  Justicia y del Consejo 
Superior de  la Judicatura. 

 

¶ Se analizó y se ajustó concepto en sentido desfavorable al Proyecto de Ley 235 de 
2019 ñReforma al C·digo de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 y se dictan otras 
disposicionesò 

 

¶ Se llevó a cabo el análisis, junto con el equipo de trabajo del Ministerio, del 
documento generado en relaci·n a la bonificaci·n judicial: ñConclusiones, 
recomendaciones y propuestas preliminaresò; as² mismo, se  discutieron y 
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plantearon algunas estrategias para afrontar el impacto de  los procesos por la 
reclamación de  dicho beneficio. 

 

¶ Se recolecto documentación concerniente al proyecto de Ley 197 de 2017 el cual 
proponía una reforma al código  de  procedimiento  penal. 

 

¶ De  acuerdo  con  el  concepto  13-2018  emanado  por  el  Consejo  Superior  de  
política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho,  se despachó de manera 
favorable con unas recomendaciones acerca de  su  redacción  que, según la 
exposici·n de motivos del proyecto de ley 235 de 2019 ñReforma al C·digo de 
Procedimiento Penal-ley 906  de  2004-y se dictan otras disposicionesò, recogi· en 
el texto presentado en la anterior legislatura, encontrándose para debate en la 
comisión primera constitucional del Senado de la Republica. 

 

¶ Se  recopiló,  así  mismo, doctrina  y  jurisprudencia  acerca  de  las  reformas  
realizadas  al sistema  penal  avanzado  en  el esquema de temas de importancia 
para proyecto de reforma a la justicia. 

 
Actividad: Generar e implementar estrategias en torno al rediseño de la arquitectura 
institucional del sistema de administración de justicia. 
 
Esta actividad contempla para la vigencia la identificación y caracterización de 
herramientas, instancias de articulación y demás mecanismos que permitan la 
implementación del expediente electrónico en las entidades del orden nacional con  
funciones  jurisdiccionales, así  como  la  articulación  requerida  con  la  Rama  Judicial  
para  el  mismo  fin;  de  manera complementaria,  incluye  también estrategias  para  
abordar  el  trámite  legislativo  de  las  reformas  del  sistema  de administración de justicia, 
en este orden de ideas: 
 

¶ Revisión de propuesta del modelo de arquitectura de los Consejos Seccionales de 
la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial. 
 

¶ Se programó el levantamiento del inventario institucional requerido para la 
elaboración del Manual Operativo de la Guía de TI para la gestión de Trámites 
Jurisdiccionales para el mes de agosto 

 

¶ Formulación de metodología para la identificación, análisis y generación de 
propuestas de ajustes normativos relacionadas con la arquitectura institucional de 
las entidades del orden nacional con funciones jurisdiccionales que coadyuven a la 
implementación de las acciones relacionadas con el expediente electrónico. 

 
¶ Se realizó la cuantificación de la autoevaluación presentada por parte de la DIMAR 

(última entidad incorporada al  proyecto).  Esto  permitió  que  el  100%  de  las  
entidades  a  cierre  del  mes cuenten  con  el  instrumento  de autodiagnóstico 
aplicado. 

 

¶ Se actualizó la matriz de nivel de madurez para la Dirección Nacional de Derechos 
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de Autor, luego de precisar algunos puntajes. 
 

¶ Junto con la asesoría del BID, se dio inicio al ejercicio de revisar las brechas que 
tiene cada entidad respecto al cumplimiento de la Guía de TI para procesos 
Jurisdiccionales. Se iniciará con la Superintendencia Financiera. 

 

¶ Se revisó con MinTic el apoyo que éste  brinda para tres de  las capacidades  
funcionales de  la Guía de  TI para trámites  jurisdiccionales,  para  lo  cual  se  
revisaron los  borradores  de  los  diferentes documentos con el  fin de comprender 
el  alcance y  saber  cómo  podrían  las entidades  tener esos  lineamientos  por  
parte  de  MinTic. 

 
¶ Se  realizó reunión con  la  Registraduría  Nacional  del  Estado  Civil ïRNEC-,  para  

tener  un  entendimiento  del servicio que brindan a diferentes entidades a través de 
un Web Service que exponen, el cual les permite validar y  contrastar los  datos  de 
identificación  contra  la  base de  datos  de  la  RNEC. 

 

¶ Se asistió al conversatorio del Consejo de Estado, en el cual realizó la presentación 
de las bondades del sistema de  información  SAMIR  con  el  cual  cuenta dicha  
entidad. 

 

¶ Se  asistió  a  reunión  de  la  Rama  Judicial  donde se  presentó la estrategia  para  
el  desarrollo  del  proyecto  de transformación digital de la Rama. 

 

¶ Se participó en el 12º conversatorio ñAvances en justicia digital en la jurisdicci·n 
contenciosa administrativaò realizado el 11 de septiembre por Colegio Colombiano 
de Abogados Administrativistas. 

 

¶ Se  sostuvieron  dos  sesiones  específicas:  i)  con  la  Superintendencia  Financiera  
se  realizó seguimiento de  la  hoja  de  ruta  presentada  en  el  mes  de  junio  al  
Ministerio  de  Justicia  y  del  Derecho;  y  ii)  el Instituto Colombiano Agropecuario 
para explorar la posibilidad de hacer una prueba piloto de implementación del 
expediente digital en el proceso jurisdiccional que tiene la entidad. 

 
¶ Internamente se desarrollaron mesas de trabajo con el fin de establecer la estrategia 

y preparación de las mesas técnicas que  se  van a llevar a cabo con las entidades, 
para lo cual se  desarroll· como insumo un documento denominado ñClasificaci·n 
de Niveles de Madurezò. 

 

¶ Se construyó documento de Procedimientos jurisdiccionales ante la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor. 

 

¶ Se  adelantaron sesiones  de  trabajo para:  i)la revisión del  cronograma  Proyecto  
CONPES -Expediente Electrónico  Rama  Ejecutiva;  ii)la  revisión  de  propuestas  
alternativas  para  el  análisis,  planificación  y  generación  de propuestas para 
apoyar el proceso de implementación del expediente electrónico en la Rama Judicial 
con el Centro de Estudios de Derecho Procesal; iii) la construcción de los 
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indicadores de justicia administrativa a partir de la información disponible en las 
entidades con funciones jurisdiccionales 

 
En  relación  al  plan  de  trabajo general para  la  vigencia sobre  la  implementación  del  
expediente electrónico en  las entidades del orden nacional con funciones jurisdiccionales, 
se presentó un ajuste en el cronograma inicial. El avance al cierre del mes de septiembre 
es el siguiente: 
 

I) Articulación con entidades públicas con funciones jurisdiccionales para la 
elaboración del instrumento de autodiagnóstico. Al cierre del primer trimestre, con 
apoyo de recursos de funcionamiento y mediante la articulación y trabajo 
conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se cumplió con este hito, el cual se plasma en documento 
denominado ñInforme de Resultados de autodiagn·stico de Niveles de Madurezò. 
No obstante, se actualizó con la información correspondiente a la DIMAR y la 
clasificación de los niveles de madurez por las novedades ya referidas.  

 
II) Articulación con entidades públicas del orden nacional con funciones 

jurisdiccionales para la identificación y priorización de proyectos. Al cierre del 
mes de septiembre se realizó una actualización de este componente. 

 

¶ As² mismo se realiz· la revisi·n del proyecto de Decreto ñpor el cual se crea la 
Comisi·n Intersectorial de Justicia del Ejecutivoò ïCIJE, en el que participarían las 
entidades del ejecutivo ya citadas, generando algunas recomendaciones de ajuste, 
incluyendo lo relativo a la implementación del expediente digital.  

 

¶ Se construyó y remitió instrumento para que  las entidades  del  orden  nacional  con  
funciones  jurisdiccionales  puedan  completar  la  información  faltante  frente  a  los 
componentes   para   la   priorización   de   los   proyectos. 

 

¶ Se  adelantaron  sesiones  de  trabajo  con  el  Archivo  General  de  la  Nación  
(AGN)  sobre  el  alcance  del concepto de ñGesti·n Documental Electr·nicaò y las 
fases que lo componen. 

 

¶ Se realizó sesión del  Comité  de  Dirección del Memorando de  Entendimiento de 
Expediente Electrónico con la participación de  representantes de  la Rama Judicial, 
entidades del sector de las TIC, DNP, Banco Mundial y Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

 

¶ Se realizó mesa de trabajo liderada por  el  MJD para  la  priorización  del  proyecto  
de  expediente  digital  en  las  entidades  de  la  Rama  Ejecutiva  que  tienen 
asignadas funciones jurisdiccionales por mandato de la ley, evento realizado con la 
participación del MINTIC y en el cual se acordó la continuación del trabajo de 
implementación de la Guía de TI para la gestión de Trámites Jurisdiccionales. 

 

¶ Frente a los proyectos nuevos radicados los últimos días de agosto y publicados en 
el mes de septiembre en el Congreso de la república se construyeron las respectivas 
fichas técnicas.  
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¶ Se generó, revisión sobre el histórico de iniciativas radicadas en el Congreso de la 
República de proyectos de acto legislativo de reforma a la justicia con el fin de 
rectificar sus estados y de la matriz de alertas tempranas para revisar los textos de 
las iniciativas allí incluidas y poder definir las de interés del Viceministerio de 
Promoción de la Justicia y las concernientes a reforma a la justicia. 

 

¶ Se construyó cronograma de reforma a la justicia con fecha tentativa de radicación 
del proyecto de acto legislativo en el mes de octubre del año en curso. 

 
Producto 2: Documentos normativos 

Indicador: Documentos normativos realizados: Meta 4, Avance 2 

 

El producto tiene una meta de 4 documentos normativos realizados para la vigencia. Las 
siguientes iniciativas  fueron consolidadas y radicadas el pasado 20 de julio ante el 
Congreso de la República: 
 
1. Creación de la especialidad agraria. Se programó audiencia pública para el mes de 
octubre. Proyecto de Ley134-2020-C. 
 
2. Reforma a las comisarías de familia: Cuenta con ponente designado. Proyecto de Ley 
133 de 2020C 
 
Así mismo, se continúa trabajando en otras iniciativas en los siguientes términos: 
 

¶ Reforma constitucional a la Justicia, se encuentra en fase de socialización con altas 
cortes. 

 
¶ Ajustes al Código General del Proceso, se continúa trabajando en la formulación de 

la iniciativa. 
 

¶ Sobre reforma a Ley Estatutaria de Administración de Justicia, se encuentra en fase 
de socialización con altas cortes. 
 

¶ Unificación Código de Comercio y Código Civil, se continua  con  la revisión  de  la 
propuesta  presentada  por la Universidad  Nacional  y  el  desarrollo  de  algunos  
espacios  virtuales  de  discusión  y  socialización,  así  como recopilación de 
comentarios y observaciones. 

 

¶ Se generó un primer informe consolidado de estudio legislación de familia, cuadro 
comparativo entre el ordenamiento civil vigente y el proyecto de reforma elaborado 
por la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Actividad: Construir propuestas normativas en relación con la administración de 
justicia. 
 
 

¶ Documento de recopilación de los cambios efectuados a la propuesta normativa que 
compone el proyecto de LEAJ  respecto  a  los  ejes  temáticos: Acceso a la 
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Judicatura, Carrera Judicial y Escuela Judicial ñRodrigo Lara Bonillaò. 
 

¶ Análisis delas disposiciones del proyecto de reforma al Código Civil de la Universidad 
Nacional que tienen que ver con el tratamiento que se les da a los animales como 
bienes muebles, en el cual se proponen modificaciones normativas. 

 
¶ Elaboración de ficha de análisis de conveniencia, constitucionalidad y conceptos 

sobre algunos proyectos de Ley que  cursan en  el  Congreso  de  la  República  en  
relación  con  el  sector  justicia. 

 

¶ Elaboración  del concepto  sobre  la  constitucionalidad  del  borrador  de  decreto  
elaborado  por  la  Agencia  de Defensa Jurídica del Estado sobre la aplicación de 
los distintos métodos alternativos de solución de conflictos. 

 
¶ En sesión virtual de la Comisión Primera del Senado donde se surtió tercer debate 

al proyecto de Ley No. 275 de  2019  Senado, 007  de  2019  C§mara, ñPor medio 
de la cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las 
instituciones de educaci·n superiorò, logrando la aprobación correspondiente  del 
Proyecto en Comisión. Resta el último debate para pasar a sanción presidencial. 

 
¶ Revisión final del memorial de repuestas a las pruebas solicitadas por la Corte 

Constitucional en el Auto del 19 de junio de 2020 en relación con el Decreto 
Legislativo 805 del 4 de junio de 2020, "Por medio del cual se crea un aporte 
económico temporal de apoyo a los trabajadores de las notarías del país en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" 

 

¶ Mesa  de  trabajo sobre  Proyecto  de  Ley  133  de  2020C ñPor el cual se regula la 
creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, se establece 
el ·rgano rector y se dictan otras disposicionesò para discusi·n de comentarios 
preliminares y elaboración de concepto. 
 

¶ Reunión  preparatoria  para  la sesión con  los  coordinadores  ponentes  del  proyecto  
de  ley  de  la  Cámara  de Representantes que se realizará el viernes 2 de octubre 
relacionado con el proyecto de ley ñPor la cual se crea la Especialidad Judicial 
Agraria y Rural, se establecen mecanismos para la resolución de controversias y 
litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposicionesò generando los siguientes 
insumos:  

 
o i) Documento insumo sobre la inconveniencia jurídica de la acumulación de 

proyectos de ley (29/09/2020); y  
o ii) Documento insumo fallos Ultra y extra petita ïunificación jurisprudencia 

agraria y ambiental. 
 

¶ Reunión realizada el 2 de septiembre para hacer revisión del documento proyectado 
como respuesta al Consejo Superior de la Judicatura (oficio DEAJO20-552 de 
agosto 14 de 2020) con relación con el presupuesto para la implementación del 
proyecto de ley que crea la especialidad agraria. En este se propone la creación de 
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mesas de   trabajo   interinstitucionales   con   el   objeto   de   realizar   la   planeación   
presupuestal   que   garantice la implementación del proyecto de ley. 

 

¶ Elaboración  y  entrega  de  un  documento  contentivo  sobre  colaboración  armónica  
entre  los  jueces  agrarios  y rurales,  facilitadores  itinerantes  y  la  Superintendencia  
de  Notariado  y  Registro-Oficinas  de  Registro  de Instrumentos Públicos del País. 

 

¶ Estudio del proyecto de ley 047 de 2020 ñPor medio del cual se dictan disposiciones 
para la conformación de los tribunales ambientales especiales en el estado 
colombianoò, as² como tambi®n de la exposici·n de motivos que sustenta  el  mismo.  
Lo  anterior  teniendo  en  cuenta  las  posibles  incidencias  y  afectaciones  que  
este  proyecto pueda tener respecto a la propuesta de ley de la especialidad agraria 
y rural a que se refiere el proyecto de ley 134-2020-C.  El  21  de  septiembre  tuvo  
lugar  la  audiencia  pública  sobre  este  asunto  en  el  Congreso  de  la República. 

 

¶ Cuadro comparativo a fin de contrastar el proyecto de Acto Legislativo de reforma a 
la justicia 2020 de iniciativa del Senado con el del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, respecto a los artículos que tratan temas coincidentes. 

 
¶ Elaboración  de  documento  de  insumos  para  efectos  de  la  intervención  

presidencial  a  la  XIII  Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional sobre 
"La democracia y los derechos fundamentales en los Estados de Excepción", 
organizada por la Corte Constitucional de Colombia. 

 

¶ Estudio y concepto del proyecto de ley 348/2020 C ïñPor medio del cual se adopta 
la estructura monitoria para garantizar  el  derecho  de  alimentos  a  sujetos  de  
especial  protecci·n  constitucional  en  condiciones  de  mayor vulnerabilidadò. 

 

¶ Se elaboraron los conceptos para el estudio y discusión de los proyectos de Ley 
sobre Insolvencia de Personas Naturales No Comerciantes. 

 

¶ Concepto  acerca  del  proyecto  de  Ley  138  de  2020,  por  medio  de  la  cual  se  
desarrolla  el  artículo  131  de  la Constitución  Política  estableciendo  la  naturaleza  
jurídica  y  régimen  laboral  de  la  función  pública  notarial. 

 

¶ Elaboración  y  entrega  de  un  documento  contentivo  sobre  colaboración  armónica  
entre  los  jueces  agrarios  y rurales,  facilitadores  itinerantes  y  la  Superintendencia  
de  Notariado  y  Registro-Oficinas  de  Registro  de Instrumentos Públicos del País. 

 

Actividad: Construir propuestas de política en relación con la administración de 
justicia. 
 

¶ Se realizó estudio y generación de concepto de conveniencia en relación con el 
Proyecto de Ley  No.  057  de  2020SñPor medio de la cual se aprueba el çacuerdo 
regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», adoptado en Escazú, 
Costa Rica, el 4 de marzo de 2018ò 
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¶ El día 20 de septiembre se remitieron al Viceministerio de Promoción de la Justicia, 
las propuestas del Ministerio de Justicia para la ponencia para cuarto debate al 
proyecto de Ley No. 275 de 2019 Senado, 007 de 2019 C§mara, ñPor medio de la 
cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de 
educaci·n superiorò, para su socializaci·n con el Senador ponente y radicaci·n. La 
ponencia definitiva fue radicada el 21 de septiembre en la Vicepresidencia de la 
Comisión Primera del Senado. 

 

Este proyecto únicamente se encuentra pendiente de agendamiento para último 
debate y conciliación de textos aprobados en Senado y Cámara, para pasar a 
sanción presidencial. 

 

Actividad: Construir propuestas de arquitectura del Estado en relación con la 
administración de justicia. 
 

¶ Se  trabajó en el estudio, revisión y generación de  concepto frente  a situaciones 
jurídicas y administrativas  requeridas  para  la  implementación  del  Acuerdo 
regional  sobre  el  acceso  a  la  información,  la participación pública y el acceso a 
la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, a propósito de  la 
iniciativa Proyecto de Ley No. 057 de 2020S. 

 

¶ Se remitieron al Viceministerio de  Promoción  de  la  Justicia,  las  reflexiones  en  
relación  con  temas  sobre  acceso  a  la justicia y sobre justicia y desarrollo, en el 
marco del evento ñJuntos lo hacemos posible. Solidaridad y Resiliencia ïPrograma 
de Justiciaò, organizado por la Presidencia de la Rep¼blica. 

 

¶ Se avanzó en inventario de compilación normativa, sesiones de trabajo con Mintic y 
Consejo de Estado sobre necesidades de reforma para soportar estrategia de 
justicia digital e internamente en relación al SEJ y articulación con las iniciativas de 
reforma que ya están en curso. 
 

¶ Implementación de expediente electrónico con las entidades del ejecutivo: Se 
construyó y remitió instrumento para complementar información requerida para la 
fase de priorización de proyectos. 

 

¶ Se adelantaron sesiones de articulación con diferentes entidades y se generaron 
documentos de análisis requeridos de cara al contexto de la situación de emergencia 
sanitaria relacionada con el COVID-19. 

 

Producto 3: Servicio de educación informal para la gestión administrativa 
Indicador: Personas capacitadas: Meta 150, Avance 50 
 
El objetivo de este producto es la capacitación de 150 personas. 
 

¶ Frente al cual como avance a la fecha se cuenta con el encuentro con consultorios 
jurídicos el 21 de febrero en Bogotá, talleres y espacios de formación sobre 
fortalecimiento del acceso a la justicia en materia de género y discapacidad, 
especialmente en lo relacionado con la Ley 1996 de 2019. Del encuentro participaron 
50 personas. 
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¶ No se cuenta con avances adicionales   en el producto en razón a que los recursos 
apropiados fueron bloqueados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en 
tal virtud el restante de la meta programada no cuenta con disponibilidad para su 
realización (100 personas capacitadas). 

 

Actividad: Desarrollar estrategias de divulgación 
 

¶ Los  recursos  previstos  para  el  financiamiento  de  las acciones  contenidas  en 
esta  actividad,  fueron  bloqueados  por  el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público(MHCP). En razón a que otras actividades del proyecto generaron 
excedentes frente a la programación, se logró gestionar una redistribución de los 
recursos bloqueados con el MHCP facilitando la asignación de algunos recursos 
destinados a financiar el diseño e  implementación de  piezas digitales y la estrategia 
para difusión de  las iniciativas de  Reforma a la Justicia, así como para realizar la 
convocatoria a los espacios de divulgación y socialización que se adelanten. Incluye, 
además, la aplicación para las diferentes redes sociales que gestiona el MJD. 

 

Actividad: Generar espacios de participación en torno a la propuesta integral de 
reformulación del sistema de administración de justicia 
 

¶ Se llevó a cabo espacio virtual por el fanpage del Ministerio de Justicia y del Derecho 
para discutir aspectos relacionados con las necesidades de reforma del Código Civil 
y la propuesta presentada al respecto por la Universidad Nacional. 

 

¶ Se  participó en el conversatorio ¿Cómo actualizar el derecho privado en Colombia?, 
organizado por la Red de Derecho Privado en Colombia el pasado 13 de agosto, 
espacio en el que se discutió, además, la necesidad de iniciar un proceso de 
unificación del derecho comercial y del derecho civil. 

 

¶ Se dispuso, así mismo, un espacio de consulta a nivel nacional para que la 
comunidad jurídica, gremios, academia, jueces notarios,  ciudadanía  y  demás  
actores  de  la  sociedad  civil  compartan  sus  comentarios  y  propuestas  frente  al  
texto publicado  a  efectos  de enriquecer  la  iniciativa. 

 
¶ Se particip· tambi®n en el evento ñElementos para una reforma a la justiciaò 

organizado por Fedesarrollo el 14 de agosto, y en Facebook Live liderado por 
Semana Rural para discutir el proyecto de Ley que crea la especialidad agraria, el 
19 de agosto. 

 
¶ El Ministerio de Justicia y del Derecho, particip· en el evento virtual óPresentaci·n 
sustancial del proyecto de C·digo Civilò, organizado por la Universidad Nacional de 
Colombia y en el que se discutieron algunos aspectos de la propuesta construida 
por dicha institución, la cual se encuentra sometida a comentarios de toda la 
ciudadanía. 

 

¶ En asocio con la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional, el 30 de junio se llevó a cabo presentación virtual de la primera 
versión del proyecto de Código Civil de Colombia y su unificación en obligaciones y 
contratos con el Código de Comercio. 
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¶ Se realizó foro "Justicia para el ciudadano" en la ciudad de Bogotá el 19 y 20 de 
febrero, en el cual se discutieron iniciativas de reforma y temas de especial interés 
para el sistema de administración de justicia con la realización de diferentes paneles, 
dicho foro conto con la participación del Presidente de la República, Presidentes y 
Representantes de  las  altas  cortes,  Representantes  de  la  academia,  de  la  
comunidad  jurídica  y  expertos nacionales e internacionales. 

 

¶ El 21 de febrero se adelantó encuentro con representantes de diferentes consultorios 
jurídicos, quienes participaron en talleres y espacios de formación en relación al 
fortalecimiento del acceso a la justicia con enfoque de género y discapacidad, en 
especial sobre la Ley 1996 de 2019. 

 
Limitantes en la ejecución del proyecto  

 

En  razón  al  bloqueo  de  recursos  por  un  monto  total  de  $1.000  millones  por  
parte  del  Ministerio  de Hacienda  y  Crédito  Público, las  actividades  programadas  
para  el  desarrollo  de  espacios  de  participación  sobre  las iniciativas  de  reforma  
se  encuentran  suspendidas;  así  mismo,  en  lo  relacionado  con  las  estrategias  de  
divulgación presentaron varios inconvenientes para usar una parte de los recursos 
previstos en razón a que el bloqueo de recursos fue registrado específicamente en este 
rubro, por lo cual fue necesario gestionar su redistribución a efectos de disponer de una 
apropiación parcial para financiar algunas actividades de difusión en materia de 
reforma. 
 

Articulación indicadores de producto con los Indicadores del Plan 
Estratégico Institucional 
 
El cumplimiento de los indicadores de producto se encuentra relacionado con el objetivo 
estrat®gico ñFortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al 
ciudadanoò sus metas e indicadores, de la siguiente manera: 
 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador Meta vigencia Avance 
Indicadores de producto 
del proyecto articulados 

 
Fortalecer el 
sistema de 

justicia para que 
sea accesible, 

oportuno y 
cercano al 
ciudadano. 

Proyectos 
normativos 
presentados 

3 proyectos de 
reformas 

normativas al 
sistema de justicia 

consolidadas 

Se radicaron ante el 
Congreso de la 
República, dos 

proyectos de reforma 
normativa 

relacionadas con el 
rediseño de las 
Comisarías de 

Familia y la creación 
de la especialidad 

agraria. 

Indicador de Producto 
ñDocumentos normativosò 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador Meta vigencia Avance 
Indicadores de producto 
del proyecto articulados 

Porcentaje de los 
servicios de 
justicia ofrecidos 
por el ejecutivo 
con expediente 
digital 
implementado 

20% 

Continuamos con el 
desarrollo de las 

acciones 
programadas con el 

equipo de expediente 
electrónico. Entre 

tanto se ha avanzado 
con los instrumentos 

de diagnóstico y 
recopilación de 

información para la 
priorización de 

proyectos.  

Indicador ñDocumentos de 
Planeaci·nò 

 
AVANCE DE GESTIÓN 
 

Indicador 1: Asesorías y Consultorías Contratadas. Meta 14, Avance 14 
 

¶ Se suscribió un contrato para apoyar actividades relacionadas con la especialidad 
agraria. 

 

¶ Se suscribió un contrato para apoyar actividades de implementación del expediente 
electrónico. 

 

¶ Se realizaron cuatro (4) procesos contractuales, a la fecha se cuenta con un total de 
doce (12) asesorías y consultorías contratadas. 

 

Indicador 2: Reuniones de Seguimiento realizadas. Meta 6, Avance 6 
 

¶ Se realizó sesión con el equipo de asesores para socialización del cronograma y 
agenda legislativa del MJD. 

 

¶ Se llevó a cabo reunión interna con el VMPJ y el equipo de asesores para realizar 
seguimiento a las actividades y discutir aspectos relacionados con las iniciativas que 
impulsan. 

 

¶ A la fecha se han realizado un total de  cuatro (4) "Reuniones de Seguimiento 
realizadas" con  el  Viceministerio  de Justicia,  el  Director  de  Justicia  Formal  y  
algunos  de los  asesores para  realizar  seguimiento  a  las actividades  y  discutir 
aspectos relacionados las iniciativas que se impulsan. 

 

2.1.3 DIRECCION DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 
 

La Dirección de Justicia Formal en la vigencia 2020 cuenta con dos (2) proyectos de 
inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de 
$6.504.397.040, cifra que representa el 19,74 % del presupuesto total de Gastos de 
Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta la 
información general de los proyectos, ejecución presupuestal y avances a Septiembre 30. 
 



 
51 

Objetivo general: Fortalecer la implementación de los modelos locales y regionales de 
acceso a la justicia. 
 

      Cifras en millones 

Ap. Vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

3.504 1.629 46,47% 1.182 33,73% 1.182 33,73% 

 
Grafica No 7 

Evolución porcentual del proyecto 

 

AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $3.504 millones, cuya 
ejecución de recursos por concepto de compromisos es del 46,47% y por concepto de 
obligaciones es del 33,73%. 
 
TRAZADORES PRESUPUESTALES 

 
El proyecto no cuenta con trazadores presupuestales ni con compromisos directos con el 
Plan Marco de Implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera.  
 
Dado lo anterior, es preciso mencionar que en el momento de la actualización del proyecto 
de inversión para la vigencia 2020 se focalizó por desconocimiento el trazador construcción 

Proyecto 1.ñ Apoyo en la implementación de los modelos locales y regionales 

de  acceso a la justicia nacionalò 

 

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Agos Sept

A.financiero 0,00% 0,11% 19,08% 20,50% 22,24% 23,98% 25,93% 30,15% 33,73%

A. fisico 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 12,00% 13,00% 14,00% 26,00%

A. de Gestión 3,75% 19,25% 24,00% 28,50% 33,25% 47,00% 59,00% 63,00% 72,50%
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de paz en la categoría 1. Reforma Rural Integral -1.8. Planes de acción para la 
transformación regional. Por esta razón se adelantará la gestión pertinente ante el DNP 
para realizar respectiva corrección.  
 
Sin embargo, a través del proyecto de inversión se ejecutan acciones y estrategias dirigidas 
a facilitar y fortalecer el acceso a la justicia, priorizando a nivel nacional los municipios 
vinculados al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Municipios de 
Zonas estratégicas de Intervención Integral (ZEII) como se muestra a continuación. 
 
AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico es del 26% frente a las metas establecidas en los indicadores 
de producto, en el presente informe se hace referencia a las actividades realizadas y que 
se encuentran enmarcadas en dichos indicadores. 
 

Producto 1: Servicio de asistencia técnica para la descentralización de los 
Servicio de justicia en los territorios 

Indicador: Entidades territoriales asistidas técnicamente: Meta 32, Avance 0 
 
Frente a este producto, se entregarían informes de ejecución de 32 jornadas móviles de 
acceso a la justicia en 19 departamentos.  
 

¶ Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la normatividad al respecto decretada por el Gobierno Nacional (Decreto No. 
457 del 22 de marzo de 2020 y demás decretos de prolongación del aislamiento 
preventivo obligatorio) y la incertidumbre del comportamiento de la pandemia, y en 
concordancia con las instrucciones que en el mismo sentido impartió la señora 
Ministra de Justicia y del Derecho  (implementación  de  la  virtualidad  en  la  medida  
de  lo  posible)  para  mitigar  la  propagación  de  la COVID-19, se toma la decisión 
institucional de no realizar las jornadas móviles programadas para la vigencia 2020. 
Los recursos asignados  para  el  desarrollo  de  las referidas  actividades se incluirán  
en  el  decreto  de  reducción  de  presupuesto. 

 

Producto: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los 
operadores de los Servicio de justicia 

 

Indicador: Entidades territoriales asistidas técnicamente: Meta 5, Avance 0 
 

El producto a entregar en la vigencia son Cinco (5) departamentos (Antioquía, Córdoba, 
Chocó, Cauca y Nariño) asistidos técnicamente a través de la formulación de los modelos 
de justicia local y rural.  
 

¶ En el mes de Septiembre se elaboró documento consolidado de solicitudes para la 

implementación del programa y para las reparaciones, adecuaciones  o  dotaciones  

de  la  infraestructura  físicas  de  las  casas  de  justicia  y  centros  de convivencia  

de  los  municipios: Mocoa (Putumayo), Simití (Bolívar), Marinilla (Antioquia), 
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Miranda (Cauca), Bogotá D.C (Localidad Puente Aranda) y Villapinzón 

(Cundinamarca). Solicitudes de agosto Briceño (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo), 

Chía (Cundinamarca), Mocoa (Putumayo), Cumaral (Meta), Miranda (Cauca) y 

Carmen del Darién (Chocó), sumadas a las solicitudes del mes de Julio (La  Jagua  

del  Pilar -La  Guajira,  municipios  zonas  PDET -Bolívar, Gachalá -Cundinamarca), 

sumado a las solicitudes de Junio Marinilla -Antioquia,  San  Miguel -Putumayo,  

Arauquita -Arauca  y  El  Bagre -Antioquia), y las del mes de Mayo Chía  

(Cundinamarca),  Bojayá (Chocó), Olaya (Antioquia), Miranda (Cauca), Padilla 

(Cauca) y Puerto Caicedo (Putumayo). 
 

¶ Proyecto final al Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de 

la Paz, con el cual se espera iniciar la implementación de los modelos de justicia 

local y rural en 22 municipios PDET, ubicados en los departamentos de Antioquia, 

Córdoba, Choco, Cauca, Nariño y Guaviare. 
 

¶ Se da cumplimiento al indicador de Plan de Desarrollo denominado ñFormular los 

modelos de justicia local y ruralò, para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

 
1. Elaboración del Mapeo de actores clave en el acceso a la justicia, nacional 

y territorial 2.Elaboración de los modelos de justicia local y rural para cada 

una de las subregiones PDET. 3.Elaboración de la formulación detallada 

de los Modelos de Justicia Local y Rural en 22 municipios del Programa 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

 

¶ Elaboración de documentos guías del Programa Nacional de Casas de Justicia y 

Convivencia Ciudadana: (I) Requisitos de técnicos de la infraestructura del PNCJCC 

y (II) Adecuaciones, reparaciones y/o dotaciones del PNCJCC con recursos del 

Sistema General de Regalías. 

 

¶ Documento con la formulación del modelo de justicia local y rural para la Zona Futuro 

Chiribiquete. 

 

¶ Documento con  la  estrategia  de  seguimiento  a  la  implementación  de  los modelos  

de justicia  local  y rural.  

 

¶ Propuesta  para  el  seguimiento  y  evaluación  de  los  modelos  de  justicia  local  

y  rural  mediante  las regiones funcionales de justicia. 

  

Actividad: Viabilizar los proyectos presentados por los entes territoriales para 
cofinanciación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, que cumplan los 

requisitos del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. 
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¶ Elaboración de un documento  consolidado sobre  las  solicitudes  de  los  municipios   
Mocoa (Putumayo), Simití (Bolívar), Marinilla (Antioquia), Miranda (Cauca), Bogotá 
D.C (Localidad Puente Aranda) y Villapinzón (Cundinamarca).;  en  relación  a  la  
implementación  o  reparaciones  físicas  de  la infraestructura física del Programa 
Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia. 

 

Actividad: Cofinanciar la construcción de nuevas Casas de justicia y/o Centros de 
convivencia ciudadana que cumplan los requisitos del Programa Nacional de Casas 
de Justicia y Convivencia Ciudadana. 
 

¶ Al finalizar 2019 se contaba con la viabilidad para el municipio de Mosquera ï 
Cundinamarca, sin embargo en vigencia 2020 por cambio de administración y 
actualización de condiciones técnicas, el proyecto no es elegible, por tanto no se 
realizará el proceso. 

 

Actividad: Gestionar la implementación de los modelos de justicia local y rural y 
coordinar la estrategia de seguimiento y evaluación 

 

¶ Avance en la implementación de la estrategia de articulación interinstitucional en el 
marco de la implementación de los modelos de justicia local y rural.  

 

¶ Presentación del proyecto final al Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el 
Sostenimiento de la Paz, con el cual se espera iniciar la implementación de los 
modelos de justicia local y rural en 22 municipios PDET, ubicados en los 
departamentos de Antioquia, Córdoba, Choco, Cauca, Nariño y Guaviare  

 

¶ Se realizaron mesas técnicas con la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de 
Medio Ambiente, para abordar las conflictividades asociadas al ordenamiento social 
de la propiedad y vocación y uso del suelo, respectivamente. La estrategia de 
articulación se ha realizado con el apoyo de la Consejería para la Gestión y el 
Cumplimiento.  

 
Producto 2: Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso 

a la justicia 
Indicador: Entidades territoriales asistidas técnicamente: Meta 12, Avance 12 
 
El Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana mediante sus líneas 
estratégicas, realiza formación y asistencia técnica a los operadores, funcionarios y 
usuarios vinculados al programa en temas relacionados a derechos humanos, prevención 
y atención de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes,  componente étnico 
y sistema de información SICJ. Para la vigencia 2020 el producto se encuentra programado 
para brindar asistencia técnica a doce (12) departamentos (70 municipios) así: Antioquía, 
Norte de Santander, Cauca, Caldas, Arauca, Tolima, Valle, Guajira, Cundinamarca, Chocó, 
Caquetá y Santander.  
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Con corte a 30 de septiembre de 2020, se ha brindado asistencia técnica a veintiún (21) 
departamentos  y ochenta y cinco (85) municipios con lo cual se da cumplimiento a la meta 
del producto. 
 
Nota: Es preciso mencionar que aunque se cumplió la meta, se continuará brindando 
asistencia técnica a los municipios que lo requieran. Así mismo la actualización dela meta 
y regionalización de los departamentos y municipios atendidos adicionales se hará una vez 
termine la vigencia de acuerdo a la información definitiva. Por lo pronto en el SPI se 
registran 12 entidades territoriales asistidas con el fin de evitar errores en el sistema. 
 
Actividad: Apoyar técnicamente la elaboración e implementación de los planes de 
acción y mejoramiento de los Sistemas Locales de Justicia, las Casas de Justicia y 
los Centros de Convivencia Ciudadana 
 

¶ Se realizan reuniones de Asistencia técnica en materias de género, prevención y 
atención de violencia contra la mujer, la familia y DDHH. En los municipios de:  
 
Arauca (Arauquita, Saravena, Fortul), Norte de Santander (Convención, Villa del 
Rosario), Tolima (Espinal, Ibagué, Rovira, Rioblanco), Córdoba (Montería, Ciénaga 
de Oro), Cundinamarca (Girardot, Viotá, Soacha), Cesar (Aguachica, Valledupar), 
Valle(Buenaventura),Antioquia 
caucasia,ElBagre,Nechí,Tarazá,Cáceres,Zaragoza,Yarumal,CarmendeViboral, 
Chigorodó, Apartadó, Amalfi, Anorí), Guajira (Barrancas, Riohacha y Uribía), Caldas 
(Manizales, Supía, Marquetalia, Rio Sucio y la Dorada), Putumayo (Puerto Asís, 
Puerto Caicedo, Mocoa), Caquetá (Florencia, El Doncello, San Vicente del Caguán), 
Choco (Quibdó, Carmen del Darién, Tadó, Condoto, Istmina, Nóvita), Nariño (San 
Andrés de Tumaco), Cauca (Popayán, Puerto Tejada, Piendamó, Santander de 
Quilichao, Toribio, Corinto, Guachené, Caloto, Buenos Aires), Santander (Sabana 
de Torres y Puerto Wilches). 
 

¶ Capacitación virtual en el manejo del Sistema de Información de Casas de Justicia 
(SICJ) en las casas de  justicia  de: 
 
Arauca (Saravena, Fortul), Norte de Santander (Abrego, Santander de Quilichao), 
Tolima (Ibagué), Córdoba (Montería), Cundinamarca (Girardot, Soacha, Viotá), 
Cesar (Valledupar), Valle (Buga, Cali, Cartago), Antioquia (Zaragoza, Cáceres, 
Frontino, Bello, Santa Fe de Antioquía, Cáceres, Caucasia, Remedios, Segovia, 
Taraza, Rionegro), Casanare (Yopal), Guajira (Supía, Riohacha, Barrancas), Caldas 
(Fortul, Rovira, San Jacinto, La Dorada, Puerto Caicedo, Manizales), Bolívar 
(Cartagena), Sucre (San Onofre), Putumayo (Mocoa), Boyacá (Tunja). 

 

Actividad: Apoyar técnicamente la elaboración e implementación de los planes de 
acción y mejoramiento de las casas de justicia y los centros de convivencia 
ciudadana 
 
 

¶ Asistencia técnica para la elaboración de planes de acción con enfoque diferencial 
étnico, a las Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana de los 
municipios de:  
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Amazonas (Leticia), Arauca (Arauquita, Fortul, saravena), Norte de Santander 
(Ábrego, Cúcuta, Ocaña, Tibú, Convención, Villa del Rosario), Tolima (Espinal, 
Ibagué, Rovira, Rioblanco), Cordoba (Ciénaga de Oro ï Monteria), Cundinamarca 
(Viotá, Soacha, Girardot), Cesar(Valledupar, Aguachica), Valle (Buenaventura, 
Cartago), Antioquia (Caucasia,ElBagre,Nechí,Tarazá,Cáceres,Z), Valle4 
(aragoza,Yarumal,CarmendeViboral,Chigorodó,Apartadó,Amalfi,Anorí, envigado), 
Guajira (Baranca, Uribia, Riohacha), Caldas (Riosucio, la Dorada), Putumayo 
(Puerto Asis, Puerto Caicedo, Mocoa), Caqueta (Florencia, El Doncello, San Vicente 
del Caguán), Choco (Quibdó, Carmen del Darién, Tadó, Condoto, Istmina, Nóvita), 
Nariño (San Andrés de Tumaco), Cauca (Popayán, Puerto Tejada, Piendamó, 
Santander de Quilichao, Toribio, Corinto, Guachené, Caloto, Buenos Aires), 
Santander (Sabana de Torres y Puerto Wilches). 
 

¶ Talleres  virtuales  dirigidos a los operadores y funcionarios de las Casas de Justicia 
y Convivencia Ciudadana  en  la  implementación  de  planes  de  acción  y  protocolos  
de  articulación  de  las  políticas públicas  en  materia  de  componente  diferencial  
étnico,    género,  prevención  y  atención  de  violencia contra la mujer, la familia y 
DDHH en los municipios de Riosucio y  la Dorada (Caldas), Sabana de Torres y 
Puerto Wilches (Santander), Yondo (Antioquia),  Barrancas, Riohacha y Uribia (La 
Guajira). 
 

¶ En articulación con la Dirección de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, se gestionó la inscripción de funcionarios del Programa Nacional de Casas 
de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana a los cursos virtuales en ñDerechos 
Humanosò y ñViolencia Intrafamiliarò. 

 

¶ Realización de un taller sobre elaboración de planes de acción con enfoque 
diferencial (étnico, género, infancia y adolescencia) con los funcionarios y 
contratistas de las casas de justicia y los centros de convivencia ciudadana de los 
municipios de Manizales, Supía y Marquetalia (Caldas). 

 

Producto 3: Documentos de Investigación 
Indicador: Documentos de Investigación Realizados: Meta 3, Avance 2 
 
Frente a este producto al final de la vigencia se hará entrega de 3 documentos de 

investigación con la siguiente temática:  

1. Documento metodológico de la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana.  

2. Manual operativo de la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana ï ESC.  

3. Diagnóstico de evaluación del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia 

Ciudadana. 

 

¶ En el marco de la encuesta nacional de convivencia y seguridad ciudadana que 
incluye el módulo de necesidades jurídicas que se viene desarrollando con el 
DANE, se elaboran y entregan los siguientes documentos:  1)  Documento  
metodológico  de  la  encuesta  de  convivencia  y  seguridad  ciudadana.  
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2)Especificaciones  de  los  cuadros  de  salida  de  los  principales  indicadores  del  
capítulo  de  problemas, desacuerdos,  conflictos  y  disputas  (necesidades  
jurídicas)  y    3)  Manual  operativo de  la  encuesta  de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana ïESC. 

 

¶ En el marco de la elaboración del documento de evaluación institucional y de 
resultados del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, 
que se adelanta con el DNP.  

 
o Se  revis·  el  documento denominado ñInforme Final de Trabajo de Campo y 

Primera Entrega de la Documentación de las Bases de Datos de la 
Evaluaci·nò, entregado por la firma consultora que adelanta la evaluaci·n 
institucional y de resultados del Programa Nacional de Casas de Justicia y 
Convivencia Ciudadana. 

 

Dado  lo  anterior  con  corte  a  30  de  septiembre  se  cuenta  con  dos  (2)  de  los  tres 
(3)  documentos  de investigación programados para la vigencia 2020. 
 
Actividad: Diseñar, elaborar y actualizar los documentos normativos y de política 
pública necesarios para los modelos de justicia local y rural y el Programa Nacional 
de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. 
 

¶ En  el  marco  de  la  actualización  y  seguimiento  a  las  políticas  públicas  
relacionadas  con  el  Programa Nacional  de  Casas  de  Justicia  y  convivencia  
ciudadana. (CIPRUNA,  MASC,  vivienda  gratuita,  Plan Decenal): 
  
a) Se continúa  con  el  trabajo  de  coordinación  y  articulación con  la  Oficina  
Asesora  de Planeación para la reforma del Anexo 15 del Acuerdo 45 de 2017 del 
Sistema Nacional de Regalías.  
b)Se inició la gestión ante la Consejería Presidencia de Derechos Humanos y 
Asuntos internacionales para realizar la socialización de la política de prevención del 
reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos 
armados y organizaciones ilegales, en las casas de justicia, centros de convivencia 
ciudadana y sistemas locales de justicia priorizados. 
 

¶ En  el  marco  del  apoyo  en  la  planeación,  ejecución  y  seguimiento  de  actividades  
de  fortalecimiento institucional y de acceso a la justicia que se realicen a través del 
Programa Nacional de Casas de Justicia y  Convivencia  Ciudadana:  
 
a)Se  participó  de  la  mesa  de  trabajo  para  la  revisión  del  procedimiento  de 
implementación  del  Programa  Nacional  de  Casas  de  Justicia  y  Convivencia  
Ciudadana.   
b) Se  elaboró una  propuesta  de  índice  para medir  la  presencia  institucional  de  
entidades  nacionales  en  el  Programa para considerarlo en formato de 
prefactibilidad del procedimiento de implementación.  
c) Se elaboraron documentos de análisis sobre temas relacionados con el formato 
de prefactibilidad del procedimiento de implementación:  tendencia  de  la  presencia  
institucional  y  de  las  demás  variables  contempladas  en  el formato. 
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¶ En el marco del apoyo en la elaboración del documento de evaluación institucional 
y de resultados del Programa  Nacional  de  Casas  de  Justicia  y  Convivencia  
Ciudadana:  a)  Se revisó  el  documento denominado ñInforme Final de Trabajo de 
Campo y Primera Entrega de la Documentación de las Bases de Datos de la 
Evaluaci·nò, entregado por la firma consultora que adelanta la evaluaci·n 
institucional y de resultados del Programa Nacional de Casas de Justicia y 
Convivencia Ciudadana. 
 

Actividad: Realizar el seguimiento al desarrollo de los modelos de justicia y local y 
rural y al programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana 
 

¶ Se continúa con el seguimiento a la planeación de acciones, estrategias y 
regionalización de la oferta institucional necesaria para fortalecer el programa 
nacional de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana y la 
implementación de los modelos de los modelos de justicia local y rural. 

 
Actividad: Diseñar y elaborar las investigaciones, estudios y diagnósticos 
necesarios para los modelos de justicia local y rural y el Programa Nacional de Casas 
de Justicia 
 

¶ En el marco de la encuesta nacional de convivencia y seguridad ciudadana que 
incluye el módulo de necesidades jurídicas que se viene desarrollando con el DANE, 
se elaboran y entregan los siguientes documentos:  1)  Documento  metodológico  
de  la  encuesta  de  convivencia  y  seguridad  ciudadana.  2) Especificaciones  de  
los  cuadros  de  salida  de  los  principales  indicadores  del  capítulo  de  problemas, 
desacuerdos,  conflictos  y  disputas  (necesidades  jurídicas)  y    3)  Manual  
operativo de  la  encuesta  de Convivencia y Seguridad Ciudadana ïESC. 

 

¶ El Comité Técnico Coordinador del Convenio, tomó la decisión de diseñar nuevos 
escenarios para la aplicación de la encuesta así: a) Ejecución del trabajo de campo 
septiembre a noviembre de 2020. b) Procesamiento y análisis de resultados a 
diciembre 2020 a abril de 2021. 
 

 

Producto 4: Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia 
 

Indicador: Personas capacitadas: Meta 400, Avance 75 
 

Para el año 2020 se tiene programada la capacitación a 400 personas a través de los 
siguientes procesos:  
 
1. Capacitación en temas relacionados con enfoque de atención diferencial dirigido a 
operadores de justicia y funcionarios de casas de justicia y centros de convivencia de los 
departamentos de: Bolívar, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, 
Huila, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, 
Quindío, Tolima y Valle.  
 
2. Estrategia de promoción a nivel nacional, mediante la difusión y divulgación de las rutas 
de acceso a la justicia a través del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de 
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Convivencia Ciudadana y los modelos de Justicia Local y Rural, se entregará informe de la 
estrategia de promoción y el promedio de población capacitada a través los diferentes 
medios de difusión y divulgación (radio, televisión, redes sociales).  
 

¶ Capacitación en competencias y enfoque de atención diferencial a 75 operadores de 
justicia de 13 Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana de Bogotá. 

 
Actividad: Formar a los operadores de justicia local en prácticas colaborativas, 
competencias y enfoques de atención diferencial 
 

¶ Elaboración de la guía de autoformación de operadores para el Programa Nacional 
de Casas de Justicia y Convivencia  Ciudadana  en  Bogotá  D.C.,  mediante  la  cual  
se  establecen  las    pautas  para  la  atención diferencial  a  la  población  en  
situación  de  discapacidad,  víctimas  del  conflicto  armado  y  personas en situación 
de desplazamiento forzado.  
 

¶ Elaboración de propuesta visual y de estructuración de contenidos de micrositio  para 
la estrategia de Sistemas Locales de Justicia. 
 

Articulación indicadores de producto con los Indicadores de Sinergia  
 

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del indicador de Sinergia y su avance con 
los indicadores de producto del proyecto. 
 

Indicador Meta Vigencia Avance 
Indicadores de 

producto del proyecto 
articulados 

Porcentaje de municipios  
priorizados con modelos de 
oferta de justicia local y rural 

implementado 

100% 0% 

Indicador de producto 
ñEntidades territoriales 
asistidas t®cnicamenteò 

Meta 5  
 

Indicador de producto 
ñDocumentos de 

investigación 
realizadosò 

Porcentaje  de  municipios  
con  modelos  de  oferta  de 

justicia local y rural 
formulado 

20% 20% 

Indicador de producto 
ñEntidades territoriales 
asistidas técnicamenteò 

 
A partir de la fecha se incluye el indicador SINERGIA ñPorcentaje de municipios con 
modelos de oferta de justicia local y rural formuladoò, en raz·n a la actualizaci·n realizada 
por parte del DNP. 
 

Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico 
Institucional 
 

La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y 
metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos 
permite avanzar en dichos indicadores. 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador Meta vigencia Avance 
Indicadores de producto del 

proyecto articulados 

 
Fortalecer el sistema 
de justicia para que 

sea accesible, 
oportuno y cercano 

al ciudadano. 

Porcentaje de 
municipios con modelos  
de  oferta  de justicia  
local  y rural formulado 

20% 20% 

Indicador de producto 
ñEntidades territoriales 
asistidas técnicamenteò 

Meta 5 

Porcentaje de 
municipios priorizados   
con   modelos   de oferta  
de  justicia  local  y  rural 
implementado 

40% 0% 

Indicador de producto 
ñEntidades territoriales 
asistidas t®cnicamenteò 

Meta 5  
 

Indicador de producto 
ñDocumentos de investigación 

realizadosò 

 

AVANCE DE GESTIÓN 
 

Indicador 1: Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto. 
Meta 30, Avance 20 
 

¶ Con corte a 30 de Septiembre de 2020, se han realizado veinte (20) ñComités para 
la coordinación y supervisi·n del proyectoò. 
 

Indicador 2: ítems Contratados. Meta 100%, Avance 88% 
 

¶ Frente a los "ítems contratados" Con corte a 30 de septiembre, se ha realizado la 
suscripción de 21 procesos contractuales que permiten la implementación de los 
modelos locales y regionales de acceso a la justicia nacional, lo que corresponde al 
88% del total de ítems programados.  
 

Indicador 3: Talleres o Actividades de Capacitación Realizados. Meta 60, Avance 18 
 

¶ Frente al ítem "Talleres O Actividades De Capacitación Realizados" 30 de 
septiembre se han realizado 36talleres o actividades de capacitación, 
correspondiente a veintiséis (26) talleres y nueve (10) capacitaciones de acuerdo a 
la siguiente relación: 

 

¶ Se realiza taller de fortalecimiento institucional para la aplicación de enfoques 
diferenciales con la Casa de Justicia del municipio de Montería (Córdoba) y el Centro 
de Convivencia Ciudadana del Municipio de Fortul (Arauca). Septiembre 

 

¶ Capacitación en  competencias  y  enfoque  de  atención  diferencial  a 75 operadores  
de  justicia de  13 Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana de Bogotá. 
Septiembre 

 
¶ Se realiza taller de fortalecimiento institucional para la aplicación de enfoques 

diferenciales con la Casa de Justicia del municipio de Barrancas (La Guajira). 
Agosto. 

 

¶ -Capacitación virtual en el manejo e implementación del Sistema de Información de 
Casas de Justicia (SICJ) de los municipios de: Soacha, Ibagué, Girardot, Frontino, 
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La Ceja, Manizales, Valledupar Nevada, Valledupar  Primero  de  Mayo,  Bello,  
Barrancas,  Espinal,  San  Onofre,  Viota,  Anorí,  Buga,  Ocaña, Santander de 
Quilichao, Cúcuta, Cartagena Chiquinquirá, Envigado, Apartado, Cartago, Zaragoza, 
Cali Aguablanca, Villavicencio, Segovia, Fortul, Buenaventura, Abrego, Tunja, 
Rionegro, Riohacha. Agosto. 

 

¶ Talleres virtuales  dirigidos a los operadores y funcionarios de Casas de Justicia y 
Centros de Convivencia Ciudadana en elaboración de planes de acción con enfoque 
diferencial étnico y de género para casas de justicia  y  centros  de  convivencia  
ciudadana  de los  municipios  de:  Caucasia,  El  Bagre,  Nechí,  Tarazá, Cáceres,  
Zaragoza,  Yarumal,  Carmen  de  Viboral,  Chigorodó,  Apartadó,  Amalfi,  Anorí  
(Antioquia),  Ocaña, Convención,  Ábrego,  Tibú,  Cúcuta,  Villa  del  Rosario  (Norte  
de  Santander),  Arauquita,  Saravena,  Fortul (Arauca),  Quibdó,  Carmen  del  
Darién,  Tadó,  Condoto,  Istmina,  Nóvita  (Chocó),  Buenaventura  (Valle  del 
Cauca),  San  Andrés  de  Tumaco  (Nariño),  Popayán,  Puerto  Tejada,  Piendamó,  
Santander  de  Quilichao Toribio, Corinto, Guachené, Caloto, Buenos Aires (Cauca), 
Puerto Asís, Puerto Caicedo, Mocoa (Putumayo), Florencia,  El  Doncello,  San  
Vicente  del  Caguán  (Caquetá),  Valledupar,  Aguachica  (Cesar),  Montería, 
Ciénaga  de  Oro  (Córdoba),  Girardot,  Viotá,  Soacha  (Cundinamarca),  Espinal,  
Ibagué,  Rovira,  Rioblanco (Tolima). Julio 

 

¶ Capacitación virtual en el manejo del Sistema de Información de Casas de Justicia 
(SICJ) en las casas de justicia  de  Barrancas,  Buenaventura,  Cartago,  La  Ceja,  
Rionegro  y  Segovia  y  al  Centros  de  Convivencia Ciudadana de Fortul. Julio 

 

Å Cuatro  (4) Talleres    virtuales    dirigidos  a  los  operadores  y  funcionarios  de  las  

Casas  de  Justicia  y Convivencia Ciudadana en la implementación de planes de 
acción y protocolos de articulación de las políticas  públicas  en  materia  de  
componente  diferencial  étnico,    género,  prevención  y  atención  de violencia  
contra  la  mujer,  la  familia  y  DDHH  en  los  municipios de  Riosucio  y    la  Dorada  
(Caldas), Sabana de Torres y Puerto Wilches (Santander), Yondo (Antioquia),  
Barrancas, Riohacha y Uribia (La Guajira).Junio 

 

Å Cuatro (4) capacitaciones virtuales en el manejo del Sistema de Información de 

Casas de Justicia y Centros  de  Convivencia  Ciudadana  SICJ  en  la  Casas  de  
Justicia  de  los  municipios  de  Girardot (Cundinamarca), Riohacha (Guajira), 
Zaragoza (Antioquía) y al Centro de Convivencia Ciudadana de Fortul (Caldas). 
Junio. 
 

¶ Un  (1)  taller  virtual  sobre  elaboración  de  planes  de  acción  con  enfoque  
diferencial  (étnico,  género, infancia y adolescencia) con los funcionarios y 
contratistas de las casas de justicia y los centros de convivencia ciudadana de los 
municipios de Manizales, Supía y Marquetalia (Caldas). Mayo 

 

¶ Seis  (6) talleres  virtuales  de  reconocimiento  de  comunidades  étnicas,  dirigidos  
a  los  funcionarios  y contratistas  de  las  casas  de  justicia  y  los  centros  de  
convivencia  ciudadana  de  los  municipios  de Barrancas, Uribia, Riohacha (La 
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Guajira), Arauquita, Fortul, Saravena (Arauca), Montería, Ciénaga de Oro (Córdoba), 
Cúcuta, Tibú, Ocaña, Ábrego (Norte de Santander), Ibagué, Rovira, Espinal (Tolima), 
Soacha, Viotá, Girardot (Cundinamarca). Mayo. 

 

¶ Tres  (3)  Capacitaciones  virtuales  en  el  manejo  del  Sistema de  Información  de  
Casas  de  Justicia  y Centros de Convivencia Ciudadana SICJ en la Casas de 
Justicia  y Centros de Convivencia Ciudadana de los municipios Soacha 
(Cundinamarca), Barrancas (Guajira), Tibú  (Norte de Santander). Mayo 

 
Indicador 4: Informes presentados. Meta 12, Avance 9 
 

¶ Con corte a 30 de septiembre de 2020, se han realizado y presentado nueve(9) 
informes de seguimiento al proyecto, lo que corresponde a un 75% de avance 
 

Objetivo general: Fortalecer la implementación de los métodos de resolución de conflictos 
a nivel nacional y territorial 

       Cifras en millones 

Ap. Vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

3.000 743 24,78% 394 13,13% 394 13,13% 
 

Grafica No 8 
Evolución porcentual del proyecto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 2. ñApoyo en la implementación de los métodos de resolución de 

conflictos en el nivel nacional y territorial  nacionalò 

 

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Agos Sept

A.financiero 0,00% 0,10% 1,50% 3,34% 4,77% 6,59% 9,42% 10,98% 13,13%

A. fisico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 14,00% 17,00% 37,00% 44,00%

A. de Gestión 2,50% 17,75% 25,50% 30,00% 34,00% 37,75% 44,75% 47,75% 59,50%
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AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $3.000 millones, cuya 
ejecución de recursos por concepto de compromisos es del 24,78% y por concepto de 
obligaciones es del 13,13% con corte a 30 de septiembre. 
 
TRAZADORES PRESUPUESTALES 
 
En línea con los indicadores AG6 y AG7 del Plan Marco de Implementación del acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que 
se encuentran a cargo de la DMASC, el proyecto debe estar focalizado con las políticas 
transversales: 1)ñConstrucci·n de pazò, 1.Reforma Rural Integral-1.1.Ordenamiento rural y 
uso del suelo y 2)ñEquidad de G®neroò en la categoría ñEducaci·n y acceso a nuevas 
tecnologías-Desarrollo institucional y transformación cultural.  
 
Sin embargo, en el momento de la actualización del proyecto de inversión para la vigencia 
2020, se focalizó por error la política transversal construcción de paz en la categoría 1. 
Reforma Rural Integral-1.8.Planes de acción para la transformación regional, en lugar de la 
política ñEquidad de G®neroò. 
 
Así las cosas, se gestiona ante la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Justicia 
y del Derecho y el Departamento Nacional de Planeación DNP, las siguientes 
modificaciones en el SUIFP:  
 
*Actualizar el valor del recurso para la categoría 1.Reforma Rural Integral-
1.1.Ordenamiento  rural y uso del suelo, por un valor de $303.442.795. 
 
*Incluir la política transversal ñEquidad de G®neroò en la categoría ñEducaci·n y acceso a 
nuevas tecnologías-Desarrollo institucional y transformación cultural, por un valor de 
$303.442.795. 
 
*Eliminar la categoría 1.Reforma Rural Integral-1.8. Planes de acción para la 
transformación regional, de la política transversalñ construcción de pazò y el valor del 
recurso por $963.943.933. 

   

Tipo de focalización  Categoría Asignación vigente Asignación solicitud 

Construcción de paz 1. Reforma Rural Integral -1.1. 
Ordenamiento social de la propiedad rural 
y uso del suelo 

800.000.000 303.442.795 

Construcción de paz  1.ReformaRuralIntegral-
1.8.Planesdeacciónparalatransformaciónre
gional,delapol²ticatransversalñconstrucci·n
depaz 

963.943.933 0 

Equidad de la Mujer 3. Educación y acceso a nuevas 
tecnologías -Desarrollo institucional y 
transformación cultural. 

0 303.442.795 
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Información registrada a la fecha en SPI: 
      

Tipo de 
focalización  

Categoría Apropiación inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

Construcción de 
paz 

1. Reforma Rural Integral 
-1.1. Ordenamiento social 
de la propiedad rural y 
uso del suelo 

303.442.795 303.442.795 19.098.600 9.090.600 9.090.600 

Construcción de 
paz 

1. Reforma Rural Integral 
- 1.8. Planes de acción 
para la transformación 
regional 

0 0  0  0  0 

 
Nota: El avance presupuestal, corresponde a las acciones adelantadas mediante el 
componente de difusión y divulgación sobre la existencia, las ventajas y la forma de 
aplicación de los métodos de resolución de conflictos, relacionadas con  la  actividad  del  
proyecto  ñImplementar  herramientas  promocionales  para  promover  los métodos de 
resoluci·n de conflictosò. 
 

AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico a 30 de septiembre es del 44% frente a las metas 
establecidas en los indicadores de producto, en el presente informe se hace referencia a 
las actividades realizadas y que se encuentran enmarcadas en dichos indicadores. 

 

Producto 1: Documentos de Investigación. 
Indicador: Documentos de Investigación Realizados: Meta 4, Avance 4 
 
Para  la  vigencia  2020  se  tiene  programado  la  elaboración  de  cuatro  (4)  documentos  
de investigación  a  saber:  1.Documento relacionado  con  las  tarifas  que  pueden  cobrar  
los  centros  de conciliación  para  el  martillo(remates).2. Documento plan  de  formación 
ñsuscripci·n  de  acuerdos  de apoyo  y  directivas  anticipadas  Ley  1996  de  2019ò. 
3.Documento  técnico  sobre  las  competencias y habilidades de los operadores de los 
métodos de resolución de conflictos rurales.4. Documento -Proyecto Ley No. 066 de 2020 
denominado ñEstatuto de Conciliaci·nò, por medio de la cual se expide el Estatuto de 
Conciliación. 
 

Frente a estos documentos a la fecha se ha avanzado en:  
 

¶ Se encuentra en proceso de revisi·n el proyecto de decreto ñPor la cual se fijan las 
tarifas de las diligencias de remate por comisionado que se adelanten en los centros 
de arbitraje y centros de conciliaci·nò es decir las tarifas que pueden cobrar los 
centros de conciliación y martillo(remates). 

 

¶ Se encuentra en proceso de revisión el plan de formación ïsuscripción de acuerdos 
de apoyo y directivas anticipadas  Ley  1996  de  2019,  por  medio  de  la  cual  se  
establece  el  régimen  para  el  ejercicio  de  la capacidad legal de las personas 
con discapacidad y mayores de edad. 

 

¶ Se  encuentra  en  proceso  de  ajuste,  el Proyecto  Ley  No.  066  de  2020  
denominado  ñEstatuto  de Conciliaci·nò, por medio de la cual se expide el Estatuto 
de Conciliación y se dictan otras disposiciones. 
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¶ Elaboraci·n y entrega de la primera versi·n del documento t®cnico ñCompetencias 
y habilidades de los operadores de los métodos de resolución de conflictos rurales. 

 
Actividad: Diseñar, elaborar, actualizar y difundir documentos normativos y de 
política pública en relación con los métodos de resolución de conflictos. 
 

¶ Se encuentra en proceso de revisión el proyecto de decreto ñPor la cual se fijan las 
tarifas de las diligencias de remate por comisionado que se adelanten en los centros 
de arbitraje y centros de conciliaci·nò es decir las tarifas que pueden cobrar los 
centros de conciliación y martillo(remates). 

 

¶ Se encuentra en proceso de revisión el plan de formación ïsuscripción de acuerdos 
de apoyo y directivas anticipadas  Ley  1996  de  2019,  por  medio  de  la  cual  se  
establece  el  régimen  para  el  ejercicio  de  la capacidad legal de las personas con 
discapacidad y mayores de edad. 

 

 

¶ Se  encuentra  en  proceso  de  ajuste, el Proyecto  Ley  No.  066  de  2020  
denominado  ñEstatuto  de Conciliaci·nò, por medio de la cual se expide el Estatuto 
de Conciliación y se dictan otras disposiciones. 

 

En  el  marco  de  métodos  de resolución  de  conflictos  con  énfasis  en  los conflictos que  
se  presentan  en el contexto rural, se realizaron las siguientes actividades: 
 

¶ Elaboraci·n y entrega de la primera versi·n del documento t®cnico ñCompetencias 
y habilidades de los operadores de los métodos de resolución de conflictos rurales 

 

¶ Revisión y aprobación final de productos entregados en el marco de la Asistencia 
Técnica adelantada por el Banco Mundial en torno el proyecto de Fortalecimiento de 
las Capacidades Institucionales para la implementación de la Conciliación en 
Asuntos de Tierras: a) Arreglo Institucional. b) Módulo de capacitación. c) 
Recomendaciones de Política Pública. d) Pieza Comunicativa. 

 

¶ Participación en la Mesa Interinstitucional de la Agencia Nacional de Tierras(ANT) ï
Agencia de Renovación Territorio (ART)para manejo de conflictos agrarios con 
componente étnico. 

 
¶ Diseño de la propuesta presentada a OIT ïUSAID para financiar la implementación 

de los POSPR en los  municipios  de  Rioblanco  y  Planadas  (Tolima);  Guamo  y  
Córdoba  (Bolívar);  Ciénaga  (Magdalena), San Juan de César y Fonseca (Guajira). 

 
Actividad: Realizar el seguimiento y la evaluación al desarrollo de los métodos de 
resolución de conflictos. 
 

¶ Se continúa con el seguimiento a la planeación de acciones, estrategias y 
regionalización de la oferta institucional necesaria para fortalecer los métodos de 
resolución de conflictos. 
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Producto 2: Servicio de inspección, control y vigilancia en resolución de 
conflictos. 

Indicador: Centros de conciliación, arbitraje y amigable composición y entidades 
avaladas vigilados: Meta 40, Avance 15 
 
Se tienen programadas 40 visitas de inspección control y vigilancia en la vigencia, como 
evidencia de las mismas se entregaran actas de visita e informes.  
 

¶ Informe  de  asistencia  técnica a  1.429  solicitudes  de  usuarios  de  solicitudes  de  
usuarios  del  sistema  de información de conciliación, arbitraje y amigable 
composición (SICAAC) en el marco del procedimiento de inspección  control  y  
vigilancia  en  temas  relacionados  con  registro  de  casos,  registro  de  operadores, 
restablecimiento de Contraseña, manejo de las funcionalidades del SICAAC y 
creación de usuarios. 
 

Actividad: Apoyar la actualización e implementación del procedimiento de 
inspección, control y vigilancia. 
 

¶ A la fecha se brindó asistencia técnica a 1.429 solicitudes de usuarios (telefónica, 
correo y presencial, 23 de ellos atendidos por sistema epx) de Sistema de 
Información de la Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición - SICAAC en el 
marco del procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control - IVC en temas 
relacionados con registro de casos, registro de operadores, restablecimiento de 
Contraseña, manejo de las funcionalidades del SICAAC y creación de usuarios 
provenientes de 73 municipios. Se generaron documentos mensuales de dicha 
asistencia. 

 

Actividad: Apoyar el seguimiento a las visitas de inspección, control y vigilancia. 
 

¶ En consideración del estado de emergencia sanitaria decretada por causa del 
Coronavirus COVID-19 en todo  el  territorio  nacional, se han enviado 15 
requerimientos para indagación preliminar del cumplimiento de obligaciones legales 
y reglamentarias a centros de conciliación  avalados  por  el  Ministerio  de  Justicia  
y  del  Derecho,  mediante  el  uso  del  Sistema  de Información de la  Conciliación,  
el Arbitraje y Amigable Composición (SICAAC), teniendo como base los 
requerimientos  realizados  con  anterioridad  a  los  centros  y  los  informes  de  
mejora  registrados  en  el sistema. 

 

Producto 3: Servicio de divulgación para promover los métodos de 
resolución de conflictos. 

Indicador: Piezas comunicativas elaboradas y difundidas: Meta 2, Avance 1 
Indicador secundario: Jornadas móviles gratuitas de conciliación realizadas: Meta 
36, avance 0. 
 
El objetivo de este producto es la realización de 2  Piezas  comunicativas  elaboradas  y  
difundidas. Producto  que  se  logrará  a  través  de  la elaboración de dos estrategias de 
promoción sobre los métodos de resolución de conflictos, las cuales serán difundidas  a  
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través  de  dos  eventos:  a)  Conciliatón  Nacional  2020  y  b) Socialización  del  contenido    
y    las obligaciones de la ley 1996 de 2019, dirigida a centros de conciliación, notarios y 
conciliadores extrajudiciales el derecho.  
 

¶ A trav®s del curso Online ñDiscapacidad y modelo social de derecho desde la Ley 
1996 de 2019, a la fecha se han capacitado 1.815 conciliadores y notarios de todo 
el país de manera gratuita. El objetivo es formación y acreditación para prestar 
servicios de suscripción de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas a personas  
con discapacidad, de conformidad con lo estipulado en la mencionada norma. 
 

¶ Acompañamiento del proceso de implementación y promoción de la caja de 
herramientas en métodos de resolución  de  conflictos,  estrategia  que  se  realiza  
en  asocio  con  el  Programa  de  Justicia  para  una  Paz Sostenible (JSP)de USAID.  

 

¶ En  el  marco  de  la  Conciliatón virtual 2020  se  adelantaron  las  siguientes  
actividades: Construcción  del abcé, parrilla piezas y mensajes. Construcción del 
drive de Conciliatón Virtual 2020: 17 piezas para redes, 4  cuñas,  2  videos  y  
mensajes. Coordinación,  gestión  logística,  gestión  de  contenidos,  transmisión  y 
cubrimiento de la reunión de socialización de la Conciliatón con Casas de Justicia y 
Centros de Convivencia Ciudadana.  Elaboración  de  propuesta  de  rediseño  de 
micro  sitio  de Conciliatón y  remisión  de  todos  los contenidos (propuesta visual, 
textos, información de oferta organizada) y gestión con Web Master y prensa para 

diseño, montaje y actualización. A la espera de la activación. 
 

 Nota: Respecto  a  la  realización  de  las  jornadas  móviles gratuitas  de  conciliación,  
teniendo  en  cuenta  las medidas  y  recomendaciones  de  la  Organización  Mundial  de  
la  Salud  (OMS),  la  normatividad  al  respecto decretada  por  el  Gobierno  Nacional  para  
mitigar  la  propagación  del  virus  Covid19  y  la  incertidumbre  del comportamiento  de  la  
pandemia,  se  toma  la  decisión  institucional de no  realizar  las  jornadas  móviles  de 
conciliación 2020. 

 
Actividad: Implementar herramientas promocionales para promover los métodos de 
resolución de conflictos 
 
En el marco del acompañamiento del proceso de implementación y promoción de la caja 
de herramientas en métodos de resolución de conflictos, estrategia que se realiza en asocio 
con el Programa de Justicia para una Paz Sostenible (JSP) de USAID, se adelantaron las 
siguientes actividades: 
 

a) Desarrollo del proceso de formación virtual en conciliación en derecho en 6 
departamentos con participación de 299 funcionarios públicos habilitados para conciliar 
(comisarios, inspectores, personeros, procuradores, fiscales, jueces, notarios) de los 30 
municipios priorizados. A la fecha se ha finalizado el 100% de la formación en Nariño 
(Cordeagropaz). El avance en Cauca (CC Cauca) es del 85%, en Putumayo (Culturama) 
el 80%, en Antioquia (UDEA) el 64%, y en Chocó, Córdoba y Urabá (Cordupaz) se dio 
iniciado el proceso de formación. La formación finaliza en el 100% en Cauca el 2 de 
octubre, en Putumayo el 9 de octubre, en Antioquia el 29 de octubre y en Chocó, Córdoba 
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y Urabá el 14 de noviembre.  
 
b) Realización 7 microvideos animados para promocionar los componentes de la caja de 

herramientas en MRC en asocio con el Programa de Justicia para una Paz Sostenible 
de USAID. 

 
En el marco de la Conciliatón virtual 2020 se adelantaron las siguientes actividades: 
 
a)Construcción del abcé, parrilla piezas y mensajes.  
b)Construcción del drive de Conciliatón Virtual 2020: 17 piezas para redes, 4 cuñas, 2 
videos y mensajes.  
c)Coordinación, gestión logística, gestión de contenidos, transmisión y cubrimiento de la 
reunión de socialización de la Conciliatón con Casas de Justicia y Centros de Convivencia 
Ciudadana.  
d)Elaboración de propuesta de rediseño de microsito de Conciliatón y remisión de todos los 
contenidos (propuesta visual, textos, información de oferta organizada) y gestión con Web 
Master y prensa para diseño, montaje y actualización. A la espera de la activación. 
e)Apoyo a los profesionales del equipo de Conciliatón en la construcción de piezas para las 
convocatorias de los encuentros regionales. 
 
Actividad: Planear,  gestionar,  coordinar  y  realizar  las  jornadas  móviles  gratuitas  
de  conciliación  en  el  territorio nacional. 
 
 

¶ Teniendo  en  cuenta  las  medidas  y  recomendaciones  de  la Organización  Mundial  
de  la  Salud  (OMS),  la normatividad al respecto decretada por el Gobierno Nacional 
para mitigar la propagación del virus Covid19 y  la incertidumbre del comportamiento 
de la pandemia , se toma la decisión institucional de  no realizar las jornadas móviles 
de conciliación 2020. 

 

Actividad: Realizar  eventos  de  transferencia  de  conocimiento  relacionados  con  
los  métodos  de  resolución  de conflictos. 
 

¶ A trav®s del curso Online ñDiscapacidad y modelo social de derecho desde la Ley 
1996 de 2019, a la fecha se han capacitado 1.815 conciliadores y notarios de todo 
el país de manera gratuita. El objetivo es formación y acreditación para prestar 
servicios de suscripción de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas a personas  
con discapacidad, de conformidad con lo estipulado en la mencionada norma. 

 

¶ Para la realización se conformaron 20 grupos con 115 participantes de los inscritos 
inicialmente, el docente asignado a cada equipo siguió la guía metodológica 
diseñada por las expertas y trabajaron en las sesiones prácticas durante las 20 horas 
a través de herramienta Google Meet. 

  

Producto 4: Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos 
de resolución de conflictos 

Indicador: Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de 
resolución de conflictos: Meta 36, Avance 15 
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El producto se tiene programado a ejecutar mediante la asistencia técnica a 36 Instituciones 
públicas y privadas en MASC, meta que se logrará de la siguiente forma: 
  
a)  Dieciséis  (16)  municipios  con proceso  de  implementación  del MICE en sus Fases I 
y II de los departamentos de: Nariño, Norte de Santander, Guaviare y Meta.  
b) Díez (10) entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de conciliación en 
equidad de los departamentos de Nariño, Cundinamarca y Chocó 
c) Gestión y promoción para la creación de 10 centros de conciliación en los departamentos 
de Antioquía, Caquetá, Córdoba, Nariño y Putumayo  
 
A la fecha se avanzó en:  
 

¶ En el marco del fortalecimiento de la conciliación en equidad, se capacitaron 
11conciliadores de la ciudad de  Bogotá; Capacitación  a  la  UNAD para  
parametrizar  los  procesos  de  implementación  MICE  que se adelantan en  los  
municipios:  Unguia,-Riosucio,  El  carmen  de  atrato;  Creación  de tres  procesos  
de implementación desde el rol administrador paralos municipios de Unguia, 
Riosucio y El Carmen de Atrato del departamento de Choco; Parametrización y 
aprobación de tres(3) diagnósticos de conflictividad de los municipios de Unguia, 
Riosucio, El Carmen de Atrato del departamento de Choco. 

 

¶ El proceso de implementación del MICE en sus Fases I y II que se llevará a cabo en 
los municipios de El Charco,  La  Tola,  Olaya  Herrera,  Santa  Bárbara,  Mosquera,  
Leiva,  Policarpa,  El  Rosario  (Nariño); Convención, El Carmen, Hacarí, San Calixto 
(Norte de Santander); Calamar, El Retorno (Guaviare); Puerto Concordia y Vista 
Hermosa (Meta), se encuentra publicado en SECOP II bajo la Licitación Pública Nº 
3 de 2020. 

 

¶ En  el  marco  de  la  gestión  y  promoción  para  la  creación  de 10 centros  de  
conciliación  en  derecho, se complementó lo exigido respecto a las observaciones 
hechas a los requisitos sectoriales para el  proyecto deconstrucción y puesta en 
funcionamiento de centros de conciliación gratuitos de los entes territoriales 
escogidos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Nariño y Sucre. 

 
¶ Soporte técnico virtual a los usuarios del sistema de información SICEQ. Se 
contin¼an las capacitaciones del ñRol Conciliador SICEQò en las ciudades de 
Medellín y Bogotá. Se inicia capacitación en los municipios de: El Tarra, Tibú y San 
Miguel. 

 

Actividad: Apoyar la implementación y el fortalecimiento de la conciliación en 
equidad en el territorio nacional. 

 

¶ Se  actualiza  documento  con  las  pruebas  realizadas  durante  el  mes  de  
septiembre  requerido  para  la implementación y funcionamiento de SICEQ. Estas 
pruebas corresponden al ingreso al rol conciliador, al contador de solicitudes 
atendidas. 
 

¶ Se adelantaron 11 capacitaciones a  conciliadores de la ciudad de Bogotá. 
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¶ Capacitación  a  la  UNAD,  para  parametrizar  los  procesos  de  implementación  
MICE  que  actualmente  se realizan en los municipios de Unguia, -Riosucio, El 
carmen de atrato  en el Chocó.  

 

¶ Creación  de  tres  procesos  de  implementación  desde  el  rol  administrador en los  
municipios  de  Unguia, Riosucio y El Carmen de Atrato del departamento de Choco. 

 

¶ Parametrización y  aprobación de  tres  (3)  diagnósticos  de  conflictividad de  los  
municipios  de Unguia, Riosucio, El Carmen de Atrato del departamento de Choco.
  

¶ Participación  de  la  Mesa  Técnica  con  la  Dirección  de  Acceso  a  la  Justicia  del  
Distrito  de  Bogotá,  la Cámara de Comercio de Bogotá y el Programa Nacional de 
Justicia en Equidad para definir y apoyar la reactivación  conciliación  en  equidad  
remota  y  virtual  y el  apoyo  a  los  conciliadores  en  situación  de vulnerabilidad, 
del Distrito Capital. 

 
Actividad: Implementar el MICE " Marco para la Implementación de la Conciliación en 
Equidad" en el territorio nacional. 
 

¶ El proceso de implementación del MICE en sus Fases I y II que se llevará a cabo en 
los municipios de El Charco, La  Tola,  Olaya  Herrera,  Santa  Bárbara,  Mosquera,  
Leiva,  Policarpa,  El  Rosario  (Nariño);  Convención,  El Carmen, Hacarí, San Calixto 
(Norte de Santander); Calamar, El Retorno (Guaviare); Puerto Concordia y Vista 
Hermosa (Meta), se encuentra publicado en SECOP II bajo la Licitación Pública Nº 
3 de 2020.  

 

¶ Durante este periodo se adelantaron las siguientes actividades: 1. Elaboración 
Estudios Previos.  2. Elaboración Análisis del Sector.  3.  Elaboración de Estudio de 
mercado MICE ïVirtual. 

 
Actividad: Promover la creación los centros gratuitos de conciliación, arbitraje y 
amigable composición, incluyendo el procedimiento de insolvencia de persona 
natural no comerciante. 
 

¶ En  el  marco  de  la  gestión y  promoción para  la  creación  de  20  centros  de  
conciliación  en  derecho, se complementó  lo  exigido  respecto  a  las  observaciones  
hechas  a  los  requisitos  sectoriales  propuesta  de modificación del anexo 15 sector 
justicia y del derecho del acuerdo 45 de 2017 del sistema general de regalías,  en  
el  tema  de  proyecto  para  la  construcción  y  puesta  en  funcionamiento  de  
centros  de conciliación  gratuitos  de  los  entes  territoriales  escogidos  en  los  
departamentos  de  Antioquia,  Bolívar, Caquetá, Nariño y Sucre 

 

¶ Asesorías de insolvencia económica de persona natural no comerciante. 
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Producto 5: Servicio de Educación Informal en Resolución de Conflictos 
Indicador: Personas capacitadas: Meta 400, Avance 0 
 

Para la materialización se este producto se tiene programado capacitar a 400 personas a 
través de dos eventos de formación:   
 
a) Capacitación para fortalecer las habilidades de negociación delos conciliadores en 

equidad nombrados en los departamentos de Meta, Norte de Santander y Putumayo. 
  

b) Capacitación a través de un diplomado de conciliación extrajudicial en derecho dirigido 
a funcionarios y operadores de justicia de los departamentos del Amazonas, Bolívar, 
Caquetá, Cesar, Guainía, Guaviare, Huila, Putumayo y Vaupés. 
 
A la fecha se encuentra en proceso precontractual: 
 

¶ En la fase de elaboración de análisis del sector y estudios previos la capacitación 
para fortalecer las competencias, habilidades y técnicas de negociación en 
resolución de conflictos de conciliadores en equidad nombrados en 3 
departamentos. 

 
¶ En la fase de publicado en SECOP II la estrategia de formación dirigida a 

funcionarios y operadores de justicia para el fortalecimiento de sus habilidades y 
competencias en temas relacionados con conciliación extrajudicial en derecho, 
género y discapacidad en 9 departamentos. 

 

Articulación indicadores de producto con los Indicadores de Sinergia  
 
La siguiente tabla permite evidenciar la relación de los indicadores de Sinergia con los 
indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos permite avanzar 
en dichos indicadores. 
 

Indicador Meta Vigencia Avance 
Indicadores de 
producto del 

proyecto articulados 

Municipios con conciliación 
en equidad implementada 

8 0 

Indicador de producto 
ñServicio de asistencia 

técnica para la 
implementación de los 
métodos de resolución 

de conflictosò 

Solicitudes de Métodos de 
Resolución de Conflictos 

atendidas 
168.482 69.784 

Indicador de producto  
ñServicio de 

inspección, control y 
vigilancia en resolución 

de conflictosò 
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Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico 
Institucional 
 
La siguiente tabla permite evidenciar la relación del objetivo estratégico, indicadores y 
metas con los indicadores de producto del proyecto, como el cumplimiento de los mismos 
permite avanzar en dicho indicador. 
 

Objetivo Estratégico Indicador Meta vigencia Avance 

Indicadores de 
producto del 

proyecto 
articulados 

 
Fortalecer el sistema de 

justicia para que sea 
accesible, oportuno y 
cercano al ciudadano. 

Municipios con 
conciliación en equidad 
implementada 

8 0 

Indicador de producto 
ñServicio de 

asistencia técnica 
para la 

implementación de 
los métodos de 
resolución de 
conflictosò 

Solicitudes de Métodos 
de Resolución de 
Conflictos atendidas 

168.482 69.784 

Indicador de producto  
ñServicio de 

inspección, control y 
vigilancia en 
resolución de 
conflictosò 

 
El indicador registrado en el PEI ñMunicipios con conciliaci·n en equidad implementadaò es 
un indicador acumulativo. A 31 diciembre de 2019 se contaba con 275 municipios con 
conciliación en equidad implementada. Para  la  vigencia  2020  se  tiene  programado  la  
implementación  en  8  municipios,  de  tal  forma  que a  31  de diciembre  de  2020  se  
logrará  la  meta  anual  acumulativa  de  283  municipios  con  conciliación  en  equidad 
implementada. 
 
Es pertinente aclarar que el avance del indicador ñSolicitudes de M®todos de Resoluci·n 
de Conflictos atendidasò correspondiente a 69.784es con corte a 30 de septiembre de 2020, 
por lo tanto difiere de la cifra dispuesta en el Plan Estratégico Institucional que a la fecha 
de este reporte se encuentra actualizado con corte a 30 de junio de 2020. (La nueva 
actualización de la cifra en el PEI se realizará el 08 de octubre de 2020 ïfecha programada 
por la OAP). . Lo mismo sucede con la cifra reportada en el indicador SINERGIA, la cual se 
encuentra con corte a 30 de agosto de 2020 

 
AVANCE DE GESTION 
 
Indicador 1: Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto. 
Meta 30, Avance 20 
 

¶ Con corte a 30 de septiembre de 2020, se han realizado veinte (20) comités para el 
seguimiento y supervisión del proyecto, lo que corresponde a un 66,67%. 
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Indicador 2: ítem´s contratados. Meta 100%, Avance 71,43% 
 

¶ Con  cortea  30 de septiembre,  se  ha  realizado  la  suscripción  de  20 procesos  
contractuales  que  permiten  el fortalecimiento de  los  métodos  de  solución  de  
conflictos,  lo  que  corresponde  al  71,43%  del  total  de  ítems programados. 
 

Indicador 3: Talleres o actividades de capacitación realizados. Meta 4, Avance 1 
 

¶ Con corte a 30 de septiembre de 2020 se ha desarrollado una (1) capacitación así: 
 
Capacitación On line denominada ñDiscapacidad y modelo social de derecho desde 
la Ley 1996 de 2019ò, a la fecha se han capacitado 1.815 conciliadores y notarios 
de todo el país de manera gratuita.. 

 

Indicador 4: Informes presentados. Meta 12, Avance 9 
 

¶ A la fecha frente al ²tem ñInformes presentados" Con corte a 30 de septiembre de 
2020, se han realizado y presentado nueve (9) informes de seguimiento al proyecto, 
lo que corresponde a un 75% de avance. 

 

2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA 

RESTAURATIVA 

 

El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa tiene dos direcciones que 
ejecutan 5 proyectos que asciendes a $9.662 millones y que representan el 29% con 
respecto al presupuesto de inversión del Ministerio  
 

2.2.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL 
 

La Dirección de Justicia Transicional para la vigencia 2020 tiene a cargo dos (2) proyectos 
de inversión por un valor total de $ 4.403.029.683,00, los cuales representan el 13,36% del 
presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, 
a continuación se presentan los proyectos en ejecución por parte de la dirección y sus 
avances con corte a septiembre 30 del 2020. 
 

Objetivo General: Mejorar la capacidad de consolidación e intercambio de información 

entre entidades a través del Sistema de Información Interinstitucional de justicia 

Transicional 

 
 

Proyecto 1ñ Fortalecimiento del intercambio de información en el sistema de 

información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacionalò 
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Millones de pesos 

Ap. vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

1.519 927 61% 641 42% 641 42% 

 
 

Grafica No 9 
Evolución porcentual del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $1.519 millones, de los 
cuales a la fecha se cuenta con un porcentaje de ejecución del 61% en compromisos y 42% 
en obligaciones. 
 
TRAZADORES PRESUPUESTALES 
 

La totalidad de los recursos de este proyecto se destinan a las víctimas por ser un proyecto 

que facilita todos los procesos de acceso a los mecanismos de justicia transicional. 

 

Trazador: Victimas      

Categoría Apropiación inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

Ejes Transversales - 
Transversal / Sistemas 
de información 

1.519.029.683 1.519.029.683 0 0 0 

Total distribuido 1.519.029.683 1.519.029.683 0 0 0 

 
 
     

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Agost Sept

A.financiero 0,00% 0,00% 0,39% 0,87% 1,36% 1,84% 24,79% 25,80% 42,23%

A. fisico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A. de Gestión 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,70% 31,70% 31,70% 31,70% 31,70%
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Trazador: Tecnologías de información y 
comunicaciones  

Categoría Apropiación inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

Aplicaciones/Software 607.611.873 607.611.873 0 0 0 

Infraestructura/Hardware 911.417.810 911.417.810 0 0 0 

Total distribuido 1.519.029.683 1.519.029.683 0 0 0 
 

AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los 
indicadores de producto, no obstante en el presente informe se registran las actividades 
realizadas en cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de productos. 

 

Producto 1: Servicio de información actualizado. 

Indicador: Sistemas de información actualizados: Meta 1, Avance 0 

 

Este producto busca realizar el seguimiento a  los  servicios que  se  prevé  actualizar tales 

como  módulos disponibles  del SIIJT,  servicios web  disponibles, aplicaciones  adicionales  

disponibles, conjuntos de datos abiertos publicados. 

 

Å        Se estructuró la MATRIZ DE FORMALIZACION DE ACUERDOS ENTRE ENTIDADES 
- SIIJT 2020-II.xls junto al equipo funcional de SIIJT. Esta matriz permite el desarrollo de 
las actividades en los procesos de formalización y renovación de acuerdos con las 
entidades y se realizó el registro con el fin de continuar con los procesos de renovación de 
convenios: OACP, ARN, RNEC, PGN. 
 

Actividad: Diseñar y modelar los flujos interinstitucionales para el registro e 

intercambio de información entre entidades. 

 
Å Se aprobó el plan de trabajo del convenio de cooperación suscrito así se incluyeron 

actividades para apoyar la integración de nuevas entidades al SIIJT, apoyando el 
diseño para la implementación de los flujos de información entre entidades y 
apoyando la articulación de nuevas entidades. 

 
Actividad: Formalizar los acuerdos para intercambiar información entre entidades. 
 

Å Se aprobó en el plan de trabajo del convenio de cooperación internacional suscrito, 
estructurar y formalizar nuevos marcos políticos de intercambio de información y hacer 
seguimiento a los acuerdos ya existentes. Igualmente, continuaron las gestiones para 
avanzar con los convenios. 
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Producto 2: Servicio de información implementado. 

Indicador: Sistemas de información implementados: Meta 1, Avance 0 
 

El objetivo de este producto es realizar el seguimiento  a  los  servicios  que  se  prevé  
adquirir  tales  como  nuevos  módulos disponibles   del   SIIJT, nuevos   servicios web   
disponibles,   nuevas   aplicaciones adicionales disponibles, nuevos conjuntos de datos 
abiertos publicados. 
 

¶ Se avanzó en dos procesos contractuales para la adquisición de infraestructura del 
SIIJT y soporte y actualizaciones a la plataforma tecnológica. El avance en este 
indicador mide el avance en los servicios del SIIJT que se prevé adquirir y solo se 
reporta al final de la vigencia (diciembre de 2020), sin embargo, se hará seguimiento 
a los servicios adquiridos.  
  

Actividad: Implementar en el Sistema SIIJT los servicios de uso e intercambio de 
información. 
 

¶ Se aprobó en el plan de trabajo del convenio de cooperación para apoyar la 
coordinación de la relación interinstitucional que sirve de base a la sostenibilidad, 
uso, apropiación e ingreso de nuevas entidades y las pruebas de los nuevos flujos 
de información implementados. 

 

Actividad: Actualizar la información en las líneas de postulados, bienes, 
desmovilizados, víctimas y otros del Sistema de Información Interinstitucional de 
Justicia Transicional. 
 

¶ Se aprobó en el plan de trabajo del convenio de cooperación internacional para 
gestionar de manera efectiva y eficiente la información histórica de las entidades, 
tanto la física como la digital. OIM reportó la contratación de veinte gestores de la 
información. 

 

Actividad: Asegurar el mecanismo de coordinación interinstitucional que provee 
información para la materialización de los derechos de las víctimas y victimarios. 
 

 

¶ Se publicó la convocatoria para el proceso de selección abreviada de menor cuantía 

para asegurar el soporte del SIIJT. 6 oferentes realizaron observaciones a los pliegos 

de condiciones y se elaboró un documento de respuestas y se realizaron ajustes a 

los pliegos para la apertura del proceso. 

 

Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos. 

Indicador: Documentos de lineamientos técnicos realizados: Meta 1, Avance 0 

 

En cumplimiento de este producto se busca efectuar el seguimiento a los documentos 

generados o actualizados para el SIIJT tales como: 

 

Á Manual de instalación de la herramienta de la mesa de ayuda,  
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Á Manual técnico de la herramienta de la mesa de ayuda 

Á Manual administración 

Á Manual auditoria 

Á Manual bienes 

Á Manual desmovilizados 

Á Manual divulgación 

Á Manual interfaz gestión procesal 

Á Manual mapa 

Á Manual matriz interinstitucional 

Á Manual postulados 

Á Documento de arquitectura de software 

Á Configuración bases de datos 

Á Configuración servidores aplicaciones 

Á Formato requerimientos 

Á Guía procedimiento atención incidentes y solicitudes 

Á Manual de estilos 

Á Manual técnico soporte 

Á Manual técnico web service SIIJT bienes 

Á Manual configuración instalación, entre otros 

 

¶ Se avanzó en la definición final de los términos de la minuta y se solicitó el trámite 
de firmas a OIM para alcanzar, entre otras, la meta de este indicador; se hará 
seguimiento a los documentos generados o actualizados para el SIIJT tales como 
manuales, guías de ayuda y otros. 

 

Actividad: Diseñar e implementar una estrategia de uso y apropiación del Sistema de 

Información Interinstitucional de Justicia Transicional. 

 

Actividad: Hacer seguimiento y evaluación del uso y apropiación del Sistema de 

Información Interinstitucional de Justicia Transicional 

 

Para la implementación de estas actividades, entre otras, se solicitó la suscripción de un 

convenio de cooperación el cual se encuentra en trámite de firmas por parte de OIM. Este 

convenio de cooperación se realizará en conjunto con la Dirección de Política Criminal e 

incluirá temas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y se 

recibirá una contrapartida de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que 

contribuirá a Fortalecer el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional 

(SIIJT) mediante la coordinación a través de un equipo permanente del sistema que 

realizará procesos de capacitación en el uso y apropiación con las entidades vinculadas al 

SIIJT y sus herramientas correlacionadas. 
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Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico 
Institucional 
 

La dependencia manifiesta que la ejecución de este proyecto no apunta específicamente a 
las metas de los indicadores estratégicos 
 

Objetivo Estratégico Indicador 
Meta 

vigencia 
Avance 

Indicadores de 
producto del 

proyecto 
articulados 

 
Formular y coordinar la 

política pública en 
materia de justicia 

transicional, en el marco 
de la reconciliación 

nacional. 

Documentos de política 
pública y de 
lineamientos técnicos 
sobre los procesos y 
mecanismos de justicia 
transicional. 

3 
Se avanzó en las 

definiciones sobre los 
documentos a realizar 

La ejecución de este 
proyecto no apunta 

específicamente a las 
metas delos 
indicadores 
estratégicos 

 

Municipios priorizados 
por el ministerio en los 
que se implemente la 
oferta institucional que 
garantice el acceso a la 
justicia para fortalecer 
la participación de las 
víctimas en la 
aplicación de los 
mecanismos y medidas 
de justicia transicional 

74 
Se realizó definición y 
priorización sobre 40 

municipios PDET 

Acciones estratégicas 
de fortalecimiento 
institucional para 
promover la eficacia y 
eficiencia en la 
aplicación de los 
mecanismos y medidas 
de justicia 
desarrolladas por la 
DJT 

40 

Se avanzó en la 
inclusión en las metas 

del convenio de 
asociación y dentro 

del Plan operativo de 
dicho convenio se 

harán las definiciones 
de lugares y la 

programación de su 
implementación 

 

AVANCE DE GESTIÓN 
 
El porcentaje de avance de gestión en promedio es 31,7% de cumplimiento frente a los 
indicadores de gestión programados en el proyecto de inversión 
 
Indicador 1: Sistemas de información mejorados. Meta 1, Avance 0 
 

Las actividades para alcanzar las metas comprenden los desarrollos y ajustes a los 
existentes tanto en la plataforma tecnológica como en la funcionalidad del SIIJT, y se y 
reportarán mensualmente una vez se presenten avances. 

 
Indicador 2: Convenios Interadministrativos Suscritos. Meta 1, Avance 1 CUMPLIDO 
  

A septiembre se ha suscrito el convenio de intercambio de información con la con la 
Procuraduría General de la Nación MJD 295 de 2020 y PGN 126-2020 de mayo 13 de 2020 
y se avanza en un proceso de renovación de otros convenios  
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Indicador 3: Actividades de Soporte Realizadas. Meta 500, Avance 86 
 

A septiembre se continúa con las actividades de soporte realizadas así:  
1) Apoyo con Funcionalidades (13),  
2) Desbloqueo de usuarios en el mes (72),  
3) Modificación de Listas Desplegables (1) para un total de 86.  
 

Indicador: Porcentaje de Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica. Meta 90%, 
Avance 90% CUMPLIDO 
 

Se cumplió en mayo con una disponibilidad del SIIJT superior al 90%. Módulos disponibles 
del SIIJT (18), Servicios Web disponibles (14), Aplicaciones adicionales disponibles (4), 
Conjuntos de datos abiertos publicados (5). 

 
Objetivo General: Proteger los derechos de las víctimas en el acceso a los mecanismos 
de Justicia Transicional y al Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No 
Repetición. 
 

      Millones de pesos 

Ap. vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

2.884 2.256 78% 162 6% 162 6% 

 
Grafica No 10 

Evolución porcentual del proyecto 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 2.ñ Protección de los derechos de las víctimas en el acceso a los 

mecanismos de justicia transicional,  nacionalò 

 

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Agos Sept

A.financiero 0,00% 0,00% 0,00% 0,55% 0,93% 1,51% 3,12% 4,00% 5,60%

A. fisico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00%

A. de Gestión 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75%
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AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $2.884 millones, de los 
cuales a la fecha se cuenta con un porcentaje de ejecución del 78% en compromisos y 6% 
en obligaciones. 

 
TRAZADORES PRESUPUESTALES 
 

La  totalidad  de  los  recursos  de  este  proyecto  se  focalizan en  la  población víctima del 
conflicto armado, incluidos un 89% de víctimas de desplazamiento forzado. 
 

Trazador:  Victimas      

Categoría Apropiación inicial Apropiación vigente Compromisos  Obligaciones Pagos 

Atención-Transversal /  
Orientación y comunicación 

2.494.270.271 2.494.270.271 0 0 0 

Ejes Transversales - 
Transversal / Coordinación 
nación-territorio 

389.729.729 389.729.729       

Total distribuido 2.884.000.000 2.884.000.000 0 0 0 

 
Trazador:  Desplazados      

Categoría Apropiación inicial Apropiación vigente Compromisos  Obligaciones Pagos 

Atención-Transversal /  
Orientación y comunicación 

2.307.200.000 2.307.200.000 0 0 0 

Total distribuido 2.307.200.000 2.307.200.000 0 0 0 

 

AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los 
indicadores de producto, no obstante en el presente informe se registran las actividades realizadas 
en cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de productos. 

 
Producto 1: Documentos de lineamientos técnicos. 

Indicador: Documentos de lineamientos técnicos realizados: Meta 1, Avance 0 
 
Indicador secundario: Documentos técnicos de justicia transicional elaborados: 
Meta 1, Avance 0 
  

Å Dentro del convenio de asociación suscrito se definieron varios documentos. 1. 
Seguimiento a la jurisprudencia de las Salas de Justicia y Paz 2. Diagnóstico de la 
gestión y el desempeño de cada una de las entidades que conforman el SIVJRNR, 
de tal manera que se evidencien los aspectos en los que se presentan dificultades y 
que por lo tanto requieren reglamentación o modificaciones. 3. Guía frente a la 
aplicación de los enfoques diferenciales en los diferentes mecanismos de justicia 
transicional, haciendo precisión en las buenas prácticas halladas. 4. Decisiones 
jurisprudenciales dictadas en el marco de la sentencia T-025 de 2004, desarrolladas 
en favor de las comunidades étnicas, de tal manera que se evidencien las acciones 
adelantadas por las diferentes entidades involucradas para superar el estado de 
cosas inconstitucional. 
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Actividad: Elaborar documentos de lineamientos técnicos que contribuyen a mejorar 
la capacidad de respuesta efectiva de las instituciones. 
 

¶ A septiembre se entregó el primer avance correspondiente al 25 % de los 
documentos finales 1) Guía frente a la aplicación de los enfoques diferenciales. 2). 
Documento principales decisiones jurisprudenciales dictadas en el marco de la 
sentencia T-025 de 2004. 

 
Producto 2: Servicio de asistencia técnica para la construcción y 

actualización de mecanismos de justicia transicional. 
Indicador: Entidades asistidas técnicamente: Meta 15, Avance 1 

 
¶ En septiembre se iniciaron estas actividades con el comité territorial municipal de 

Valle del Guamuez - Putumayo, el cual contó con la participación de 8 funcionarios. 
 

Actividad: Fortalecer escenarios de coordinación interinstitucional en materia de 
justicia transicional. 
 

 

¶ El 25 de septiembre se iniciaron estas actividades con el comité territorial municipal 
de Valle del Guamuez - Putumayo, el cual contó con la participación de 8 
funcionarios entro de esta actividad para acompañar y fortalecer los Comités de 
Justicia Transicional con asistencia técnica 

 
Actividad: Elaborar   guías   sobre   la   aplicación   de   los   mecanismos   de   justicia 
transicional dirigida a las entidades competentes. 
 

¶ En septiembre se recibió el primer avance correspondiente al 25 % de los 
documentos finales 1). Línea jurisprudencial sobre proceso de restitución de tierras. 
2). Documento del Componente de justicia del modelo transicional perspectiva del 
derecho penal internacional. 

 

Actividad: Facilitar espacios de formación e información sobre los mecanismos de 
justicia transicional. 
 

Actividad cuyo objetivo es la realización de acciones que garanticen la participación efectiva 
de las víctimas en los incidentes de reparación, según la competencia del Ministerio (Ley 
975 de 2005). 
 

¶ Se adelantó la propuesta temática de los foros y conversatorios, así: Conversatorio 
entidades del Sistema y la Academia, Foro internacional "Países que han pasado 
por conflicto, tránsito hacia la paz", Foro iniciativas de paz territorial, Conversatorio 
SIVJRNR y Justicia y Paz. 

 

Producto 3: Servicio para la articulación de los mecanismos de justicia 
transicional. 

Indicador: Espacios de articulación interinstitucional celebrados: Meta 2, Avance 0 
 
Å Se estructuraron los contenidos de los talleres con enfoque de Género, Étnico y 

NNA. Para los talleres de NNA se realizaron las primeras reuniones de 
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acercamiento. 
 
Actividad: Propiciar espacios para facilitar la adecuada articulación entre el SIVJRNR 
y los mecanismos de justicia transicional existentes. 
 

Se estructuraron los contenidos de los talleres con enfoque de Género, Étnico y NNA. 
 

Producto 4: Servicio de información implementado. 
Indicador: Sistemas de información implementados: Meta 1, Avance 0 
 
Å Se realizaron reuniones de concertación sobre el diseño y luego puesta en marcha 

del observatorio de Justicia Transicional con la Universidad Nacional. Se avanzó en 
la elaboración de los estudios previos. 

 

Actividad: Diseñar un observatorio de justicia transicional 

 
Se ajustaron los estudios previos y se avanzó en el trámite precontractual y financiero sobre 
el diseño por el cual se prevé diseñar un Observatorio de Justicia Transicional dentro del 
convenio marco del Ministerio con la UNAL. 
 

Producto 5: Servicio de educación informal en temas de justicia transicional. 
Indicador: Eventos en materia de justicia transicional realizados: Meta 80, Avance 8 

 

¶ Durante septiembre se realizaron ocho (8) Jornadas Móviles de oferta 
interinstitucional integral de acceso a la justicia transicional focalizadas en víctimas 
ubicadas en municipios PDET y otros priorizados facilitando su acceso a la justicia 

 
Ind. Secundario: Jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a 
las víctimas del conflicto armado realizadas. Meta 40 Avance 8 
 
Å Se realizaran 28 jornadas móviles en municipios PDET, veinte (20) actividades 

pedagógicas respecto de las rutas de acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda. 

 
Å Durante septiembre se realizaron ocho (8) Jornadas Móviles de oferta 

interinstitucional integral de acceso a la justicia transicional focalizadas en víctimas 
ubicadas en municipios PDET así: 

 
1) Puerto Caicedo - Putumayo 7 al 11 Sep. Mujeres: 332; Hombres: 117; Total: 449.  
2) Jambaló - Cauca. Del 7 al 11 Sep. Mujeres: 246; Hombres: 218; Total: 464. 
3) Puerto Guzmán ï Putumayo 14 al 18 Sep. Mujeres: 333; Hombres: 146; Total: 479.  
4) Piendamó - Cauca.14 al 18 Sep. Mujeres: 288; Hombres: 177; Total: 465.  
5) San Miguel ï Putumayo 21 al 25 Sep. Mujeres: 349; Hombres: 169; Total: 518.  
6) Florida - Valle de Cauca 21 al 25 Sep. Mujeres: 320; Hombres: 154; LGTBI: 1; Total: 518.  
7) Valle del Guamuez ï Putumayo. 28 al 30 Sep. Mujeres: 196; Hombres: 92; Total: 288.  
8) Pradera - Valle de Cauca. 28 al 30 Sep. Mujeres: 185; Hombres: 21; Total: 271. 
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Ind. Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades 
locales realizados. Meta 20 Avance 0 
 

¶ Se avanzó en la definición de los contenidos finales del diplomado que se realizará 
como convenio específico de capacitación en el marco del convenio 
interadministrativo 263 de 2020 suscrito entre el Ministerio con la ESAP con lo cual 
se llegará a 2000 funcionarios en 20 diferentes sitios del país. 

 
Ind. Secundario: Eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en el acceso a la justicia 
en materia de justicia transicional. Meta 20 
 

Å Se aprobó realizar veintiocho (28) talleres para capacitar a funcionarios y víctimas 
de municipios PDET y otros priorizados en las rutas de acceso a los mecanismos de 
justicia transicional y protocolos de protección. 

 
Actividad: Realizar talleres informativos a víctimas y organizaciones de víctimas 
sobre mecanismos de protección. 
 

¶ Esta actividad se realiza dentro de un convenio de asociación que incluyen esta 
actividad para implementar la estrategia interinstitucional de Unidades Móviles de 
Atención y Orientación a las víctimas; se aprobaron los municipios a realizar los 
talleres, para cumplir con las actividades enumeradas en la columna anterior. El 
ajuste en el número de jornadas se realiza en atención la modificación de la 
metodología de realización de las jornadas, así como a las circunstancias de 
emergencia sanitaria que vive el país. Consecuentemente, se solicitará una 
actualización del proyecto de inversión y se realizará la respectiva regionalización 
de metas, según lo aprobado. 

 

Actividad: Sistematizar la experiencia de los talleres realizados para víctimas, 
organizaciones, entidades y operadores sobre mecanismos de protección. 
 
Se avanzó en recopilar y organizar la experiencia de los talleres realizados para víctimas, 
organizaciones y entidades revisando los entregables del convenio No. 306 entre Ministerio 
de Justicia y del Derecho y FUPAD. Se realizó revisión de los cursos y diplomados 
ofertados por la ESAP, con el propósito de definir los estándares que deben acogerse para 
el desarrollo de estos, teniendo en cuenta los funcionarios que participaran en ellos y se 
realizó informe sobre los avances en la transversalización del enfoque diferencial en la 
política pública que desarrolla el Ministerio. 
  
Dentro del convenio de asociación que se suscribirá se proyectó: 
 

1. Elaborar un (1) documento de sistematización de la experiencia en el desarrollo de 
las estrategias de acceso a la justicia transicional. 

2. Elaborar documentos de sistematización respecto de los aspectos relevantes para 
las víctimas, que estarán dirigidos a los funcionarios y contratistas que 
desempeñarán labores en las jornadas de Justicia Móvil. 

3. Elaborar informes periódicos de seguimiento a las labores adelantadas por las 
entidades que participan en la estrategia "Justicia Móvil. 
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4. Elaborar piezas digitales y físicas respecto de las rutas de acceso a los tres 
mecanismos de justicia transicional. 

 
Actividad: Desarrollar actividades de capacitación a las víctimas en las instancias del 
SIVJRNR 
 
Å Durante septiembre se elaboraron y enviaron las comunicaciones a las alcaldías y 

personerías con el fin de gestionar los respectivos permisos y conocer los protocolos 
de bioseguridad necesarios para las actividades que se realizarán de forma semi 
presencial en los municipios de:  

 
1) Antioquia: Carepa, Zaragoza y Nechí  
2) Caquetá: Florencia, Morelia, El Paujil y La Montañita  
3) Cauca: Buenos Aires y Caldono  
4) Meta: Vistahermosa, Puerto Lleras y Guamal  
5) Nariño: Santa Bárbara de Iscuande y Roberto Payán  
6) Norte de Santander: San Calixto  
7) Putumayo: Orito  
8) Tolima: Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral  
 
Å Dentro de esta actividad se prevé realizar veinte (20) actividades pedagógicas como 

talleres, diplomados o capacitaciones dirigidas a las víctimas y las organizaciones 
de víctimas respecto de las rutas de acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desparecidas en el marco del convenio de asociación con la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) entidad sin ánimo de lucro 
que incluye, entre otras, realizar esta actividad para la capacitación que busca 
brindar conocimiento para el empoderamiento de las víctimas en los mecanismos de 
participación en las instancias del SIVJRNR. 

   
Producto 6: Documentos metodológicos. 

Indicador: Documentos metodológicos elaborados: Meta 3, Avance 0 
 
Å Es el conjunto de procesos de difusión y divulgación de las actividades, lineamientos 

y logros realizados por la entidad en el desarrollo de sus actividades misionales. En 
junio se avanzó en la formulación de una estrategia comunicacional para los temas 
de justicia transicional dentro de la actividad elaborar guías y herramientas 
pedagógicas relacionadas. 

 
Actividad: Elaborar guías y herramientas pedagógicas respecto a los mecanismos 
de participación en el SIVJRNR 
 

Å Se avanzó en la elaboración de una propuesta de plan estratégico de comunicación 
de justicia transicional, donde se describen procesos de producción de contenido y 
divulgación sobre lo relacionado a los componentes de la dirección y los mecanismos 
de justicia transicional. 
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Para desarrollar esta actividad se solicitó la suscripción de un contrato de prestación de 
servicios profesionales del cual se espera:  
 

1. Documento pedagógico sobre la protección de los derechos de las víctimas en la aplicación 
de los mecanismos de Justicia Transicional.  

2. Documento que recopile el material pedagógico y las piezas de comunicación sobre 
los mecanismos de Justicia Transicional y los derechos de las victimas dirigidos a la 
población víctima y/o servidores públicos. 

3. Documento guía para el desarrollo de las estrategias de comunicación y divulgación 

del Sistema Integral de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV). 
4. Informe sobre actividades de apoyo a en el trámite necesario para la publicidad y 

divulgación de las piezas comunicativas. 
 

Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico 
Institucional 
 

Dentro de los productos y actividades que se realizan en el proyecto, se avanza 
conjuntamente con las metas del Plan, entendiendo que todas las acciones a realizarse 
tienen como beneficiario final a las víctimas del conflicto y fortaleciendo sus derechos para 
el acceso a la justicia; sin embargo no todos los recursos destinados al proyecto financian 
las metas propuestas en el Plan. 
 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Meta 

vigencia 
Avance 

Indicadores de 
producto del 

proyecto 
articulados 

 
Formular y 
coordinar la 

política pública en 
materia de justicia 
transicional, en el 

marco de la 
reconciliación 

nacional. 

Documentos de política 
pública y de lineamientos 
técnicos sobre los 
procesos y mecanismos 
de justicia transicional. 

3 
Se avanzó en las 

definiciones sobre los 
documentos a realizar 

La ejecución de este 
proyecto no apunta 

específicamente a las 
metas de los 
indicadores 
estratégicos 

 

Municipios priorizados 
por el ministerio en los 
que se implemente la 
oferta institucional que 
garantice el acceso a la 
justicia para fortalecer la 
participación de las 
víctimas en la aplicación 
de los mecanismos y 
medidas de justicia 
transicional 

74 

Se realizó definición y 
priorización sobre 40 
municipios PDET. Se 

avanzó en la coordinación 
en (8) municipios para 

realizar veinte (20) 
actividades pedagógicas 
dirigidas a las víctimas y 

las organizaciones de 
víctimas; Igualmente, se 

avanzó en la realización de 
(8) jornadas móviles y 
gestiones para realizar 
veintiocho (28) talleres 

para capacitar a 
funcionarios y víctimas de 
municipios PDET y otros 

priorizados 

Acciones estratégicas de 
fortalecimiento 
institucional para 
promover la eficacia y 
eficiencia en la aplicación 
de los mecanismos y 
medidas de justicia 
desarrolladas por la DJT 

40 

Se avanzó en la definición 
de los contenidos de las 

veinte (programación delas 
metas y) iniciativas 

pedagógicas y de los 
contenidos del diplomado 

para llegar a  20 diferentes 
departamentos  
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AVANCE DE GESTIÓN 
 
Indicador 1: Asesorías y Consultorías Contratadas, Meta 1. 
 
En este indicador se relacionan las actividades que tiene carácter de realización de 
estudios, diseño de estrategias y evaluaciones que se realizan en desarrollo del proyecto.  
 

¶ Se ha avanzado con el desarrollo del plan operativo del convenio por el cual se 
realizan las actividades para cumplir con este indicador. 
 

Indicador 2: Talleres O Actividades De Capacitación Realizados, Meta 64. 
 

En este indicador se relacionan las actividades de capacitación contempladas en el 
proyecto tanto a funcionarios públicos como a víctimas y organizaciones de víctimas, es 
decir las capacitaciones que se realizan en el convenio con la ESAP, los talleres sobre rutas 
y protocolos y capacitaciones a funcionarios de municipios PDET.  
 

¶ Se avanzó con la ejecución del plan operativo del convenio de asociación y un 
convenio específico de capacitaciones para cumplir con este indicador. 
 

Indicador 3: Asistencias Técnicas Realizadas, Meta 15, Avance 1 
 

En este indicador se relacionan las actividades de transferencia de conocimientos, 
capacidades a las entidades territoriales que se desarrollan en este proyecto. Se avanzó 
en la gestión contractual para cumplir con este indicador.  
 
¶ Se avanzó en la gestión del plan operativo para cumplir con este indicador realizando 

1 de las 15 asistencias previstas. 

 
2.2.2 DIRECCIÓN DE POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA 
 

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para la vigencia 2020 tiene a cargo tres (3) 
proyectos de inversión por un valor total de $5.258.778.153,00, los cuales representan el 
15,96% del presupuesto total de Gastos de Inversión  asignados al Ministerio de Justicia y 
del Derecho, a continuación se presentan los proyectos en ejecución por parte de la 
dirección y sus avances. 

Objetivo General: Mejorar la capacidad institucional del Ministerio de Justicia y del 
Derecho para implementar una política criminal racional, coherente y basada en evidencia 
empírica. 
              
              

Proyecto 1.ñ Fortalecimiento e implementación de la política criminal en el 

estado colombiano  nacionalò 
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            Millones de pesos 
 Ap. vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

2.100 1.695 81% 960 46% 960 46% 

 
Grafica No 11 

Evolución porcentual del proyecto 

 
AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $2.100 millones, de los 
cuales a la fecha se cuenta con un porcentaje de ejecución del 81% en compromisos y 46% 
en obligaciones. 
 

Trazadores Presupuestales 
 

Trazador:  Equidad de la Mujer     

Categoría 
Apropiación 

inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

Mujer libre de violencias-
Desarrollo institucional y 
transformación cultural 

120.000.000 120.000.000 106.234.000 71.577.000 71.577.000 

Total distribuido 120.000.000 120.000.000 106.234.000 71.577.000 71.577.000 

 

Trazador:  Construcción de Paz     

Categoría 
Apropiación 

inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

4. Solución al problema de 
las drogas - 4.1 Programa 
Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito PNIS 

250.000.000 250.000.000 0 0 0 

Total distribuido 250.000.000 250.000.000 0 0 0 

 
 

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Agost Sept

A.financiero 0,00% 0,00% 1,24% 4,78% 9,30% 14,12% 21,69% 26,48% 45,70%

A. fisico 0,00% 0,00% 11,00% 35,00% 46,00% 57,00% 62,00% 62,00% 73,00%

A. de Gestión 0,00% 0,00% 18,75% 43,75% 43,75% 50,00% 56,25% 56,25% 68,75%
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AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico se encuentra en 73% frente a las metas establecidas en los 
indicadores de producto, en el presente informe se registran las actividades realizadas en 
cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de productos. 
 

Producto 1: Documentos de lineamientos técnicos. 
Indicador: Documentos de lineamientos técnicos realizados: Meta 1, Avance 1 
 
Se reporta cumplimiento del 100%. Ya se cuenta con la versión final del documento de 
Lineamientos de resocialización basados en criterios de justicia restaurativa, se encuentra 
en revisión de la Dirección para pasar a la fase de validación y socialización. 
 
Actividad: Validar lineamientos de resocialización basados en criterios de Justicia 
Restaurativa, en el marco del cumplimiento de la sanción penal. 
 
Å Se realizó entrega final ajustada de los Lineamientos de resocialización con enfoque 

en justicia restaurativa, se encuentra en fase de validación interna para luego 
proceder a la fase de validación externa. 

 

Producto 2: Servicio de información para la política criminal. 
 
Indicador: Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política 
Criminal elaborados: Meta 7, Avance 6 
 
1. Caracterización de información del Sistema SIRPA y SIPC. 

2. documentos y  lineamientos para la construcción de estudios en Política Criminal 

3. Caracterización de la Criminalidad 

4. Reacción Institucional del departamento del Choco 

5. Documento seguimiento a noticias sobre cadena Perpetua 

6. Reportes en temáticas relevantes en materia de política criminal en especial del Plan 

Nacional de Política Criminal 
 

Indicador secundario: Sistema de Información de la Política Criminal en 
funcionamiento (T-762/15) Meta: 2, Avance 1 
 

Å Continúa la actualización de las bases de datos y creación de tableros de 

información en el Sistema de Información de Política Criminal. 
 

Actividad: Realizar seguimiento al instrumento de medición de normas técnicas para 
el goce efectivo de derechos humanos de la población privada de la libertad, en 
establecimientos penitenciarios y carcelarios. 
 

¶ Elaboración de la guía para la elaboración del noveno informe de seguimiento al ECI 
y la misma se remitió al grupo de Política, al INPEC y a la USPEC. 
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Actividad: Desarrollar investigaciones basadas en minería de datos sobre el 
repositorio de datos de los Sistemas de Información de Política Criminal (SIPC) y 
Sistema Unificado de Información de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
(SIRPA) e  informes analíticos en asuntos estratégicos en materia de política criminal. 
 

Å Revisi·n del informe de la ñComisi·n de Seguimiento y Monitoreo a la 
Implementaci·n de la Ley 1448 de 2011 ñLey de Víctimas y Restitución de Tierras 
2017- 2018ò y realizaci·n del an§lisis en el componente justicia. Insumo para el 
avance en la construcción del informe de desplazamiento (Auto 373).  

   
Å Revisión de Informe Mundial Sobre Desplazamiento Interno y realización del análisis 
del cap²tulo ñENFOQUE COLOMBIA Norte de Santander, en donde convergen dos 
crisis de desplazamientoò. Insumo para el avance en la construcci·n del informe de 
desplazamiento (Auto 373). 

 
Actividad: Generar herramientas  geo  estadísticas  de  análisis  y  monitoreo  de 
fenómenos  de criminalidad. 
 

Å Actualización de bases de datos, creación y cargue de tableros de información 
actualizados en el Sistema de Información de Política Criminal. 

 
Producto 3: Servicio para incorporar el enfoque de género en la Política 

Criminal y Penitenciaria. 
  
Indicador: Estrategia de transversalización del enfoque de género en la Dirección de 
Política Criminal y Penitenciaria elaborada: Meta 2, Avance 0,50% 

 
Å Se elaboraron avances en el diagnostico en materia de mujeres posicionadas y 

enfoque diferencial a la población LGTBI. 
 
Actividad: Actualizar e implementar, un programa de reintegración social  para 
prevenir la reincidencia en el delito en mujeres. 
 

 

¶ Revisión y ampliación del capítulo 1 del documento técnico de lineamientos con 
perspectiva de g®nero, al cual se adiciona un apartado que contiene el ñPlan de 
Transformación y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia".  
 

¶ Se aclara con el equipo de sistema pospenitenciario el direccionamiento de las 
dimensiones que se deben abordar en el análisis de la perspectiva de género para 
esta población. Este documento de adicionará a la CAJA DE HERRAMIENTAS que 
actualmente se consolida en éste grupo de trabajo.  

 
¶ Se realizan mesas de trabajo con el fin de realizar la búsqueda de insumos para 

construir la CARTILLA de REGLAS MANDELA Y REGLAS BANGKOK, y de 
concretar su diseño temático. 
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Actividad: Diseñar un lineamiento de política  de tratamiento penitenciario con 
enfoque diferencial, con énfasis en población en condición de discapacidad, adulto 
mayor y LGTBI. 
 

 
Å Descripción cualitativa de la población con enfoque diferencial, programas de 

tratamiento penitenciario. Descripción cuantitativa de la población con enfoque 
diferencial, programas de tratamiento penitenciario.  
 

Å Documento técnico de población en condición de discapacidad y LGBTI 
 

Producto 4: Servicio de asistencia técnica para la coordinación de la política 
criminal. 

 

¶ Se remitió a los presidentes de Comités Departamentales/Distrital las Directrices 
emitidas por el SNCRPA para orientar la formulación de estrategias de prevención 
del delito de adolescentes y jóvenes en el marco de los planes de desarrollo 
Departamentales y Municipales. 

 
Indicador: Entidades territoriales asistidas técnicamente en materia de política 
criminal: Meta 8, Avance 8. 
 
Å Se llevó a cabo asistencia técnica de capacitación en las fases II y III, relacionada 

con el Diagnóstico Participativo y la aplicación de las herramientas de Marco Lógico, 
conforme a lo establecido en el Documento Metodológico, dirigida a los Comités 
Departamentales de Cauca, Cesar, Cundinamarca y Atlántico; continuando el 15 de 
septiembre, con los comités departamentales de Risaralda, Quindío, Bogotá y 
Boyacá. (8 departamentos asistidos y meta 100% cumplida.  
 

Actividad: Aplicar la herramienta técnica  diseñada  para la priorización de acciones, 
programas o estrategias orientadas a la prevención del delito de adolescentes y 
jóvenes. 
 

¶ Durante el mes de septiembre, se llevaron a cabo tres sesiones de planeación para 
brindar la asistencia técnica a los Comités Departamentales priorizados en materia 
de prevención del delito de adolescentes y jóvenes, en la que se definieron de 
manera conjunta con el ICBF y la Fiscalía, aquellos aspectos que deben ser 
abordados en la capacitación planeada para el primer grupo de comités 
departamentales y Distrital, que se materializó en una sesión el 1 de septiembre de 
2020, dirigida a los Comités Departamentales de Risaralda, Quindío, Bogotá y 
Boyacá. 

 

Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico 
Institucional 
 

La dependencia no relaciona en el SPI la articulación del proyecto con el PEI. 
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AVANCE DE GESTIÓN 
 
El porcentaje de avance de gestión en promedio es 68,75% de cumplimiento frente a los 
indicadores de gestión programados en el proyecto de inversión 

 
Indicador 1: Entidades territoriales Sensibilizadas. Meta 2, Avance 2 
 

Å Con corte a 30 de Septiembre de 2020, se han realizado dos asistencias técnicas al 
comité departamental de Cundinamarca. 

 
Indicador 2: Documentos insumo elaborados. Meta 4, Avance 3 
 
Å Diagnostico de reincidencia  
Å Diagnostico de enfoque diferencial 
Å Diagnostico Justicia Restaurativa 

 

Indicador 3: Documentos de soporte elaborados. Meta 1, Avance 1 
 
Å Versión final interna de los lineamientos de justicia restaurativa elaborada los 

cuales están en proceso final de verificación. 
 

Indicador 4: Número de personas capacitadas. Meta 100, Avance 0 
 
Estos indicadores se encuentran sin avance a la fecha. 
 

 Objetivo General: Mejorar la capacidad técnica para la prevención, investigación y 
judicialización de los fenómenos delictivos asociados a la criminalidad organizada en el 
territorio 
              Millones de pesos 

Ap. vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

1.929 1.437 75% 458 24% 458 24% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 2. ñ Fortalecimiento de la territorialización de la política criminal 

contra el crimen organizado y efectividad de la justicia nacional,  nacionalò 
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Grafica No 12 
Evolución porcentual del proyecto 

 

 

AVANCE FINANCIERO 
 

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente de $1.929 millones, de los 
cuales a la fecha se cuenta con un porcentaje de ejecución del 75% en compromisos y 24% 
en obligaciones. 

 
Trazadores presupuestales 

 
Trazador:  Equidad de la Mujer     

Categoría 
Apropiación 

inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

Mujer libre de violencias 220.000.000 220.000.000 220.000.000 29.260.067 29.260.067 

Total distribuido 220.000.000 220.000.000 220.000.000 29.260.067 29.260.067 

 
Trazador:  Construcción de Paz       

Categoría 
Apropiación 

inicial 
Apropiación 

vigente 
Compromisos  Obligaciones Pagos 

4. Solución al problema de 
las drogas - 4.1. Programa 
Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito -PNIS 

0 83.838.333 83.838.333 52.643.333 52.643.333 

Total distribuido 0 83.838.333 83.838.333 52.643.333 52.643.333 

 

 

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Agos Sept

A.financiero 0,00% 0,03% 1,49% 4,41% 7,37% 10,69% 15,45% 18,95% 23,76%

A. fisico 0,00% 0,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 28,00% 28,00% 31,00%

A. de Gestión 0,00% 0,00% 20,70% 28,20% 51,70% 61,90% 61,90% 61,90% 71,80%
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AVANCE FISICO 
 

El porcentaje de avance físico se encuentra en 31% frente a las metas establecidas en los 
indicadores de producto,  en el presente informe se registran las actividades realizadas en 
cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de productos. 
 

Producto 1: Servicio de asistencia técnica para la coordinación de la política 
criminal. 

Indicador: Entidades territoriales asistidas técnicamente en materia de política 
criminal: Meta 12, Avance 0,50% 
 
Å Avance en la elaboración de los documentos de investigación y lineamientos sobre 

ñCorrupci·nò- denominados: Conceptualización de la Corrupción y actualización de 

los lineamientos de política en la lucha contra la corrupción.  
 

Å Avance en el diseño y reformas normativas (formulación de CONPES) en materia 

antilavado para el sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del 

Terrorismo y la Proliferación ALA/CFT 
 

Indicador secundario: Conceptos del Consejo Superior de Política Criminal emitidos: 
Meta 4, Avance 3 
 
Å Por temas de confidencialidad no se puede indicar a que corresponden los 

conceptos emitidos por el Consejo. Según información del Profesional responsable 
de la Dirección de Política Criminal y penitenciaria. 

 

Actividad: Actualizar, Implementar y hacer seguimiento a herramientas  que  
fortalezcan la efectividad de la justicia contra actos de corrupción y su impacto en 
los territorios priorizados. 
 
Å Se avanzó con la elaboración y actualización del documento que contiene el 

seguimiento a la normatividad en materia de corrupción. 
 

Å Avance en la elaboración de un documento que contiene lineamientos y 
recomendaciones que ha hecho la Comisión Asesora de Política Criminal sobre la 
política criminal en general y, en particular, sobre el fenómeno de la corrupción 
 

Actividad: Implementar estrategias para el mejoramiento de la coordinación 
interinstitucional contra las finanzas ilícitas, favoreciendo mecanismos de 
prevención y detección de actividades propias de las organizaciones criminales 
como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva y de persecución de activos ilícitos y 
su impacto en los territorios priorizados. 
 
Å Conjuntamente con el equipo de crimen organizado, se elaboraron los formularios 

en la aplicación "Forms" para la recolección de datos primarios en el marco de la 
implementación de la estrategia territorializada para la lucha contra el crimen 
organizado y las finanzas ilícitas, los cuales están dirigidos a: alcaldías, 
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gobernaciones, Policía Nacional, policía judicial, Fiscalía y Juzgados.  
 

Å En el marco de los talleres territorializados, se realizó una sección de grupo focal 
para el diagnóstico de capacidades institucionales en materia de prevención, 
investigación y judicialización de la criminalidad organizada y las finanzas ilícitas. 
Reunión llevada a cabo el 25 de septiembre.  

 
Å Se desarrolló el primer Taller Territorializado para el diagnóstico de las capacidades 

de investigación y judicialización en la Zona Futuro del departamento de Arauca. 
 

Actividad: Socializar los principios, medidas y efectos de Política Criminal y 
Penitenciaria. 
 
Å El 25 de septiembre, se firmó el convenio interadministrativo 0416 de 2020, 

celebrado entre el Ministerio de justicia y la Universidad Nacional, el cual contempla 
el desarrollo de la Fase II de la Estrategia pedagógica para la sensibilización y 
concientización ciudadana de la política criminal.  

 
Å El 30 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la primera reunión de acercamiento con 

la universidad Nacional para coordinar y definir preliminarmente el plan de acción y 
el cronograma de actividades a desarrollar dentro del convenio interadministrativo 
0416 de 2020. 

 
Producto 2: Documentos metodológicos. 

Indicador: Documentos metodológicos: Meta 2, Avance 1 
 
Å Se reportó avance en uno (1) correspondiente al ajuste al documento del Plan 

Nacional de Política Criminal en términos de la inclusión de jurisprudencia 
relacionada para fortalecer el marco de política. 
 

Actividad: Diseñar e Implementar estrategias territoriales contra el crimen 
organizado, con miras a la disrupción (intervención en nodos estratégicos de la 
organización), y judicialización de los actores. 
 

1. Alimentación del fichero de Organizaciones Criminales. 
 

2. Elaboración de insumo para documento propuesta de ajuste a los lineamientos del 
Plan Nacional de Política Criminal. 
 

3. Actividad en proceso de planeación la cual será cumplida mediante un convenio 
interadministrativo. 
 

4. Asistencia a la reunión para la construcción del plan de acción de organizaciones 
criminales objeto de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.  
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Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos. 
Indicador: Documentos de lineamientos técnicos realizados: Meta 2, Avance 1 
 

¶ Un documento sobre actualización en materia de violencia de genero 
 

Actividad: Implementar y socializar lineamientos de prevención de la violencia de 
género en los territorios, causada por los grupos criminales y la delincuencia común. 
 

¶ El 30 de septiembre, se firmó convenio interadministrativo 0418 de 2020, entre el 
Ministerio de justicia y la Escuela Estudios de Género de la Universidad Nacional, 
para dar inicio a la actualización, implementación y socialización de lineamientos de 
prevención de la violencia de género en los territorios, con un enfoque orientado 
principalmente al diseño y fortalecimiento de lineamientos para la prevención de tres 
fenómenos criminales, a saber: i) Violencia sexual; ii) Feminicidio y iii) Trata de 
personas 

 
Actividad: Implementar estrategias de articulación nación ï territorio para la 
aplicación de la política de prevención y sanción de la violencia contra niñas, niños 
y adolescentes. 
 

1. Elaboración, ajuste de oficios propuestos para solicitud de información sobre la 

comisión de conductas punible, junto con una base de datos propuesta para que las 

entidades territoriales seleccionadas, el ICBF y la Fiscalía General de La Nación 

registren la información estadística requerida (versión propuesta que incluye 

instrucciones para el diligenciamiento).  
 

2. Avance en la elaboración del capítulo3 del documento preliminar de actualización y 

seguimiento de prevención y sanción de la violencia en niños, niñas y adolescentes 

en la política criminal.  
 

3. Avance en la elaboración del capítulo 2 del informe preliminar del proceso de revisión 

y ajuste de lineamientos y estrategias de prevención de la violencia contra niñas, 

niños y adolescentes desarrollados por el Ministerio de Justicia y del Derecho.  
 

5. Avance en la elaboración del capítulo 2, del documento preliminar de análisis de 

resultados y conclusiones sobre la aplicación e impacto de los lineamientos de 

violencia prevención [SIC] y sanción de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes  
 

4. Asistencia a reunión semanal del Sistema Integrado de Información sobre Violencias 

de Género ï SIVIGE. 

 

Articulación indicadores de producto con el Plan Estratégico 
Institucional 
 

La dependencia no relaciona en el SPI la articulación del proyecto con el PEI. 
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AVANCE DE GESTIÓN 
 

El porcentaje de avance de gestión en promedio es 71,8% de cumplimiento frente a los 
indicadores de gestión programados en el proyecto de inversión 
 
Indicador 1: Mesas De Trabajo Interinstitucionales Realizadas. Meta 3, Avance 3 
 

1. Mesa de trabajo realizada en el marco del convenio con la Organización de los 
Estados Americanos OEA. 
 

2. Asistencia a las sesiones de coordinación del CONPES y formulación observaciones 
al documento CONPES en materia antilavado. 
 

3. Mesa de trabajo en el marco de la construcción del documento del plan nacional de 
política criminal 

 

Indicador 2: Documentos insumo elaborados. Meta 3, Avance 2 
 

1. Documento preliminar (1 y 2 entrega) de revisión y análisis de la actualización de las 
herramientas metodológicas de lucha contra la corrupción.  
 

2. Documento balance de la construcción del plan de acción del Plan Nacional de 
Política Criminal 

 

Indicador 3: Informes presentados. Meta 4, Avance 2 
 

1. Informe de Construcción de la memoria justificativa del proyecto de decreto de 
reforma de CCICLA. 
 

2. Consolidación del texto final del Decreto para el sometimiento individual de 
integrantes de GAO y elaboración memoria justificativa del Decreto para su envío a 
la Dirección Jurídica.  

 

Objetivo General: Fortalecer las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador 
con enfoque diferenciado étnico en los ERON y Resguardos Indígenas. 
 
             Millones de pesos 

Ap. vigente Compromisos Obligaciones Pagos 

1.230 136 11,3% 22 2% 22 2% 

 
 
 
 

Proyecto 3.ñ Implementación del enfoque diferencial étnico en las condiciones 

de reclusión y tratamiento resocializador.  Nacionalò 

 


